



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

JALAN KKN - SIMPANG EMPAT

KEGIATAN
2008

ADDENDUM/AMANDEMEN KONTRAK

Nomor 522/1757/DISHUT/2008

PROGRAM : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

KEGIATAN : Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kehutanan

PEKERJAAN : Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kehutanan
KABUPATEN PASAMAN BARAT

LOKASI : Kecamatan Pasaman

NOMOR KONTRAK : 522/172/KONTRAK/DISHUT/2008

TANGGAL KONTRAK : 09 Oktober 2008

NILAI KONTRAK : Rp 1,463,029,000.00

PELAKSANA :

PT. DELI SURYA JAYA

Jalan Budi Luhur No. 147. Telp/Fax. 061-8463546 MEDAN 20123 SUMATERA UTARA



PEMERINTAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN
JALAN KKN - SIMPANG EMPAT

ADDENDUM / AMANDEMEN KONTRAK

Nomor : 522 / D.K.K. / 1757 / DISHUT / 2008

Tanggal : 14 November 2008

ATAS KONTRAK

No. Kontrak : 522/172/KONTRAK/DISHUT/2008

Tanggal : 09 Oktober 2008

Pada hari ini **Jum'at** Tanggal **Empat Belas** Bulan **November** Tahun **Dua Ribu Delapan**, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama/NIP : **Drs. H. NOFDINAL YEFRI, Msi** / NIP. 710 019 855
Jabatan : Pengguna Anggaran Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kehutanan Tahap II Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2008 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia.
Alamat : Simpang Empat

Dalam hal ini selanjutnya disebut **PENGGUNA JASA**

2. Nama : **MUHAMMAD FAUZI NASUTION**
Jabatan : **Direktur II PT. DELI SURYA ABADI**
Alamat : Jln. Budi Luhur No. 147 - Medan

Dalam hal ini selanjutnya disebut **PENYEDIA JASA**

MEMBACA :

1. Surat Permohonan Addendum / Amandemen Kontrak dari Direktur PT. DELI SURYA JAYA Nomor : 09/DSJ-P.Addendum/XII/2008 Tanggal 13 November 2008
2. Berita Acara Rapat Lapangan tanggal 07 November 2008 tentang permasalahan yang dihadapi
3. Surat Persetujuan Addendum / Amandemen dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kehutanan Nomor : tanggal November 2008

MENIMBANG :

Bahwa Untuk tercapainya dengan baik penyelesaian pekerjaan tersebut diatas dan berdasarkan rapat lapangan, koordinasi dan saran dari konsultan pengawas, maka dirasa perlu untuk mengadakan Addendum/Amandemen dari Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 522/172/KONTRAK/DISHUT/2008 tanggal 09 Oktober 2008

MEMUTUSKAN :

Bahwa untuk dapat melaksanakan dengan baik penyelesaian pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kehutanan Tahun Anggaran 2008, dirasa perlu diadakan perubahan / Addendum pekerjaan dari Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 522/172/KONTRAK/DISHUT/2008 tanggal 09 Oktober 2008

PASAL 4 KONTRAK

TERTULIS

Harga borongan pekerjaan tersebut pasal 1 (satu) Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) ini tetap seperti kontrak semula adalah sebesar Rp. **1.463.029.000,00-** (**Satu Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah**) termasuk PPN 10 % yang dibebankan pada dana DPA Nomor :

MENJADI

Harga borongan pekerjaan tersebut diatas adalah sebesar Rp. **1.463.029.000,00-** (**Satu Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah**) sudah termasuk PPN 10 % yang dibebankan pada dana DPA Nomor :

Ketentuan - Ketentuan lain :

Ketentuan Lain dari Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 522/172/KONTRAK/DISHUT/2008 tanggal 09 Oktober 2008 adalah sebagai berikut :

1. Yang dirubah pada Addendum/Amandemen Kontrak Nomor : 522/172/KONTRAK/DISHUT/2008 tanggal 09 Oktober 2008 dinyatakan tidak berlaku lagi
2. Yang tidak dirubah pada Addendum/Amandemen Kontrak Nomor : 522/172/KONTRAK/DISHUT/2008 tanggal 09 Oktober 2008 tetap berlaku seperti semula.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Addendum / Amandemen Kontrak sesuai dengan pasal 16 Kontrak Nomor : 522/172/KONTRAK/DISHUT/2008 tanggal 09 Oktober 2008. Dengan tidak merubah Nilai Kontrak, Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Tahun Anggaran 2008 Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

Dengan kesaksian ini pihak – pihak yang bersangkutan telah menandatangani Addendum / Amandemen Kontrak ini atas nama masing- masing dan dilaksanakan di Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat jalan KKN – Simpang Empat pada hari, Tanggal dan tahun yang tercantum diatas.

TINDASAN KE :

1. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat
3. Kabag Administrasi Pembangunan Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
4. Kabag Keuangan Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
5. Sdr. Pengawas Lapangan yang Bersangkutan
6. Direktur II PT. DELI SURYA JAYA
7. Arsip


Padang Tujuh, tanggal tersebut diatas

PENYEDIA JASA
PT. DELI SURYA JAYA



MUHAMMAD FAUZI NASUTION
Direktur II

PENGGUNA ANGGARAN PEMBANGUNAN
KANTOR DINAS KEHUTANAN TAHAP II
TAHUN ANGGARAN 2008



Drs. H. NOFDINAL YEFRI, Msi
NIP. 710 019 855

BERITA ACARA PENELITIAN LAPANGAN

Pada hari ini *Jum'at* tanggal *Tujuh* Bulan *November* tahun *Dua Ribu Tujuh* kami yang bertanda tangan dibawah ini, telah melakukan pengukuran / survey ulang penelitian lapangan terhadap :

Kegiatan : Pembangunan Gedung Kantor
Pekerjaan : Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat
Lokasi : Sukamenanti, Kecamatan Pasaman
No. Kontrak : 522/172/KONTRAK/DISHUT/2008
Tanggal : 9 Oktober 2008

1. Arnim ZK
2. Asri Hamdi, ST
3. Prayitno, ST
4. Muhammad Fauzi Nasution

Dari hasil pengukuran / survey ulang yang kami laksanakan terdapat hasil data-data sebagai berikut :

1. Pekerjaan Kurang
 - Pekerjaan Kolom
 - Pekerjaan Pasangan Pondasi Batu Kali
 - Pekerjaan Membobok

Berdasarkan Point-Point diatas, maka untuk terlaksananya pekerjaan dengan baik serta sesuai dengan kondisi dilapangan yang ada kami menyarankan untuk dapat dilakukan Addendum Pekerjaan terhadap kontrak yang sudah ada, untuk lebih jelasnya bersama ini kami lampirkan :

- Daftar Pekerjaan Kurang
- Back Up Data Pendukung





Demikianlah Berita Acara Penelitian Lapangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Arnim ZK	Pimpinan Kegiatan	1.....
2.	Asri Hamdi, ST	Asisten Teknis	2.....
3.	Prayitno, ST	Suversisi	3.....
3.	Muhammad Fauzi Nasution	Kontraktor	4.....

No	Wakil / Utusan	Permasalahan	Usulan / Saran
1.	PPTK/PPK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Untuk kesempurnaan bangunan maka diharapkan kepada kontraktor mengutamakan lantai dasar dan disesuaikan dengan volume ▪ ▪ ▪ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultan Pengawas diharapkan membantu proses tersebut 2. Secepatnya dibuatkan Addendum terhadap perubahan nilai kontrak
2.	Konsultan Pengawas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kami akan menghitung secepatnya bersama-sama dengan kontraktor 	
3.	Kontraktor Pelaksana PT. Deli Surya Jaya	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Karena adanya perubahan item-item pekerjaan maka kami akan menghitung ulang 	

Demikianlah Berita Acara Penelitian Lapangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Melaksanakan Penelitian Lapangan;

No.	Nama	Utusan / Instansi	Tanda Tangan
1.	Arnim ZK	PPTK/PPK	1..... 
2.	Asri Hamdi, ST	Pengawas Pengelola Teknis	2..... 
3.	Prayitno, ST	Konsultan Pengawas CV. Prima Seni Alam Bina	3..... 
4.	Muhammad Fauzi Nasution	PT. Deli Surya Jaya	4..... 



DELI SURYA JAYA, PT
GENERAL CONTRACTOR & SUPPLIERS
JL. BUDI LUHUR NO. 147 TELP./FAX. : 061 - 8463546
MEDAN 20123 - SUMATERA UTARA

Simpang Empat, 13 November 2008

Nomor : 09/DSJ-P.Addendum/XII/2008
Lampiran :
Perihal : **Permohonan Addendum**

Kepada Yth :
Pengguna Anggaran
Pembangunan Kantor Dinas Kehutanan
Tahap II Tahun Anggaran 2008
di –
Simpang Empat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat dengan Kontrak No. 522/172/KONTRAK/DISHUT/2008 tanggal 9 Oktober 2008.

Dengan adanya perubahan dari item pekerjaan maka dirasa perlu untuk mengajukan Addendum/Amandemen Kontrak agar pekerjaan dapat selesai sesuai rencana.

Demikianlah permohonan ini disampaikan kepada Bapak untuk dapat diproses lebih lanjut, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

PT. DELI SURYA JAYA



MUHAMMAD FAUZI NASUTION
Direktur II

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bapak Bupati Pasaman Barat
2. Bapak Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat
3. Peringgal



KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR T.A. 2008
DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Jalan KKN – Simpang Empat

Nomor : 522/1759/DINHUT/2008
Lampiran :
Perihal : Addendum/Amandemen Kontrak

Padang Tujuh, 14 November 2008



Kepada :
Yth. Sdr. Panitia Pemeriksa/
Peneliti Kontrak
di -
Simpang Empat

Sehubungan dengan surat Kontraktor, Nomor : 09/DSJ-P.Addendum/XII/2008 Tanggal 13 November 2008 tentang Permohonan Addendum/ Amandemen Kontrak Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 522/172/KONTRAK/DISHUT/2008 tanggal 09 Oktober 2008.

Berdasarkan hasil rapat lapangan Pimpinan Kegiatan, Kontraktor dan Konsultan Pengawas maka disepakati beberapa item pekerjaan yang perlu dilakukan CCO dan Addendum Kontrak, maka untuk itu kami mengusulkan diadakan Addendum Kontrak.

Untuk itu berdasarkan hal tersebut diatas diharapkan Sdr Panitia memeriksa dan meneliti kembali usulan kami tersebut sehingga Addendum bisa dilaksanakan.

Demikianlah disampaikan pada saudara agar dapat dilaksanakan dengan baik, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Pengguna Anggaran
Pembangunan Kantor Dinas Kehutanan
Tahap II Tahun Anggaran 2008

Drs. H. NOFDINAL YEFRI, Msi
NIP. 10 019 855

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bapak Bupati Pasaman Barat
2. Peringgal

PEKERJAAN TAMBAH KURANG (CCO)

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR
 PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS KEHUTANAN
 LOKASI : PADANG TUJUH
 TAHUN : 2008

NO. KONTRAK : 5227/2/KONTRAK/DISHUT/2008

NO.	STN	URAIAN PEKERJAAN	MENURUT KONTRAK			PEKERJAAN TAMBAH			PEKERJAAN KURANG			PEKERJAAN TAMBAH KURANG (CCO)			KET.
			VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	
a	c	b	d	e	f = d x e	g	h	i = g x h	k	l = i x k	m = (d+e) x m	n	o = m x n	p	
A. LANTAI I															
PEKERJAAN PENDAHULUAN															
1	M ³	Timbunan Lokasi Proyek	2.380,76	71.150,00	169.391.074,00	-	-	-	-	-	2.380,76	71.150,00	169.391.074,00		
2	Bh	Planck Papan Nama Proyek	-	-	-	1,00	250.000,00	250.000,00	-	-	1,00	250.000,00	250.000,00		
3	M2	Pembuatan Direksi Keet	-	-	-	45,00	150.000,00	6.750.000,00	-	-	45,00	150.000,00	6.750.000,00		
4	M2	Pembuatan Los Kerpi	-	-	-	28,00	100.000,00	2.800.000,00	-	-	28,00	100.000,00	2.800.000,00		
5	M2	Pembersihan Lapangan	-	-	-	1.887,00	2.350,00	4.434.450,00	-	-	1.887,00	2.350,00	4.434.450,00		
6	m3	Pas. Pondasi Batu Kali	-	-	-	14,41	422.730,00	6.089.848,38	-	-	14,41	422.730,00	6.089.848,38		
PEKERJAAN BETON															
1	M ³	Pasang Sloof Beton Bertulang 52 uk. 20/25 cm	14,60	3.999.339,00	58.390.349,40	-	-	-	-	-	14,60	3.999.339,00	58.390.349,40		
2	M ³	Pasang Sloof Beton Bertulang 53 uk. 15/20 cm	4,39	4.151.715,00	18.226.028,85	1,14	4.151.715,00	4.732.953,10	-	-	5,53	4.151.715,00	22.958.983,95		
3	M ³	Pasang Kolom Beton Bertulang K1 uk. 25/35 cm	14,70	5.258.770,00	77.303.919,00	-	-	-	-	-	14,70	5.258.770,00	77.303.919,00		
4	m3	Pasang Balok B2 uk. 20/25 cm Elevasi 4,0 m	2,20	4.920.478,00	10.825.051,60	-	-	-	-	-	2,20	4.920.478,00	10.825.051,60		
5	m3	Pasang Balok RB uk. 15/20 cm Elevasi 4,0 m	0,30	5.284.913,00	1.585.473,90	-	-	-	-	-	0,30	5.284.913,00	1.585.473,90		
6	m3	Pasang Balok BK uk. 15/20 cm Elevasi 4,0 m	1,38	4.790.689,00	7.569.288,62	-	-	-	-	-	1,38	4.790.689,00	7.569.288,62		
7	m3	Pasang Balok B1 uk. 25/35 cm Elevasi 4,10 m	22,83	4.236.713,00	96.724.137,79	-	-	-	-	-	22,83	4.236.713,00	96.724.137,79		
8	m3	Pasang Balok B2 uk. 20/25 cm Elevasi 4,10 m	3,36	4.920.478,00	17.516.901,68	-	-	-	-	-	3,36	4.920.478,00	17.516.901,68		
9	m3	Pasang Balok RB uk. 15/20 cm Elevasi 4,10 m	0,47	5.284.913,00	2.483.909,11	-	-	-	-	-	0,47	5.284.913,00	2.483.909,11		
10	m3	Pasang Balok BK uk. 15/20 cm Elevasi 4,10 m	0,87	4.790.689,00	4.167.899,43	-	-	-	-	-	0,87	4.790.689,00	4.167.899,43		
11	m3	Pasang Balok B2 uk. 20/25 cm Elevasi 4,7 m	1,90	4.920.478,00	9.348.906,20	-	-	-	-	-	1,90	4.920.478,00	9.348.906,20		
12	m3	Pasang Balok RB uk. 15/20 cm Elevasi 4,7 m	0,30	5.284.913,00	1.585.473,90	-	-	-	-	-	0,30	5.284.913,00	1.585.473,90		
13	m3	Pasang Balok BK uk. 15/20 cm Elevasi 4,7 m	1,07	4.790.689,00	5.126.037,23	-	-	-	-	-	1,07	4.790.689,00	5.126.037,23		
14	m3	Pasang Balok B2 uk. 20/25 cm Elevasi 6,0 m	18,00	4.920.478,00	88.568.604,00	-	-	-	-	-	18,00	4.920.478,00	88.568.604,00		
15	m3	Pasang Balok RB uk. 15/20 cm Elevasi 6,0 m	3,06	5.284.913,00	16.171.833,78	-	-	-	-	-	3,06	5.284.913,00	16.171.833,78		
16	m3	Pasang Kolom Beton Bertulang K4 uk. 30/30 cm	2,16	4.383.667,00	9.468.720,72	-	-	-	-	-	1,05	4.383.667,00	4.616.001,35		
17	M ³	Pasang Kolom Beton Bertulang K2 uk. 20/20 cm	11,59	6.164.846,00	71.450.563,14	-	-	-	-	-	11,59	6.164.846,00	71.450.563,14		
18	M ³	Pasang Kolom Beton Bertulang K3 uk. 20/20 cm	0,96	5.484.333,00	5.264.959,68	25,50	5.484.333,00	139.850.491,50	-	-	26,46	5.484.333,00	145.115.451,18		
19	M ³	Pasang Kolom Beton Bertulang K1 uk. 15/35 cm	1,21	3.416.473,00	4.133.932,33	-	-	-	-	-	1,21	3.416.473,00	4.133.932,33		
20	M ³	Pasang Kolom Beton Bertulang K2 uk. 10/20 cm	1,54	5.347.219,00	8.234.717,26	-	-	-	-	-	1,54	5.347.219,00	8.234.717,26		
21	M ³	Pasang Kolom Beton Bertulang K4 uk. 15/25 cm	2,19	4.025.723,00	8.816.333,37	-	-	-	-	-	2,19	4.025.723,00	8.816.333,37		
22	M ³	Pasang Kolom Praktis Beton Bertulang KPI uk. 13/13 cm	5,16	4.846.431,00	25.007.583,96	-	-	-	-	-	5,16	4.846.431,00	25.007.583,96		
23	M ³	Pasang Kolom Praktis Beton Bertulang KPI2 uk. 13/13 cm	0,80	3.390.105,00	2.712.084,00	-	-	-	-	-	0,80	3.390.105,00	2.712.084,00		
24	M ³	Pasang Stiek Kolom Praktis uk. 13/13 cm	237,77	20.975,00	4.987.225,75	-	-	-	-	-	237,77	20.975,00	4.987.225,75		
25	M ³	Pasang Lantaiplank beton Bk. 3 Teras Depan	0,49	5.197.487,00	2.546.768,63	-	-	-	-	-	0,49	5.197.487,00	2.546.768,63		
26	M ³	Pasang Plat Lantai Tebal 12 cm	48,20	5.953.939,00	286.955.759,80	-	-	-	-	-	48,20	5.953.939,00	286.955.759,80		
27	M ³	Pasang Plat Deck Tebal 10 cm	24,66	5.802.910,00	143.099.760,60	-	-	-	-	-	24,66	5.802.910,00	143.099.760,60		
28	M ³	Pasang Balok B3 25/50 Balok Bawah Bordes	0,51	3.990.676,00	2.035.244,76	-	-	-	-	-	0,51	3.990.676,00	2.035.244,76		
29	M ³	Pasang Plat Tangga Beton	3,92	5.409.757,00	21.206.247,44	-	-	-	-	-	3,92	5.409.757,00	21.206.247,44		
30	M ³	Pasang Beton Bertulang Anak Tangga Beton	1,62	5.409.757,00	8.763.806,34	-	-	-	-	-	1,62	5.409.757,00	8.763.806,34		
31	Thick	Pekerjaan Membobok	-	-	-	98,00	11.453,62	1.122.454,29	-	-	98,00	11.453,62	1.122.454,29		
32	Kg	Pasang Stiek Kolom K3	-	-	-	247,74	20.975,00	5.196.430,40	-	-	247,74	20.975,00	5.196.430,40		
33	M ³	Pasang Balok Praktis uk. 15/15 cm Dialis Kuzren	-	-	-	0,68	3.390.105,00	2.288.320,88	-	-	0,68	3.390.105,00	2.288.320,88		



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

Jln. Raya KKN KM. 1 No. Telp. (0753) 466287 Kode Pos : 26366

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN SEMENTARA “ PHO “ (PROFESIONAL HAND OVER)

KEGIATAN FISIK APBD KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2008

Nomor : 522 / 1977 / DINHUT - 2008

Pada hari ini RABU Tanggal 17 Bulan *Desember* Tahun *Dua Ribu Delapan*, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : **Drs. H. NOFDINAL YEFRI, M.Si**
Nip : 710 019 855
Jabatan : Pengguna Anggaran Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kehutanan Tahap II Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2008 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia. Selanjutnya disebut **PENGGUNA JASA**
1. Nama : **MUHAMMAD FAUZI NASUTION**
Jabatan : Direktur **PT. DELI SURYA ABADI**
Selanjutnya disebut **PENYEDIA JASA**
Alamat : Jln. Budi Luhur – Medan

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Serah Terima Pekerjaan Sementara “ PHO “ (Profesional Hand Over) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pekerjaan **Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat**, Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : **522/172/KONTRAK/DISHUT/2008** Tanggal 09 Oktober 2008, sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Setelah meneliti dan mempelajari Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan Lapangan Pekerjaan **Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat** Tahun Anggaran 2008, yang merupakan satu kesatuan dengan Berita Acara ini, maka **Pengguna Jasa** menyatakan bahwa semua pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik oleh **Penyedia Jasa**.

Pasal 2

Pengguna Jasa melakukan penyerahan Pekerjaan **Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat** Tahun Anggaran 2008, kepada **Penyedia Jasa** dan **Penyedia Jasa** menerima pekerjaan tersebut dari **Pengguna Jasa**.


Pasal 3

Semua kerusakan-kerusakan serta kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan akan diperbaiki selama waktu pemeliharaan bangunan dengan jangka waktu 180 (Seratus delapan puluh) hari Kalender sesuai dengan pasal 11 ayat 1 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 522/172/KONTRAK/DISHUT/2008 tanggal 09 Oktober 2008.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dalam Rangkap 10 (sepuluh) untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Simpang Empat, Tanggal tersebut diatas

**PENYEDIA JASA
PT. DEL SURYA JAYA**



MUHAMMAD FAUZI NASUTION
Direktur II



Drs. H. NOFIMAL YEFRI, M.Si
NIP : 710 019 855

PANITIA PENILAI HASIL PEKERJAAN UNTUK SERAH TERIMA SEMENTARA
“ PHO “ (PROVESIONAL HAND OVER)

DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2008

**BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN
TIM SERAH TERIMA AKHIR “ PHO “ (PROVESIONAL HAND OVER)**

Pada hari ini tanggal bulan *Desember* tahun *Dua Ribu Delapan* Kami Tim Serah Terima Sementara “ PHO “ (Provesional Hand Over) pada Kegiatan Fisik APBD Tahun Anggaran 2008 Kabupaten Pasaman Barat yang dikerjakan PT. DELI SURYA JAYA dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 522/172/KONTRAK/DISHUT/2008 tanggal 09 Oktober 2008 Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kehutanan terdapat kekurangan - kekurangan terhadap pekerjaan untuk dapat diselesaikan dikerjakan sesuai dengan daftar serta jadwal penyelesaian seperti dibawah ini: (*Terlampir*)

1. Pelaksanaan Pekerjaan

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT	ET
1	2	4	5
	Terlampir		

LAMPIRAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR
 PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS KEHUTANAN
 LOKASI : PADANG TUJUH
 TAHUN : 2008

NO.	URAIAN PEKERJAAN	STN	VOLUME	PELAKSANAAN PEKERJAAN			KET
				SIAP	SEDANG	BELUM	
a	b	c	d	e	f	g	h
A. LANTAI I							
I PEKERJAAN PENDAHULUAN							
1	Timbunan Lokasi Proyek	M ³	2,380.76		12.91		
2	Plank Papan Nama Proyek	Bh	1.00		0.02		
3	Pembuatan Direksi Keet	M2	45.00		0.51		
4	Pembuatan Los Kerja	M2	28.00		0.21		
5	Pembersihan Lapangan	M2	1,887.00		0.34		
6	Pas. Pondasi Batu Kali	m3	14.41		0.46		
II PEKERJAAN BETON							
1	Pasang Sloof Beton Bertulang S2 uk. 20/25 cm	M ²	14.60		4.45		
2	Pasang Sloof Beton Bertulang S3 uk. 15/20 cm	M ³	5.53		1.75		
3	Pasang Kolom Beton Bertulang K1 uk. 25/35 cm	M ³	14.70		5.89		
4	Pasang Balok B2 uk. 20/25 cm Elevasi 4.0 m	m3	2.20		0.82		
5	Pasang Balok Rb uk. 15/20 cm Elevasi 4.0 m	m3	0.30		0.12		
6	Pasang Balok BK uk. 15/20 cm Elevasi 4.0 m	m3	1.58		0.58		
7	Pasang Balok B1 uk. 25/35 cm Elevasi 4.10 m	m3	22.83		7.37		
8	Pasang Balok B2 uk. 20/25 cm Elevasi 4.10 m	m3	3.56		1.33		
9	Pasang Balok Rb uk. 15/20 cm Elevasi 4.10 m	m3	0.47		0.19		
10	Pasang Balok BK uk. 15/20 cm Elevasi 4.10 m	m3	0.87		0.32		
11	Pasang Balok B2 uk. 20/25 cm Elevasi 4.7 m	m3	1.90		0.71		
12	Pasang Balok Rb uk. 15/20 cm Elevasi 4.7 m	m3	0.30		0.12		
13	Pasang Balok BK uk. 15/20 cm Elevasi 4.7 m	m3	1.07		0.39		
14	Pasang Balok B2 uk. 20/25 cm Elevasi 5 m	m3	18.00		6.75		
15	Pasang Balok Rb uk. 15/20 cm Elevasi 6.0 m	m3	3.06		1.23		
16	Pasang Kolom Beton Bertulang K4 uk. 30/30 cm	m3	1.11		0.37		
17	Pasang Kolom Beton Bertulang K3 uk. 20/20 cm	M ³	26.46		11.06		
18	Pasang Kolom Beton Bertulang Ke2 uk. 10/20 cm	M ³	1.54		0.63		
19	Pasang Kolom Praktis Beton Bertulang KP1 uk. 13/13 cm	M ³	5.16		1.91		
20	Pasang Kolom Praktis Beton Bertulang KP2 Uk. 20/20 cm	M ³	0.80		0.21		
21	Pasang Siek Kolom Praktis uk. 13/13 cm	Kg	237.77		0.38		
22	Pasang Lstiplank Beton Bk.3 Teras Depan	M ³	0.49		0.19		
23	Pasang Plat Lantai Tebal 12 cm	M ³	48.20		21.87		
24	Pasang Plat Deck Tebal 10 cm	M ³	24.66		10.91		
25	Pasang Balok B3 25/50 Balok Bawah Bordes	M ³	0.51		0.16		

NO.	URAIAN PEKERJAAN b	STN c	VOLUME d	PELAKSANAAN PEKERJAAN			KET h
				SIAP e	SEDANG f	BELUM g	
26	Pasang Plat Tangga Beton	M ³	3.92	1.62			
27	Pasang Beton Bertulang Anak Tangga Beton	M ³	1.62	0.67			
28	Pekerjaan Membobok	Tihk	98.00	0.09			
29	Pasang Sjek Kolom K3	Kg	247.74	0.40			
30	Pasang Balok Praktis uk. 15/15 cm Diatas Kuzen	M3	0.68	0.17			
III	PEKERJAAN DINDING						
1	Pek. Dinding 1/2 Bata ad. 1.2	M ³	5.06	0.29			
2	Pek. Dinding 1/2 Bata ad. 1.4	M ³	50.79	2.60			
	JUMLAH			100.00			

□

2. Pelaksanaan fisik pekerjaan pada waktu peninjauan lapangan telah mencapai bobot 100 % selesai
3. Pelaksanaan pekerjaan telah dilakukan dengan baik dan dapat diterima sesuai dengan kontrak dan spesifikasi teknis pekerjaan
4. Pekerjaan tersebut sudah dapat diserahkan terimakan untuk pertama kalinya (PHO)
5. Rekanan/ Kontraktor berkewajiban memperbaiki dan menambah segala kerusakan dan kekurangan dalam masa pemeliharaan yang ditetapkan selama 180 (Seratus Delapan Pulu) hari kalender sejak Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) pekerjaan ini ditanda tangani
6. Segala biaya yang timbul selama masa pemeliharaan pekerjaan tersebut diatas menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa

Panitia Tim PHO / FHO Tahun 2008

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	FADLUS SABI, S.sos	Ketua	1
2.	ZULHAIMI CH. NASUTION	Sekretaris	2.
3.	ALMAN AFNI	Anggota	3.
4.	Drs. SASRA LUBIS	Anggota	4.
5.	ZULFAHMI,SH	Anggota	5.
6.	SETIA BAKTI, SH	Anggota	6.
7.	MASRI IMAMORA, ST	Anggota	7.

PENYEDIA JASA
PT. DELI SURYA JAYA

MUHAMMAD FAUZI NASUTION
Direktur II

PENGGUNA ANGGARAN
PEMBANGUNAN KANTOR DINAS
KEHUTANAN TAHAP II TAHUN
ANGGARAN 2008

Drs. H. NOFDINAL YEFRI, Msi
NIP. 710 019 855

DAFTAR CACAT KURANG PEKERJAAN


KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR
 PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS KEHUTANAN
 LOKASI : PADANG TUJUH
 TAHUN : 2008


NO.	URAIAN PEKERJAAN	STN	VOLUME	VOLUME PELAKSANAAN	JENIS CACAT	PENANGANAN	TANGGAPAN
a	b	c	d	e	f	g	h
A. LANTAI							
PEKERJAAN PENDAHULUAN							
1	Timbunan Lokasi Proyek	M ³	2.380,76	✓			
2	Plank Papan Nama Proyek	Bh	1,00	✓			
3	Pembuatan Direksi Keet	M2	45,00	✓			
4	Pembuatan Los Kerja	M2	28,00	✓			
5	Pembersihan Lapangan	M2	1.887,00	✓			
6	Pas. Pondasi Batu Kali	m3	14,41	✓			
Jumlah							
II PEKERJAAN BETON							
1	Pasang Sloof Beton Bertulang S2 uk. 20/25 cm	M ²	14,60	✓			
2	Pasang Sloof Beton Bertulang S3 uk. 15/20 cm	M ³	5,53	✓			
3	Pasang Kolom Beton Bertulang K1 uk. 25/35 cm	M ³	14,70	✓			
4	Pasang Balok B2 uk. 20/25 cm Elevasi 4,0 m	m3	2,20	✓			
5	Pasang Balok Rb uk. 15/20 cm Elevasi 4,0 m	m3	0,30	✓			
6	Pasang Balok BK uk. 15/20 cm Elevasi 4,0 m	m3	1,58	✓			
7	Pasang Balok B1 uk. 25/35 cm Elevasi 4,10 m	m3	22,83	✓			
8	Pasang Balok B2 uk. 20/25 cm Elevasi 4,10 m	m3	3,56	✓			
9	Pasang Balok Rb uk. 15/20 cm Elevasi 4,10 m	m3	0,47	✓			
10	Pasang Balok BK uk. 15/20 cm Elevasi 4,10 m	m3	0,87	✓			
11	Pasang Balok B2 uk. 20/25 cm Elevasi 4,7 m	m3	1,90	✓			
12	Pasang Balok Rb uk. 15/20 cm Elevasi 4,7 m	m3	0,30	✓			
13	Pasang Balok BK uk. 15/20 cm Elevasi 4,7 m	m3	1,07	✓			
14	Pasang Balok B2 uk. 20/25 cm Elevasi 5 m	m3	18,00	✓			
15	Pasang Balok Rb uk. 15/20 cm Elevasi 6,0 m	m3	3,06	✓			
16	Pasang Kolom Beton Bertulang K4 uk. 30/30 cm	m3	1,11	✓			
17	Pasang Kolom Beton Bertulang K3 uk. 20/20 cm	M ³	26,46	✓			
18	Pasang Kolom Beton Bertulang K2 uk. 10/20 cm	M ³	1,54	✓			
19	Pasang Kolom Praktis Beton Bertulang KP1 uk. 13/13 cm	M ³	5,16	✓			
20	Pasang Kolom Praktis Beton Bertulang KP2.Uk. 20/20 cm	M ³	0,80	✓			
21	Pasang Stiek Kolom Praktis uk. 13/13 cm	Kg	237,77	✓			
22	Pasang Lintplank Beton Bk.3 Teras Depan	M ³	0,49	✓			
23	Pasang Plat Lantai Tebal 12 cm	M ³	48,20	✓			
24	Pasang Plat Deck Tebal 10 cm	M ³	24,66	✓			
25	Pasang Balok B3 25/50 Balok bawah Bordes	M ³	0,51	✓			

Handwritten notes in Indonesian:
 1. Marafikan
 2. dan mesin
 3. pel belok
 dan bay
 4. m3
 5. m3
 6. m3
 7. m3
 8. m3
 9. m3
 10. m3
 11. m3
 12. m3
 13. m3
 14. m3
 15. m3
 16. m3
 17. m3
 18. m3
 19. m3
 20. m3
 21. m3
 22. m3
 23. m3
 24. m3
 25. m3

NO.	LURAIAN PEKERJAAN	STN	VOLUME	VOLUME PELAKSANAAN	JENIS CACAT	PENANGANAN	TANGGAPAN
a	b	c	d	e	f	g	h
26	Pasang Plat Tangga Beton	M ³	3,92	✓			
27	Pasang Beton Bertulang Anak Tangga Beton	M ³	1,62	✓			
28	Pekerjaan Membobok	Titik	98,00	✓			
29	Pasang Stek Kolom K3	Kg	247,74	✓			
30	Pasang Bajok Praktis uk. 15/15 cm Diatas Kuzzen	M3	0,68	✓			
	Jumlah						
III	PEKERJAAN DINDING						
1	Pek. Dinding 1/2 Bata ad. 1:2	M ³	5,06	✓			
2	Pek. Dinding 1/2 Bata ad. 1:4	M ³	50,79	✓			
	Jumlah						

Handover dan verifikasi baru sudah sempurna.

Simpang Empat, Desember
 2008
 Panitia Peneliti Hasil Pekerjaan
 (PRO/PHO)
 Ketua

 FADLUS SAMI, S.Eng


Dibuat Oleh Koordinator
 PT. Deli Surya Jaya

 MUHAMMAD FAUZI NASUTION
 Direktur II

DAFTAR HASIL PEMERIKSAAN ADMINISTRASI KEGIATAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS KEHUTANAN
LOKASI : PADANG TUJUH
TAHUN : 2008

NO.	URAIAN PEKERJAAN	CEKLIST		REKOMENDASI	CATATAN
		ADA c	TIDAK ADA d		
a	b	e	f	e	f
	KONTRAK				
	ADDENDUM KONTRAK				
	SCHEDULE PELAKSANAAN				
	MUTUAL CHECK (MC.0)				
	ACTUAL CHECK (FINAL QUANTITY)				
	QUALITY CONTROL (FINAL QUALITY)				
	LAPORAN (MINGGUAN/HARIAN/ BACK UP DATA)				
	DOKUMEN PEMBAYARAN (MC)				
	FOTO DOKUMENTASI				
	BUKTI SETORAN ASTEK				
	BUKTI RESTRIBUSI GALLIAN C				
	FOTO PLANK PROYEK				

Simpang Empat, Desember 2008
 Panitia Peneliti Hasil Pekerjaan

(MORHO)
 Ketua

 FADLUS SAMBI S. SOF
 NIP.

**PANITIA PENELITIAN DAN PENERIMA HASIL PEKERJAAN
(PHO / FHO) KAB. PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2008**

NOTULEN RAPAT

Hari / Tanggal : Rabu / 17 Desember 2008
Jam : 10.30 Wib
Tempat : Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat

Kesimpulan Rapat :

1. Pelaksanaan persiapan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) akan dilakukan pemeriksaan Administrasi dan Fisik Pekerjaan di lapangan.
2. Pemeriksaan dilakukan secara bersama – sama dibuatkan kelengkapan hasil pemeriksaan serta Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan.
3. Jadwal kunjungan ke lapangan akan disesuaikan dengan jadwal yang telah disusun untuk seluruh paket pekerjaan.
4. Bila dalam pemeriksaan, baik administrasi maupun fisik dilapangan ternyata belum memenuhi persyaratan untuk PHO, maka pelaksanaan serah terima pekerjaan tidak dapat dilakukan.
5. Berita Acara Hasil Pemeriksaan sekaligus merupakan hasil kunjungan lapangan dan tindakan setelah kunjungan lapangan.
6. Sesuai dengan Kontrak No. 522 / 172 / Kontrak / Dishut / 2008 Tanggal 9 Oktober 2008 dan Addendum Kontrak No. 522 / 1757 / DIHUT / 2008 Tanggal 14 NOVEMBER 2008 Penyedia Jasa wajib memelihara pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah ditanda tangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO).
7. Segala biaya yang timbul selama masa pemeliharaan pekerjaan tersebut diatas menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa.

Demikianlah Notulen Rapat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

Disetujui Oleh :
Ketua



Fadlus Sabi, S.Sos
Nip. 010 259216

Pencatat Hasil Rapat
Sekretaris



Zulhaimi CH. Nasution
Nip.



PEMERINTAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN
Jalan KKN - Simpang Empat

Simpang Empat, 15 Desember 2008

Nomor : 522/ /DIN.HUT/2008
Lamp :
Perihal : Permohonan Serah Terima
Sementara (PHO)

Kepada Yth
Sdr. Ketua Tim PHO/FHO
Kab.Pasaman Barat
di -

SIMPANG EMPAT


Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat Permohonan Serah Terima Sementara/ Provesional Hand Over (PHO) Direktur PT. DELI SURYA JAYA Nomor : 92/PHO- DSJ /1/2008 tanggal 12 Desember 2008 bahwa pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Kecamatan Pasaman telah mencapai bobot 100 % (Seratus Persen).

Untuk itu sebagaimana permohonan dari pelaksana pekerjaan tersebut diatas, agar dapat kiranya dilakukan Serah Terima Sementara (PHO) Surat dari Pelaksana terlampir.

Demikianlah disampaikan untuk dapat dilaksanakan untuk proses lebih lanjut atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Pengguna Anggaran
Pembangunan Kantor Dinas Kehutanan
Tahap II Tahun Anggaran 2008


Drs. H. NOFDINAL YEFRI, Msi
NIP. 70 019 855

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat di Simpang empat
3. Kabag. Administrasi Pembangunan Kabupaten Pasaman Barat di Simpang empat
4. Kabag. Keuangan Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
5. Arsip



DELI SURYA JAYA, PT
GENERAL CONTRACTOR & SUPPLIERS
JL. BUDI LUHUR NO. 147 TELP./FAX. : 061 - 8463546
MEDAN 20123 - SUMATERA UTARA

Simpang Empat, 12 Desember 2008

Nomor : 92/PHO- DSJ /I/2008
Lamp :
Perihal : **Permohonan Serah Terima Sementara (PHO)**

Kepada Yth :
Kepala Dinas/Pengguna Anggaran
Pembangunan Kantor Dinas Kehutanan
Tahap II Tahun Anggaran 2008
di-

Simpang Empat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat yang berlokasi di Kecamatan Pasaman yang kami laksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 522/172/KONTRAK/DISHUT/2008 tanggal 09 Oktober 2008 telah mencapai bobot 100 % (Seratus Persen).

Atas pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas, bersama ini kami mohonkan kepada Bapak kiranya untuk dapat dilaksanakan Serah Terima Pertama / Provesional Hand Over (PHO).

Demikianlah permohonan ini kami ajukan kepada Bapak, kiranya Bapak berkenan untuk mempertimbangkannya dan diucapkan terima kasih.

Pemohon,
PT. DELI SURYA JAYA


MUHAMMAD FAUZI NASUTION
Direktur II

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat di Simpang empat
3. Kabag. Administrasi Pembangunan Kabupaten Pasaman Barat di Simpang empat
4. Kabag. Keuangan Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
5. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jalan Raya KKN Km 1 No. 1 Simpang Empat Pasaman Barat

**B
A
P
2
0
0
8**

Berita Acara Pembayaran MC. 01 dan MC. 02

PROGRAM	: LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR (TAHAP II) DINAS KEHUTANAN
KEGIATAN	: LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR (TAHAP II) : DINAS KEHUTANAN
OBJEK BELANJA	: BELANJA MODAL
RINCIAN OBJEK	: BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI GEDUNG
PEKERJAAN	: LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR (TAHAP II) : DINAS KEHUTANAN

Nomor Kontrak	: 522/172/KONTRAK/DISHUT/2008
Tanggal Kontrak	: 09 Oktober 2008
Nilai Kontrak	Rp. 1.463.029.000,00

Pelaksana

PT DELI SURYA JAYA

Jl. Budi Luhur No. 147 Medan

Pt. DELI SURYA JAYA

JL. Budi Luhur No. 147 Medan

Nomor : 05/PT. DSJ/XI/2008
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Permohonan Pembayaran Sertifikat Bulanan**
(MC.01 dan MC. 02) Bulan Oktober dan November 2008

Kepada Yth :
Peguna Anggaran
Kegiatan Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor (Tahap II)
Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
di
Simpang Empat

Dengan Hormat

Sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung kantor (Tahap II) Dinas Kehutanan Kab. Pasaman barat tahun Anggaran 2008, yang kami laksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 522/172/Kontrak/Dishut/2008 tanggal 09 Oktober 2008, pada tanggal 23 November telah mencapai bobot 72,99 %

Sesuai dengan pasal 9 Syarat-syarat umum Kontrak dengan ini kami mengajukan permintaan pembayaran Sertifikat Bulanan (MC.01 dan MC. 02) Bulan Oktober, dan November 2008

Demikianlah permohonan ini kami ajukan kepada Bapak, atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima k.

Hormat Kami
PT. DELI SURYA JAYA


MUHAMAD FAUZI NASUTION
Direktur II

Pt. DELI SURYA JAYA

Jl. Budi Luhur No. 147 Medan

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG

Nomor : 06/PT. SDJ/XI/2008

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : MUHAMAD FAUZI NASUTION
Jabatan : Direktur II
Alamat : Jl. Budi Luhur No. 147 Medan

Dengan ini mengajukan Permintaan Pembayaran MC. 01 dan 02 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak)No. 522/172/Kontrak/Dishut/2008 tanggal 09 Oktober 2008 untuk Pelaksanaan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan gedung Kantor (Tahap II) Tahun 2008.

Harga Borongan Rp. 1.463.029.000,00

Yang telah dibayarkan

1. Uang Muka Pekerjaan Rp. 292.605.800,00

2. Sertifikat Bulan lalu Rp. -

Jumlah Rp. 292.605.800,00

Sisa Kontrak Rp. 1.170.423.200,00

Yang dimintakan sekarang (MC. 01 dan 02) Rp. 769.527.200,00

Sisa Dana yang tersedia Rp. 400.896.000,00

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor :

I Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Tujuh bulan November Tahun Dua Ribu Delapan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1 Nama : **Drs. H. NOFDINAL YEFRI, M.Si**
Jabatan : Pengguna Anggaran Kegiatan Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor (Tahap II) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman barat.

Alamat : Simpang Empat
Selanjutnya disebut : Pihak Kesatu
- 2 Nama : **MUHAMAD FAUZI NASUTION**
Jabatan : Direktur II PT. DELI SURYA JAYA
Alamat : Jl. Budi Luhur No. 147 Medan
Selanjutnya disebut : Pihak Kedua

II Berdasarkan :

- a. Nomor Kontrak : 522/172/Kontrak/Dishut/2008
c. Tanggal Kontrak : 09 Oktober 2009
Nilai Kontrak : Rp 1.463.029.000,00
g. Uraian Pekerjaan : LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR (TAHAP II) DINAS KEHUTANAN

III Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tersebut diatas, maka Pihak Kedua (Penyedia Jasa) berhak menerima pembayaran Sertifikat Bulanan (MC. 01 , MC. 02) untuk bulan Oktober dan November 2008 dari Pihak Kesatu (Pengguna Jasa) dengan uraian sebagai berikut :

PERHITUNGAN PEMBAYARAN :

a. Nilai Kontrak / CCO (Termasuk PPn) .	Rp	1.463.029.000,00
b. Nilai Pembayaran s/d BAP Lalu	Rp	292.605.800,00
c. Nilai Pembayaran s/d BAP Ini	Rp	1.067.799.000,00
d. Potongan - Potongan		
1. Pembayaran BAP Lalu	Rp	-
2. Pengembalian Uang Muka	Rp	244.881.794,02
3. Retensi 5 %	Rp	53.389.950,00
Jumlah Potongan	Rp	298.271.744,02
e. Pembayaran Fisik BAP Ini	Rp	699.570.232,71
f. PPn = 10 %	Rp	69.957.023,27
g. Total Pembayaran termasuk PPn (Dibulatkan)	Rp	769.527.200,00

Rincian Sumber Pembayaran

a. Fisik Dana DAK	Rp	-
Fisik Dana DAU	Rp	699.570.232,71
b. PPn Dana DAK	Rp	-
PPn Dana DAU	Rp	69.957.023,27

IV. REKAPITULASI PEMBAYARAN KONTRAK

No.	U R A I A N	NILAI FISIK PEKERJAAN		PPn = 10 %		TOTAL (Bruto) Rp.
		DANA APBD (DAU) Rp.	DANA LAINNYA Rp.	DANA APBD (DAU) Rp.	DANA LAINNYA Rp.	
1	Nilai Kontrak	1.330.026.363,64	-	133.002.636,36	-	1.463.029.000,00
1	Total Nilai Kontrak (ADD.I)	1.330.026.363,64	-	133.002.636,36	-	1.463.029.000,00
2	Pembayaran s/d BAP Lalu	266.005.272,73	-	26.600.527,27	-	292.605.800,00
3	Pembayaran BAP Ini	699.570.232,71	-	69.957.023,27	-	769.527.200,00
4	Pembayaran s/d BAP Ini	965.575.505,44	-	96.557.550,54	-	1.062.133.000,00
5	Sisa Kontrak	364.450.858,20	-	36.445.085,82	-	400.896.000,00

Pengguna Jasa dan penyedia Jasa sepakat atas jumlah Pembayaran tersebut diatas Demikianlah Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 10 (Sepuluh) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA
PENYEDIA JASA
PT. DELI SURYA JAYA



MUHAMAD FAUZI NASUTION
Direktur II

PIHAK KESATU
PENGGUNA ANGGARAN




Drs. H. NOFDINAL YEFRI, M.Si
NIP. 710 019 855

**REKAPITULASI AKHIR
RINCIAN SERTIFIKAT BULANAN**

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR
 :
 PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS KEHUTANAN
 LOKASI : PADANG TUJUH
 TAHUN : 2008
 NO. KONTRAK : 522/172/KONTRAK/DISHUT/2008
 TANGGAL : 09 Oktober 2008
 Sert. No. : 02
 Bulan : November 2008

No.	URAIAN KEGIATAN	MENURUT KONTRAK		MENURUT CCO		NILAI FISIK s/d SAAT INI (Rp.)	% FISIK s/d SAAT INI
		HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	HARGA (Rp.)	BOBOT (%)		
	A. LANTAI I						
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN	169.391.074,00	12,91	189.715.372,38	14,46	189.715.372,38	14,46
II	PEKERJAAN BETON	1.020.277.546,27	77,76	1.084.451.282,81	82,65	731.247.958,42	55,73
III	PEKERJAAN DINDING	47.552.633,85	3,62	37.967.398,41	2,89	36.704.790,16	2,80
			-				
	B. LANTAI II		-				
I	PEKERJAAN BETON	74.912.521,60	5,71				
A	JUMLAH TANPA PPN	1.312.133.775,72		1.312.134.053,60		957.668.120,96	
B	PPN = 10 % x A	131.213.377,57		131.213.405,36		95.766.812,10	
C	IMB = 1,5 % x A	19.682.006,64	100,0	19.682.010,80	100,00	14.365.021,81	72,99
C	TOTAL (A + B)	1.463.029.159,93		1.463.029.469,77		1.067.799.954,87	
D	DIBULATKAN	1.463.029.000,00		1.463.029.000,00		1.067.799.000,00	
E	PEMOTONGAN						
	1. NILAI SERTIFIKAT BULAN LALU					-	
	2. PENGEMBALIAN UANG MUKA = 20 % x 83,69 % Rp			1.463.029.000,00		244.881.794,02	
	3. RETENSI = 5 %			1.067.799.000,00		53.389.950,00	
F	TOTAL PEMOTONGAN					298.271.744,02	
G	NILAI SERTIFIKAT BULAN INI = (D - E)					769.527.255,98	
H	NILAI PEMBAYARAN BULAN INI						
	a. FISIK					699.570.232,71	
	b. PPN = 10 %					69.957.023,27	
I	JUMLAH YANG DIBAYARKAN					769.527.200,00	
J	PROSENTASE PEKERJAAN YANG DICAPAI			s/d Bulan Ini		72,99 %	
				s/d Bulan lalu		12,91 %	
				Bulan Ini		60,08 %	

Disetujui Oleh :
PENGGUNA ANGGARAN



Drs. H. NOFDINAL YEFRI, M.Si
 NIP. 710 019 855

Diajukan Oleh :
PT. DELI SURYA JAYA



MUHAMAD FAUZI NASUTION
 Direktur II

RINCIAN SERTIFIKAT BULANAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR
 PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS KEHUTANAN
 LOKASI : PADANG TUJUH
 TAHUN : 2008
 NO. KONTRAK : 522/172/KONTRAK/DISHUT/2008

Sertifikat No. : 02
 Bulan : November 2008

No.	URAIAN PEKERJAAN	SA TU AN	HARGA SATUAN (Rp.)	MENURUT KONTRAK		s/d BULAN LALU		BULAN INI		s/d BULAN INI		% FISIK s/d BULAN INI
				VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	
A. LAMTAI I												
PEKERJAAN PENDAHULUAN												
1	Timbunan Lokasi Proyek	M ³	71.150,00	2.380,76	169.391.074,00	2.380,76	169.391.074,00	-	-	2.380,76	169.391.074,00	12,91
2	Plank Papan Nama proyek	Bh	250.000,00	1,00	250.000,00	-	-	1,00	250.000,00	1,00	250.000,00	0,02
3	Pembuatan Direksi keet	M ²	150.000,00	45,00	6.750.000,00	45,00	6.750.000,00	45,00	6.750.000,00	45,00	6.750.000,00	0,51
4	Pembuatan Los Kerja	M ²	100.000,00	28,00	2.800.000,00	28,00	2.800.000,00	28,00	2.800.000,00	28,00	2.800.000,00	0,21
5	Pembersihan Lapangan	M ²	2.350,00	1.887,00	4.434.450,00	1.887,00	4.434.450,00	1.887,00	4.434.450,00	1.887,00	4.434.450,00	0,34
6	Pas. Pondasi Batu Kali	M ³	422.730,00	14,41	6.089.848,38	14,41	6.089.848,38	14,41	6.089.848,38	14,41	6.089.848,38	0,46
	Jumlah				189.715.372,38		169.391.074,00		20.324.298,38		189.715.372,38	14,46
II PEKERJAAN BETON												
1	Pasangan Sloof Beton Bertulang S2 uk.20/25 cm	M ²	3.999.339,00	14,60	58.390.349,40							
2	Pasangan Sloof Beton Bertulang S3 uk.15/20 cm	M ³	4.151.715,00	5,53	22.958.983,95							
3	Pasang Kolom Beton Bertulang K1 uk. 25/35 cm	M ³	5.258.770,00	14,70	77.303.919,00							
4	Pasang Balok B2 uk. 20/25 cm Elevasi 4,00 m	M ³	4.920.478,00	2,20	10.825.051,60			1,43	7.036.283,54	1,43	7.036.283,54	0,54
5	Pasang Balok Rb uk. 15/20 cm Elevasi 4,00 m	M ³	5.284.913,00	0,30	1.585.473,90			0,20	1.056.982,60	0,20	1.056.982,60	0,08
6	Pasang Balok BK uk. 15/20 cm Elevasi 4,00 m	M ³	4.790.689,00	1,58	7.569.288,62			1,03	4.934.409,67	1,03	4.934.409,67	0,38
7	Pasang Balok B1 uk. 25/35 cm Elevasi 4,10 m	M ³	4.236.713,00	22,83	96.724.157,79			20,55	87.064.452,15	20,55	87.064.452,15	6,64
8	Pasang Balok B2 uk. 20/25 cm Elevasi 4,10 m	M ³	4.920.478,00	3,56	17.516.901,68			3,20	15.745.529,60	3,20	15.745.529,60	1,20
9	Pasang Balok Rb uk. 15/20 cm Elevasi 4,10 m	M ³	5.284.913,00	0,47	2.483.909,11			0,31	1.638.323,03	0,31	1.638.323,03	0,12
10	Pasang Balok BK uk. 15/20 cm Elevasi 4,10 m	M ³	4.790.689,00	0,87	4.167.899,43			0,78	3.736.737,42	0,78	3.736.737,42	0,28
11	Pasang Balok B2 uk. 20/25 cm Elevasi 4,70 m	M ³	4.920.478,00	1,90	9.348.908,20			1,71	8.414.017,38	1,71	8.414.017,38	0,64
12	Pasang Balok Rb uk. 15/20 cm Elevasi 4,70 m	M ³	5.284.913,00	0,30	1.585.473,90			0,27	1.426.926,51	0,27	1.426.926,51	0,11
13	Pasang Balok BK uk. 15/20 cm Elevasi 4,70 m	M ³	4.790.689,00	1,07	5.126.037,23			0,96	4.599.061,44	0,96	4.599.061,44	0,35
14	Pasang Balok B2 uk. 20/25 cm Elevasi 5,00 m	M ³	4.920.478,00	18,00	88.568.604,00			16,20	79.711.743,60	16,20	79.711.743,60	6,07
15	Pasang Balok Rb uk. 15/20 cm Elevasi 6,00 m	M ³	5.284.913,00	3,06	16.171.833,78			1,99	10.516.976,87	1,99	10.516.976,87	0,80
16	Pasang Kolom Beton Bertulang K4 uk. 30/30 cm	M ³	4.383.667,00	1,11	4.852.719,37			1,11	4.852.719,37	1,11	4.852.719,37	0,37
17	Pasang Kolom Beton Bertulang K3 uk. 20/20 cm	M ³	5.484.333,00	26,46	145.115.451,18			26,46	145.115.451,18	26,46	145.115.451,18	11,06
18	Pasang Kolom Beton Bertulang Ke2 uk. 10/20 cm	M ³	5.347.219,00	1,54	8.234.717,26			0,39	2.085.415,41	0,39	2.085.415,41	0,16
19	Pasang Kolom Praktis Beton Bertulang KP1 uk. 13/13 cm	M ³	4.846.431,00	5,16	25.007.583,96			5,16	25.007.583,96	5,16	25.007.583,96	1,91
20	Pasang Kolom Praktis Beton Bertulang KP2 uk. 20/20 cm	M ³	3.390.105,00	0,80	2.712.084,00			0,80	2.712.084,00	0,80	2.712.084,00	0,21
21	Pasang Stek Kolom Praktis uk. 13/13 cm	Kg	20.975,00	237,77	4.987.225,75			237,77	4.987.225,75	237,77	4.987.225,75	0,38
22	Pasang Listplank Beton Bk.3 Teras Depan	M ³	5.197.487,00	0,49	2.546.768,63			0,32	1.663.195,84	0,32	1.663.195,84	0,13
23	Pasang Plat Lantai Tebal 12 cm	M ³	5.953.439,00	48,20	286.955.759,80			33,01	196.523.021,39	33,01	196.523.021,39	14,98

No.	URAIAN PEKERJAAN	SA TU AN	HARGA SATUAN (Rp.)	MENURUT KONTRAK		s/d BULAN LALU		BULAN INI		s/d BULAN INI		% FISIK s/d BULAN INI
				VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	
24	Pasang Plat Deck Tebal 10 cm	M ³	5.802.910,00	24,66	143.099.760,60		93.020.647,30	16,03	93.020.647,30	16,03	93.020.647,30	7,09
25	Pasang Balok B3 25/50 balok Bawah Bordes	M ³	3.990.676,00	0,51	2.035.244,76		1.316.923,08	0,33	1.316.923,08	0,33	1.316.923,08	0,10
26	Pasang Plat Tangga Beton	M ³	5.409.757,00	3,92	21.206.247,44		13.794.880,35	2,55	13.794.880,35	2,55	13.794.880,35	1,05
27	Pasang Beton Bertulang Anak Tangga Beton	M ³	5.409.757,00	1,62	8.763.806,34		5.680.244,85	1,05	5.680.244,85	1,05	5.680.244,85	0,43
28	Pekerjaan Membobok		11.453,62	98,00	1.122.454,76		1.122.454,76	98,00	1.122.454,76	98,00	1.122.454,76	0,09
29	Pasang Stek kolom K3		20.975,00	247,74	5.196.346,50		5.196.346,50	247,74	5.196.346,50	247,74	5.196.346,50	0,40
30	Pasang Balok Praktis uk. 15/15 cm Diatas kuzen	M ³	3.390.105,00	0,68	2.288.320,88		2.288.320,88	0,68	2.288.320,88	0,68	2.288.320,88	0,17
	Jumlah				1.084.451.282,81		731.247.958,42		731.247.958,42		731.247.958,42	55,73
III	PEKERJAAN DINDING											
1	Pek. Dinding 1/2 Beta ad. 1:2	M ³	754.010,00	5,06	3.815.290,60		3.543.847,00	4,70	3.543.847,00	4,70	3.543.847,00	0,27
2	Pek. Dinding 1/2 Beta ad. 1:4	M ³	672.363,00	50,79	34.152.107,81		33.160.943,16	49,32	33.160.943,16	49,32	33.160.943,16	2,53
	Jumlah				37.967.398,41		36.704.790,16		36.704.790,16		36.704.790,16	2,80
	Jumlah				1.312.134.053,60		169.391.074,00		169.391.074,00		169.391.074,00	
			Jumlah		131.213.405,36		16.939.107,40		16.939.107,40		16.939.107,40	
			PPN = 10 %		19.682.010,80							
			IMB = 1,5 %		1.463.029.469,77							
			Total		1.463.029.469,77		186.330.181,40		186.330.181,40		186.330.181,40	
			Dibulatkan		1.463.029.000,00		186.330.000,00		186.330.000,00		186.330.000,00	
												72,99

Simpang Empat, 23 November 2008

Disetujui Oleh :
Peggunaan Anggaran



MUHAMMAD FAUZI NASUTION
Direktur II

Disetujui Oleh :
Peggunaan Anggaran

Drs. H. NOFDINAL YEFRI, M.Si
NIP. 710 019 855

**REKAPITULASI AKHIR
RINCIAN SERTIFIKAT BULANAN**

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR
 PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS KEHUTANAN
 LOKASI : PADANG TUJUH
 TAHUN : 2008
 NO. KONTRAK : 522/172/KONTRAK/DISHUT/2008
 TANGGAL : 09 Oktober 2008
 Sert. No. : 01
 Bulan : Oktober 2008

No.	URAIAN KEGIATAN	MENURUT KONTRAK		NILAI FISIK s/d SAAT INI (Rp.)	% FISIK s/d SAAT INI
		HARGA (Rp.)	BOBOT (%)		
	A. LANTAI I				
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN	169.391.074,00	12,91	169.391.074,00	12,91
II	PEKERJAAN BETON	1.020.277.546,27	77,76	-	-
III	PEKERJAAN DINDING	47.552.633,85	3,62		
	B. LANTAI II				
I	PEKERJAAN BETON	74.912.521,60	5,71		
A	JUMLAH TANPA Ppn	1.312.133.775,72		169.391.074,00	
B	PPn = 10 % x A	131.213.377,57		16.939.107,40	
	IMB = 1,5 % x A	19.682.006,64	100,00	2.540.866,11	12,91
C	TOTAL (A + B)	1.463.029.159,93		188.871.047,51	
D	DIBULATKAN	1.463.029.000,00		188.871.000,00	
E	PEMOTONGAN				
	1. NILAI SERTIFIKAT BULAN LALU			-	
	2. PENGEMBALIAN UANG MUKA = 30 % x 50,66 %			-	
	3. RETENSI = 5 %			-	
F	TOTAL PEMOTONGAN			-	
G	NILAI SERTIFIKAT BULAN INI = (D - E)			-	
H	NILAI PEMBAYARAN BULAN INI				
	a. FISIK			-	
	b. Ppn = 10 %			-	
I	JUMLAH YANG DIBAYARKAN			-	
J	PROSENTASE PEKERJAAN YANG DICAPAI	s/d Bulan Ini		12,91 %	
		s/d Bulan lalu		- %	
		Bulan Ini		12,91 %	

Disetujui Oleh :
 PENGGUNA ANGGARAN



Drs. H. NOFDINAL YEFRI, M.Si
 NIP. 710 019 855

Simpang Empat, 02 November 2008
 Diajukan Oleh :
 PT. DELI SURYA JAYA



MUHAMAD FAUZI NASUTION
 Direktur II

RINCIAN SERTIFIKAT BULANAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR
 PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS KEHUTANAN
 LOKASI : PADANG TUJUH
 TAHUN : 2008
 NO. KONTRAK : 522/172/KONTRAK/DISHUT/2008

Sertifikat No. : 01
 Bulan : Oktober 2008

No.	URAIAN PEKERJAAN	SA TU AN	HARGA SATUAN (Rp.)	MENURUT KONTRAK			s/d BULAN LALU			BULAN INI			s/d BULAN INI			% FISIK s/d BULAN INI
				VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	
A. LANTAI 1																
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN															
1	Timbunan Lokasi Proyek	M ³	71.150,00	2.380,76	169.391.074,00	2.380,76	169.391.074,00	2.380,76	169.391.074,00	2.380,76	169.391.074,00	2.380,76	169.391.074,00	2.380,76	169.391.074,00	12,91
II. PEKERJAAN BETON																
1	Pasangan Sloof Beton Bertulang S2 uk.20/25 cm	M ²	3.999.339,00	14,60	58.390.349,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pasangan Sloof Beton Bertulang S3 uk.15/20 cm	M ²	4.151.715,00	4,39	18.226.028,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pasangan Kolom Beton Bertulang K1 uk. 25/35 cm	M ³	5.258.770,00	14,70	77.303.919,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pasangan Balok B2 uk. 20/25 cm Elevasi 4,00 m	M ³	4.920.478,00	2,20	10.825.051,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pasangan Balok Rb uk. 15/20 cm Elevasi 4,00 m	M ³	5.284.913,00	0,30	1.585.473,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Pasangan Balok Bk uk. 15/20 cm Elevasi 4,00 m	M ³	4.790.689,00	1,58	7.569.288,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Pasangan Balok B1 uk. 25/35 cm Elevasi 4,10 m	M ³	4.236.713,00	22,83	96.724.157,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Pasangan Balok B2 uk. 20/25 cm Elevasi 4,10 m	M ³	4.920.478,00	3,56	17.516.901,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Pasangan Balok Rb uk. 15/20 cm Elevasi 4,10 m	M ³	5.284.913,00	0,47	2.483.909,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Pasangan Balok Bk uk. 15/20 cm Elevasi 4,10 m	M ³	4.790.689,00	0,87	4.167.899,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Pasangan Balok B2 uk. 20/25 cm Elevasi 4,70 m	M ³	4.920.478,00	1,90	9.348.908,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Pasangan Balok Rb uk. 15/20 cm Elevasi 4,70 m	M ³	5.284.913,00	0,30	1.585.473,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Pasangan Balok Bk uk. 15/20 cm Elevasi 4,70 m	M ³	4.790.689,00	1,07	5.126.037,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Pasangan Balok B2 uk. 20/25 cm Elevasi 5,00 m	M ³	4.920.478,00	18,00	88.568.604,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Pasangan Balok Rb uk. 15/20 cm Elevasi 6,00 m	M ³	5.284.913,00	3,06	16.171.833,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Pasangan Kolom Beton Bertulang K4 uk. 30/30 cm	M ³	4.383.667,00	2,16	9.468.720,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pasangan Kolom Beton Bertulang K2 uk. 20/20 cm	M ³	6.164.846,00	11,59	71.450.565,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Pasangan Kolom Beton Bertulang K3 uk. 20/20 cm	M ³	5.484.333,00	0,96	5.264.959,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Pasangan Kolom Beton Bertulang K1 uk. 15/35 cm	M ³	3.416.473,00	1,21	4.133.932,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Pasangan Kolom Beton Bertulang K2 uk. 10/20 cm	M ³	5.347.219,00	1,54	8.234.717,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pasangan Kolom Beton Bertulang K4 uk. 15/25 cm	M ³	4.025.723,00	2,19	8.816.333,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Pasangan Kolom Praktis Beton Bertulang KP1 uk. 13/13 cm	M ³	4.846.431,00	5,16	25.007.583,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Pasangan Kolom Praktis Beton Bertulang KP2 uk. 20/20 cm	M ³	3.390.105,00	0,80	2.712.084,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Pasangan Stek Kolom Praktis uk. 13/13 cm	Kg	20.975,00	237,77	4.987.225,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Pasangan Lstplank Beton Bk.3 Teras Depan	M ²	5.197.487,00	0,49	2.546.768,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Pasangan Plat Lantai Tebal 12 cm	M ²	5.953.439,00	48,20	286.955.759,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Pasangan Plat Deck Tebal 10 cm	M ²	5.802.910,00	24,66	143.099.760,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Pasangan Balok B3 25/50 balok Bawah Bordes	M ²	3.990.676,00	0,51	2.035.244,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Pasangan Plat Tangga Beton	M ²	5.409.757,00	3,92	21.206.247,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Pasangan Beton Bertulang Anak Tangga Beton	M ²	5.409.757,00	1,62	8.763.806,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				*	1.020.277.546,27											

No.	URAIAN PEKERJAAN	SA TU AN	HARGA SATUAN (Rp.)	MENURUT KONTRAK		s/d BULAN LALU		BULAN INI		s/d BULAN INI		% FISIK s/d BULAN INI
				VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	
III	PEKERJAAN DINDING											
1	Pek. Dinding 1/2 Bata adi. 1:2	M ³	754.010,00	5,06	3.815.290,60							
2	Pek. Dinding 1/2 Bata adi. 1:4	M ³	672.363,00	65,05	43.737.343,25							
					47.552.633,85							
	B. LANTAI II											
	PEKERJAAN BETON											
1	Pasang Kolom Beton Bertulang K1 uk. 25/35 cm	M ³	5.258.770,00	3,47	18.247.931,90							
2	Pasang Kolom Beton Bertulang K2 uk. 20/20 cm	M ³	6.164.846,00	7,27	44.818.430,42							
3	Pasang Kolom Beton Bertulang K3 uk. 20/20 cm	M ³	5.484.333,00	2,16	11.846.159,28							
					74.912.521,60							
			Jumlah		1.312.133.775,72				169.391.074,00		169.391.074,00	12,91
			PPN = 10 %		131.213.377,57				16.939.107,40		16.939.107,40	
			IMB = 1,5 %		19.682.006,64							
			Total		1.463.029.159,93				186.330.181,40		186.330.181,40	
			Dibulatkan		1.463.029.000,00				186.330.000,00		186.330.000,00	


Simpang Empat, 02 November 2008

Disetujui Oleh :
PT. DELI SURYA JAYA



MUHAMAD FAUZI NASUTION
Direktur II

Disetujui Oleh :
Pengguru Anggaran



Drs. H. NOFIDIAL YEFRI, M.Si
NIP. 110/019 855