

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan **"Laporan Rencana Kegiatan Bulan Desember 2011 oleh Petugas Lapangan Rehabilitasi Hutan dan Lahan/Kebun Bibit Rakyat (PL RHL/KBR)"**.

Laporan ini menginformasikan rencana kegiatan serta memuat data dan informasi Petugas Lapangan Rehabilitasi Hutan dan Lahan/Kebun Bibit Rakyat (PL RHL/KBR) di wilayah kerja BPDAS Agam Kuantan dalam Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan isu degradasi Hutan dan Lahan atau di kenal dengan konsep *pro poor, pro job, pro growth, dan pro enviromental* untuk mencapai Pembangunan Indonesia yang baik dan arif. Kegiatan Pendamping ini dilaksanakan Petugas Lapangan Rehabilitasi Hutan dan Lahan/Kebun Bibit Rakyat (PL RHL/KBR) yang secara teknis bersama Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat Cq Dinas Kehutanan, dengan menggerakkan segala pikiran, tenaga, dan waktu demi suksesnya kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana yang di amanatkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia.

Akhir kata kami harapkan semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya. Sekian dan Terima Kasih.

Simpang IV, Desember 2011

Petugas Lapangan RHL/KBR

Kab. Pasaman Barat


HAMDI, S.Hut

HALAMAN PENGESAHAN

RENCANA KEGIATAN BULAN DESEMBER PETUGAS LAPANGAN RHL MANGROVE / KBR TAHUN 2011

Nama : Hamdi, S.Hut
Wilayah Kerja dan Luas : - Mangrove - 100 Ha
Jorong Mandiangin Kenagarian Katiangan
Kec. Kinali - Pasaman Barat
- KBR - 1 Unit
Jorong Giri Maju Kenagarian Luhak Nan Duo
Kec. Koto Baru - Pasaman Barat

Mengetahui
Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Mangrove

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
RHL / Kebun Bibit Rakyat

Natran Hanri, S.Hut
NIP. 19800131 200501 1 007


Sri Rahayu, SP
NIP. 19761225 200501 2 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
HALAMAN PENGESAHAN.....	
DAFTAR ISI	
DAFTAR LAMPIRAN	

I PENDAHULUAN

a. Latar Belakang	1
b. Maksud dan Tujuan	2
c. Ruang Lingkup	2
d. Dasar Pelaksanaan	2

II RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Kondisi Awal/Identifikasi Permasalahan	3
b. Rencana Kegiatan-Kegiatan yang akan Dilaksanakan Mengatasi Permasalahan Yang Telah Diidentifikasi	3

III PENUTUP

LAMPIRAN

I.PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Indonesia memiliki luas hutan tropis terbesar ketiga di dunia dengan kekayaan alam yang luar biasa besar dan dianggap sebagai paru-paru dunia namun memiliki persoalan besar yaitu degradasi hutan dan lahan, deforestasi yang disebabkan oleh illegal logging, penjarahan hutan, alih fungsi lahan, dan kebakaran hutan. Dengan laju deforestasi sebesar 1,08 juta hektar per tahun, Indonesia dinilai sebagai salah satu negara yang turut andil dalam terjadinya peningkatan gas rumah kaca secara global.

Upaya pemulihan dan pengurangan laju deforestasi telah dilakukan sejak lama antara lain melalui kegiatan Inpres Penghijauan dan Reboisasi, Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Kampanye Indonesia Menanam, Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon, Kebun Bibit Rakyat serta berbagai kegiatan penanaman yang melibatkan swadaya masyarakat. Upaya ini akan efektif bila dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga perlu adanya suatu kegiatan yang terus menerus.

Sebagai Visi Kementerian Kehutanan "Hutan Lestari Untuk Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan". Untuk mewujudkan hal tersebut Kementerian kehutanan melakukan Kegiatan Penanaman 1 Milyar Pohon yang melibatkan seluruh komponen bangsa dalam bentuk gerakan masal diharapkan mampu membangun kesadaran diri dalam menanam dan memelihara pohon secara berkesinambungan, sehingga pada akhirnya hasilnya di masa mendatang benar-benar memberi manfaat yang besar dalam memperbaiki lingkungan hidup termasuk mengurangi pemanasan global.

Untuk itu, diharapkan semua komponen masyarakat dimanapun berada tanpa kecuali untuk dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini dengan penuh kesungguhan bersama-sama dengan pemerintah.

b. Maksud dan Tujuan

Maksud pembuatan Laporan ini adalah sebagai rencana kegiatan dari rangkaian data/informasi perencanaan hingga penyelesaian akhir pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan Kebun Bibit Rakyat di Propinsi Sumatera Barat Khususnya Kab. Pasaman Barat tahun 2011.

Sedangkan tujuannya adalah sebagai pedoman dalam kegiatan RHL Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan Kebun Bibit Rakyat meliputi pra pelaksanaan kegiatan, kemajuan kegiatan dan kendala yang dihadapi serta pemecahan berbagai permasalahan.

c. Ruang Lingkup

Laporan rencana kerja ini meliputi kegiatan RHL Mangrove dan KBR tahun 2011 di Kabupaten Pasaman Barat mulai dari rencana pelaksanaan Kegiatan yang meliputi : Kondisi Awal/Identifikasi Permasalahan, Rencana Kegiatan-Kegiatan yang Akan Dilaksanakan Untuk Mengatasi Permasalahan Yang Telah Diidentifikasi.

Dalam Tahun 2011 terdapat kegiatan RHL berupa Reboisasi dan Rehabilitasi Mangrove dan KBR (Kebun Bibit Rakyat) di Kabupaten Pasaman Barat.

d. Dasar Pelaksanaan

Dasar pelaksanaan kegiatan RHL (Rehabilitasi Hutan dan Lahan) serta KBR (Kebun Bibit Rakyat) ini adalah :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.
2. Permenhut P.23/Menhut – II/2010 tentang Pedoman Teknis Kebun Bibit Rakyat.
3. Permenhut P.12/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
4. Surat Keputusan Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai BP-DAS Agam Kuantan Nomor : SK. 250 / Kpts / V / BP - DAS.AK / 2011 tanggal 27 April 2011 tentang Pengangkatan dan Penetapan Lokasi Tugas Petugas Lapangan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (PLRHL) Satuan Kerja Balai Pengelolaan DAS Agam Kuantan Tahun Anggaran 2011.

II. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Kondisi Awal/Identifikasi Permasalahan

1. Rehabilitasi Mangrove

Di akhir Bulan Desember dalam pelaksanaan penanaman telah selesai dan perlu diadakan pengawasan serta MonEv sejauh mana hasil pekerjaan terlialisasi dilapangan.

2. Kebun Bibit Rakyat (KBR)

Dalam akhir Bulan Desember, tahap pekerjaan semuanya sudah selesai begitu juga dengan pencairan dana tahap III (30%) yang mana sesuai dengan Permenhut P.23/Menhut-II/2010 tentang Pedoman Teknis Kebun Bibit Rakyat. Dan selanjutnya pencairan dana tahap II (30%).

b. Rencana Kegiatan-Kegiatan yang Akan Dilaksanakan Untuk Mengatasi Permasalahan Yang Telah Diidentifikasi

- ✓ Koordinasi Kerja
- ✓ Pendampingan dan Evaluasi Kegiatan
- ✓ Pelaporan

III. PENUTUP

Pada akhir bulan Desember 2011 nantinya Kegiatan RHL Mangrove dan KBR semua pekerjaan telah tahap selesai dan perlu adanya evaluasi. Dengan terselesainya rangkaian pekerjaan ini, semoga tingkat keberhasilan pembangunan hutan dalam Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan menjadi meningkat.

Kita berharap semoga hasil pekerjaan kita dapat menghasilkan manfaat bagi masyarakat setempat, dapat mengurangi laju deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia pada umumnya dan akhirnya dapat meminimalkan pengaruh perubahan iklim global.

LAMPIRAN

PERENCANAAN KEGIATAN PETUGAS LAPANGAN RHL/KBR

Bulan : Desember/2011

No.	Program/Kegiatan	Rencana	JADWAL WAKTU/MINGGU			
			I	II	III	IV
1.	RHL/Mangrove	✓ Koordinasi Kerja				
		✓ Pendampingan dan Evaluasi Kegiatan				
		✓ Pelaporan				
2.	KBR/Pembuatan	✓ Koordinasi Kerja				
		✓ Pendampingan dan Evaluasi Kegiatan				
		✓ Pelaporan				