



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Jln. Simpang Empat padang Tujuh Kp. Cubadak Tlp. (0753) 48638589

ADDENDUM/AMANDEMEN . I (SATU)



NOMOR : 540/185/ADD.I-SPK-PENG/DPE-PB/2008
TANGGAL : 03 Desember 2008.

ATAS KONTRAK

NOMOR : 540/185/SPK-PENG/DPE-PB/2008
TANGGAL : 03 November 2008

KEGIATAN

**PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PICO HIDRO
TAHUN ANGGARAN 2008**

PROGRAM : PENGADAAN INSTALASI LISTRIK
No. PAKET :
KEGIATAN : PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA
PICO HIDRO
LOKASI : KECAMATAN TALAMAU, SUNGAI AUR, PARIT
KOTO BALINGKA

Nilai Kontrak

Rp. 237.000.000,00



Pelaksana Pekerjaan

CV. JASA SAMUDRA

Civil Engineering & General Contractor
SIMPANG EMPAT SELATAN BATANG HALUAN



CV. JASA SAMUDERA

Bankir :
BRI
BPD (Bank Nagari)

Kontraktor - Pertanian - Perkebunan - Land Clearing - Perkayuan - Suplayer
Pembibitan - Pupuk Kompos - Pelet Ikan - Komoditi Export - Import

JLN RAYA SIMPANG EMPAT SELATAN - BATANG HALUAN TELP. (0753) 65506 PASAMAN BARAT

Nomor : 18 /JS/Add.I/XI/2008
Lampiran : ---
Perihal : Permohonan Addendum/Amandemen . I (Satu)

Kepada Yth:
Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Pico Hidro
Kabupaten Pasaman Barat
Di -

SIMPANG EMPAT

Dengan hormat.

Sehubungan dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No.540/185/SPK-PENG/DPE-PB/2008 tanggal 03 November 2008 S/d 02 Desember 2008 Untuk Pekerjaan pembangunan Pembangkit listrik Tenaga Pico Hidro Kec.Talamau, Sungai Aur, Parit. Dengan ini Kami mohon Kepada Bapak Untuk dapat Diberikan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan selama 15 (lima belas) hari kalender. Mulai tgl 03 desember 2008 S/d 17 Desember 2008. Adapun hal-hal yang menyebabkan penambahan waktu antara lain :

1. Sulitnya transportasi ke lokasi untuk membawa material dikarenakan tidak dapat di tempuh oleh alat transportasi/ jalan tidak ada.
2. Gangguan cuaca mempengaruhi Pekerjaan Proyek (musim hujan awal November sampai Akhir November)

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan kepada Bapak, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak kami ucapkan terima kasih

Simpang Empat, 01 Desember 2008



CV. JASA SAMUDERA

AGUSTIRA BAKRI

Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Simpang Empat Padang Tujuh Kp. Cubadak Tlp. (0753) 48638569

ADENDUM/AMANDEMEN . I (SATU)

ATAS SURAT PERJANJIAN KERJA

Nomor : 540/185/SPK-PENG/DPE-PB/2008 .
Tanggal : 03 November 2008.

ADDENDUM/AMANDEMEN . I (Satu)

Nomor : 540/185/ADD.I-SPK-PENG/DPE-PB/2008
Tanggal : 03 Desember 2008

Kegiatan : Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Pico Hidro
Lokasi : Kecamatan Talamau, Kec. Sungai Aur, Kec. Parit Koto balingka

Pada hari ini Senen tanggal Dua bulan November Tahun Dua Ribu Delapan kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1 Nama : Drs. SULPANI LUBIS
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,
Anggaran 2008
Alamat : Jl. Simpang Empat Padang Tujuh Kp. Cubadak.

Dalam menjalankan jabatannya tersebut diatas oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat selaku pemilik, selanjutnya disebut PENGGUNA JASA

2 Nama : AGUSTIRA BAKRI
Jabatan : Direktur CV. JASA SAMUDRA
Alamat : Simpang Empat Selatan Batang Haluan Pasaman Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. JASA SAMUDRA berdasarkan Surat Keputusan / Akte Notaris beserta perubahannya, selanjutnya dalam hal ini disebut PENYEDIA JASA

MENYATAKAN BAHWA

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan Addendum/Amandemen . I (Satu) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 540/185/SPK-PENG/DPE-PB/2008 03 November 2008 dan ADD.I No. 540/185/ADD.I-SPK-PENG/DPE-PB/2008 03 Desember 2008, untuk pekerjaan Pembangunan Pembangkit listrik Tenaga Pico Hidro Kecamatan Talamau, Kec. Sungai Aur, Kec Parit Koto Balingka. dengan ketentuan sebagaimana diuraikan pada pasal-pasal sebagai berikut :

MEMBACA

Dasar – Dasar Addendum

- 1 Surat dari CV. JASA SAMUDRA No. 18 /JS/Add.II/XI/2008 Tanggal 01 Desember 2008
- 2 Kontrak No : 540/185/SPK-PENG/DPE-PB/2008 03 November 2008
- 3 Addendum I(Pertama) Nomor : 540/185/ADD.I-SPK-PENG/DPE-PB/2008 03 Desember 2008

MENIMBANG

Bahwa telah diadakan pengamatan dan penelitian lapangan bersama serta sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan dirasa perlu diadakan perubahan atau Addendum/Amandemen . I (Satu) dari Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 540/185/SPK-PENG/DPE-PB/2008 03 November 2008, Kegiatan Pembangunan Pembangkit listrik Tenaga Pico Hidro Kecamatan Talamau.,Kec. Sungai Aur, Kec. Parit Koto Balingka.

MEMUTUSKAN

Untuk dapat terlaksananya dengan baik kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Pico Hidro Kecamatan Talamau , kec Sungai Aur, Kec. Parit Koto Balingka dan atas persetujuan kedua belah pihak dilakukan Addendum/Amandemen . I (Satu)

KETENTUAN - KETENTUAN LAIN

Ketentuan – ketentuan dari Surat Perjanjian Kerja No. 540/185/SPK-PENG/DPE-PB/2008 03 November 2008 dan ADD.I No. 540/185/ADD.I-SPK-PENG/DPE-PB/2008 03 Desember 2008, Kegiatan Pembangunan Pembangkit listrik Tenaga Pico Hidro Kecamatan Talamau, Kec. Sungai Aur, Kec.Parit Koto Balingka. adalah sebagai berikut :

1. Masa Pelaksanaan kontrak semula **30 (Tiga Puluh Hari Kalender)** terhitung mulai tgl. 03 November 2008 s/d tgl.02 Desember 2008, Bertambah **15 (Lima Belas Hari Kalender)**. Sehingga menjadi sampai tgl **17 Desember 2008**.
2. Yang tidak dirobah pada Addendum/Amandemen . I (Satu) dari Surat Perjanjian Kerja No. 540/185/SPK-PENG/DPE-PB/2008 03 November 2008 dan ADD.I No. 540/185/ADD.I-SPK-PENG/DPE-PB/2008 03 Desember 2008 dinyatakan tetap berlaku

Demikianlah Addendum/Amandemen . I (Satu) ini dibuat untuk dapat dipedomani bersama dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Surat Perjanjian Kerja No. 540/185/SPK-PENG/DPE-PB/2008 03 November 2008 dan ADD.I No. 540/185/ADD.I-SPK-PENG/DPE-PB/2008 03 Desember 2008.

PIHAK KEDUA

JASA SAMUDRA

AGUSTIRA BAKRI
Direktur

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN /
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

6000
Tgl.
METERAI TEMPEL
Ors. SULPANI LUBIS
NIP. 131 635 110



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Jln. Simpang Empat pedang Tujuh Kp. Cubadak Tlp. (0753) 46638569

FOTO DOKUMENTASI



ATAS KONTRAK

NOMOR : 540/185/SPK-PENG/DPE-PB/2008
TANGGAL : 03 November 2008

KEGIATAN

PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PICO HIDRO TAHUN ANGGARAN 2008

PROGRAM : PENGADAAN INSTALASI LISTRIK
No. PAKET :
KEGIATAN : PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PICO HIDRO
LOKASI : KECAMATAN TALAMAU, SUNGAI AUR, PARIT KOTO BALINGKA

Nilai Kontrak
Rp. 237.000.000,00



Pelaksana Pekerjaan

CV. JASA SAMUDRA
Civil Engineering & General Contractor
SIMPANG EMPAT SELATAN BATANG HALUAN





