

KELOMPOK MASYARAKAT
" Mutiara Laut "

Jorong Pasa Lamo Nagari Sasak Kec Sasak Ranah Pesisie Kab. Pasaman Barat

LAPORAN TAHUNAN
KEGIATAN PEMBUATAN KEBUN BIBIT RAKYAT



KEBUN BIBIT RAKYAT
tumbuh sejahtera bersama

LOKASI

JORONG : PASA LAMO
NAGARI : SASAK
KECAMATAN : SASAK RANAH PISISIE
KABUPATEN : PASAMAN BARAT
PROVINSI : SUMATERA BARAT
TITIK KOORDINAT : N 00° 00' 23,5"
E 99° 42' 21,4"

KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2012



Laporan Tahunan Kegiatan KBR " Mutiara Laut "

KELOMPOK MASYARAKAT
" Mutiara Laut "

Jorong Pasa Lamo Nagari Sasak Kec Sasak Ranah Pesisie Kab. Pasaman Barat

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN TAHUNAN
KEGIATAN PEMBUATAN KEBUN BIBIT RAKYAT

KELOMPOK MASYARAKAT
" MUTIARA LAUT "

LOKASI

JORONG : PASA LAMO
NAGARI : SASAK
KECAMATAN : SASAK RANAH PASISIE
KABUPATEN : PASAMAN BARAT
PROVINSI : SUMATERA BARAT
TITIK KOORDINAT : N 00° 00' 23,5"
E 99° 42' 21,4"

Diketahui Oleh,
Ketua Kelompok Tani



(HENDRA P. GUNAWAN)

Disusun Oleh,
Ketua Tim Pelaksana

(HUTMERI)

Disetujui Oleh,
Ketua Tim Pengawas

(ARMAN)

KELOMPOK MASYARAKAT " Mutiara Laut "

Jorong Pasa Lamo Nagari Sasak Kec Sasak Ranah Pesisie Kab. Pasaman Barat

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadiratkan Allah SWT, karena atas izin-Nya sehingga Laporan Tahunan Kegiatan Pembuatan Kebun Bibit Rakyat di Jorong Pasa Lamo Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pesisie ini dapat selesai disusun. Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran kegiatan fisik dilapangan sebagai bentuk pertanggung jawaban baik secara teknis maupun administrasi.

Apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan dan kesalahan dalam penyusunan laporan, kami mohon kritik dan saran sebagai bahan pertimbangan untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Sehingga kedepannya kita menjadi lebih baik dan lebih banyak memberikan manfaat untuk pembangunan di bidang kehutanan.

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan peran serta kontribusi positif, baik yang berada dilapangan maupun bagian administrasi. Semoga saja dengan adanya Laporan Kegiatan ini dapat menambah pengetahuan dan informasi yang bermanfaat bagi kita.

Sasak Desember 2012

Kelompok Masyarakat Mutiara Laut



Laporan Tahunan Kegiatan KBR " Mutiara Laut "

KELOMPOK MASYARAKAT " Mutiara Laut "

Jorong Pasa Lamo Nagari Sasak Kec Sasak Ranah Pesisie Kab. Pasaman Barat

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	1
1.3. Sasaran Kegiatan	2
1.4. Dasar Pelaksanaan Kegiatan	2
BAB II. PELAKSANAAN KEGIATAN	3
2.1. Gambaran Umum Lokasi Persemaian	3
2.2. Pembersihan Lokasi Persemaian	3
2.3. Sarana dan Prasarana Persemaian.....	3
2.4. Penyediaan Benih.....	4
2.5. Pembuatan Bedeng Tabur dan Bedeng Sapih.....	4
2.6. Pembuatan Naungan	5
2.7. Penaburan Benih.....	5
2.8. Penyapihan.....	6
2.9. Pemeliharaan.....	6
2.10. Penyulaman.....	8
2.11. Bibit Siap Tanam.....	8
BAB III. PENUTUP	9
3.1. Kesimpulan.....	9
3.2. Saran	9

LAMPIRAN



Laporan Tahunan Kegiatan KBR " Mutiara Laut "

KELOMPOK MASYARAKAT
" Mutiara Laut "

Jorong Pasa Lamo Nagari Sasak Kec Sasak Ranah Pesisie Kab. Pasaman Barat

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dasar Pelaksanaan Kegiatan.....	-1-
Lampiran 2. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan	-2-
Lampiran 3. Dokumentasi Kegiatan	-3-
Lampiran 4. Laporan Fisik Dilapangan dan Penggunaan Dana.....	-4-



KELOMPOK MASYARAKAT " Mutiara Laut "

Jorong Pasa Lamo Nagari Sasak Kec Sasak Ranah Pesisie Kab. Pasaman Barat

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebun Bibit Rakyat merupakan program pemerintah untuk menyediakan bibit tanaman hutan dan jenis tanaman serbaguna (MPTS) yang dilaksanakan secara swakelola oleh Kelompok masyarakat, terutama di pedesaan. Bibit hasil Kebun Bibit Rakyat digunakan untuk merehabilitasi hutan Pantai dan lahan kritis serta kegiatan penghijauan lingkungan.

Disamping itu penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat diharapkan juga sebagai wahana peningkatan ilmu pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat dalam hal pembuatan persemaian, penyediaan bibit yang berkualitas, penanaman, serta dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 bahwa penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi pemberdayaan masyarakat.

Dalam pelaksanaan pembuatan Kebun Bibit Rakyat peran serta dan partisipasi Kelompok Masyarakat Mutiara Laut di Jorong Pasa Lamo Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pesisie yang tergabung didalamnya masyarakat setempat sangat penting demi keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Sehingga Pesisir Pantai dan lahan yang tidak produktif dapat terehabilitasi dengan penanaman dari bibit yang ada, apalagi lahan masyarakat yang mayoritas di Pesisir pantai sudah semakin Luas lahan kritis dan Abrasi Pantai yang perlu di rehabilitasi.

Untuk mengetahui lebih rinci mengenai Pembuatan Kebun Bibit Rakyat yang sudah dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat Mutiara Laut di Jorong Pasa Lamo Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pesisie, berikut Laporan Tahunan ini disusun yang dapat memberikan gambaran secara fisik pelaksanaan dilapangan dan penggunaan dana yang tersedia.



KELOMPOK MASYARAKAT " Mutiara Laut "

Jorong Pasa Lamo Nagari Sasak Kec Sasak Ranah Pesisie Kab. Pasaman Barat

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud

Laporan Tahunan ini disusun sebagai gambaran bentuk pelaksanaan kegiatan kelompok secara fisik di lapangan dalam Pembuatan Kebun Bibit Rakyat di Jorong Pasa Lamo Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pesisie

Tujuan

Laporan Tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban secara administrasi dalam pelaksanaan kegiatan Pembuatan Kebun Bibit Rakyat di Jorong Pasa Lamo Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pesisie

1.3 Sasaran

Tersedianya bibit Kebun Bibit Rakyat siap tanam sebanyak ± 25.000 batang di Jorong Pasa Lamo Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pesisie

1.4 Dasar Pelaksanaan

Untuk pelaksanaan dilapangan sesuai dengan peraturan yang mengacu tentang pelaksanaan *Pembuatan Kebun Bibit Rakyat*, yaitu :

1. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.17/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Teknis Kebun Bibit Rakyat
2. Surat Keputusan Balai Pengelolaan DAS Agam Kuantan Tahun 2012 Nomor : SK.214/BPDAS.AK-1/2012 tentang Penetapan Petugas Penyuluh/Pendamping, Petugas Lapangan RHL /KBR/PPMPBK satuan Kerja BPDAS Agam Kuantan tanggal 2 April 2012.
3. Surat Keputusan Balai Pengelolaan DAS Agam Kuantan Tahun 2012 Nomor : SK.239/Kpts/V/BPDAS.AK-3/2012 tentang Penetapan Lokasi dan Kelompok Masyarakat Pengelola Kegiatan KBR di Wilayah Kerja BPDAS Agam Kuantan tanggal 23 April 2012.
4. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor:522/1480/DIN-HUT/2012 tentang Penunjukan Wilayah Kerja PL RHL /KBR/ PPMPBK tanggal 9 Agustus 2012.

KELOMPOK MASYARAKAT " Mutiara Laut "

Jorong Pasa Lamo Nagari Sasak Kec Sasak Ranah Pesisie Kab. Pasaman Barat

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1. Gambaran Umum Lokasi Persemaian

Lokasi persemaian berada di Jorong Pasa Lamo Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pesisie Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat dengan luas lahan untuk $\pm 0,25$ Ha. Persemaian terdiri dari 1 hamparan, Lokasi yang dipilih dekat dengan sumber air dengan keadaan datar dan hama penyakit yang mempunyai ekologi yang sama dengan areal penanaman. Disamping itu untuk mendapatkan tenaga kerja juga tidak terlalu sulit.

2.2. Pembersihan Lokasi Persemaian

Cara yang dilakukan hanya dengan menggemburkan tanah yang dipermukaan saja, sehingga semua akar tanaman dan kotoran lain yang terdapat di tanah menjadi bersih semua. Lahan yang digunakan untuk persemaian dibersihkan dari tetumbuhan dan sisa-sisa tanaman. Pada saat pembersihan lahan tidak dilakukan pengolahan tanah karena dikhawatirkan merusak lapisan humus pada permukaan tanah.

Setelah lahan dibersihkan, ditentukan tata letak sarana dan prasarana yang ada di persemaian.

2.3. Sarana dan Prasarana

a. Gubuk Kerja

Gubuk kerja pada persemaian berukuran 2,5x 3 m, dindingnya terbuat dari papan dengan atap daun rumbia. Gubuk kerja sebagai tempat penyimpanan alat dan bahan, sosialisasi/penyuluhan dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan persemaian.

b. Papan Nama Persemaian

Papan nama dibuat sebanyak 1 buah yang terbuat dari bahan berupa lembaran digital printing berukuran lebar 120 cm, panjang 150 cm dengan bingkai dan tiang terbuat dari kayu, dicat warna hijau dengan huruf warna putih.

Papan nama memuat informasi : nama kelompok pelaksana kegiatan, lokasi persemaian, luas persemaian, jenis tanaman, jumlah produksi bibit, dan tahun pelaksanaan kegiatan.

KELOMPOK MASYARAKAT " Mutiara Laut "

Jorong Pasa Lamo Nagari Sasak Kec Sasak Ranah Pesisie Kab. Pasaman Barat

c. Papan Pengenal Tanaman

Papan pengenal tanaman dibuat per bedeng. Papan ini memuat informasi antara lain : nama/ nomor bedeng, jenis tanaman, jumlah tanaman, asal tanaman, dan tahun saph/ tanam.

d. Instalasi Penyiraman

Untuk instalasi penyiraman disini hanya menggunakan pipa yang menggunakan gembor sehingga air memancar lebih kuat dan halus. Bangunan fasilitas penyiraman merupakan suatu penyiraman yang menyalurkan air dari sumbernya sampai tempat penyiraman.

e. Pagar

Pagar terbuat dari waring disekeliling persemaian, pemagaran perlu dilakukan untuk melindungi dari gangguan hewan ternak dan hewan lainnya.

2.4. Penyediaan Benih

Benih adalah bahan tanaman yang berupa bahan generatif (biji) atau bahan vegetatif yang digunakan untuk pengembangbiakan tanaman kehutanan. Jenis, jumlah, dan asal benih yang dibutuhkan untuk persemaian dapat dilihat pada tabel yang ada di Lampiran 2.

2.5. Pembuatan Bedeng Tabur dan Bedeng Saph

1. Pembuatan Bedeng Tabur

a. Bedeng Tabur

Bedeng tabur berbentuk persegi panjang dengan ukuran 1 x 2 m. Permukaan tanahnya (dari top soil), ditinggikan dari permukaan tanah 10 – 15 cm dan pinggirnya diperkuat dengan bambu.

Media yang digunakan untuk bedeng tabur adalah pasir halus yang terlebih dahulu disangrai karena syarat media harus bersih, steril dan gembur. Media yang digunakan adalah media yang netral, yaitu media tanpa dicampur dengan pupuk, baik pupuk kandang maupun kimia, karena sifat media di bedeng tabur hanya sebagai penghantar berkecambahnya benih yang sifatnya hanya sementara waktu.

Media di bedeng tabur diusahakan dengan kondisi yang lembab. Lembab dalam hal ini yaitu apabila media dipegang dengan jari tidak berair, jika media berair

KELOMPOK MASYARAKAT " Mutiara Laut "

Jorong Pasa Lamo Nagari Sasak Kec Sasak Ranah Pesisie Kab. Pasaman Barat

maka kecambah sulit muncul karena media tersebut padat serta dapat terserang penyakit akar busuk dan jamur. Jumlah dan jenis benih yang ditabur dapat dilihat pada tabel yang ada di Lampiran 2.

b. Bedeng Sapih

Bedengan sapih dibuat segi empat berukuran 1,5 x 5 m dengan pinggiran bedeng diperkuat dengan bambu. Hal ini bertujuan agar polybag yang sudah berisi media lebih tertata rapi di persemaian. Media yang digunakan berupa tanah *top soil* : *pupuk kandang dengan perbandingan 3 : 1*.

Pencampuran media yang digunakan bertujuan : media menjadi berpori-pori sehingga air mudah meresap ke dalam media, berat media per polybag per bibit menjadi lebih ringan, mengurangi kebutuhan volume air dan menghemat waktu penyiraman, dan kondisi kelembaban media yang dibutuhkan terpenuhi.

2.6. Pembuatan Naungan

Naungan berguna untuk melindungi benih, kecambah, maupun bibit untuk jenis-jenis pohon yang bersifat toleran. Berguna pula untuk melindungi benih, kecambah, bibit, maupun media tumbuh dari tetesan langsung curah hujan yang kemungkinan dapat merusak.

Faktor cahaya banyak mempengaruhi bibit melalui proses fotosintesa untuk pertumbuhan bibit dan juga untuk membantu perkecambahan. Reaksi (kepekaan) jenis-jenis pohon terhadap cahaya berlainan. Reaksi ini dinamakan toleransi.

Tanaman jenis toleransi adalah jenis tanaman yang tahan naungan pada waktu kecil. Sedangkan tanaman jenis intoleransi adalah jenis tanaman yang tidak tahan naungan pada waktu kecil.

Oleh karena hal tersebut, untuk pemilihan naungan yang dibuat dari bahan paranet/sarlon yang menutup seluruh bedeng sapih dan bedeng perkecambahan. Tinggi naungan ± 2,5m dan miring.

Disamping itu dengan penggunaan paranet/sarlon ini, diharapkan lebih tahan lama dan cahaya yang masuk ke persemaian lebih merata. Sehingga pertumbuhan bibit lebih optimal.

KELOMPOK MASYARAKAT " Mutiara Laut "

Jorong Pasa Lamo Nagari Sasak Kec Sasak Ranah Pesisie Kab. Pasaman Barat

2.7. Penaburan Benih

Penaburan benih adalah kegiatan menanam benih pada media tabur. Kegiatan ini sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya ukuran benih dan letak lembaga (titik tumbuh benih). Besar kecilnya benih akan menentukan kedalaman benih ditanam, sedangkan letak titik tumbuh menentukan posisi benih ditanam. Penaburan benih dapat dilakukan di bedeng tabur, dapat juga langsung disemai dalam kantong plastik (polybag) berisi media tumbuh semai.

Untuk seluruh jenis bibit /benih di bagi 2 dalam cara pembiakan dengan cara di semai pada bedeng tabor dan dalam polybag.

a. Benih Ketapang

Benih Ketapang sebelum disemaikan tidak ada diberi perlakuan dan dalam keadaan Berkulit. Benih Ketapang termasuk ukuran sedang, ditanam sedalam 2/3 bagian benih dengan letak lembaga di dalam tanah atau bagian yang tebal disebelah bawah. Benih ditanam dalam barisan dengan jarak antar benih kurang lebih lima kali panjang benih.

b. Benih Malinjo

Benih Malinjo termasuk ukuran sedang. Untuk benih Malinjo tidak dilakukan penyemaian benih. Tetapi langsung disemai ke dalam polybag. Benih ditanam langsung sedalam 1/3 bagian benih dengan posisi lembaga dibawah tanah.

c. Benih Cemara Laut

Benih Cemara Laut juga termasuk benih berukuran Kecil penyemaian kebedeng tabur.

d. Benih Waru

Memperbanyak tanaman ini dilakukan dengan sitem stek dan pelaksanaannya bibit langsung disemaikan kedalam kantong dengan tinggi berkisar 15 cm.

2.8. Penyapihan

Penyapihan adalah kegiatan memindahkan kecambah dari bedeng perkembangan ke bedeng sapih. Penyapihan juga dapat dilakukan pada benih yang ditanam langsung di wadah sapih, apabila kecambah tumbuh lebih dari satu.

Pada umumnya penyapihan dilakukan ketika akar cabang mulai tumbuh dan batangnya mulai mengayu, kondisi seperti ini biasanya terjadi pada umur semai 1 minggu hingga 1 bulan setelah benih berkecambah.

KELOMPOK MASYARAKAT " Mutiara Laut "

Jorong Pasa Lamo Nagari Sasak Kec Sasak Ranah Pesisie Kab. Pasaman Barat

2.9. Pemeliharaan

Pemeliharaan bibit adalah kegiatan untuk menciptakan lingkungan yang sebaik mungkin guna pertumbuhan semai sehingga akhirnya diperoleh bibit yang memadai baik kualitas maupun kuantitasnya. Pemeliharaan persemaian meliputi penyiraman, penyiangan, pemupukan, dan pengendalian hama dan penyakit.

a. Penyiraman

Penyiraman adalah memberi air dalam jumlah yang cukup sehingga terciptanya suatu kondisi lingkungan yang baik untuk pertumbuhan semai. Penyiraman biasanya dilakukan pada pagi hari, hal ini dilakukan sebelum terjadinya proses fotosintesis. Sehingga pada saat proses foto sintesis berlangsung pada tanaman sudah tersedia air.

Alat penyiraman yang digunakan berupa handsprayer untuk bedeng perkembahan, sedangkan untuk bedeng penyiapan berupa gembor. Intensitas penyiraman dilakukan tergantung pada iklim (curah hujan, temperatur, kelembapan, dan angin).

Untuk lokasi persemaian yang berada di Jorong Pasa Lamo ini memiliki curah hujan yang cukup tinggi sehingga penyiraman agak dikurangi, karena penyiraman yang berlebihan akan mengakibatkan kekurangan udara dalam media, sehingga perakaran tidak dapat berkembang dengan baik dan menghambat mobilitas unsur hara dalam media. Adapun frekwensi penyiangan dilakukan satu kali seminggu, terkadang tergantung pertumbuhan tanaman liar disekitar persemaian.

b. Penyiangan

Penyiangan adalah kegiatan untuk menghilangkan gulma atau tumbuhan liar yang tidak diinginkan tumbuh bersama semai atau bibit. Tujuannya adalah untuk membebaskan semai atau bibit dari persaingan dengan tumbuhan liar dalam hal memperoleh cahaya, udara, air, dan unsur-unsur hara mineral.

Cara yang dilakukan di dalam bedeng dengan cara mencabut tumbuhan liar dengan tidak merusak perakaran semai atau bibit. Untuk diluar bedeng dapat dilakukan dengan pencangkulan.

c. Pemupukan

Pupuk yang digunakan berupa pupuk NPK dan Urea dengan cara dilarutkan dalam air, kemudian disiramkan pada semai dengan menggunakan gembor.

KELOMPOK MASYARAKAT " Mutiara Laut "

Jorong Pasa Lamo Nagari Sasak Kec Sasak Ranah Pesisie Kab. Pasaman Barat

Pemupukan bertujuan meningkatkan produktivitas media pertumbuhan semai atau bibit agar hasil produksi bibit berkualitas baik. Berikut jumlah pupuk yang digunakan terlihat pada lampiran.

d. Pengendalian Hama dan Penyakit

Pengendalian hama dan penyakit adalah upaya pemeliharaan kesehatan bibit yang bertujuan agar bibit yang dihasilkan dalam keadaan sehat dan kuat sehingga mempunyai daya tahan yang tinggi ketika ditanam di lapangan.

Hama ialah gangguan yang mengakibatkan kerugian semai yang disebabkan oleh binatang seperti serangga, cacing, tikus, dan binatang-binatang lainnya.

Hama yang sering pada persemaian berupa hewan ternak seperti ayam dan kambing masuk ke dalam persemaian sehingga merusak, oleh karena hal tersebut pemasangan pagar berupa waring disekeliling persemaian sangat baik untuk mencegah hama.

Penyakit tanaman sampai sejauh ini belum ada gejala, karena kebersihan lingkungan tetap dijaga. Kebersihan lingkungan meliputi drainase dan kebersihan gulma. Drainase dimaksudkan dengan cara menjaga agar air tetap lancar, sehingga tidak tergenang di lantai tempat penyusunan polybag, jika terjadi genangan air maka akan mempermudah tumbuhnya jamur akar.

2.10. Penyulaman

Penyulaman tetap dilakukan sehingga bibit yang disajikan mencapai ukuran yang seragam dan jumlah yang sudah ditargetkan. Penyulaman dimaksudkan untuk mengganti semai atau saphan yang mati, kerdil, atau tidak sehat.

2.11. Bibit Siap Tanam

Bibit siap tanam adalah tersedianya bibit sebanyak ± 25.000 batang dengan terlebih dahulu melakukan seleksi awal dan seleksi akhir.

Seleksi awal adalah kegiatan untuk mengelompokkan memilih dan memilah bibit berdasarkan jenis, pertumbuhan, dan serangan hama dan penyakit lainnya. Seleksi akhir adalah kegiatan memilih bibit siap tanam berdasarkan kriteria dan standar yang telah ditentukan. Bibit yang memenuhi standar dipisahkan dari bibit yang tidak memenuhi standar. Jumlah dan jenis tanam dapat dilihat pada tabel yang ada di Lampiran 2.

KELOMPOK MASYARAKAT " Mutiara Laut "

Jorong Pasa Lamo Nagari Sasak Kec Sasak Ranah Pesisie Kab. Pasaman Barat

BAB III PENUTUP

3.1. KESIMPULAN

Dari Kegiatan Pembuatan Kebun Bibit Rakyat yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

- Secara umum pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan yang sudah ditargetkan yaitu tersedianya bibit siap tanam sebanyak \pm 25.000 batang.
- Secara khusus untuk teknik Pembuatan Kebun Bibit Rakyat yang mencakup pemilihan lokasi, pembuatan sarana dan prasarana persemai, dan dilanjutkan dengan pembuatan persemaian sudah bisa diaplikasikan untuk selanjutnya.

3.2. SARAN

Dengan sudah tersedia bibit siap tanam, diharapkan pelaksanaan penanaman yang sudah direncanakan tetap adanya koordinasi antar berbagai pihak sehingga program rehabilitasi hutan dan lahan dapat tercapai dengan optimal.



KELOMPOK MASYARAKAT " Mutiara Laut "

Jorong Pasa Lamo Nagari Sasak Kec Sasak Ranah Pesisie Kab. Pasaman Barat

Tabel 1. Daftar jenis dan jumlah benih yang ditabur pada bedeng tabur

No.	Jenis	Asal	Jumlah Ditabur	Jumlah Tumbuh (batang)
Bedeng I	Ketapang	Lokal	7.500 Biji	1000
Bedeng II			Biji	
Bedeng III			Biji	

Tabel 2. Daftar jenis dan jumlah benih yang ditabur langsung ke dalam polybag

No.	Jenis	Asal	Jumlah Ditabur	Jumlah Tumbuh (batang)
Bedeng I	Melinjo	Pariaman	858	650
Bedeng II	Melinjo	Pariaman	2.360	2.289
Bedeng III	Cemar	Lokal	2.556	500
Bedeng IV	Waru	Lokal	2.860	2.860
Bedeng V	Waru	Lokal	2.304	2.304
Bedeng VI	Malinjo	Pariaman	520	360
Bedeng VII	Malinjo	Pariaman	455	150
Bedeng VIII	Cemara	Lokal	2448	1.687
Bedeng IX	Ketaping	Lokal	3.528	3.528
Bedeng X	Ketaping	Lokal	5.832	5.832
Bedeng XI	Ketaping	Lokal	2.618	2.618
TOTAL			26.339	22.778

**KELOMPOK MASYARAKAT
" Mutiara Laut "**

Jorong Pasa Lamo Nagari Sasak Kec Sasak Ranah Pesisie Kab. Pasaman Barat

Tata Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pembuatan Kebun Bibit Rakyat

NO	KEGIATAN	Bulan Ke									
		Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des		
1.	Persiapan Lapangan										
2.	Pembersihan Lokasi Persemaian										
3.	Pembuatan Bedeng Tabur										
4.	Pembuatan Bedeng Sapih										
5.	Pencampuran Media										
6.	Pengisian Polybag										
7.	Pembuatan Pondok Kerja										
8.	Pembuatan Naungan										
9.	Pemasangan Papan Mutasi										
10.	Pemasangan Papan Nama										
11.	Pemasangan Instalasi Air										
12.	Penanganan Benih										
a.	Penaburan										
b.	Penyapihan										
c.	Penyiraman										
d.	Penyiangan										
e.	Pemupukan										
f.	Penanggulangan HPT										
g.	Penyulaman										
13.	Pengawasan Lapangan										
14.	Pendamping Teknis Kegiatan										
15.	Pertemuan Kelompok										

KELOMPOK MASYARAKAT
" Mutiara Laut "

Jorong Pasa Lamo Nagari Sasak Kec Sasak Ranah Pesisie Kab. Pasaman Barat

Tanggal Pelaksanaan Kegiatan Pembuatan Kebun Bibit Rakyat

NO	KEGIATAN	Bulan Ke											
		Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des				
1.	Persiapan Lapangan	Berlanjut	Berlanjut	Berlanjut									
2.	Pembersihan Persemaian				13								
3.	Pembuatan Bedeng Tabur				29-30								
4.	Pembuatan Bedeng Sapih				30			12-13					
5.	Pencampuran Media				28-29			10-11					
6.	Pengisian Polybag				29-30			8-9					
7.	Pembuatan Pondok Kerja							1-2					
8.	Pembuatan Naungan							14-15					
9.	Pemasangan Papan Mutasi							13					
10.	Pemasangan Papan Nama							13					
11.	Pemasangan Instalasi Air							14					11
12.	Penanganan Benih												
a.	Penaburan					10-11		1			4		1
b.	Penyapihan										5		1-2
c.	Penyiraman					15-22		8-13-21			14-20		7-13-21
d.	Penyiangan										13-14		10-11
e.	Pemupukan										13-14		10-11
f.	Penanggulangan HPT										16		12
g.	Penyulaman										9-10		9-10
13.	Pengawasan Lapangan	Berlanjut	Berlanjut	Berlanjut	Berlanjut	Berlanjut	Berlanjut	Berlanjut	Berlanjut	Berlanjut	Berlanjut	Berlanjut	Berlanjut
14.	Pendamping Teknis Kegiatan	Berlanjut	Berlanjut	Berlanjut	Berlanjut	Berlanjut	Berlanjut	Berlanjut	Berlanjut	Berlanjut	Berlanjut	Berlanjut	Berlanjut
15.	Pertemuan Kelompok	Berlanjut	Berlanjut	Berlanjut	Berlanjut	Berlanjut	Berlanjut	Berlanjut	Berlanjut	Berlanjut	Berlanjut	Berlanjut	Berlanjut

Laporan Tahunan Kegiatan KBR " Mutiara Laut "



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Komplek Perkantoran Sukomananti Pasaman Barat

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
Nomor : 522/ 04 /SPKS-KBR/DINHUT-2012

PEMBUATAN KEBUN BIBIT RAKYAT

ANTARA

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KABUPATEN PASAMAN BARAT
BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI AGAM KUANTAN**

DENGAN

**KETUA KELOMPOK MASYARAKAT MUTIARA LAUT
JORONG PASA LAMO NAGARI SASAK KEC. SASAK RANAH PISISIE
KAB. PASAMAN BARAT**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Sembilan** bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Dua Belas**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Sri Rahayu, SP
NIP : 19761225 200501 2 007
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kabupaten Pasaman Barat
Alamat : Komplek Perkantoran Sukomananti Pasaman Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Balai Pengelolaan DAS Agam Kuantan Tahun 2012, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Hendra P.Gunawan
Jabatan : Ketua Kelompok Masyarakat Mutiara Laut
Alamat : Jorong Pasa Lamo Kenagarian Sasak Kec. Sasak Ranah Pasisie Kab. Pasaman Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Masyarakat Mutiara Laut yang berkedudukan di Jorong Pasa Lamo Nagari Sasak Kec. Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa kedua belah pihak sepakat mengadakan kerjasama dalam pembuatan Kebun Bibit Rakyat untuk menghasilkan bibit : ketaping, cemara, melinjo, waru paling sedikit 25.000 batang yang terletak di Jorong Pasa Lamo Nagari Sasak Kec. Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut :

Pasal 1
LINGKUP PEKERJAAN

- 1) Lingkup pekerjaan dalam surat perjanjian kerjasama ini adalah pembuatan bibit paling sedikit 25.000 batang untuk penanaman pada lokasi yang ditetapkan sesuai dengan RUKK.
- 2) Hasil pembuatan bibit dalam pelaksanaan pekerjaan ini meliputi bibit siap tanam dan mempunyai standar antara lain bibit berada di polybag/kantong/ wadah lainnya di bedeng saphi, pertumbuhan normal (sehat dan batang berkayu), media kompak dengan tinggi bibit memadai untuk siap ditanam sesuai jenisnya.

Pasal 2
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari 9 Juli 2012 sampai dengan 14 Desember 2012

Pasal 3
BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN

1. Dalam pelaksanaan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1. **PIHAK PERTAMA** akan membayar biaya pelaksanaan pekerjaan dengan anggaran DIPA BA-029 Balai Pengelolaan DAS Agam Kuantan tahun 2012
2. **PIHAK PERTAMA** membayar biaya pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Pembayaran Tahap I sebesar 40 % dari keseluruhan dana dilakukan jika RUKK telah disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** dan SPKS telah ditandatangani oleh **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Pembayaran Tahap II sebesar 30 % dari keseluruhan dana dilakukan jika pembuatan KBR telah mencapai realisasi fisik minimal 30 %, yaitu telah tersedia sarana dan prasarana serta benih generatif telah ditabur pada bedeng tabur atau benih vegetatif telah ditanam ke dalam media semai di dalam polybag/kantong/wadah lainnya;
 - c. Pembayaran Tahap III sebesar 30 % dari keseluruhan dana dilakukan jika pembuatan KBR telah mencapai realisasi fisik minimal 60 % yaitu semua bibit, baik generatif maupun vegetatif sudah di dalam polybag/kantong/wadah lainnya sebanyak minimal 25.000 batang
3. **PIHAK PERTAMA** membayarkan biaya pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan kepada **PIHAK PERTAMA**. Laporan tersebut ditandatangani oleh ketua TIM Pelaksana dan diketahui/ disetujui oleh ketua Tim Pengawas serta Ketua Kelompok Masyarakat.
4. **PIHAK PERTAMA** membayarkan biaya pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening bersama nomor 0615-01-013761-50-3 atas nama Kelompok Masyarakat Mutiara Laut pada Bank BRI Cabang Simpang Ampek

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :
 - a. Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :
 - 1) Mengusulkan pembayaran biaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan.
 - 2) Mengevaluasi seluruh hasil pekerjaan pembuatan bibit KBR yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**
 - b. Hak **PIHAK PERTAMA**
 - 1) Memberikan arahan dan mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - 2) Menerima laporan kemajuan dan realisasi pekerjaan dari **PIHAK KEDUA**
 - 3) Memutuskan perjanjian kerjasama secara sepihak apabila :
 - a). **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kegiatan yang nyata setelah menerima pembayaran Tahap I sebesar 40 % (empat puluh per seratus).
 - b). **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan pekerjaan setelah menerima Pembayaran Tahap II sebesar 30 % (tiga puluh perseratus).
2. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :
 - a. Kewajiban **PIHAK KEDUA**
 - 1). Melaksanakan pekerjaan sebagaimana tercantum pada Pasal berdasarkan Pedoman Teknis Pembuatan KBR yang telah ditetapkan.
 - 2). Memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - 3). Menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal penyelesaian pekerjaan yang telah ditetapkan.
 - 4). Melakukan pemeliharaan bibit yang dihasilkan sampai dengan bibit siap tanam.
 - 5). Mengembalikan uang Pembayaran Tahap I dan Tahap II yang sudah diterima apabila tidak melaksanakan kegiatan secara nyata di lapangan.
 - 6). Membuat laporan kemajuan dan realisasi pekerjaan setiap bulan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam rangkap 2 (dua).
 - 7). Membuat laporan akhir kepada **PIHAK PERTAMA** sebelum melakukan serah terima pekerjaan.
 - b. Hak **PIHAK KEDUA**
 - 1). Menerima pembayaran atas biaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tahapan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
 - 2). Mendapat arahan, bimbingan dan pendampingan dari **PIHAK PERTAMA**

Pasal 5
SERAH TERIMA PEKERJAAN

Setelah pelaksanaan pekerjaan selesai 100 % berupa tersediannya bibit siap tanam minimal 25.000 batang **PIHAK KEDUA** menyerahkan hasil pekerjaan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

Pasal 6
PERSELISIHAN

- 1) Apabila salah satu **PIHAK** tidak memenuhi kewajiban sebagaimana kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian ini, maka pihak yang merasa dirugikan berhak mengajukan keberatan secara lisan maupun tulisan.
- 2) Apabila timbul perselisihan antar **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat berdasarkan azas kekeluargaan dan kebersamaan.
- 3) Apabila dengan cara musyawarah tidak tercapai penyelesaian, kedua belah pihak bersepakat untuk menunjuk Panitia Arbitrase di Pengadilan Negeri Simpang Ampek
- 4) Selama proses penyelesaian dengan cara musyawarah atau melalui Pengadilan Negeri, tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda pelaksanaan kegiatan pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Pasal 7
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEUR)

- 1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (force majeure) maka ketidakmampuan **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan pekerjaan bukan merupakan kesalahan.
- 2) Keadaan kahar meliputi : peperangan, bencana alam, revolusi, kerusuhan, sehingga **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi kewajiban/kegiatan
- 3) Apabila terjadi keadaan kahar, maka **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan dengan dilampiri surat pernyataan kahar dari pemerintah setempat atau Instansi yang berwenang kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak terjadinya kahar.

Pasal 8
KETENTUAN TAMBAHAN

Perubahan-perubahan yang dikehendaki dan disepakati oleh kedua belah pihak maupun segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur/dituangkan dalam aturan yang merupakan satu kesatuan utuh dengan perjanjian ini serta mempunyai ketentuan hukum yang sama.

Pasal 9
PENUTUP

- 1) Perjanjian ini dinyatakan sah dan mengikat serta berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- 2) Perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA




HENDRA P. GUNAWAN

Sukomananti, tanggal tersebut diatas

PIHAK PERTAMA



METERAI TEMPEL
PILAK PERSEKUTUAN RI
TGL. 20
E8B44ABF049623900
ENAM RIBU RUPIAH
6000 **DJP**


SRI RAHAYU, SP
NIP. 19761225 200501 2 007

RENCANA USULAN KEGIATAN KELOMPOK (RUKK)
Kegiatan Pembangunan KBR Tahun 2012
Kelompok Masyarakat Mutiara Laut

1. Latar Belakang

Hutan yang utuh dipelihara, hutan dan lahan kritis dipercepat rehabilitasinya agar berfungsi kembali secara optimal. Dengan demikian diharapkan nilai ekologis dan ekonomis meningkat dan dilain pihak kondisi sosial ekonomi masyarakat disekitarnya berkembang. Berbagai upaya telah dilaksanakan guna merehabilitasi hutan dan lahan kritis tersebut dengan memanfaatkan semua sumber daya, baik dari pemerintah, dunia usaha dan terutama peran serta masyarakat.

Keinginan masyarakat masyarakat yang cukup tinggi di Jorong Pasa Lamo Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisia ini mendorong untuk ikut berperan serta dalam pembuatan Kebun Bibit Rakyat yang pelaksanaannya oleh Kelompok Tani Mutiara Laut, diharapkan lahan yang tidak produktif dapat terehabilitasi dengan penanaman dari bibit yang ada sehingga hutan dan lahan kritis berfungsi lagi sesuai potensinya dan potensi lahan masyarakat yang mayoritas di Pesisir Pantai akan lebih mampu dan berperan aktif dalam pembangunan penghijauan pantai sekaligus melestarikannya.

Untuk lebih efisien dan efektif dalam pelaksanaan pembangunan Kebun Bibit Rakyat Kelompok Masyarakat Mutiara Laut ini maka disusun Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) dan diupayakan kegiatan berjalan sesuai dengan harapan.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Rencana Usulan Kegiatan Kelompok ini disusun sebagai acuan pelaksanaan pembangunan Kebun Bibit Rakyat Kelompok Masyarakat Mutiara Laut di Jorong Pasa Lamo, Nagari Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisia.

b. Tujuan pembuatan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok ini adalah terlaksananya pembangunan Kebun Bibit Rakyat secara efektif dan efisien.

3. Sasaran

- | | | | |
|--------------|-----------------------|------------------|-------------------------------|
| a. Jorong | : Pasa Lamo | f. Koordinat | : N 00° 00' 23.5" |
| b. Nagari | : Sasak | Persemaian | E 99° 42' 21.4" |
| c. Kecamatan | : Sasak Ranah Pasisia | g. Target | : Minimal 25.000 batang |
| d. Kabupaten | : Pasaman Barat | h. Jenis Tanaman | : 1. Ketaping : 10.000 batang |
| e. Provinsi | : Sumatera Barat | | 2. Cemara : 6.000 batang |
| | | | 3. Melinjo : 3.000 batang |
| | | | 4. Waru : 6.000 batang |

4. Tenaga Kerja dan Kebutuhan Bahan:

No	Tenaga Kerja/Bahan	Vol	Kebutuhan Biaya (Rp)				Jumlah
			Satuan	Bahan	Tenaga	Lain-lain	
Total Anggaran						50.000.000	
A. Tenaga Kerja						15.120.000	
-	Upah pembersihan lapangan	7	HOK		35.000	245.000	
-	Upah pembuatan dan pemasangan papan nama dan papan rencana kerja kegiatan	7	HOK		35.000	245.000	
-	Upah pembuatan dan pemasangan papan pengenalan bedengan	7	HOK		35.000	245.000	
-	Upah pembuatan bedeng tabur dan bedeng saph	20	HOK		35.000	700.000	
-	Upah pemasangan instalasi air dan bak penampungan	7	HOK		35.000	245.000	
-	Upah pemasangan naungan dan wareng	7	HOK		35.000	245.000	
-	Upah pembuatan pondok kerja	7	HOK		35.000	245.000	
-	Upah pembuatan/pencampuran media	20	HOK		35.000	700.000	
-	Upah pengisian kantong plastik	80	HOK		35.000	2.800.000	
-	Upah penaburan, penyapihan, penyiraman, penyiangkan	150	HOK		35.000	5.250.000	
-	Upah mandor dan pengawas	12	OB		350.000	4.200.000	
B. Bahan-bahan						30.230.000	
-	Pengadaan papan nama kegiatan	1	Buah	400.000		400.000	
-	Pengadaan papan rencana kerja	1	Unit	300.000		300.000	
-	Pengadaan Papan Pengenal Bedengan	30	buah	10.000		300.000	
-	Pengadaan bedeng tabur	3	buah	100.000		300.000	
-	Pengadaan bedeng saph	30	Bedeng	60.000		1.800.000	
-	Pengadaan naungan/paranet	1	Paket	2.500.000		2.500.000	
-	Pengadaan wareng	1	Paket	720.000		720.000	
-	Pengadaan tiang naungan dan wareng	40	Batang	20.000		800.000	
-	Pengadaan peralatan kerja	1	Paket	1.500.000		1.500.000	
-	Pengadaan pompa air dan instalasi pengairan	1	Paket	2.500.000		2.500.000	
-	Pengadaan bahan pondok kerja	1	Unit	2.500.000		2.500.000	
-	Pengadaan ATK dan buku administrasi kelompok	1	Keg	500.000		500.000	
-	Pengadaan kantong plastik	170	Kg	40.000		6.800.000	
-	Pengadaan tanah top soil	20	M3	100.000		2.000.000	
-	Pengadaan kompos	100	Kg	1.500		150.000	
-	Pengadaan pupuk Anorganik	30	Kg	12.000		360.000	
-	Pengadaan benih	1	Paket	6.500.000		6.500.000	
-	Pengadaan obat-obatan	3	liter	100.000		300.000	
C. Pertemuan kelompok dan pendamping						4.650.000	
-	Pertemuan kelompok tani	8	Kali			200.000	
-	Insentif pendamping	6	OB		350.000	2.100.000	
-	Fotocopy rancangan RDK/RDKK dan laporan aktivitas kelompok	1	Paket			350.000	
-	Dokumentasi	1	Paket			300.000	
-	Penggandaan laporan bulanan dan laporan akhir	1	Paket			300.000	

5. Tata Waktu

No	Uraian Kegiatan	Bulan Ke					
		Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
1	Penyusunan RUKK	■					
2	Persiapan Lapangan		■				
3	Pembersihan Lokasi Persemaian		■				
4	Pembuatan Bedeng Tabur		■				
5	Pembuatan Bedeng Sapih			■			
6	Pencampuran Media			■			
7	Pengisian Polybag			■	■		
8	Pembuatan Pondok Kerja			■			
9	Pemasangan Naungan dan Wareng				■		
10	Pemasangan Papan Rencana Kerja			■			
11	Pemasangan Papan Nama				■		
12	Pemasangan Instalasi Air				■		
13	Penanganan Benih			■			
-	Penaburan			■			
-	Penyapihan					■	
-	Penyiraman					■	■
-	Penyiangan					■	■
-	Pemupukan					■	■
-	Penanggulangan HPT					■	■
-	Penyulaman					■	■
14	Pengawasan Lapangan	■	■	■	■	■	■
15	Pendamping Teknis Kegiatan	■	■	■	■	■	■
16	Pertemuan Kelompok	■	■	■	■	■	■

6. Rencana Pemanfaatan

No	Calon Lokasi	Jumlah Batang
1	Lahan Masyarakat	3.000
2	Penghijauan Lingkungan	22.000

7. Struktur Organisasi Kelompok

Ketua : Hendra Putra Gunawan
 Sekretaris : Darimas
 Bendahara : Adek Ani

I. Tim Perencana

No	Nama	Jabatan
1.	Jonnedi	Ketua
2.	Aswianto	Anggota
3.	Buyuang Anam	Anggota

II. Tim Pelaksana

No	Nama	Jabatan
1	Hutmeri	Ketua
2	Hamzah	Anggota
3	Nino Padri	Anggota

III. Tim Pengawas

No	Nama	Jabatan
1.	Arman	Ketua
2.	Zuardi	Anggota
3.	Jalisman	Anggota


Pasa Lamo, 2 Juli 2012


Mengetahui
Ketua Kelompok Masyarakat
Mutiara Laut
Hendra Putra Gunawan

Tim Perencana


Jonnedi

Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat


Sri Rahayu, SP
NIP. 19761225 200501 2 007

LAPORAN KEMAJUAN DAN REALISASI KBR

Bulan : Mei 2012

Kelompok Masyarakat : Mutiara Laut
 Lokasi :
 Jorong/Blok : Pasa Lamo
 Nagari : Sasak
 Kecamatan : Sasak Ranah Pasisie
 Kabupaten/Kota : Pasaman Barat
 Provinsi : Sumatera Barat
 Koordinat Geografis : N 00°00' 23.5" dan E 099° 42' 21.4 "

No	Uraian Kegiatan	Rencana/Target			Bobot	REALISASI						TTB (%)	Ket
		Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		Bulan Lalu		Bulan ini		s/d Bulan Ini			
						Volume	%	Volume	%	Volume	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	Tenaga Kerja												
	- Upah pembersihan lapangan	7	HOK	245,000	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Upah pemasangan papan nama dan papan rencana kerja	7	HOK	245,000	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Upah pemasangan papan nama pengenalan bedeng	7	HOK	245,000	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Upah pembuatan bedeng tabur dan bedeng saphi	20	HOK	700,000	1.40	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Upah pemasangan instalasi air dan bak penampungan	7	HOK	245,000	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Upah pemasangan naungan dan wareng	7	HOK	245,000	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Upah pembuatan pondok kerja	7	HOK	245,000	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Upah Pembuatan/pencampuran media	20	HOK	700,000	1.40	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Upah Pengisian Kantong Plastik	80	HOK	2,800,000	5.60	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Upah Penaburan, Penyapihan, penyiraman ,Penyiangan	150	OB	5,250,000	10.50	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Upah mandor dan pengawasan	12	OB	4,200,000	8.40	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Bahan-bahan												
	- Pengadaan Papan Nama Kegiatan	1	Buah	400,000	0.80	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pengadaan papan rencana kerja	1	Unit	300,000	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pengadaan papan pengenalan bedeng	30	buah	300,000	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pengadaan bedeng tabur	3	buah	300,000	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pengadaan bedeng saphi	30	Bedeng	1,800,000	3.60	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pengadaan naungan/paranet	1	Paket	2,500,000	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pengadaan wareng	1	Paket	720,000	1.44	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pengadaan tiangan naungan dan wareng	40	batang	800,000	1.60	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pengadaan peralatan kerja	1	Paket	1,500,000	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pengadaan pompa air dan instalansi air	1	Paket	2,500,000	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pengadaan bahan pondok kerja	1	Paket	2,500,000	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pengadaan ATK dan buku administrasi kelompok	1	keg	500,000	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pengadaan kantong plastik	170	Kg	6,800,000	13.60	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pengadaan tanah top soil	20	MP	2,000,000	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pengadaan kompos	100	Kg	150,000	0.30	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pengadaan pupuk an organik	30	Kg	360,000	0.72	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pengadaan Benih	1	Paket	6,500,000	13.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	1. Ketaping	10000	batang										
	2. Cemara Laut	6000	batang										
	3. Melinjo	3000	batang										
	4. Waru	6000	batang										
	- Pengadaan obat-obatan	3	Liter	300,000	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-
F	PERTEMUAN KELOMPOK & PENDAMPINGAN												
	- Pertemuan kelompok	8	kali	1,600,000	3.20	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Insentif pendamping	6	OB	2,100,000	4.20	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Foto copy rancangan RUKK dan laporan aktivitas kelompok	1	Paket	350,000	0.70	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Dokumentasi	1	Paket	300,000	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pengadaan laporan bulanan dan Laporan Akhir	1	Paket	300,000	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Total			Rp 50,000,000	100								

Mengetahui/menyetujui
Ketua Tim Pengawas

(Arman)

Sasak, Mei 2012
Ketua Tim Pelaksana

(Hutmeri)

Mengetahui/Menyetujui
Ketua Kelompok Tani Mutiara Laut

(Hendra Ruzka Gunawan)

LAPORAN KEMAJUAN DAN REALISASI KBR

Bulan : Juni 2012

Kelompok Masyarakat : Mutiara Laut
 Lokasi :
 Jorong/Blok : Pasa Lamo
 Nagari : Sasak
 Kecamatan : Sasak Ranah Pasisie
 Kabupaten/Kota : Pasaman Barat
 Provinsi : Sumatera Barat
 Koordinat Geografis : N 00°00' 23.5" dan E 099° 42' 21.4 "

No	Uraian Kegiatan	Rencana/Target			Bobot	REALISASI						TTB (%)	Ket
		Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		Bulan Lalu		Bulan ini		s/d Bulan ini			
						Volume	%	Volume	%	Volume	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	Tenaga Kerja												
	- Upah pembersihan lapangan	7	HOK	245,000	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Upah pemasangan papan nama dan papan rencana kerja	7	HOK	245,000	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Upah pemasangan papan nama pengenalan bedeng	7	HOK	245,000	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Upah pembuatan bedeng tabur dan bedeng saphi	20	HOK	700,000	1.40	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Upah pemasangan instalasi air dan bak penampungan	7	HOK	245,000	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Upah pemasangan naungan dan wareng	7	HOK	245,000	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Upah pembuatan pondok kerja	7	HOK	245,000	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Upah Pembuatan/pencampuran media	20	HOK	700,000	1.40	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Upah Pengisian Kantong Plastik	80	HOK	2,800,000	5.60	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Upah Penaburan, Penyapihan, penyiraman ,Penyiangan	150	OB	5,250,000	10.50	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Upah mandor dan pengawasan	12	OB	4,200,000	8.40	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Bahan-bahan												
	- Pengadaan Papan Nama Kegiatan	1	Buah	400,000	0.80	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pengadaan papan rencana kerja	1	Unit	300,000	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pengadaan papan pengenalan bedeng	30	buah	300,000	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pengadaan bedeng tabur	3	buah	300,000	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pengadaan bedeng saphi	30	Bedeng	1,800,000	3.60	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pengadaan naungan/paranet	1	Paket	2,500,000	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pengadaan wareng	1	Paket	720,000	1.44	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pengadaan tiangan naungan dan wareng	40	batang	800,000	1.60	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pengadaan peralatan kerja	1	Paket	1,500,000	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pengadaan pompa air dan instalansi air	1	Paket	2,500,000	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pengadaan bahan pondok kerja	1	Paket	2,500,000	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pengadaan ATK dan buku administrasi kelompok	1	keg	500,000	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pengadaan kantong plastik	170	Kg	6,800,000	13.60	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pengadaan tanah top soil	20	MP	2,000,000	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pengadaan kompos	100	Kg	150,000	0.30	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pengadaan pupuk an organik	30	Kg	360,000	0.72	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pengadaan Benih	1	Paket	6,500,000	13.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	1. Ketaping	10000	batang			-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Cemara Laut	6000	batang			-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Melinjo	3000	batang			-	-	-	-	-	-	-	-
	4. Waru	6000	batang			-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pengadaan obat-obatan	3	Liter	300,000	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-
F	PERTEMUAN KELOMPOK & PENDAMPINGAN												
	- Pertemuan kelompok	8	kali	1,600,000	3.20	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Insentif pendamping	6	OB	2,100,000	4.20	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Foto copy rancangan RUKK dan laporan aktivitas kelompok	1	Paket	350,000	0.70	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Dokumentasi	1	Paket	300,000	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pengadaan laporan bulanan dan Laporan Akhir	1	Paket	300,000	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Total		Rp 50,000,000			100								

Mengetahui/menyetujui
Ketua Tim Pengawas

(Arman)

Sasak, Juni 2012
Ketua Tim Pelaksana

(Hutmeri)

Mengetahui/Menyetujui
Ketua Kelompok Tim Mutiara Laut

(Hendra Putra Gunawan)

LAPORAN KEMAJUAN DAN REALISASI KBR

Bulan : Juli 2012

Kelompok Masyarakat : Mutiara Laut
 Lokasi :
 Torong/Blok : Pasa I amo
 Nagari : Sasak
 Kecamatan : Sasak Ranah Pasisie
 Kabupaten/Kota : Pasaman Barat
 Provinsi : Sumatera Barat
 Koordinat Geografis : N 00°00' 23.5" dan E 099° 42' 21.4 "

No	Uraian Kegiatan	Rencana/Target			Bobot	REALISASI						TTB (%)	Ket
		Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		Bulan Lalu		Bulan ini		s/d Bulan Ini			
						Volume	%	Volume	%	Volume	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	Tenaga Kerja												
	- Upah pembersihan lapangan	7	HOK	245,000	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Upah pemasangan papan nama dan papan rencana kerja	7	HOK	245,000	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Upah pemasangan papan nama pengenalan bedeng	7	HOK	245,000	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Upah pembuatan bedeng tabur dan bedeng saphi	20	HOK	700,000	1.40	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Upah pemasangan instalasi air dan bak penampungan	7	HOK	245,000	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Upah pemasangan naungan dan wareng	7	HOK	245,000	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Upah pembuatan pondok kerja	7	HOK	245,000	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Upah Pembuatan/pencampuran media	20	HOK	700,000	1.40	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Upah Pengisian Kantong Plastik	80	HOK	2,800,000	5.60	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Upah Penaburan, Penyapihan, penyiraman, Penyiangkan	150	OB	5,250,000	10.50	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Upah mandor dan pengawasan	12	OB	4,200,000	8.40	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Bahan-bahan												
	- Pengadaan Papan Nama Kegiatan	1	Buah	400,000	0.80	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pengadaan papan rencana kerja	1	Unit	300,000	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pengadaan papan pengenalan bedeng	30	buah	300,000	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pengadaan bedeng tabur	3	buah	300,000	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pengadaan bedeng saphi	30	Bedeng	1,800,000	3.60	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pengadaan naungan/paranet	1	Paket	2,500,000	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pengadaan wareng	1	Paket	720,000	1.44	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pengadaan naungan naungan dan wareng	40	batang	800,000	1.60	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pengadaan peralatan kerja	1	Paket	1,500,000	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pengadaan pompa air dan instalansi air	1	Paket	2,500,000	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pengadaan bahan pondok kerja	1	Paket	2,500,000	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pengadaan ATK dan buku administrasi kelompok	1	keg	500,000	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pengadaan kantong plastik	170	Kg	6,800,000	13.60	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pengadaan tanah top soil	20	M ³	2,000,000	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pengadaan kompos	100	Kg	150,000	0.30	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pengadaan pupuk an organik	30	Kg	360,000	0.72	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pengadaan Benih	1	Paket	6,500,000	13.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	1. Ketaping	10000	batang										
	2. Cemara Laut	6000	batang										
	3. Melinjo	3000	batang										
	4. Waru	6000	batang										
	- Pengadaan obat-obatan	3	Liter	300,000	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-
C	PERTEMUAN KELOMPOK & PENDAMPINGAN												
	- Pertemuan kelompok	8	kali	1,600,000	3.20	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Insentif pendamping	6	OB	2,100,000	4.20	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Foto copy rancangan RUKK dan laporan aktivitas kelompok	1	Paket	350,000	0.70	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Dokumentasi	1	Paket	300,000	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pengadaan laporan bulanan dan Laporan Akhir	1	Paket	300,000	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Total				Rp 50,000,000	100								

Mengetahui/menyetujui
Ketua Tim Pengawas

(Arman)

Sasak, Juli 2012
Ketua Tim Pelaksana

(Hutmeri)

Mengetahui/Menyetujui
Ketua Kelompok Tani Mutiara Laut

(Hendra Putra Gunawan)

LAPORAN KEMAJUAN DAN REALISASI KBR
Bulan : Agustus 2012

Kelompok Masyarakat : Mutiara Laut
 Lokasi :
 Jorong/Blok : Pasa Lamo
 Nagari : Sasak
 Kecamatan : Sasak Ranah Pasisie
 Kabupaten/Kota : Pasaman Barat
 Provinsi : Sumatera Barat
 Koordinat Geografis : N 00°00' 23.5" dan E 099° 42' 21.4 "

No	Uraian Kegiatan	Rencana/Target			Bobot	REALISASI						TTB (%)	Ket
		Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		Bulan Lalu		Bulan ini		s/d Bulan Ini			
						Volume	%	Volume	%	Volume	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	Tenaga Kerja												
	- Upah pembersihan lapangan	7	HOK	245,000	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Upah pemasangan papan nama dan papan rencana kerja	7	HOK	245,000	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Upah pemasangan papan nama pengenalan bedeng	7	HOK	245,000	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Upah pembuatan bedeng tabur dan bedeng saphi	20	HOK	700,000	1.40	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Upah pemasangan instalasi air dan bak penampungan	7	HOK	245,000	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Upah pemasangan naungan dan wareng	7	HOK	245,000	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Upah pembuatan pondok kerja	7	HOK	245,000	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Upah Pembuatan/pencampuran media	20	HOK	700,000	1.40	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Upah Pengisian Kantong Plastik	80	HOK	2,800,000	5.60	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Upah Penaburan, Penyapihan, penyiraman, Penyiangkan	150	OB	5,250,000	10.50	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Upah mandor dan pengawasan	12	OB	4,200,000	8.40	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Bahan-bahan												
	- Pengadaan Papan Nama Kegiatan	1	Buah	400,000	0.80	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pengadaan papan rencana kerja	1	Unit	300,000	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pengadaan papan pengenalan bedeng	30	buah	300,000	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pengadaan bedeng tabur	3	buah	300,000	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pengadaan bedeng saphi	30	Bedeng	1,800,000	3.60	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pengadaan naungan/paranet	1	Paket	2,500,000	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pengadaan wareng	1	Paket	720,000	1.44	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pengadaan tiangan naungan dan wareng	40	batang	800,000	1.60	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pengadaan peralatan kerja	1	Paket	1,500,000	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pengadaan pompa air dan instalansi air	1	Paket	2,500,000	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pengadaan bahan pondok kerja	1	Paket	2,500,000	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pengadaan ATK dan buku administrasi kelompok	1	keg	500,000	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pengadaan kantong plastik	170	Kg	6,800,000	13.60	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pengadaan tanah top soil	20	M ³	2,000,000	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pengadaan kompos	100	Kg	150,000	0.30	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pengadaan pupuk an organik	30	Kg	360,000	0.72	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pengadaan Benih	1	Paket	6,500,000	13.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	1. Ketaping	10000	batang										
	2. Cemara Laut	6000	batang										
	3. Melinjo	3000	batang										
	4. Waru	6000	batang										
	- Pengadaan obat-obatan	3	Liter	300,000	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-
F	PERTEMUAN KELOMPOK & PENDAMPINGAN												
	- Pertemuan kelompok	8	kali	1,600,000	3.20	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Insentif pendamping	6	OB	2,100,000	4.20	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Foto copy rancangan RUKK dan laporan aktivitas kelompok	1	Paket	350,000	0.70	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Dokumentasi	1	Paket	300,000	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pengadaan laporan bulanan dan Laporan Akhir	1	Paket	300,000	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Total				Rp 50,000,000	100								

Mengetahui/menyetujui
 Ketua Tim Pengawas

(Arman)

Sasak, Agustus 2012
 Ketua Tim Pelaksana

(Hutmeri)

Mengetahui/Menyetujui
 Ketua Kelompok (Tim Mutiara Laut)

(Hendra Putra Gunawan)



LAPORAN KEMAJUAN DAN REALISASI KBR

Bulan : September 2012

Kelompok Masyarakat : Mutiara Laut
 Lokasi :
 Jorong/Blok : Pasa Lamo
 Nagari : Sasak
 Kecamatan : Sasak Ranah Pasisie
 Kabupaten/Kota : Pasaman Barat
 Provinsi : Sumatera Barat
 Koordinat Geografis : N 00°00' 23.5" dan E 099° 42' 21.4 "

No	Uraian Kegiatan	Rencana/Target			Bobot	REALISASI						TTB (%)	Ket	
		Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		Bulan Lalu		Bulan ini		s/d Bulan Ini				Keuangan Rp
						Volume	%	Volume	%	Volume	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
A	Tenaga Kerja													
	- Upah pembersihan lapangan	7	HOK	245,000	0.49	-	-	7 hok	100	7 hok	100	-	0.49	
	- Upah pemasangan papan nama dan papan rencana kerja	7	HOK	245,000	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Upah pemasangan papan nama pengenalan bedeng	7	HOK	245,000	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Upah pembuatan bedeng tabur dan bedeng saphi	20	HOK	700,000	1.40	-	-	5 hok	25	5 hok	25	-	0.35	
	- Upah pemasangan instalasi air dan bak penampungan	7	HOK	245,000	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Upah pemasangan naungan dan wareng	7	HOK	245,000	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Upah pembuatan pondok kerja	7	HOK	245,000	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Upah Pembuatan/pencampuran media	20	HOK	700,000	1.40	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Upah Pengisian Kantong Plastik	80	HOK	2,800,000	5.60	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Upah Penaburan, Penyapinan, penyiraman, Penyiangnan	150	OB	5,250,000	10.50	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Upah mandor dan pengawasan	12	OB	4,200,000	8.40	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Bahan-bahan													
	- Pengadaan Papan Nama Kegiatan	1	Buah	400,000	0.80	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Pengadaan papan rencana kerja	1	Unit	300,000	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Pengadaan papan pengenalan bedeng	30	buah	300,000	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Pengadaan bedeng tabur	3	buah	300,000	0.60	-	-	3 buah	100	3 buah	100	-	0.60	
	- Pengadaan bedeng saphi	30	Bedeng	1,800,000	3.60	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Pengadaan naungan/paranet	1	Paket	2,500,000	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Pengadaan wareng	1	Paket	720,000	1.44	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Pengadaan tiangan naungan dan wareng	40	batang	800,000	1.60	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Pengadaan peralatan kerja	1	Paket	1,500,000	3.00	-	-	1 paket	100	1 paket	100	-	3.00	
	- Pengadaan pompa air dan instalansi air	1	Paket	2,500,000	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Pengadaan bahan pondok kerja	1	Paket	2,500,000	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Pengadaan ATK dan buku administrasi kelompok	1	keg	500,000	1.00	-	-	½ Paket	50	½ Paket	50	-	0.50	
	- Pengadaan kantong plastik	170	Kg	6,800,000	13.60	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Pengadaan tanah top soil	20	M ³	2,000,000	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Pengadaan kompos	100	Kg	150,000	0.30	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Pengadaan pupuk an organik	30	Kg	360,000	0.72	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Pengadaan Benih	1	Paket	6,500,000	13.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1. Ketaping	10000	batang			-	-	-	-	-	-	-	-	
	2. Cemara Laut	6000	batang			-	-	-	-	-	-	-	-	
	3. Melinjo	3000	batang			-	-	-	-	-	-	-	-	
	4. Waru	6000	batang			-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Pengadaan obat-obatan	3	Liter	300,000	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-	
F	PERTEMUAN KELOMPOK & PENDAMPINGAN													
	- Pertemuan kelompok	8	kali	1,600,000	3.20	-	-	1 kali	12.5	1 kali	12.5	-	0.40	
	- Insentif pendamping	6	OB	2,100,000	4.20	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Foto copy rancangan RUKK dan laporan aktivitas kelompok	1	Paket	350,000	0.70	-	-	½ Paket	50	½ Paket	50	-	0.35	
	- Dokumentasi	1	Paket	300,000	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Pengadaan laporan bulanan dan Laporan Akhir	1	Paket	300,000	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah Total			Rp	50,000,000	100								5.69	

Sasak, 28 September 2012

Ketua Tim Pelaksana

(Hutmeri)

Mengetahui/menyetujui
Ketua Tim Pengawas

(Arman)

Mengetahui/Menyetujui
Ketua Kelompok Tani Mutiara Laut

(Hendra Putra Gunawan)

LAPORAN KEMAJUAN DAN REALISASI KBR

Bulan : Oktober 2012

Kelompok Masyarakat : Mutiara Laut
 Lokasi :
 Jorong/Blok : Pasa Lamo
 Nagari : Sasak
 Kecamatan : Sasak Ranah Pasisie
 Kabupaten/Kota : Pasaman Barat
 Provinsi : Sumatera Barat
 Koordinat Geografis : N 00°00' 23.5" dan E 099° 42' 21.4 "

No	Uraian Kegiatan	Rencana/Target			Dokumen	REALISASI						TTD (R/A) / TD (%)	Kor	
		Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		Dulau 1/3 Dulau 1/3		Dulau 2/3 Dulau 2/3		Dulau 3/4 Dulau 3/4				Keuangan (Rp)
						Volume	%	Volume	%	Volume	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
A	Tenaga Kerja													
	- Upah pembersihan lapangan	7	HOK	245,000	0.49	7 hok	100	-	-	7 hok	100	245,000	0.49	
	- Upah pemasangan papan nama dan papan rencana kerja	7	HOK	245,000	0.49	-	-	4 hok	57	4 hok	57	140,000	0.28	
	- Upah pemasangan papan nama pengenal bedeng	7	HOK	245,000	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Upah pembuatan bedeng tabur dan bedeng saphi	20	HOK	700,000	1.40	5 hok	25	-	-	5 hok	25	175,000	0.35	
	- Upah pemasangan instalasi air dan bak penampungan	7	HOK	245,000	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Upah pemasangan naungan dan wareng	7	HOK	245,000	0.49	-	-	4 hok	57	4 hok	57	140,000	0.28	
	- Upah pembuatan pondok kerja	7	HOK	245,000	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Upah Pembuatan/pencampuran media	20	HOK	700,000	1.40	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Upah Pemasangan Kantong Plastik	80	HOK	2,800,000	5.60	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Upah Penaburan, Penyapihan, penyiraman, Penyiangkan	150	OB	5,250,000	10.50	-	-	5 hok	3.3	5 hok	3.3	175,000	0.35	
	- Upah mandor dan pengawasan	12	OB	4,200,000	8.40	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Bahan-bahan													
	- Pengadaan Papan Nama Kegiatan	1	Buah	400,000	0.80	-	-	1 buah	100	1 buah	100	400,000	0.80	
	- Pengadaan papan rencana kerja	1	Unit	300,000	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Pengadaan papan pengenal bedeng	30	buah	300,000	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Pengadaan bedeng tabur	3	buah	300,000	0.60	3 buah	100	-	-	3 buah	100	300,000	0.60	
	- Pengadaan bedeng saphi	30	Bedeng	1,800,000	3.60	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Pengadaan naungan/paranet	1	Paket	2,500,000	5.00	-	-	1 paket	100	1 paket	100	2,500,000	5.00	
	- Pengadaan wareng	1	Paket	720,000	1.44	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Pengadaan tiangan naungan dan wareng	40	batang	800,000	1.60	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Pengadaan peralatan kerja	1	Paket	1,500,000	3.00	1 paket	100	-	-	1 paket	100	1,500,000	3.00	
	- Pengadaan pompa air dan instalansi air	1	Paket	2,500,000	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Pengadaan bahan pondok kerja	1	Paket	2,500,000	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Pengadaan ATK dan buku administrasi kelompok	1	keg	500,000	1.00	½ Paket	50	½ Paket	50	1 Paket	100	500,000	1.00	
	- Pengadaan kantong plastik	170	Kg	6,800,000	13.60	-	-	170 kg	100	170 kg	100	6,800,000	13.60	
	- Pengadaan tanah top soil	20	MP	2,000,000	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Pengadaan kompos	100	Kg	150,000	0.30	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Pengadaan pupuk an organik	30	Kg	360,000	0.72	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Pengadaan Benih	1	Paket	6,500,000	13.00	-	-	1 paket	100	1 paket	100	6,500,000	13.00	
	1. Ketaping	10000	batang									10000btg		
	2. Cemara Laut	6000	batang									6000ntg		
	3. Melinjo	3000	batang									3000btg		
	4. Waru	6000	batang									6000btg		
	- Pengadaan obat-obatan	3	Liter	300,000	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-	
F	PERTEMUAN KELOMPOK & PENDAMPINGAN													
	- Pertemuan kelompok	8	kali	1,600,000	3.20	1 kali	12.5	1 kali	###	2 kali	25	400,000	0.80	
	- Insentif pendamping	6	OB	2,100,000	4.20	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Foto copy rancangan RUKK dan laporan aktivitas kelompok	1	Paket	350,000	0.70	½ Paket	50	-	-	½ Paket	50	175,000	0.35	
	- Dokumentasi	1	Paket	300,000	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Pengadaan laporan bulanan dan Laporan Akhir	1	Paket	300,000	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah Total				Rp 50,000,000	100							19,950,000	39.90	

Sasak, 30 Oktober 2012
 Ketua Tim Pelaksana

(Signature)
 (Hutmeri)

Mengetahui/menyetujui
 Ketua Tim Pengawas

(Signature)
 (Arman)

Mengetahui/Menyetujui
 Ketua Kelompok Tani Mutiara Laut

(Signature)
 (Hendra Putra Gunawan)

LAPORAN KEMAJUAN DAN REALISASI KBR
Bulan : November 2012


Kelompok Masyarakat : Mutiara Laut
 Lokasi :
 Jorong/Blok : Pasa Lamu
 Nagari : Sasak
 Kecamatan : Sasak Ranah Pasisie
 Kabupaten/Kota : Pasaman Barat
 Provinsi : Sumatera Barat
 Koordinat Geografis : N 00°00' 23.5" dan E 099° 42' 21.4 "

No	Uraian Kegiatan	Rencana/Target			Bobot	REALISASI						Keuangan (Rp)	TTB (%)	Ket
		Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		Bulan Lalu		Bulan ini		s/d Bulan Ini				
						Volume	%	Volume	%	Volume	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
A	Tenaga Kerja													
	- Upah pembersihan lapangan	7	HOK	245,000	0.49	7 hok	100	-	-	7 hok	100	245,000	0.49	
	- Upah pemasangan papan nama dan papan rencana kerja	7	HOK	245,000	0.49	4 hok	57	3 hok	43	7 hok	100	245,000	0.49	
	- Upah pemasangan papan nama pengenal bedeng	7	HOK	245,000	0.49	-	-	7 hok	100	7 hok	100	245,000	0.49	
	- Upah pembuatan bedeng tabur dan bedeng sapih	20	HOK	700,000	1.40	5 hok	25	13 hok	72	18 hok	90	630,000	1.26	
	- Upah pemasangan instalasi air dan bak penampungan	7	HOK	245,000	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Upah pemasangan naungan dan wareng	7	HOK	245,000	0.49	4 hok	57	3 hok	43	7 hok	100	245,000	0.49	
	- Upah pembuatan pondok kerja	7	HOK	245,000	0.49	-	-	7 hok	100	7 hok	100	245,000	0.49	
	- Upah Pembuatan/pencampuran media	20	HOK	700,000	1.40	-	-	20 hok	100	20 hok	100	700,000	1.40	
	- Upah Pengisian Kantong Plastik	80	HOK	2,800,000	5.60	-	-	80 hok	100	80 hok	100	2,800,000	5.60	
	- Upah Penaburan, Penyapihan, penyiraman, Penyiangkan	150	OB	5,250,000	10.50	5 hok	3.3	5 hok	3.3	10 hok	6.7	175,000	0.70	
	- Upah mandor dan pengawasan	12	OB	4,200,000	8.40	-	-	2 ob	16.7	2 ob	16.7	700,000	1.40	
B	Bahan-bahan													
	- Pengadaan Papan Nama Kegiatan	1	Buah	400,000	0.80	1 buah	100	-	-	1 buah	100	400,000	0.80	
	- Pengadaan papan rencana kerja	1	Unit	300,000	0.60	1 buah	100	-	-	1 buah	100	300,000	0.60	
	- Pengadaan papan pengenal bedeng	30	buah	300,000	0.60	-	-	30 buah	100	30 buah	100	300,000	0.60	
	- Pengadaan bedeng tabur	3	buah	300,000	0.60	3 buah	100	-	-	3 buah	100	300,000	0.60	
	- Pengadaan bedeng sapih	30	Bedeng	1,800,000	3.60	-	-	30 bedeng	100	30 bedeng	100	1,800,000	3.60	
	- Pengadaan naungan/paranet	1	Paket	2,500,000	5.00	1 paket	100	-	-	1 paket	100	2,500,000	5.00	
	- Pengadaan wareng	1	Paket	720,000	1.44	-	-	1 paket	100	1 paket	100	720,000	1.44	
	- Pengadaan tiangan naungan dan wareng	40	batang	800,000	1.60	-	-	40 btg	100	40 btg	100	800,000	1.60	
	- Pengadaan peralatan kerja	1	Paket	1,500,000	3.00	1 paket	100	-	-	1 paket	100	1,500,000	3.00	
	- Pengadaan pompa air dan instalansi air	1	Paket	2,500,000	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Pengadaan bahan pondok kerja	1	Paket	2,500,000	5.00	-	-	1 unit	100	1 unit	100	2,500,000	5.00	
	- Pengadaan ATK dan buku administrasi kelompok	1	keg	500,000	1.00	1 paket	100	-	-	1 Paket	100	500,000	1.00	
	- Pengadaan kantong plastik	170	Kg	6,800,000	13.60	170 kg	100	-	-	170 kg	100	6,800,000	13.60	
	- Pengadaan tanah top soil	20	M ²	2,000,000	4.00	-	-	20 m ²	100	20 m ²	100	2,000,000	4.00	
	- Pengadaan kompos	100	Kg	150,000	0.30	-	-	100 kg	100	100kg	100	150,000	0.30	
	- Pengadaan pupuk an organik	30	Kg	360,000	0.72	-	-	30 kg	100	30 kg	100	360,000	0.72	
	- Pengadaan Benih	1	Paket	6,500,000	13.00	-	-	1 paket	100	1 paket	100	6,500,000	13.00	
	1. Ketaping	10000	batang									10000btg		
	2. Cemara Laut	6000	batang									6000ntg		
	3. Melinjo	3000	batang									3000btg		
	4. Waru	6000	batang									6000btg		
	- Pengadaan obat-obatan	3	Liter	300,000	0.60									
F	PERTEMUAN KELOMPOK & PENDAMPINGAN													
	- Pertemuan kelompok	8	kali	1,600,000	3.20	2 kali	25	3 kali	37.5	5 kali	63	800,000	2.00	
	- Insentif pendamping	6	OB	2,100,000	4.20									
	- Foto copy rancangan RUKK dan laporan aktivitas kelompok	1	Paket	350,000	0.70	½ Paket	50	-	-	½ Paket	50	175,000	0.35	
	- Dokumentasi	1	Paket	300,000	0.60	-	-	1 paket	100	1 paket	100	300,000	0.60	
	- Pengadaan laporan bulanan dan Laporan Akhir	1	Paket	300,000	0.60									
	Jumlah Total			Rp 50,000,000	100							34,935,000	70.62	

Sasak, November 2012
Ketua Tim Pelaksana

Mengetahui/menyetujui
Ketua Tim Pengawas

(Arman)


(Hutmeri)

Mengetahui/Menyetujui
Ketua Kelompok Kapi Mutiara Laut

(Hendra Putra Gunawan)



LAPORAN KEMAJUAN DAN REALISASI KBR
Bulan : Desember 2012

Kelompok Masyarakat : Mutiara Laut
 Lokasi :
 Jorong/Blok : Pasa Lamo
 Nagari : Sasak
 Kecamatan : Sasak Ranah Pasisie
 Kabupaten/Kota : Pasaman Barat
 Provinsi : Sumatera Barat
 Koordinat Geografis : N 00°00' 23.5" dan E 099° 42' 21.4 "

No	Uraian Kegiatan	Rencana/Target			Bobot	REALISASI						TTB (%)	Ket	
		Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		Bulan Lalu		Bulan ini		s/d Bulan Ini				Keuangan (Rp)
						Volume	%	Volume	%	Volume	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	Tenaga Kerja													
	- Upah pembersihan lapangan	7	HOK	245,000	0.49	7 hok	100	-	-	7 hok	100	245,000	0.49	
	- Upah pemasangan papan nama dan papan rencana kerja	7	HOK	245,000	0.49	7 hok	100	-	-	7 hok	100	245,000	0.49	
	- Upah pemasangan papan nama pengenalan bedeng	7	HOK	245,000	0.49	7 hok	100	-	-	7 hok	100	245,000	0.49	
	- Upah pembuatan bedeng tabur dan bedeng saphi	20	HOK	700,000	1.40	18 hok	90	2 hok	10	20 hok	100	700,000	1.40	
	- Upah pemasangan instalasi air dan bak penampungan	7	HOK	245,000	0.49			7 hok	100	7 hok	100	245,000	0.49	
	- Upah pemasangan naungan dan wareng	7	HOK	245,000	0.49	7 hok	100	-	-	7 hok	100	245,000	0.49	
	- Upah pembuatan pondok kerja	7	HOK	245,000	0.49	7 hok	100	-	-	7 hok	100	245,000	0.49	
	- Upah Pembuatan/pencampuran media	20	HOK	700,000	1.40	20 hok	100	-	-	20 hok	100	700,000	1.40	
	- Upah Pengisian Kantong Plastik	80	HOK	2,800,000	5.60	80 hok	100	-	-	80 hok	100	2,800,000	5.60	
	- Upah Penaburan, Penyapihan, penviraman, Penyiangan	150	OB	5,250,000	10.50	10 hok	6.7	140 hok	93.3	150 hok	100	5,250,000	10.50	
	- Upah mandor dan pengawasan	12	OB	4,200,000	8.40	2 ob	16.7	10 ob	83.3	12 OB	100	4,200,000	8.40	
B	Bahan-bahan													
	- Pengadaan Papan Nama Kegiatan	1	Buah	400,000	0.80	1 buah	100	-	-	1 buah	100	400,000	0.80	
	- Pengadaan papan rencana kerja	1	Unit	300,000	0.60	1 buah	100	-	-	1 buah	100	300,000	0.60	
	- Pengadaan papan pengenalan bedeng	30	buah	300,000	0.60	30 buah	100	-	-	30 buah	100	300,000	0.60	
	- Pengadaan bedeng tabur	3	buah	300,000	0.60	3 buah	100	-	-	3 buah	100	300,000	0.60	
	- Pengadaan bedeng saphi	30	Bedeng	1,800,000	3.60	30 bedeng	100	-	-	30 bedeng	100	1,800,000	3.60	
	- Pengadaan naungan/paranet	1	Paket	2,500,000	5.00	1 paket	100	-	-	1 paket	100	2,500,000	5.00	
	- Pengadaan wareng	1	Paket	720,000	1.44	1 paket	100	-	-	1 paket	100	720,000	1.44	
	- Pengadaan tiangan naungan dan wareng	40	batang	800,000	1.60	40 btg	100	-	-	40 btg	100	800,000	1.60	
	- Pengadaan peralatan kerja	1	Paket	1,500,000	3.00	1 paket	100	-	-	1 paket	100	1,500,000	3.00	
	- Pengadaan pompa air dan instalansi air	1	Paket	2,500,000	5.00	-	-	1 paket	100	1 paket	100	2,500,000	5.00	
	- Pengadaan bahan pondok kerja	1	Paket	2,500,000	5.00	1 unit	100	-	-	1 unit	100	2,500,000	5.00	
	- Pengadaan ATK dan buku administrasi kelompok	1	keg	500,000	1.00	1 paket	100	-	-	1 Paket	100	500,000	1.00	
	- Pengadaan kantong plastik	170	Kg	6,800,000	13.60	170 kg	100	-	-	170 kg	100	6,800,000	13.60	
	- Pengadaan tanah top soil	20	MP	2,000,000	4.00	20 m2	100	-	-	20 m2	100	2,000,000	4.00	
	- Pengadaan kompos	100	Kg	150,000	0.30	100 kg	100	-	-	100kg	100	150,000	0.30	
	- Pengadaan pupuk an organik	30	Kg	360,000	0.72	30 kg	100	-	-	30 kg	100	360,000	0.72	
	- Pengadaan Benih	1	Paket	6,500,000	13.00	1 paket	100	-	-	1 paket	100	6,500,000	13.00	
	1. Ketaping	10000	batang									10000btg		
	2. Cemara Laut	6000	batang									6000ntg		
	3. Melinjo	3000	batang									3000btg		
	4. Waru	6000	batang									6000btg		
	- Pengadaan obat-obatan	3	Liter	300,000	0.60	-	-	3 liter	100	3 liter	100	300,000	0.60	
F	PERTEMUAN KELOMPOK & PENDAMPINGAN													
	- Pertemuan kelompok	8	kali	1,600,000	3.20	5 kali	63	3 kali	37.5	8 kali	100	1,600,000	3.20	
	- Insentif pendamping	6	OB	2,100,000	4.20	-	-	6 ob	100	6 ob	100	2,100,000	4.20	
	- Foto copy rancangan RUKK dan laporan aktivitas kelompok	1	Paket	350,000	0.70	½ Paket	50	½ Paket	50	1 Paket	100	350,000	0.70	
	- Dokumentasi	1	Paket	300,000	0.60	1 paket	100	-	-	1 paket	100	300,000	0.60	
	- Pengadaan laporan bulanan dan Laporan Akhir	1	Paket	300,000	0.60	-	-	1 paket	100	1 paket	100	300,000	0.60	
Jumlah Total				Rp 50,000,000	100							50,000,000	100	

Mengetahui/ Menyetujui
Ketua Tim Pengawas

(Arrfan)

Sasak, Desember 2012
Ketua Tim Pelaksana

(Hutmeri)

Mengetahui/ Menyetujui
Ketua Kelompok Tani Mutiara Laut

(Hendra Putra Gunawan)