



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jln. Raya KKN Km.1 Telp(0753)466287. Kode Pos: 26366 Simpang Empat-Pasaman Barat

LAPORAN

Kegiatan Pelaksanaan
Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat

Oleh :

Arnim. ZK
Nip : 080 115 122

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Pembangunan Gedung Kantor
Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jln. Raya KKN Km. 1 Telp (0753) 466287 Kode Pos: 26366
Simpang Empat – Pasaman Barat

Nomor : 522/ /DISHUT-2008
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Laporan Tahunan Kegiatan
Pembangunan Gedung Kantor
Tahun 2007

Simpang Empat, Januari 2008
Kepada
Bapak Bupati Pasaman Barat
Melalui Bapak Kepala Dinas
Kehutanan Kab. Pasaman Barat
di

Simpang Empat

Dengan Hormat,

Sehubungan telah berakhirnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 pada bulan Desember 2007 sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2007 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007

Bersama ini disampaikan Laporan Akhir Tahunan dari Belanja Modal Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor

Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



Pimpinan Kegiatan

Arnim. ZK

NIP : 080 115 122

**LAPORAN KEGIATAN PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

A. Latar Belakang

Dengan telah terbentuknya Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat sesuai dengan Undang-Undang No. 38, tentang pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat.

Untuk mengisi SOTK pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat maka diperlukan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kehutanan untuk lebih mempermudah Pelayanan pada masyarakat.

Gedung Kantor ini dibiayai oleh Dana PSDH dan APBD.

B. Dasar

Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45 / 126 / Bup-PASBAR / 2007. Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2007.

C. Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan gedung Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dilaksanakan dengan sistem pelelangan uraian pelaksanaan terlampir, peserta pelelangan dan pemenang lelang juga terlampir. Pagudana Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kehutanan sebanyak Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) dengan Nilai Kontrak Rp. 551.476.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah).

Kontrak Nomor : 522/05/PPTK/DISHUT-PB/2007 tanggal 13 September 2007^s/d 14 Desember 2007. Sembilan Puluh Hari Kerja, sesuai dengan Spesifikasi Kontrak.

Pelaksanaan Pekerjaan dilaksanakan oleh Kontraktor CV. ADY PERMANA, Pekerjaan diselesaikan pada tanggal 6 Desember 2007, jadi Sembilan (9) hari sebelum jatuh tempo kontrak pada tanggal 14 Desember 2007 pekerjaan selesai dikerjakan oleh CV. ADY PERMANA.

Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Tahap Pertama yang di laksanakan oleh Kontraktor Konsultan CV. ADY PERMANA hanya Sampai Tiang (Pekerjaan Fisik 100%)

Pelaksanaan PHO Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat diusulkan pada tanggal 10 Desember 2007

Panitia Peneliti dan Penerima Pekerjaan PROVISIONAL HAND OVER (PHO) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007 telah dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2007 dengan hasil sangat baik. Panitia Peneliti PHO terlampir.

D. Dokumentasi

Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat di awali dengan beberapa tahap :

1. Pembersihan Lokasi (Pembuangan Humus Tanah)
2. Penggalian Pondasi Batu Kali
3. Pemasangan ASS Tampang Pondasi
4. Penggalian Pondasi Sumuran Sebanyak 48 titik, Satu titik Pondasi Sumuran terdiri dari 3 cincin
5. Pemasangan Slof diatas Pondasi Batu Kali
6. Pemasangan Slof diatas Pondasi Sumuran dan Tiang sebanyak 48 tiang.

Dokumentasi dapat dilihat pada foto yagn telah ditempelkan di halaman sebelah.

Demikianlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat ini di buat untuk dapat dipergunakan seperlunya, atas perhatian kami ucapkan terimakasih.



PPTK
Arnim. ZK
NIP : 080 115 122



Handwritten signature and date: 28/07

BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 188.45 / 126 / BUP-PASBAR / 2007

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN(PPTK)
PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2007

BUPATI PASAMAN BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2007 ,perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK).
 - b. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a tersebut diatas ,maka penunjukannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat .
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya,Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat .
 - 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara .
 - 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara .
 - 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundangan.
 - 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005.
 - 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 s/d 7 tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
 - 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007
 - 11. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 04 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan PERTAMA** : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dengan Personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini .
- KEDUA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bertanggung Jawab atas Pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
- KETIGA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) mempunyai tugas sbb:
1. Mengendalikan pelaksanaan Kegiatan
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
3. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan .
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran(DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007.
- KELIMA** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2007 .

Ditetapkan di: Simpang Empat
Pada Tanggal: 15 Maret 2007

BUPATI PASAMAN BARAT



H. SYAHIRAN

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang .
2. Sdr. Kepala Bawasda Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat.
3. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat.
4. Masing-masing pihak yang bersangkutan.
5. Arsip.....

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 188.45/ /BUP-PASBAR-2007
TANGGAL : MARET 2007
TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2007

NO	NAMA	PANGKAT/ GOL	JABATAN/JABATAN DALAM TIM	KEGIATAN
1	2	3	4	5
1.	EMIL CANDRA, S.HUT Nip 410 013 731	Penata (III/c)	Kasi PPH/PPTK	1.Pengamanan Hutan Berbasis Nagari
2.	MUDTASAR, SH Nip 080 058 807	Penata (III/c)	Kasi penyidik dan Penyelidikan/PPTK	1.Pengamanan dan Penyidikan
3.	SLAMET SUSANTO, S.HUT Nip 710 019 892	Penata (III/c)	Kasi Perencanaan dan Program /PPTK	1.Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan 2.Pembuatan Data Base Dinas Kehutanan Tahun 2007
4.	SYAFRIZAL Z Nip 710 006 370	Penata Muda Tk I (III/b)	Staf Program/PPTK	1.Penyusunan pelaporan Pragnosis Realisasi Anggaran 2.Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD
5.	EDWAR Z, A.MD Nip 080 087 109	Penata (III/c)	Kasi Aneka Guna Hutan/PPTK	1.Identifikasi SBW 2.Pembinaan Potensi SBW
6.	H. WASKARNI,SP Nip 710 004 175	Penata Muda Tk I (III/b)	Kasi rehabilitasi dan Reklamasi Hutan/PPTK	1.Pembuatan Bibit Hutan Rakyat 2.Pengembangan Tanaman Hutan Rakyat 3.Pembuatan Tanaman Reboisasi 4.Pembuatan Bibit Reboisasi 5.Pembuatan Kebun Bibit Nagari 6.Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat 7.Pendamping Rehabilitasi Hutan dan Lahan 8.Pembuatan kebun Bibit Nagari 4x0,25 Unit (L-2006) 9.Pembuatan Sumur Resapan
7.	NATRAN HANRI, S.HUT Nip 410 022 272	Penata Muda (III/a)	Staf Bidang Bina Hutan/PPTK	1. Budidaya Lebah Madu 200 Stup 2. Pembuatan Turus Jalan TMMN 2007 3. Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Kerusakan Hutan
8.	YURISWAN Nip 080 050 577	Penata (III/c)	Kasi Perizinan/PPTK	1. Sosialisasi Peraturan Bidang Hutan 2. Pendamping GNRHL
9.	BUDJANG BUSTAMI,SH Nip 080 053 424	Penata (III/c)	Kasi Peredaran Hasil Hutan/PPTK	1. Pengembangan Pengujian Pengendalian PHH

10	SYAFARUDDIN.SH. NIP.080029589	Penata (III/c)	Kasubag.Umum/PPTK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 3. penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6. Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor 7. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan 8. Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor 9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 11. Penyediaan Bahan Bacaan 12. Penyediaan Makan dan Minuman 13. Rapat Rapat Koordinasi 14. Penyediaan Jasa Tenaga Pendamping/Teknis Perkantoran 15. Pengadaan Mobiler 16. Pemeliharaan Rutin/Gedung kantor 17. Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 18. Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor 19. Pemulangan Pegawai yang Pensiun 20. Pemindahan Tugas PNE 21. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional 22. Sosialisasi Pelatihan Perundang-Undangan 23. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 24. Pengadaan Pakaian Dinas serta Atribut 25. Pengadaan Pakaian Dinas 26. Penyusunan Pelaporan Keuangan 27. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 28. Penyusunan Laporan Akhir Tahun
11	Arnim. ZK NIP 080 115 122	Pengatur Tk.I(II/d)	Staf Bidang PHH/PPTK	1. Pembangunan Gedung Kantor

Ditetapkan di : Simpang Empat
 Pada Tanggal : 15 Maret 2007



BUPATI PASAMAN BARAT

H. Syahiran
 H.SYAHIRAN



BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR : 188.45 / 3357 BUP-PASBAR / 2007

TENTANG PENUNJUKAN PANITIA PELELANGAN PERENCANAAN DAN FISIK KONSTRUKSI PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2007

BUPATI PASAMAN BARAT ,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk dapat terlaksananya pemberian pekerjaan kepada pihak ketiga dengan tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas pelaksanaan Perencanaan dan Fisik Konstruksi pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007, maka perlu menunjuk Panitia Pelelangan Perencanaan dan Fisik Konstruksi pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dhar nasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat d. Propinsi Sumatera Barat;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
 8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pergadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 s/d 7 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007;
 12. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Menunjuk Panitia Pelelangan Perencanaan dan Fisik Konstruksi pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007;⁸ dengan susunan personil kepanitiaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :** Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan Administrasi Lelang Pengadaan Barang / Jasa sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
 2. Menyusun dan Menetapkan Persyaratan Peserta Pelelangan, Membuat Owners Estimate (OE) serta Tata Cara Penilaian Pemenang Lelang.
 3. Mengadakan Pengumuman terhadap Paket Pekerjaan yang akan dilaksanakan melalui proses Tender / Pelelangan.
 4. Memberikan Penjelasan mengenai syarat-syarat Pengadaan Barang / Jasa serta membuat Berita Acara Penjelasan.
 5. Melaksanakan Pembukaan Dokumen Penawaran dilanjutkan dengan Evaluasi dan Penilaian terhadap Dokumen Penawaran untuk menetapkan Calon Pemenang Lelang dengan membuat Berita Acara Hasil Pelelangan.
 6. Menetapkan Pemenang Tender / Pelelangan setelah mendapat persetujuan dari Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007;⁸
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2007.^{1 APRIL 2008}

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada Tanggal : 14 Juni 2007⁸



Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Sdr. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
3. Masing-masing pihak yang bersangkutan.
4. Arsip.


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 188.45 / ~~337~~ BUP.PASBAR / 2007⁸
TANGGAL : 14 Juni 2007⁸
TENTANG : Penunjukan Panitia Pelelangan Perencanaan dan Fisik Konstruksi
Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007⁸

No	NAMA / NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM KEPANTIAAN
1.	<u>YURISWAN</u> NIP. 080 050 577	KASI PERIZINAN DINAS KEHUTANAN	KETUA / MERANGKAP ANGGOTA
2.	<u>ZULFAHMI, SH</u> NIP. 110 048 100	STAF BIDANG PSDA DINAS PEKERJAAN UMUM	SEKRETARIS / MERANGKAP ANGGOTA
3.	<u>SAFARUDDIN, SH</u> NIP. 130 903 837	KASUBAG UMUM DINAS KEHUTANAN	ANGGOTA
4.	<u>ZULHAIMI CH. NASUTION</u> NIP. 410 006 041	KASUBAG PENGENDALIAN ADM. KEGIATAN SETDA	ANGGOTA
5.	<u>Drs. R A M L I</u> NIP. 410 011 390	KABAG KEUANGAN SETDA	ANGGOTA

Ditetapkan di : Simpang Empat
 Pada Tanggal : 14 Juni 2007⁸



H.SYAHIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

JALAN RAYA KKN KM.1 Telp. 0753 46287 SIMPANG EMPAT

**JADWAL : PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA SISTIM PASCA KUALIFIKASI
TAHUN ANGGARAN 2007
PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR**

NO	URAIAN KEGIATAN	HARI / TANGGAL	Jumlah Hari	KETERANGAN
1	Pengumuman Pelelangan	Kamis , 09 Agustus 2007	1 Hari	
2	Pendaftaran/Pengambilan Dokumen Lelang	Jumat , 10 Agustus 2007 s/d Senin 20 Agustus 2007	7 Hari	
3	Penjelasan Pelelangan (Aanwijzing)	Rabu , 15 Agustus 2007	1 Hari	Jam 13.30 WIB s/d Selesai
4	Pemasukan Dokumen Penawaran/Kualifikasi	Selasa, 21 Agustus 2007	1 Hari	sampai 12.00 WIB
5	Pembukaan Penawaran	Selasa, 21 Agustus 2007	1 Hari	Jam 14.30 WIB s/d Selesai
6	Evaluasi Penawaran dan Kualifikasi	Rabu 22 Agustus 2007 s/d Selasa, 28 Agustus 2007	5 Hari	
7	Verifikasi dan Pembuktian Kualifikasi	Rabu , 29 Agustus 2007	1 Hari	
8	Usulan Calon Pemenang	Kamis , 30 Agustus 2007	1 Hari	
9	Penetapan Pemenang Lelang	Jumat , 31 Agustus 2007	1 Hari	
10	Pengumuman Pemenang Lelang.	Senin 3 September 2007	1 Hari	
11	Masa Sanggah	Senin 03 September 2007 s/d Jumat , 07 september 2007	5 Hari	
12	Penunjukan Pemenang (SPPBJ)	Senin 10 September 2007	1 Hari	
13	Penandatanganan Kontrak	Selasa , 11 September 2007	1 Hari	
	JUMLAH		24 Hari	

DIKETAHUI OLEH
DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Drs. H. NOFDINAL YEFRI
NIP. 710019855

DISETUJUI OLEH
DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT
KRRIM, ZK
NIP. 080115122


SIMPANG EMPAT, 09 AGUSTUS 2007
PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA

Ketua
YURISWAN
NIP. 081050577

**JADWAL PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG JASA
KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**

NO	URAIAN KEGIATAN	BULAN AGUSTUS																																					
		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Pengumuman Pelelangan																																						
2	Pendaftaran/Pengambilan Dokumen Lelang																																						
3	Penjelasan Pelelangan (Aanwijzing)																																						
4	Pemasukan Dokumen Penawaran/Kualifikasi																																						
5	Pembukaan Penawaran																																						
6	Evaluasi Penawaran dan Kualifikasi																																						
7	Verifikasi dan Pembuktian Kualifikasi																																						
8	Usulan Calon Pemenang																																						
9	Penetapan Pemenang Lelang																																						
10	Pengumuman Pemenang Lelang																																						
11	Masa Sanggah																																						
12	Penunjukan Pemenang (SPPB)																																						
13	Penandatanganan Kontrak																																						


 DIKetahui OLEH
 KEPALA DINAS KEHUTANAN
 KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN
 Drs. R. MOJODINAL YEFRI
 NIP. 110019855


 DISetujui OLEH
 PELAJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
DINAS KEHUTANAN
 ARAM ZK
 NIP. 080115122

SIMPANG EMPAT, 09 AGUSTUS 2007
 PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA
 Ketua

YURISWAN
 NIP. 080050577

BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN

PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2007

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua puluh Satu Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Tujuh , bertempat di Sekretariat Panitia Pelelangan Fisik Kontruksi Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Jam 14.30 Wib, Panitia Pelelangan Fisik Kontruksi dan Rekanan Peserta Lelang yang disaksikan oleh Wakil yang ditunjuk Rekanan peserta lelang, telah menyelenggaraan Acara Pembukaan Penawaran dengan hasil sebagai berikut :

1. Rekanan yang mengambil Dokumen Lelang sebanyak Perusahaan : (.....)
2. Rekanan yang memsukan Dokumen Lelang sebanyak Perusahaan : 19... (Sembilan Belas)
3. Setelah Pembukaan Penawaran Dokumen Lelang yang masuk
sebanyak Perusahaan : 19... (Sembilan Belas).
4.



Hasil Berita Acara Pembukaan Sampul Penawaran dan Daftar Terlampir terlampir

Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

I. PANITIA PELELANGAN FISIK KONTRUKSI T.A 2007

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	YURISWAN	KETUA	1 
2	ZULFAMI, SH	SEKTRETARIS	2 
3	SAFARUDDIN, SH	ANGGOTA	3 
4	ZULHAIMI.CH, NASUTION	ANGGOTA	4 
5	Drs. RAMLI	ANGGOTA	5

II. WAKIL PESERTA LELANG

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	RAMBANG ISMAUTRI	Staf	1 
2	Yuniora	Dir	2 



**LAMPIRAN BERITA ACARA PEMBUKAAN SAMPUL PENAWARAN
HASIL PEMBUKAAN SAMPUL PENAWARAN**

HARI/TGL. : SELASA 21 AGUSTUS 2007
 JAM : 14.30 WIB
 PAKET : I (SATU)
 TEMPAT : SEKRETARIAT PANITIA PELELANGAN FISIK KONTRUKSI DISHUT KAB.PAS.BARAT
 KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR



PAGU DANA Rp. 700.000.000
 OE Rp. 689.000.000

NO	REKANAN PESERTA LELANG	SURAT PENAWARAN	JAMINAN PENAWARAN (ASLI)	DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA	DAFTAR HARGA STN. UPAH, BAHAN & PERALATAN	DAFTAR ANALISA PEKERJAAN	TIME SCHEDULE	METODA PELAKSANAAN	DATA KUALIFIKASI	DIHADIRI OLEH : (DIREKT / KUASA DIREKT)	NILAI PENAWARAN (RP)	PERINGKAT	KETERANGAN (ATA)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	CV. Suci Karya.	A	A	A	A	A	A	A	A	WD	563.392.000,-		8
2	CV. Beries carisma	A	A	A	A	A	A	A	A	D.	573.214.000,-		12
3	CV. Fajar Buana	A	A	A	A	A	A	A	A	D.	561.999.000,-		7
4	CV. Wibrata	A	A	A	A	A	A	A	A	D.	551.188.000,-		3
5	PT Paraditna yaya tana	A	A	A	A	A	A	A	A	P. Tjjs	534.092.000,-		1
6	CV. Jaya raya	A	A	A	A	A	A	A	A	D.	572.367.000,-		11
7	CV. Sahmasat Pratama	A	A	A	A	A	A	A	A	WD.	573.480.000,-		13

I. PANITIA PELELANGAN FISIK KONTRUKSI

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	YURISMAN	KETUA	
2	ZULFAMI, SH	SEKRETARIS	
3	SAFARUDDIN, SH	ANGGOTA	
4	ZULHAMMI CH. NASUTION	ANGGOTA	
5	Drs. RAMLI	ANGGOTA	

II. WAKIL PESERTA LELANG :

NO	NAMA	NAMA PERUSAHAAN	JABATAN	T. TANGAN
1	Berries carisma	CV. Beries carisma	Staf	
2	Yurisman	CV. Jaya raya	Dic	






**LAMPIRAN BERITA ACARA PEMBUKAAN SAMPL PENAWARAN
HASIL PEMBUKAAN SAMPL PENAWARAN**

HARI/TGL. : SELASA 21 AGUSTUS 2007
 JAM : 14.30 WIB
 PAKET : I (SATU)
 TEMPAT : SEKRETARIAT PANITIA PELELANGAN FISIK KONTRUKSI DISHUT KAB.PAS.BARAT
 KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR


PAGU DANA Rp.
 OE Rp.

NO	REKANAN PESERTA LELANG	SURAT PENAWARAN	JAMINAN PENAWARAN (ASLI)	DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA	DAFTAR HARGA STN. UPAH, BAHAN & PERALATAN	DAFTAR ANALISA PEKERJAAN	TIME SCHEDULE	METODA PELAKSANAAN	DATA KUALIFIKASI	DIHADIRI OLEH : (DIREKT / KUASA DIREKT)	NILAI PENAWARAN (RP)	PERINGKAT	KETERANGAN (ATA)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
8	CV Rangkang Paririk.	A	A	A	A	A	A	A	A	D.	608.217.000,-		16
9	CV. Sikebamber	A	A	A	A	A	A	A	A	D	564.000.000.		9
10	CV Ady Parmana	A	A	A	A	A	A	A	A	D.	551.476.000.		4
11	CV Rice.	A	A	A	A	A	A	A	A	D	686.308.000.		19
12	CV Cahaya Nusantara	A	A	A	A	A	A	A	A	D.	591.697.000,-		15
13	CV Mube Karya	A	A	A	A	A	A	A	A	D.	637.487.000,-		18
14	CV Prima Karya	A	A	A	A	A	A	A	A	D.	608.564.000,-		17

I. PANITIA PELELANGAN FISIK KONTRUKSI

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	YURISWAN	KETUA	
2	ZULFAMI, SH	SEKRETARIS	
3	SAFARUDDIN, SH	ANGGOTA	
4	ZULHAMI CH. NASUTION	ANGGOTA	
5	Drs. RAMLI	ANGGOTA	

II. WAKIL PESERTA LELANG :

NO	NAMA	NAMA PERUSAHAAN	JABATAN	T. TANGAN
1				1
2	Yuriswan	CV. Ady Parmana	Direk	



LAMPIRAN BERITA ACARA PEMBUKAAN SAMPUL PENAWARAN
HASIL PEMBUKAAN SAMPUL PENAWARAN

HARI / TGL. : SELASA 21 AGUSTUS 2007
 JAM : 14.30 WIB
 PAKET : I (SATU)
 TEMPAT : SEKRETARIAT PANITIA PELELANGAN FISIK KONTRUKSI DISHUT KAB.PAS.BARAT
 KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR




PAGU DANA Rp.
 OE

NO	REKANAN PESERTA LELANG	3 SURAT PENAWARAN	4 JAMINAN PENAWARAN (ASLI)	5 DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA	6 DAFTAR HARGA STN. UPAH, BAHAN & PERALATAN	7 DAFTAR ANALISA PEKERJAAN	8 TIME SCHEDULE	9 METODA PELAKSANAAN	10 DATA KUALIFIKASI	11 DIHADIRI OLEH : (DIREKT / KUASA DIREKT)	12 NILAI PENAWARAN (RP)	13 PERINGKAT	14 KETERANGAN (ATA)
1	2												
15	CN. Satria Engineering	A	A	A	A	A	A	A	A	D.	559.900.000,-	-	S
16	CW Mayang mangurai	A	A	A	A	A	A	A	A	WD.	564.658.400,-		10
17	CW. Spur paktij	A	A	A	A	A	A	A	A	WTRIS	590.036.000,-		14
18	CW. Bakti Jaya.	A	A	A	A	A	A	A	A	D Tris	547.242.000,-		2
19	CW. Bahana Riau Batahan	A	A	A	A	A	A	A	A	WD	561.760.200,-		6.
20													
21													

II. WAKIL PESERTA LELANG :

NO	NAMA	MAMA PERUSAHAAN	JABATAN	T. TANGAN
1	BAMBALLU	CW. BAKTI JAYA	Staff	1 
2	YULIATAN	CW. Aty Perindas	Dir.	2 

I. PANITIA PELELANGAN FISIK KONTRUKSI

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	YURISWAN	KETUA	1 
2	ZULFAM, SH	SEKRETARIS	2 
3	SAFARUDDIN, SH	ANGGOTA	3 
4	ZULHAMI CH. NASUTION	ANGGOTA	4
5	Drs. RAMLI	ANGGOTA	5

Handwritten signature and initials: AK-zk.

KOREKSI ARITMATIK
KEGIATAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS KEHUTANAN

NO	NAMA PERUSAHAAN	OE	NILAI PENAWARAN	% OE	PERINGKAT
1	CV. SUCI KARYA	689.000.000	563.392.000	82	8
2	CV. CHERIES CHARISMA		573.214.000	83	12
3	CV. FAJAR BUANA		561.999.000	82	7
4	CV. LUBRATA		551.188.000	80	3
5	CV. PARADHITA JAYATAMA		534.092.000	78	1
6	CV. JAYA RAYA		572.367.000	83	11
7	CV. SANIMART PRATAMA		573.480.000	83	13
8	CV. RANGKIANG BARIRIK		608.217.000	88	16
9	CV. SIKOEMBER		564.000.000	82	9
10	CV. ADY PERMANA		551.476.000	80	4
11	CV. RICE		686.308.000	100	19
12	CV. CAHAYA NUSANTARA		591.697.000	86	15
13	CV. MUDA KARYA		637.487.000	93	18
14	CV. PRIMA KARYA		608.564.000	88	17
15	CV. Satria ENGINEERING		559.900.000	81	5
16	CV. MAYANG MENGURAI		564.658.400	82	10
17	CV. PERSPEKTF		590.036.000	86	14
18	CV. BAKTI JAYA		547.242.000	79	2
19	CV. BAHANA RIAU-BATUJAH		561.760.200	82	6



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN
PANITIA PELELANGAN FISIK DAN KONSTRUKSI
JLN.KKN KM 1 SIMPANG EMPAT – PASAMAN BARAT

Nomor : 522/ 09 / PT/DISHUT-PB/2007
Lampiran : --
Perihal : Usulan Penetapan Calon Pemenang

Simpang Empat, 30 Agustus 2007
K e p a d a,
Yth. Sdr.PPTK Pembangunan Gedung
Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten
Pasaman Barat
di.

SIMPANG EMPAT

Dengan hormat,
Berdasarkan Hasil Evaluasi Penawaran terhadap Pelelangan Fisik dan Konstruksi Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007, Pekerjaan **PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS KEHUTANAN (PAKET I)** Nomor : 522/ 05 / PT/DISHUT-PB/2007, tanggal 28 Agustus 2007 bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

Pemenang	:	Nama Perusahaan	:	CV. ADY PERMANA
		Alamat	:	Jl. Raya Simpang Koto Ranah Batahan Pasaman Barat
		NPWP	:	01.810.234.3-202.000
		Harga Penawaran	:	Rp. 551.476.000,00
Cadangan Pemenang I	:	Nama Perusahaan	:	CV. SATRIA ENGINEERING
		Alamat	:	Perundam IV Blok A No.7 Tunggul Hitam Padang
		NPWP	:	01.580.783.7-201.000
		Harga Penawaran	:	Rp. 559.900.000,00
Cadangan Pemenang II	:	Nama Perusahaan	:	CV. FAJAR BUANA
		Alamat	:	Jambak Jalur III Kec.Pasaman Kab. Pasaman Barat
		NPWP	:	02.012.309.7-202.000
		Harga Penawaran	:	Rp. 561.999.000,00

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kiranya saudara dapat menetapkan Pemenangnya.

Demikianlah kami sampaikan dan atas persetujuan saudara kami aturkan terima kasih.

PANITIA PELELANGAN FISIK KONSTRUKSI

K e t u a,

YURISWAN
NIP.080 050 577

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bpk Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat (sebagai laporan)
2. Peringgal.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN/ PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
JLN.KKN KM 1 SIMPANG EMPAT – PASAMAN BARAT

Nomor : 522/ 01 / PPTK/DISHUT-PB/2007
Lampiran :
Perihal : Penetapan Pemenang Pelelangan

Simpang Empat , 31 Agustus 2007
K e p a d a,
Yth. Sdr. Ketua Panitia Pelelangan Fisik dan
Konstruksi Dinas Kehutanan Kabupaten
Pasaman Barat
di.

SIMPANG EMPAT

Dengan hormat,

Menunjuk surat saudara Nomor: 522/ 09 / PPTK/DISHUT-PB/2007, Tanggal 30 Agustus 2007 Tentang Usulan Penetapan Calon Pemenang Pekerjaan **PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS KEHUTANAN PASAMAN BARAT (PAKET I)** dengan Sumber dana APBD Kabuapten Pasaman Barat tahun anggaran 2007, maka dengan ini berdasarkan :

1. Peraturan Presiden RI Nomor 80 tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.serta perubahannya
2. Keputusan Menteri Kimpraswil No. 339/KPTS/M/2003, tanggal 31 Desember 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan jasa konstruksi oleh Instansi Pemerintah.
3. Berita acara Evaluasi Penawaran No. 522/ 05 / PT/DISHUT-PB/2007, Tanggal 28 Agustus 2007

dengan ini ditetapkan paket pekerjaan tersebut diatas sbb :

Pemenang	:	Nama Perusahaan	:	CV. ADY PERMANA
		Alamat	:	Jl. Raya Simpang Koto Ranah Batahan Pasaman Barat
		NPWP	:	01.810.234.3-202.000
		Harga Penawaran	:	Rp. 551.476.000,00
Cadangan Pemenang I	:	Nama Perusahaan	:	CV. SATRIA ENGINEERING
		Alamat	:	Perundam IV Blok A No.7 Tunggul Hitam Padang
		NPWP	:	01.580.783.7-201.000
		Harga Penawaran	:	Rp. 559.900.000,00
Cadangan Pemenang II	:	Nama Perusahaan	:	CV. FAJAR BUANA
		Alamat	:	Jambak Jalur III Kec.Pasaman Kab. Pasaman Barat
		NPWP	:	02.012.309.7-202.000
		Harga Penawaran	:	Rp. 561.999.000,00

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kiranya saudara dapat mengumumkan kepada peserta lelang.

Demikianlah disampaikan kepada saudara untuk dimaklumi dan terima kasih.



Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bpk Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat (sebagai laporan)
2. Pertinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN
PANITIA PELELANGAN FISIK DAN KONSTRUKSI
JLN.KKN KM 1 SIMPANG EMPAT – PASAMAN BARAT

PENGUMUMAN PEMENANG PELELANGAN

NOMOR: 522/ 11 / PT/DISHUT-PB/2007

TANGGAL : 5 September 2007

Berdasarkan Penetapan Pemenang Lelang Pejabat Pembuat Komitmen/ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nomor: 522/ 01 / PPK/PPTK/DISHUT-PB/2007, Tanggal 31 Agustus 2007 Pekerjaan **PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS KEHUTANAN (PAKET I)**

Dengan ini diumumkan bahwa ditetapkan sebagai Pemenang Pelelangan Fisik dan Konstruksi adalah sebagai berikut :

Pemenang	:	Nama Perusahaan	:	CV. ADY PERMANA
		Alamat	:	Jl. Raya Simpang Koto Ranah Batahan Pasaman Barat
		NPWP	:	01.810.234.3-202.000
		Harga Penawaran	:	Rp. 551.476.000,00
Cadangan Pemenang I	:	Nama Perusahaan	:	CV. SATRIA ENGINEERING
		Alamat	:	Perundam IV Blok A No.7 Tunggul Hitam Padang
		NPWP	:	01.580.783.7-201.000
		Harga Penawaran	:	Rp. 559.900.000,00
Cadangan Pemenang II	:	Nama Perusahaan	:	CV. FAJAR BUANA
		Alamat	:	Jambak Jalur III Kec.Pasaman Kab. Pasaman Barat
		NPWP	:	02.012.309.7-202.000
		Harga Penawaran	:	Rp. 561.999.000,00

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kiranya peserta penyedia barang /jasa dapat memaklumi. Demikianlah kami sampaikan Pengumuman ini untuk dapat diketahui seperlunya.

PANITIA PELELANGAN FISIK KONTRUKSI

Ketua,

YURISWAN
NIP.080 050 577

BERITA ACARA
SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN (PHO)
PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2007

Nomor : /BA/PHO/DISHUT-PB/2007
Tanggal : 11 Desember 2007

ANTARA

PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN
PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2007

DENGAN
CV. ADY PERMANA

Atas Pelaksanaan Pekerjaan

PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2007

Kontrak No. : 522/05/PPTK/DISHUT-PB/2007
Tanggal : 13 September 2007
Addendum I : 522/05.a/ADD-I/PPTK/DIHUT- PB/2007
Tanggal : 08 November 2007

Pada hari ini *Selasa* Tanggal *Sebelas* Bulan Desember Tahun *Dua Ribu Tujuh* , kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **ARNIM. ZK**
Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan
Alamat : Jln. Raya KKN KM 1 Simpang Empat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat selaku pemilik berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/081/BUP-PASBAR/2006 tanggal 5 Maret 2007, selanjutnya disebut **PENYEDIA JASA.**

2. Nama : **Yusrizal. Amd**
Jabatan : Direktur CV. Ady Permana
Alamat : Jalan Raya Simpang Koto Ranah Batahan Pasaman Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. ADY PERMANA, selanjutnya disebut **PENGGUNA JASA.**

Berdasarkan pada :

1. Kontrak No.	: 522/05/PPTK/DISHUT-PB/200	Tanggal	: 13 September 2007
2. ADD-1 No.	: 522/05.a/ADD-I/PPTK/DIHUT- PB/2007		: 08 November 2007
3. Berita Acara Penelitian dan Penerimaan Pekerjaan Dinas Kehutanan			: Desember 2007

Dengan ini PENYEDIA JASA dan PENGGUNA JASA sepakat untuk melaksanakan Serah Terima Pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. PENYEDIA JASA dalam jabatannya sebagai tersebut diatas telah menyerahkan pekerjaan kepada PENGGUNA JASA dan PENGGUNA JASA telah menerima dengan baik dari PENYEDIA JASA pekerjaan sebagai berikut :


Nama Kegiatan	Pembangunan Gedung Kantor Tahun 2007
Pekerjaan	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS KEHUTANAN
Kontrak No./TGL	: 522/05/PPTK/DISHUT-PB/2007 , Tanggal : 13 September 2007
ADD-1 No.	: 522/05.a/ADD-I/PPTK/DIHUT- PB/2007 : 08 November 2007
Nilai Kontrak	Rp 551.476.000,00
BA.PHO No./TGL	/BA/PHO/DISHUT-PB/2007 10 Desember 2007

2. Seluruh Pekerjaan yang tercantum dalam kontrak dan ADD-I telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kontrak dan spesifikasi teknis.
3. Pekerjaan tersebut diatas sudah dapat diserahkan terimakan untuk pertama kalinya.
4. Rekanan/Kontraktor berkewajiban memperbaiki dan menambah segala kerusakan dan kekurangan dalam masa 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender sejak Berita Acara Serah Terima ini ditanda tangani.
5. Segala biaya yang ditimbulkan selama masa pemeliharaan menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa.

Demikianlah Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

Yang Menyerahkan
PENYEDIA JASA
CV.ADY PERMANA



Yusrizal. Amd
Direktur

Yusrizal. Amd
Direktur

Yang Menerima
PENGGUNA JASA
PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN
PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT TA 2007



ARNIM.ZK
NIP. 0801115122

Diketahui Oleh
KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN



DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN
YEFRI
Nip. 710019855

**PANITIA PENELITI DAN PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PHO)
PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2007**

BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

PEKERJAAN : Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kehutanan
RUAS : Kabupaten Pasaman Barat
NOMOR : /BAP-HP/PHO/PB-2007
TANGGAL : 11 DESEMBER 2007

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Sebelas* bulan Desember tahun *Dua Ribu Tujuh*, kami yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Peneliti dan Penerima Hasil Pertama Pekerjaan (PHO) Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007 sebagaimana Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/574/BUP-PASBAR/2007 tanggal 22 November 2007, telah melaksanakan pemeriksaan dan penelitian atas pelaksanaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana Kontrak No.522/05/PPTK/DISHUT-PB/2007 tanggal 13 September 2007 dan ADD-I Nomor: 522/05.a/ADD-I/PPTK/DISHUT-PB/2007 tanggal 08 November 2007, kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dengan hasil sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pekerjaan

NO	URAIAN PEKERJAAN	STN	VOLUME	PELAKSANAAN PEKERJAAN			KET
				SIAP	SEDANG	BELUM	
I. PEKERJAAN PENDAHULUAN							
1	Plank Nama Proyek	Bh	1,00				
2	Pembuatan Direksi Keet	M2	45,00				
3	Pembuatan Los Kerja	M2	28,00				
4	Pembersihan Lapangan	M2	7.200,00				
5	Pasangan Bowplank	M1	186,00				
6	Pengadaan Air dan Listrik	Ls	1,00				
7	Pembuangan Humus	M3	1.440,00				
8	Timbunan Lokasi Proyek	M3	97,68				
II. PEKERJAAN PONDASI							
1	Galian Tanah Pondasi Batu Kali A	M3	204,50				
2	Timbunan Kembali	M3	51,13				
3	Galian Tanah Pondasi Batu Kali B	M3	37,75				
4	Timbunan Kembali Pondasi Batu Kali B	M3	9,44				
5	Pondasi Sumuran	TEK	48,00				
6	Beton 1:2:3 Alas Poer Beton	M3	14,47				
7	Poer Beton Bertulang	M3	27,65				
8	Pas. Pasir Urug Pondasi Batu Kali A	M3	20,45				
9	Pas. Aanstampang Batu Kali A	M3	81,80				
10	Pas. Pondasi Batu Kali A	M3	355,82				
11	Pas. Pasir Urug Pondasi Batu Kali B	M3	3,78				
12	Pas. Aanstampang Batu Kali B	M3	15,10				
13	Pas. Pondasi Batu Kali B	M3	82,01				
III. PEKERJAAN BETON							
1	Pasang Sloof Beton Bertulang S1 uk. 25/30 cm	M2	20,12				
2	Pasang Sloof Beton Bertulang S2 uk. 20/25 cm	M2	5,85				
JUMLAH							

2. Seluruh Pekerjaan yang tercantum dalam kontrak dan ADD-I Kontrak telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kontrak dan spesifikasi teknis
3. Pelaksanaan pekerjaan telah dilakukan dengan baik dan dapat diterima sesuai dengan kontrak dan spesifikasi teknis pekerjaan.
4. Pekerjaan tersebut sudah dapat diserahkan terimakan untuk pertama kalinya (PHO)
5. Rekanan/Kontraktor berkewajiban memperbaiki dan menambah segala kerusakan dan kekurangan dalam masa pemeliharaan yang
6. Segala biaya yang timbul selama masa pemeliharaan pekerjaan tersebut diatas menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa.

Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan Lapangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

PANITIA PENELITI DAN PENERIMA PEKERJAAN
PROVISIONAL HAND OVER (PHO)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2007

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. H. DARUL CHUTNI NIP.....	Ketua	1.
2.	ZULHAIMI CH. NASUTION NIP. 410006041	Sekretaris	2.
3.	SYAFRIADI CHANDRA, SE.M.Si NIP.	Anggota	3.
4.	Drs. SASTRA LUBIS NIP.	Anggota	4.
5.	AKDIMEN.BE NIP.	Anggota	5.
6.	SETIA BAKTI, SH NIP.	Anggota	6.
7.	RAMIZAR NIP.	Anggota	7.

Diketahui / Disetujui Oleh :

PENGGUNA JASA
PEJABAT PEKERJAWA TEKNIK KEGIATAN
PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2007



PENYEDIA JASA
CV.ADY PERMANA



Konsultan Pengawas
CV. SATRIA SARANA MANDIRI



ASISTEN TEKNIK PU
KAB. PASAMAN BARAT



Simpang Koto, 07 Desember 2007

Nomor : 02/Ady-PHO/XII-2007
lamp : -
Perihal : Permohonan F H O/
Serah terima Pertama (satu)


Kepada Yth,
Bapak PPTK/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat
di-
Simpang Empat

Dengan hormat,

Bersama ini Kami sampaikan kepada Bapak, sehubungan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007 yang telah kami laksanakan berdasarkan Kontrak Nomor : No. 522/05/PPTK/Dishut-PB/2007 Tanggal 13 September 2007 dan Addendum I No.522/05.a/ADD-I/PPTK/Dishut-PB/2007 Tanggal 08 November 2007 Telah Siap Kami laksanakan selaku Pelaksana Pekerjaan Tersebut diatas kami akan menyerah terimakan sekali gus untuk mencek kelokasi Pembangunan tersebut.

Demikianlah surat permohonan ini disampaikan kepada Bapak untuk dapat diproses lebih lanjut atas perhatian diucapkan terima kasih.

Hormat kami
CV. ADY PERMANA


YUSRIZAL Amd
Direktur

Tembusan : Kepada Yth

1. Bapak Kepala Dinas Kehutanan Pasaman Barat.
2. Bapak Konsultan Pengawas Pekerjaan.
3. Bapak Pengelola Teknik
4. Arsip.



PEMERINTAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN
JALAN RAYA KKN KM 1 - SIMPANG EMPAT

Simpang Empat, 10 Desember 2007

Nomor : 522/016/PPTK/DISHUT-PB/2007
Lampiran —
Perihal Pelaksanaan PHO Pekerjaan
Pembangunan Gedung Kantor
Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat

Kepada Yth.
Panitia Serah Terima & Penerima Pekerjaan
Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat
di-

Simpang Empat

Dengan Hormat,

Menanggapi surat dari Direktur CV ADY PERMANA No 02/ADY-PHO/XII/2007, tanggal 07 Desember 2007, Perihal permohonan PHO Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat yang dilaksanakan berdasarkan Kontrak No. 522/05/PPTK/DISHUT-PB/-2007 tanggal 13 September 2007 dan Addendum I 522/05/PPTK/DISHUT-PB/-2007 tanggal 08 November 2007.

Sehubungan Dengan Hal tersebut bersama ini kami harapkan kepada saudara untuk dapat melaksanakan pemeriksaan lapangan pekerjaan dan mempersiapkan Administrasi Pelaksanaan Serah Terima Pertama(PHO) tersebut

Demikian kami sampaikan kepada saudara untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, atas kerjasamanya kami aturkan terma kasih.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Dinas Kehutanan
Kab. Pasaman Barat tahun 2007

ARNIM.ZK
NIP. 0801115122

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Pasaman Barat
2. Bapak Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
3. Sdr. Direktur CV. Ady Permana
4. Peringgal