



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEARSIPAN
Jl. Soekarno - Hatta, Kabupaten Pasaman Barat

BERITA ACARA
SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN
(PHO)

Nomor : 602/ 02 / BA.PHO/Din-Arsip/PASBAR-2017
Tanggal : 18 Juli 2017

Kegiatan : Pembangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Dinas
Pekerjaan : Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor dan Landscape
Lokasi : Komplek Dinas Kearsipan, Kabupaten Pasaman Barat
No Kontrak : 602/ 02 /SPK/Din-Arsip/PASBAR-2017
Tanggal Kontrak : 22 Mei 2017
Nilai Kontrak : Rp. 113.615.000,- (Seratus Tiga Belas Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Rupiah)

CV. JASUBA MITRA PRIMA
CONTRACTOR AND PENGADAAN
BARANG

Jorong Sinurui Kec.Talamau- PASAMAN
BARAT



PEMERINTAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEARSIPAN
JALAN SOEKARNO – HATTA, KABUPATEN PASAMAN BARAT

BERITA ACARA
SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN/ PHO
(PROVESIONAL HAND OVER)

Nomor : 602/02/BA.PHO/Din- Arsip/PASBAR-2017
Tanggal : 18 Juli 2017

Untuk

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCAPE

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAHJABATAN/DINAS
PADA DINAS KEARSIPAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN

WAKIL DIREKTUR CV. JASUBA MITRA PRIMA

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Delapan Belas** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas**, bertempat di Kantor Dinas Kearsipan Kabupaten Pasaman Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : **Hj. EVITA MURNI, SE**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Alamat : Jl. Soekarno Hatta – Pasaman Baru
Selanjutnya disebut sebagai (PIHAK KESATU)
- Nama : **AFRIMAN**
Jabatan : Wakil Direktur CV. JASUBA MITRA PRIMA
Alamat : Jorong Paraman Nag. Sinuruik Kec. Talamau Kab. Pasaman Barat
Selanjutnya disebut sebagai (PIHAK KEDUA)

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan serah terima pertama pekerjaan (PHO) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan/Dinas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor dan Landscape Tahun Anggaran 2017:

Jabatan	Paraf
Pengguna Jasa	
PPTK	

No. Kontrak : 602/02/SPK/Din-Arsip/PASBAR-2017
Tgl. Kontrak : 22 Mei 2017
Nilai Kontrak : Rp.113.615.000
No. Addendum. I :
Tanggal Addendum. I :
Nilai Addendum I :
No. Addendum. II :
Tanggal Addendum. II :
Nilai Kontrak Add. II :
Pelaksana : CV.JASUBA MITRA PRIMA
Alamat : Jorong Paraman Nag. Sinuruik Kec. Talamau

Denganketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Berita acara Pemeriksaan dan Peneliti Pekerjaan No :602/02/BA.PPPHP/Din-Arsip/PASBAR-2017, tanggal 18 Juli 2017 dalam rangka serah terima pertama pekerjaan ,menjadi satu kesatuan dengan berita acara (PHO) ini.

Pasal 2

Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan/Dinas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor dan Landscape Tahun Anggaran 2017 sudah dilaksanakan sesuai 100 %.

Pasal 3

PIHAK KEDUA menyerahkan kepada **PIHAK KESATU** hasil pelaksanaan pekerjaan Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan/Dinas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor dan Landscape Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**; dan **PIHAK KESATU** menerima hasil pelaksanaan pekerjaan tersebut di atas berdasarkan berita acara pemeriksaan dan penelitian pekerjaan.

Pasal 4

Pemeliharaan dan perawatan pekerjaan yang dilaksanakan menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dengan biaya **PIHAK KEDUA** dan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender (sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen kontrak), terhitung sejak tanggal berita acara serah terima pertama pekerjaan (PHO) yaitu dari tanggal **18 Juli 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018**

Pasal 5

PIHAK KEDUA selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah masa pemeliharaan berakhir mengajukan permohonan kepada **PIHAK KESATU** untuk Serah Terima Akhir (FHO) dengan melampirkan laporan dan foto dokumentasi pemeliharaan pekerjaan .

Jabatan	Paraf
Pengguna Jasa	
Penyedia Jasa	

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam 6 (enam) rangkap kesatuan dan kedua dibubuhi materai secukupnya dan tiap rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan dianggap sah setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, 18 Juli 2017

Untuk dan atas nama
Dinas Kearsipan
Kab. Pasaman Barat
Pejabat Pembuat Komitmen



Hi. EVITA MURNI, SE
NIP. 19581013 198603 2 003

Untuk dan atas nama
CV. JASUBA MITRA PRIMA



AFREMAN
Wakil Direktur

**PANITIA SERAH TERIMA PEKERJAAN (PHO/FHO)
DINAS KEARSIPAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017**

Nomor : 602 /02 /PPHP/ Din-Arsip -2017
Lampiran : 12 (Dua Belas) lembar
Hal : Pengantar Berita Acara Pemeriksaan dan
Penilaian Serah Terima Pertama (PHO)

Simpang Empat, 18 Juli 2017

Kepada Yth :
Pangguna Anggaran
Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor dan Landscape
di
Simpang Empat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan, perihal Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO), Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dan Rumah Jabatan Dinas, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor dan Landscape, Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2017 Pelaksana Kegiatan CV. JASUBA MITRA PRIMA.

Berdasarkan surat Bapak tersebut, Panitia Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) telah melaksanakan Pemeriksaan dan Penilaian pada kegiatan dan pekerjaan sebagaimana yang dimaksud, sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, bersama ini kami sampaikan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Penilaian Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan dinas, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor dan Landscape, Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2017 dan Lampirannya.

Demikianlah disampaikan untuk dilaksanakan dan proses lebih lanjut, atas perhatiannya terlebih dahulu diucapkan terima kasih.

**PANITIA SERAH TERIMA PEKERJAAN
TAHUN ANGGARAN 2017
KETUA,**



ALI AUDAH .ST
NIP.19810302 200501 1 008

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak/Ibu Kepala Dinas Kearsipan di Simpang Empat
2. Sdr. Wakil Direktur CV. Jasuba Mitra Prima Di Talamau
3. Arsip

**PANITIA SERAH TERIMA PEKERJAAN (PHO/FHO)
DINAS KEARSIPAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017**

BERITA ACARA

NOMOR : 602 / 02 /BA-PPPHP/ Din-Arsip-2017
TANGGAL : 18 juli 2017

**PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
DALAM RANGKA SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN (PHO)
KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN DINAS
DINAS KEARSIPAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017**

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Delapa Belas* bulan *Juli* tahun *Dua Ribu Tujuh Belas*, yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Serah Terima Pertama (PHO) dan Serah Terima Akhir (FHO) Dinas Kearsipan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2017 berdasarkan SK Pengguna Anggaran Dinas Kearsipan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 108.4/21/SK-DINAS ARSIP/2017 Tanggal 3 Juli 2017 perihal Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO), bahwa Panitia Serah Terima Pertama (PHO) dan Serah Terima Akhir (FHO) telah melaksanakan pemeriksaan dan penilaian dalam rangka Serah Terima Pekerjaan (PHO) pada :

PEKERJAAN : LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN
LANDSCAPE
KEGIATAN : LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN
LANDSCAPE
KONTRAK/SPK : 602 / 02/BA-PPPHP/ Din-Arsip/PASBAR-2017 tanggal 18 juli 2017
ADDENDUM : -
PELAKSANA : CV. JASUBA MITRA PRIMA
ALAMAT : Jorong Paraman Nag.Sinurui Kec.Talamau Kab.Pasaman Barat


Sesuai dengan hasil pemeriksaan dan penilaian pelaksanaan pekerjaan pada kegiatan sebagai mana tersebut di atas, ini Panitia Serah Terima Pertama (PHO) dan Serah Terima Akhir (FHO) Dinas Kearsipan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2017 dapat menyimpulkan bahwa :

1. Pekerjaan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan laporan selesai 100 %.
2. Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) dapat dilaksanakan, setelah kekurangan dan cacat fisik pekerjaan telah diperbaiki oleh Penyedia Jasa sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak.
3. Segala cacat/kurang yang merupakan tanggung jawab penyedia jasa untuk memperbaiki/menyempurnakannya dalam masa pemeliharaan yang ditetapkan selama 180 (*seratus delapan puluh*) hari kelender (atau sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen kontrak).

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, 18 Juli 2017

A. PANITIA SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN (PHO) DAN SERAH TERIMA AKHIR (FHO) :

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1.	ALI AUDAH.ST	Ketua Sekretaris Anggota	1. 
2.	BUDI SRIYONO.ST		2. 
3.	GUSMAINI.Sip		3. 

B. PENGELOLA KEGIATAN/PEKERJAAN :

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1	Hj.EVITA MURNI,SE	PPK	
2	YULI ASRA.SE	PPTK	2. 
3	HENKY FRAMANA.A.Md	Konsultan Pengawas (Inspektor) CV.DEWI KONSULTAN	3. 



C. PELAKSANA PEKERJAAN :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	AFRIMAN	Wakil Direktur CV. JASUBA MITRA PRIMA	




**LAMPIRAN BERITA ACARA
SERAH TERIMA PERTAMA (PHO)
TAHUN ANGGARAN 2017
DAFTAR KEKURANGAN DAN CACAT FISIK PEKERJAAN**

Pekerjaan : Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Dan Landscape
 Kegiatan : Pembangunan Gedung Kantor Dan Rumah Jabatan Dinas
 Lokasi : Komplek Dinas kearsipan Kab.Pasaman Barat
 No. Kontrak/Tanggal : 602 / 02/BA-PPHP/ Din-Arsip/PASBAR-2017 tanggal 18 juli 2017
 No.ADD Kontrak/Tanggal : -
 Nilai Kontrak : Rp. 113.615.000,-
 pNilai Kontrak ADD.I : -



No	Uraian	Tindak Lanjut	Keterangan
1	Gambar Detail Grel Beton	sudah di langkapi	
2	Gambar Detail pos sapan		
3	Gambar Detail Tangga Diabel		
4	Tanaman Hias agar di langkapi		
5	Gambar plang kantor		

Simpang Empat, 18 Juli 2017

D. PANITIA SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN (PHO) DAN SERAH TERIMA AKHIR (FHO) :

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1.	ALI AUDAH.ST	Ketua	1. 
2.	BUDI SRIYONO.ST	Sekretaris	2. 
3.	GUSMAINI.Sip	Anggota	3. 

E. PENGELOLA KEGIATAN/PEKERJAAN :

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1	Hj.EVITA MURNI,SE	PPK	1. 
2	YULI ASRA.SE	PPTK	2. 
3	HENKY FRAMANA.A.Md	Konsultan Pengawas (Inspektor) CV.DEWI KONSULTAN	3. 



F. PELAKSANA PEKERJAAN :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	AFRIMAN	Wakil Direktur CV. JASUBA MITRA PRIMA	1. 



**LAMPIRAN BERITA ACARA
SERAH TERIMA PERTAMA (PHO)
TAHUN ANGGARAN 2017**

CEKLIS ADMINISTRASI

Pekerjaan : Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Dan Landscape
Kegiatan : Pembangunan Gedung Kantor Dan Rumah Jabatan Dinas

Lokasi : Komplek Dinas kearsipan Kab.Pasaman Barat
No. Kontrak/Tanggal : 602 / 02/BA-PPHP/ Din-Arsip/PASBAR-2017 tanggal 18 juli 2017
No.ADD Kontrak/Tanggal : -
Nilai Kontrak : Rp. 113.615.000,-
pNilai Kontrak ADD.I : -

NO	URAIAN	KELENGKAPAN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	KONTRAK/ADDENDUM AMANDEMEN	ADA	✓	
2.	LAPORAN MINGGUAN	ADA	✓	
3.	SHOP DRAWING	ADA	✓	
4.	MC 0	ADA	✓	
5.	TIME SCHEDULE/REE SCHEDULE	ADA	✓	
6.	PLANK NAMA KEGIATAN PEKERJAAN	ADA	✓	
7.	ASBUILT DRAWING	ADA	✓	
8.	FINAL CEK VOLUME PEKERJAAN	ADA	✓	
9.	FOTO DOKUMENTASI (0%, 50%, 100%)	ADA	✓	
10.	BUKTI SETORAN ASTEK	ADA	✓	
11.	BUKTI SETORAN GALIAN GOL C	ADA	✓	
12.	SURAT PERMOHONAN PHO	ADA	✓	
13.	BUKU INSTRUKSI/TAMU	ADA	✓	
14.	IMB	-		

PELAKSANA PEKERJAAN
CV. JASUDA MITRA PRIMA



AFRIMAN
Wakil Direktur

PANITIA SERAH TERIMA PERTAMA
PEKERJAAN (PHO) DAN SERAH TERIMA
AKHIR (FHO)
KETUA

ALI AUDAH .ST
NIP.19810302 200501 1 008

**LAMPIRAN BERITA ACARA
SERAH TERIMA PERTAMA (PHO)
TAHUN ANGGARAN 2017**

DAFTAR HADIR RAPAT

Pekerjaan : Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Dan Landscape
 Kegiatan : Pembagunan Gedung Kantor Dan Rumah Jabatan Dinas



Lokasi : Komplek Dinas kearsipan Kab.Pasaman Barat
 No. Kontrak/Tanggal : 602 / 02/BA-PPHP/ Din-Arsip/PASBAR-2017 tanggal 18 Juli 2017
 No.ADD Kontrak/Tanggal : -
 Nilai Kontrak : Rp. 113.615.000,-
 Nilai Kontrak ADD.1 : -

Simpang Empat, 18 Juli 2017

G. PANITIA SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN (PHO) DAN SERAH TERIMA AKHIR (FHO) :

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1.	ALI AUDAH.ST	Ketua	1. 
2.	BUDI SRIYONO.ST	Sekretaris	2. 
3.	GUSMAINI.Sip	Anggota	3. 

H. PENGELOIA KEGIATAN/PEKERJAAN :

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1	Hj.EVITA MURNI,SE	PPK	3. 
2	YULI ASRA.SE	PPTK	2. 
3	HENKY FRAMANA.A.Md	Konsultan Pengawas (Inspektur) CV.DEWI KONSULTAN	3. 

I. PELAKSANA PEKERJAAN :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	AFRIMAN	Wakil Direktur CV. JASUBA MITRA PRIMA	



BERITA ACARA KEMAJUAN PEKERJAAN
NOMOR : 602/ 02 /BAKP/ Din-Arsip -2017
Tanggal : 17 Juli 2017

1. Pada hari ini Senin Tanggal Tujuh Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, kami yang bertandatangan dibawah ini :

2. **(PIHAK PERTAMA)**
Nama : HJ, EVITA MURNI, SE
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Alamat : Jalan Soekarno - Hatta Kec. Pasaman

3. **(PIHAK KEDUA)**
Nama : AFRIMAN
Jabatan : Wakil Direktur CV. JASUBA MITRA PRIMA
Alamat : Jorong Sinuruik Kec. Talamau Kab. Pasaman Barat

I. Berdasarkan
a. Nomor dan Tanggal Kontrak : 602 / 02/BA-PPHP/ Din-Arsip/PASBAR-2017 tanggal 18 juli 2017.
b. Nilai Kontrak : Rp. 113.615.000,- (Seratus Tiga Belas Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Rupiah)
c. Nomor dan Tanggal ADD : -
d. Nilai setelah ADD : -
e. Uraian Pekerjaan : Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Dan Landscape

II. Setelah Melakukan pemeriksaan dan penelitian kelengkapan terhadap pekerjaan tersebut maka kami sepakat bahwa ternyata kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 100% (Seratus Persen)

III. Sesuai dengan surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) tersebut diatas maka PIHAK KEDUA (penyedia jasa) telah berhak menerima pembayaran 100% (Seratus Persen) dari PIHAK KESATU (Pejabat Pembuat Komitmen)

Demikianlah Berita Acara Kemajuan Pekerjaan ini kami buat untuk dapat dipergunakan seperlunya.



**PANITIA SERAH TERIMA PEKERJAAN (PHO/FHO)
DINAS KERASIPAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017**

Nomor : 090/02/ 50.b /PPHP/ Din-Arsip -2017
Lampiran : -
Hal : Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO)

Simpang Empat, 18 Juli 2017

Kepada Yth :
Panitia Serah Terima Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Dan Landscape
Dinas Kearsipan Kabupaten Pasaman Barat
di
Simpang Empat

Dengan hormat,

Berdasarkan surat dari CV. JASUBA MITRA PRIMA Nomor : 01/PHO/ JBMP/VII/2017 Tanggal 17 Juli 2017, perihal
Sebagaimana pokok surat diatas, dan sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No. 602 / 02/BA-PPHP/
Din-Arsip/PASBAR-2017 tanggal 18 juli 2017 dan Surat dari Pejabat Pembuat komitmen Kearsipan Kabupaten Pasaman
Barat Nomor : 602/02 /STHP-BD/ Din-Arsip -2017 Tanggal 18 Juli 2017

Untuk membahas hal tersebut diatas kami harapkan kehadiran Saudara pada :

H a r i : Selasa
Tanggal : Selasa 18 Juli 2017
Jam : 10.00 WIB
Tempat : Dinas Kearsipan , Kabupaten Pasaman Barat

Demikianlah disampaikan, Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PANITIA SERAH TERIMA PEKERJAAN
TAHUN ANGGARAN 2017
KETUA,



ALI AUDAH ST
NIP.19810302 200501 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEARSIPAN

Jalan Soekarno-Hatta Kec.Pasaman

Simpang Empat, 18 Juli 2017

Nomor : 602/ 02 /STHP-BD/ Din-Arsip -2017
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO)

Kepada Yth :
Panitia Serah Terima Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Dan Landscape , Pada Dinas
Kearsipan Kab. Pasaman Barat Tahun Anggaran 2016
di
Simpang Empat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Berdasarkan surat dari CV. JASUBA MITRA PRIMA Nomor :
01/PHO/JBMP/VII/2017 Tanggal 17 Juli 2017, perihal Sebagaimana pokok surat diatas, dan sesuai dengan
Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) 602 / 02/BA-PPHP/ Din-Arsip/PASBAR-2017 tanggal 18 juli
2017.

Berdasarkan permohonan sebagaimana tersebut diatas, bersama ini disampaikan kepada Panitia Serah
Terima Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Dan Landscape Dinas Kearsipan Kabupaten
Pasaman Barat Tahun Anggaran 2017 agar melaksanakan Pemeriksaan dan Penilaian baik fisik maupun
administrasi dalam rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) pada Kegiatan Pembangunan Gedung
Kantor Dan Rumah Jabatan Dinas.

Demikianlah disampaikan untuk dilaksanakan dan proses lebih lanjut, Atas perhatiannya terlebih dahulu
diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak/Ibu Kepala Dinas Kearsipan di Simpang Empat
2. Sdr. Wakil Direktur CV. Jasuba Mitra Prima Di Talamau
3. Arsip

CV. JASUBA MITRA PRIMA

CONTRACTOR AND PENGADAAN BARANG
Jorong Sinurui Kec.Talamau – PASAMAN BARAT

Nomor : 01/PHO/JBMP/VII/2017

Simpang Empat, 17 Juli 2017

Lamp :-

Peihal : Permohonan Serah Terima Pertama (PHO)

Kepada

Yth Bapak Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Dan Landscape
Di .

Simpang Empat Kec.Pasaman Kab.Pasaman Barat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan kegiatan fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Dan Landscape No. 602/ 02 /SPK/ Din-Arsip /PASBAR-2017 Tanggal 22 Mei 2017 dengan ini kami sampaikan kepada bapak/Ibu bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai dilaksanakan dengan Bobot 100% Pada Minggu Ke- 9 (Sembilan).

Berkenaan dengan hal diatas mohon kiranya Bapak untuk dapat meninjau kelengkapan guna untuk dilaksanakan Serah Terima Pertama (PHO) dan sekaligus dengan membuat berita acaranya.

Demikian disampaikan kepada bapak atas bantuannya dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Pemohon
CV. JASUBA MITRA PRIMA



Wakil Direktur

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Arsip Kab.Pasaman Barat
2. PPTK
3. PPK
4. Pengawas Lapangan
5. Arsip