

# LAPORAN PETUGAS LAPANGAN GERHAN BULAN NOPEMBER 2007

DISUSUN OLEH :  
HISELDI WINANDA, S.Hut

WILAYAH KERJA JORONG HARAPAN TINGGAM  
NAGARI SINURUIK KEC.TALAMAU



KABUPATEN PASAMAN BARAT  
2007



**PETUGAS LAPANGAN GERHAN (PLG)  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

*Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287*

Simpang Empat, Nopember 2007

Nomor : PLG / / Pasbar – 2007

Lampiran : -

Perihal : Laporan Bulanan dan 2(dua)  
Mingguan Petugas Lapangan Gerhan  
Bulan Nopember 2007

Kepada Yth :

Bapak Kepala Balai

Pengelolaan Daerah Aliran

Sungai Agam Kuantan

di-

Padang

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Agam Kuantan Propinsi Sumatera Barat Nomor : SK.596/Kpts/V – BPDAS.AK – 1 / 2007 , tentang Pengangkatan dan penempatan Petugas Lapangan Gerhan ( PLG ) Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007, bersama ini kami sampaikan Laporan Bulanan dan Laporan 2 (dua) mingguan kemajuan pelaksanaan kegiatan Reboisasi GN – RHL Tahun 2007 di Jorong Harapan Tinggam, Nagari Sinuruik, Kecamatan Talamau, Kab. Pasaman Barat.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan tarima kasih.

**PETUGAS LAPANGAN GERHAN  
KAB. PASAMAN BARAT**

**HISELDI WINANDA, S.Hut**

**Temusan disampaikan kepada Yth :**

1. Kabid TU BPDAS di Padang
2. Kepala Seksie Kelembagaan BPDAS di Padang.
3. Kepala Dinas Kehutanan Pasaman Barat di Simpang Empat.
4. Pertiinggal.

mengetahui kemajuan dan kemunduran serta masalah – masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan GN – RHL.

**B. Maksud dan Tujuan**

Adapun maksud dari Laporan Bulanan Petugas Lapangan Gerhan ini adalah untuk mengetahui kemajuan dan kemunduran serta masalah – masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan GN – RHL. Dan sebagai acuan bagi para pengambil Keputusan guna kelancaran pelaksanaan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan sehingga pelaksanaan kegiatan dapat mencapai sasaran / tujuan yang maksimal.

## BAB. I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang.

Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan ( GN – RHL / Gerhan ) yang selanjutnya disebut Gerhan adalah Gerakan Nasional dan terencana, terpadu serta melibatkan seluruh komponen bangsa yaitu semua Instansi Pemerintah terkait ( Pusat dan Daerah ), legislatif, para pengguna Hutan/Lahan, Pengusaha ( BUMN / BUMS ) dan kelompok Masyarakat. Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan ( RHL ) merupakan upaya untuk mengatasi degradasi hutan dan lahan yang telah semakin besar akibat yang ditimbulkannya. Kegiatan utama RHL ini meliputi penanaman kayu – kayuan dan Multi Purpose Tree Species ( MPTS ) serta kegiatan pembuatan bangunan konservasi tanah sipil teknis.

Rehabilitasi Hutan dan Lahan ini menekankan pentingnya pemberdayaan rakyat, peran serta masyarakat, kewenangan yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah, serta eksploitasi dan pemanfaatan potensi daerah, keterbukaan dan kelestarian sebagaimana tertuang dalam Undang – undang No. 25 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dan Undang – undang Nomor : 41 tahun 1999, tentang Kehutanan.

Dalam pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan peranan dan partisipasi masyarakat sekitar lokasi sangat penting dan menentukan tidak hanya sebagai pekerja atau buruh tapi hendaknya dilibatkan dalam hal identifikasi, perencanaan dan penyusunan anggaran, pelaksanaan kegiatan, evaluasi sampai pada pemanfaatan hasil – hasil. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan GN – RHL tersebut maka disusun Laporan Bulanan Petugas Lapangan Gerhan untuk

# DAFTAR ISI

SURAT PENGANTAR LAPORAN.....	I
KATA PENGANTAR.....	li
DAFTAR ISI.....	lii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan tujuan .....	2
<b>BAB II LAPORAN</b>	
1. Laporan 2 (dua) mingguan Priode Nopember, Tanggal 1 s/d 15 Nopember 2007.....	3
2. Laporan 2 ( dua) mingguan Priode Nopember, Tanggal 16 s/d 30 Nopember 2007.....	5
3. Laporan Bulanan Petugas Lapangan Gerhan .....	7
<b>BAB III LAMPIRAN</b>	
Jadwal Kegiatan Petugas Lapangan Gerhan Bulan Nopember 2007.....	10
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
1. Kesimpulan .....	13
2. Saran .....	13

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, karena Rahmat dan hidayahNya, sehingga Penulis dapat menyusun Laporan Bulanan Petugas Lapangan Gerhan ( PLG ) Kabupaten Pasaman Barat bulan Nopember 2007 Kegiatan Reboisasi di Wilayah kerja Jorong Harapan Tinggam Kenagarian Sinuruik, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat.

Laporan Bulanan Petugas Lapangan Gerhan (PLG) ini meliputi berbagai jenis kegiatan baik fisik maupun jadwal pelaksanaan pada masing – masing kegiatan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 21 / Menhut –V / 2007, tanggal 20 Juni 2007, tentang Penyelenggaraan Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2007.

Penulis menyadari dalam Laporan Bulanan Petugas Lapangan Gerhan ini masih banyak kekurangan – kekurangan, untuk itu Penulis mengharapkan kritik dan sarannya yang bersifat membangun sehingga Laporan Bulanan Petugas Lapangan Gerhan ( PLG ) ini dapat lebih baik.

Akhirnya pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga tersusunnya Laporan Bulanan Petugas Lapangan Gerhan (PLG) ini.

Simpang Empat,....Nopembert 2007  
Penulis



Hiseldi Winanda, S.Hut

BAB. II  
LAPORAN


Laporan 2 Mingguan  
Kegiatan Gerakan Rehabilitas Hutan dan Lahan  
( GERHAN )  
Kabupaten Pasaman Barat  
Priode Nopember 2007  
Tanggal : 1 s/d 15 Nopember 2007

Laporan 2 Mingguan  
 Kegiatan Gerakan Rehabilitas Hutan dan Lahan ( GERHAN )  
 Kabupaten Pasaman Barat  
 Priode Nopember 2007

Tanggal : 1 s/d 15 Nopember 2007

No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi	%
1	- Rehabilitasi dalam kawasan Hutan.				
	- Pola Subsidi penuh atau Biaya penuh				
	- Reboisasi Tahun 2006 :				
	• Mahoni	Ha	7000	6300	90
	• Karet	Ha	3000	2760	92
	- Reboisasi Tahun 2007	Ha	100	0	0

Simpang Empat, .....Nopember 2007  
 Petugas Lapangan Gerhan

  
Hiseldi Winanda, S.Hut

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kabid TU BPDAS di Padang
2. Kepala Seksie Kelembagaan BPDAS di Padang.
3. Kepala Dinas Kehutanan Pasaman Barat di Simpang Empat.
4. Peringgal.



Laporan 2 Mingguan  
Kegiatan Gerakan Rehabilitas Hutan dan Lahan  
( GERHAN )  
Kabupaten Pasaman Barat  
Priode November 2007  
Tanggal : 16 s/d 30 Nopember 2007


Laporan 2 Mingguan  
Kegiatan Gerakan Rehabilitas Hutan dan Lahan ( GERHAN )  
Kabupaten Pasaman Barat  
Priode Nopember 2007

Tanggal : 16 s/d 31 Nopember 2007

No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi	%
1	- Rehabilisasi dalam kawasan Hutan.				
	- Pola Subsidi penuh atau Biaya penuh				
	- Reboisasi Tahun 2006 :				
	• Mahoni	Ha	7000	6300	90
	• Karet	Ha	3000	2760	92
- Reboisasi Tahun 2007	Ha	100	0	0	

Ket : Untuk kegiatan Reboisasi Tahun 2007 Dalam perencanaan Tender pelelangan Bibit.

Simpang Empat, ....Nopember 2007  
Petugas Lapangan Gerhan

  
Hseldi Winanda, S.Hut

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kabid TU BPDAS di Padang
2. Kepala Seksie Kelembagaan BPDAS di Padang.
3. Kepala Dinas Kehutanan Pasaman Barat di Simpang Empat.
4. Pertiinggal.

Laporan Bulanan  
Petugas Lapangan  
Gerakan Rehabilitas Hutan dan Lahan  
( GERHAN )  
Tahun 2007

**Laporan Bulanan**  
**Petugas Lapangan Gerakan Rehabilitas Hutan dan Lahan**  
**( GERHAN )**  
**Tahun 2007**

Nama : Hiseldi Winanda, S.Hut  
Lokasi Binaan : Jorong Harapan Tinggam, Kenagarian Sinuruik.  
Kec. Talaman Kab. Pasaman Barat  
Priode Laporan : Nopember 2007.

A. Kemajuan Pelaksanaan :

Kegiatan Gerakan Rehabilitas Hutan dan Lahan ( Gerhan ) untuk tanaman Reboisasi tahun 2006 sedang dalam perawatan ( penyiangan )  $\pm$  30 %. Kegiatan Gerhan tahun 2007 belum terlaksana, karena belum tender bibit. Untuk menambah pengetahuan Kelompok Tani dan Masyarakat sekitar Petugas sudah melakukan penyuluhan tentang Pengelolaan Hutan yang baik.

B. Permasalahan yang dihadapi :


Kurangnya pengetahuan Kelompok Tani dan Masyarakat tentang Pengelolaan Hutan.

C. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan.

Melakukan pendekatan dengan Kelompok Tani dan Masyarakat sekitar lahan serta memberikan penyuluhan bagaimana Mengelola Hutan dengan baik sehingga bisa berproduksi dan menambah perekonomian Kelompok Tani dan Masyarakat sekitar Lahan.

Simpang Empat, .... Nopember 2007

Petugas Lapangan Gerhan



Niseldi Winanda, S.Hut

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kabid TU BPDAS di Padang
2. Kepala Seksie Kelembagaan BPDAS di Padang.
3. Kepala Dinas Kehutanan Pasaman Barat di Simpang Empat.
4. Pertiinggal.

BAB. III

# LAMPIRAN

Jadwal Kegiatan Petugas Lapangan Gerhan ( PLG )  
Kabupaten Pasaman Barat  
Tahun 2007

Bulan : November 2007

No	Hari / Tanggal	Lokasi			Materi ( Uraian Kegiatan)	Keterangan
		Jorong	Nagari	Kecamatan		
1	2	3	4	5	6	7
1	Kamis / 1 Nopember 2007				Membantu kegiatan Kantor	Dinas Kehutanan
2	Jum'at / 2 Nopember 2007					
3	Sabtu / 3 Nopember 2007					Libur
4	Minggu / 4 Nopember 2007					Libur
5	Senin / 5 Nopember 2007				Mengantar Laporan Bulanan ke padang	Bapedas - Padang
6	Selasa / 6 Nopember 2007					
7	Rabu / 7 Nopember 2007				Membantu Persiapan Administrasi Gerhan	Dinas Kehutanan
8	Kamis / 8 Nopember 2007				Persiapan ke lapangan.	Dinas Kehutanan
9	Jum'at / 9 Nopember 2007					
10	Sabtu / 10 Nopember 2007					Libur
11	Minggu / 11 Nopember 2007					Libur
12	Senin / 12 Nopember 2007	Giri Maju	Koto Baru	Luhak Nan Duo	Kunjungan perkenalan ke Kecamatan	
13	Selasa / 13 Nopember 2007	Giri Maju	Koto Baru	Luhak Nan Duo	Kunjungan perkenalan ke Wali Nagari	
14	Rabu / 14 Nopember 2007	Giri Maju	Koto Baru	Luhak Nan Duo	Kunjungan perkenalan ke Jorong dan Kelompok	
15	Kamis / 15 Nopember 2007				Tani	

No	Hari / Tanggal	Lokasi			Materi ( Uraian Kegiatan)	Keterangan
		Jorong	Nagari	Kecamatan		
1	2	3	4	5	6	7
16	Jum'at / 16 Nopember 2007				Mengikuti Pelatihan Rehabilitas Hutan dan Lahan	Bakhti Bunda - Padang
17	Sabtu / 17 Nopember 2007					
18	Minggu / 18 Nopember 2007					
19	Senin / 19 Nopember 2007	Harapan Tinggiam	Sinuruik	Talamau	Melakukan Penyiangan lahan reboisasi bersama Kelompok Kerja dan Kelompok Tani	
20	Selasa / 20 Nopember 2007					
21	Rabu / 21 Nopember 2007					
22	Kamis / 22 Nopember 2007					
23	Jum'at / 23 Nopember 2007					
24	Sabtu / 24 Nopember 2007					libur
25	Minggu / 25 Nopember 2007					libur
26	Senin / 26 Nopember 2007	Harapan Tinggiam	Sinuruik	Talamau	Penyuluhan tentang Pengelolaan Hutan	
27	Selasa / 27 Nopember 2007					
28	Rabu / 28 Nopember 2007	Mahakarya	Koto Baru	Luhak Nan Duo	Mengikuti pembukaan Gerakan Moral Aksi Menanam Indonesia	
29	Kamis / 29 Nopember 2007				Membuat Laporan Bulanan Gerakan Rehabilitas hutan dan Lahan ( Gerhan )	Dinas Kehutanan
30	Jum'at / 30 Nopember 2007					

Simpang Empat, 3 Desember 2007

Petugas PLG



Hisdidi Winanda, S.Hut



## BAB. IV PENUTUP

### 1. Kesimpulan .

Salah satu strategi Petugas Lapangan Gerhan dalam membangun kemandirian, prakarsa, tanggung jawab, serta partisipasi masyarakat Tani dalam Pembangunan Kehutanan adalah dengan menyusun rencana kerja yang sesuai dengan kemampuan Petugasitu sendiri dan keadaan wilayah binaannya.

### 2. Saran.

Menjalin hubungan baik antara pihak – pihak yang terkait sehingga tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dapai tercapai. Dan diharapkan agar Pemerintah dapat memfasilitasi sarana dan prasara Petugas Lapangan Gerhan semaksimal mungkin.

RENCANA KERJA  
PROGRAM PETUGAS LAPANGAN GERHAN  
PERIODE OKTOBER S/D DESEMBER 2007

DISUSUN OLEH :  
HISELDI WINANDA, S.Hut  
PETUGAS LAPANGAN GERHAN KAB. PASAMAN BARAT

WILAYAH KERJA JORONG HARAPAN TINGGAM  
NAGARI SINURUIK KEC.TALAMAU



KABUPATEN PASAMAN BARAT  
2007

## KATA PENGANTAR


Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayahNya, sehingga Penulis dapat menyusun Rencana Kerja Petugas Lapangan Gerhan ( PLG ) Kabupaten Pasaman Barat periode bulan Oktober s/d Desember 2007 Kegiatan Reboisasi di Wilayah kerja Jorong Harapan Tinggam Kenagarian Sinuruik, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat.

Rencana Kerja Petugas Lapangan Gerhan (PLG) ini meliputi berbagai jenis kegiatan baik fisik maupun jadwal pelaksanaan pada masing – masing kegiatan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 21 / Menhut –V / 2007, tanggal 20 Juni 2007, tentang Penyelenggaraan Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2007.

Penulis menyadari dalam Rencana Kerja Petugas Lapangan Gerhan ini masih banyak kekurangan – kekurangan, untuk itu Penulis mengharapkan kritik dan sarannya yang bersifat membangun sehingga Rencana Kerja Petugas Lapangan Gerhan ( PLG ) ini dapat lebih baik.

Akhirnya pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga tersusunnya Rencana Kerja Petugas Lapangan Gerhan (PLG) ini.

Simpang Empat, .....Oktober 2007  
Penulis



**Hiseldi Winanda, S.Hut**

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	2
B. Maksud dan tujuan .....	3
C. Sasaran .....	3
<b>BAB II GAMBARAN UMUM</b>	
A. Bio Fisik	
1. Letak dan Luas .....	4
2. Penggunaan Status Lahan.....	4
3. Jenis dan Kesuburan Tanah.....	5
4. Type Iklim dan Curah Hujan.....	5
5. Ketinggian Tempat dan Topografi .....	5
6. Vegetasi .....	6
B. Sosial Ekonomi	
1. Demografi.....	6
2. Mata Pencaharian.....	6
3. Kelembagaan Masyarakat.....	7
4. Sosial Budaya .....	7

BAB	III	RENCANA KERJA PETUGAS LAPANGAN GERHAN ( PLG )	
		A. Penggunaan Lahan .....	8
		B. Program Rencana Kerja Petugas Lapangan Gerhan .....	8
		C. Tujuan Program Rencana Kerja PLG .....	9
		D. Rencana Kegiatan Operasional Penyuluhan Gerakan Rehabilitas Hutan dan Lahan .....	10
		E. Jadwal Rencana Kegiatan Rehabilitas Hutan dan Lahan .....	10
BAB	IV	PENUTUP	
		1. Kesimpulan .....	13
		2. Saran .....	13

# **BAB. I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang.**

Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan ( GN – RHL / Gerhan ) yang selanjutnya disebut Gerhan adalah Gerakan Nasional dan terencana, terpadu serta melibatkan seluruh komponen bangsa yaitu semua Instansi Pemerintah terkait ( Pusat dan Daerah ), legislatif, para pengguna Hutan/Lahan, Pengusaha ( BUMN / BUMS ) dan kelompok Masyarakat. Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan ( RHL ) merupakan upaya untuk mengatasi degradasi hutan dan lahan yang telah semakin besar akibat yang ditimbulkannya. Kegiatan utama RHL ini meliputi penanaman kayu – kayuan dan Multi Purpose Tree Species ( MPTS ) serta kegiatan pembuatan bangunan konservasi tanah sipil teknis.

Rehabilitasi Hutan dan Lahan ini menekankan pentingnya pemberdayaan rakyat, peran serta masyarakat, kewenangan yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah, serta eksploitasi dan pemanfaatan potensi daerah, keterbukaan dan kelestarian sebagaimana tertuang dalam Undang – undang No. 25 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dan Undang – undang Nomor : 41 tahun 1999, tentang Kehutanan.

Dalam pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan peranan dan partisipasi masyarakat sekitar lokasi sangat penting dan menentukan tidak hanya sebagai pekerja atau buruh tapi hendaknya dilibatkan dalam hal

identifikasi, perencanaan dan penyusunan anggaran, pelaksanaan kegiatan, evaluasi sampai pada pemanfaatan hasil - hasil. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan GN - RHL tersebut maka disusun Rencana Kerja Petugas Lapangan Gerhan sebagai kerangka kerja bagi Petugas dalam pelaksanaan kegiatan GN - RHL.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Adapun maksud dari disusunnya Rencana Kerja Petugas Lapangan Gerhan ini adalah agar semua tahapan pelaksanaan kegiatan di lapangan dapat terlaksana dengan baik dan teratur sesuai dengan yang diinginkan sehingga mencapai tujuan yang telah diterapkan. Sedangkan tujuannya adalah untuk memberikan acuan kerja guna kelancaran pelaksanaan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Lapangan agar sesuai dan tepat guna baik dari aspek fisik, sosial, ekonomi dan budaya wilayah setempat, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat mencapai sasaran / tujuan yang maksimal.

## **C. Sasaran.**

Sasaran Rencana Kerja Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan ini adalah Jorong Harapan Tinggam, Kenagarian Sinuruik, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat yang luasnya 200 Ha. Dengan rincian 100 Ha sudah penanaman ( Reboisasi ) pada Tahun 2006 sekarang dalam proses Pemeliharaan sedangkan 100 Ha lagi dalam proses Tender Bibit.

## **BAB. II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **A. Bio Fisik**

##### **1. Letak dan Luas**

###### a. Letak

- \* Blok / Lokasi : Hulu Rajang
- \* Jorong : Harapan Tinggam
- \* Nagari : Sinuruik
- \* Kecamatan : Talamau
- \* Kabupaten : Pasaman Barat
- \* Propinsi : Sumatera Barat.

b. Luas : 200 Ha

##### **2. Penggunaan dan Status Lahan.**

###### a. Penggunaan Lahan.

- \* Reboisasi Th. 2006 : 100 Ha
- \* Perladangan : - Ha
- \* Lahan terlantar : 50 Ha
- \* Belukar : 40 Ha
- \* Hutan Jarang : 20 Ha
- \* Lain – lain : - Ha

b. Satus Lahan : Kawasan Hutan Lindung  
Pasama Barat.



### 3. Jenis dan Kesuburan tanah.

- a. Jenis Tanah : Aluvial
- b. Tekstur Tanah : Remah
- c. Struktur Tanah : Lempung Berpasir
- d. Kesuburan Tanah : Sedang
- e. Tebal Solum : 25 – 40 cm.

### 4. Type Iklim dan Curah Hujan

- a. Type Iklim : B
- b. Distribusi hujan rata-rata : 2.000 – 2.600 Mm / Tahun
- c. Jumlah Bulan Basah : 5 Bulan
- d. Jumlah Bulan Kering : 7 Bulan
- e. Awal Musim Hujan : September.
- f. Jumlah hari Hujan Rata-rata/Bulan : 9 Hari

### 5. Ketinggian Tempat dan Topografi.

- a. Topografi
  - \* Datar ( 0 % - 8 % ) : - Ha
  - \* Berombak (8% -15%) : 160 Ha
  - \* Agak Curam (15%-25%) : 40 Ha
  - \* Curam ( 25% - 40% ) : - Ha
  - \* Sangat curam ( > 40 % ) : - Ha
- b. Ketinggian dari Permukaan laut : 500 s.d 750 M / dpl

## **6. Vegetasi**

a. Tanaman Tahunan	: - Ha
b. Tanaman Musiman	: - Ha
c. Tanaman Campuran	: - Ha
d. Alang – alang	: 50 Ha
e. Semak Belukar	: 40 Ha.
f. Hutan Jarang	: 10 Ha
g. Reboisasi Th. 2006	: 100 Ha

## **B. Sosial Ekonomi**

### **1. Demografi**

a. Laki – laki	: 3.592 Jiwa
b. Perempuan	: 5.756 Jiwa
Jumlah	: 9.348 Jiwa

### **2. Mata Pencaharian**

a. Pegawai Negeri / ABRI	: 279 Jiwa
b. Petani	: 3.450 Jiwa
c. Buruh	: 2.150 Jiwa
d. Pedagang	: 1.200 Jiwa
e. Lain – lain	: 2.578 Jiwa

Pendapatan Petani/tahun Rata-rata : Rp. 7.500.000,- dengan kisaran :  
Rp. 6.500.000,- s/d Rp. 8.000.000,-.

Tenaga Kerja :

Pelaksanaan penanaman dilakukan dengan cara swakelola dengan menggunakan tenaga kerja setempat diutamakan yang berada disekitar

lokasi penanaman yang dibimbing oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, Petugas Gerakan Rehabilitas Hutan dan Lahan, Mandor dan pelaksana lapangan serta pengawas lainnya yang ditunjuk.

### **3. Kelembagaan Masyarakat**

Untuk pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan inii menggunakan sistem Kelompok Kerja yang telah disyahkan oleh Wali Nagari.

### **4. Sosial Budaya.**

Masyarakat pada wilayah tersebut umumnya bekerja sebagai Petani dengan memanfaatkan lahan yang ada.

**BAB. III**  
**RENCANA KERJA**  
**PETUGAS LAPANGAN GERHAN ( PLG )**

**A. Penggunaan Lahan.**

Lokasi seluas 200 Ha, 100 Ha sudah dilakukan penanaman ( Reboisasi ) dan sedang dalam pemeliharaan ( penyiangan, penagiran ). 100 Ha lagi akan dilakukan penanaman dengan tanaman Kayu – kayuan sebanyak 70 % dan tanaman MPTS sebanyak 30 % dari total jumlah bibit, dengan jarak tanam 3 x 3 meter.

**B. Program Rencana Kerja Petugas Lapangan Gerhan (PLG).**

Program rencana kerja Petugas Lapangan Gerhan (PLG) ini bertujuan memandu aspirasi Petani, Masyarakat kehutanan dalam rangka mengelola usaha Tani yang lebih baik dengan menerapkan teknologi yang lebih menguntungkan. Adapun Rencana Kerja Petugas Lapangan Gerhan (PLG) ini adalah :

1. Menciptakan kelompok Tani yang Mandiri.
2. Membina suasana Hutan yang lestari.
3. Meningkatkan Ekonomi dan tingkat kesejahteraan Masyarakat.
4. Menyediakan Lapangan Pekerjaan bagi Petani/Masyarakat sekitar hutan.

### C. Tujuan Program Rencana Kerja Petugas Lapangan Gerhan (PLG).

Adapun tujuan Program Rencana Kerja Petugas Lapangan Gerhan (PLG) ini adalah :

1. Menambah dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian Hutan.
2. Memupuk dan menumbuhkan aspirasi Masyarakat untuk kemajuan kelompok dan anggota masyarakat.
3. Mendorong masyarakat untuk kelestarian Sumber Daya Alam.
4. Membimbing dan membina Kelompok Tani dan Masyarakat untuk memanfaatkan Sumber Daya Alam yang ada di Hutan tanpa merusak keadaan Alam itu sendiri.
5. Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan serta taraf hidup Masyarakat.
6. Mengangkat Frekwensi Penyuluhan terhadap baik Masyarakat sekitar hutan maupun aparat terdekat, tentang bidang Ilegal Logging dan Perundang – undangan.

### D. Rencana Kegiatan Operasional Penyuluhan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (PLG).

No	Masalah	Metode Pemecahan Masalah	Sasaran	Lokasi	Volume	Waktu Pelaksanaan
1	Tingkat Pengetahuan Masyarakat tentang Pengelolaan Hutan masih rendah	Pertemuan kelompok	Kelompok Tani dan Masyarakat	Jorong Harapan Tinggam, Kenagarian Sinuruik	20	Oktober 2007

No	Masalah	Metode Pemecahan Masalah	Sasaran	Lokasi	Volume	Waktu Pelaksanaan
2	Tingkat Penerapan teknologi Usaha Tani masih rendah	Pertemuan Kelompok	Kelompok Tani dan Masyarakat	Jorong Harapan Tinggam, Kenagarian Sinuruik	20	Nopember 2007
3	Penilaian kemampuan Kelompok	Observasi Lapangan	Kawasan Reboisasi, Masyarakat dan Kelompok Tani	Jorong Harapan Tinggam, Kenagarian Sinuruik		Nopember dan Desember 2007
4	Evaluasi Kegiatan	Pertemuan Kelompok	Kelompok Tani dan Masyarakat	Jorong Harapan Tinggam, Kenagarian Sinuruik	20	Desember 2007

**E. Jadwal Rencana Kegiatan Rehabilitas Hutan dan Lahan.**

No	Kegiatan	Oktober				Nopember				Desember				Ket
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	Sosialisasi dan pengenalan ke Kecamatan, Nagari, Jorong dan Kelompok Tani.													

No	Kegiatan	Oktober				Nopember				Desember				Ket
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
2	Peninjauan Lahan Reboisasi													
3	Pertemuan Kelompok Tani													
4	Penyuluhan tentang cara pengelolaan Hutan													
5	Monitoring dan Evaluasi Tingkat Pengetahuan Kelompok Tani dan Masyarakat tentang Bagaimana Cara memanfaatkan Teknologi .													
6	Penyuluhan tentang Teknologi dan cara pengelolaan Hutan.													
7	Supervisi dan mengidentifikasi masalah-masalah di lapangan													
8	Konsultasi Pemecahan Masalah dengan Kepala Dinas Kehutanan dan Pihak terkait.													

No	Kegiatan	Oktober				Nopember				Desember				Ket
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
9	Musyawarah dengan Ketua Kelompok Tani dan Masyarakat													
10	Observasi ke Lapangan cara Kerja Kelompok Tani													
11	Evaluasi Kegiatan													



## **BAB. III**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Pengelolaan Hutan dan Lahan agar lestari disertai dengan peningkatan fungsi - fungsinya dapat terwujud apabila dalam pelaksanaannya didukung oleh adanya partisipasi Masyarakat dan instansinya.

#### **2. Saran.**

Menjalin hubungan baik antara pihak - pihak terkait sehingga tujuan dari Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dapat tercapai dengan baik. Dan diharapkan kepada Pemerintah dapat memfasilitasi sarana dan prasara Petugas Lapangan Gerakan semaksimal mungkin..