

**RINCIAN PEMBIAYAAN KEGIATAN PEMELIHARAAN TAHUN I (PERTAMA)  
TANAMAN REBOISASI PENGKAYAAN DI KAWASAN KONSERVASI/ LINDUNG  
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2011  
PEMBAYARAN TAHAP II / SISA SEBESAR 30 % DARI TOTAL PAGU DANA**

**A. PELAKSANA CV. WARNA KHARA**

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Volume	Harga Satuan		Total Biaya	Pajak		
				(Rp)	(Rp)		(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6				
<b>I Gaji/ Upah</b>									
1	Distribusi bibit ke lubang tanaman	HOK	67.5	32,500	2,193,750	-	-	-	
2	Penyulaman	HOK	202.5	32,500	6,581,250	-	-	-	
3	Penyangan, Pendangiran, Pemupukan (2 K	HOK	540	32,500	17,550,000	-	-	-	
4	Pengawasan dan supervisi	HOK	67.5	32,500	2,193,750	-	-	-	
<b>II Bahan-bahan</b>									
5	Pengadaan ajir	Batang	5,400	100	540,000	-	-	-	
6	Pengadaan pupuk buatan	Kg	708.75	6,000	4,252,500	386,591	57,989	-	
7	Pengadaan obat-obatan	Paket	13.5	85,000	1,147,500	104,318	-	-	
<b>III Pengadaan Bibit Sulaman/ Ha Kayu-Kayuan + MPTS</b>									
		Batang	5,400	1,750	9,450,000	-	-	141,750	
<b>V Biaya umum dan keuntungan (10%)</b>									
					4,390,650	-	-	-	
<b>VII Pembulatan</b>									
					48,299,400	-	-	-	
<b>Jumlah Biaya Keseluruhan</b>									
					48,299,400	490,909	199,739	-	

*Terbilang : Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah*

Simpong Ampek, Desember 2011  
Pejabat Pembuat Komitmen

Sri Rahayu, SP

NIP. 19761225 200501 2 007



RINCIAN PEMBIAYAAN KEGIATAN PEMELIHARAAN TAHUN I (PERTAMA)  
 TANAMAN REBOISASI PENGKAYAAN DI KAWASAN KONSERVASI/ LINDUNG  
 DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2011  
 PEMBAYARAN TAHAP II / SISA SEBESAR 30 % DARI TOTAL PAGU DANA

**B. PELAKSANA CV. SUBIWA KHARISMA**

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)	Pajak	
						PPN	PPH
1	2	3	4	5	6		
<b>I Gaji/ Upah</b>							
1	Distribusi bibit ke lubang tanaman	HOK	232.5	32.500	7.556,250	-	-
2	Penyulaman	HOK	697.5	32.500	22.668,750	-	-
3	Penyiangan, Pendangiran, Pemupukan (2 k	HOK	1.860	32.500	60.450,000	-	-
4	Pengawasan dan supervisi	HOK	232.5	32.500	7.556,250	-	-
<b>II Bahan-bahan</b>							
5	Pengadaan ajir	Batang	18.600	125	2.325,000	-	34,875
6	Pengadaan pupuk buatan	Kg	2.441.25	6.000	14.647,500	1,331,591	199,739
7	Pengadaan obat-obatan	Paket	46.5	85.000	3.952,500	359,318	53,898
<b>III Pengadaan Bibit Sulaman/ Ha</b>							
	Kayu-Kayuan + MPTS	Batang	18.600	1.850	34.410,000	-	516,150
<b>V Biaya umum dan keuntungan (10%)</b>							
					15.356,550	-	-
<b>VII Pembulatan</b>							
					168,922,800		
<b>Jumlah Biaya Keseluruhan</b>					<b>168,922,800</b>	<b>1,690,909</b>	<b>804,661</b>
<i>Terbilang : Seratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah</i>							

Simpong Ampek, Desember 2011

Pejabat Pembuat Komitmen

Sri Rahayu, SP

NIP. 19761225-200501 2 007



RINCIAN PEMBIAYAAN KEGIATAN PEMELIHARAAN TAHUN I (PERTAMA)  
TANAMAN REBOISASI PENGKAYAAN DI KAWASAN KONSERVASI/ LINDUNG  
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2011  
PEMBAYARAN TAHAP I SEBESAR 70 % DARI TOTAL PAGU DANA

A. PELAKSANA CV. WARNA KHARA

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Total Biaya	Pajak	
				(Rp)	(Rp)	PPN	PPH
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>Gaji/ Upah</b>						
1	Distribusi bibit ke lubang tanaman	HOK	157.5	32,500	5,118,750	-	-
2	Penyulaman	HOK	472.5	32,500	15,356,250	-	-
3	Penyiangan, Pendangiran, Pemupukan (2 kali)	HOK	1,260	32,500	40,950,000	-	-
4	Pengawasan dan supervisi	HOK	157.5	32,500	5,118,750	-	-
<b>II</b>	<b>Bahan-bahan</b>						
5	Pengadaan ajir	Batang	12,600	100	1,260,000	-	-
6	Pengadaan pupuk buatan	Kg	1,653.75	6,000	9,922,500	902,045	135,307
7	Pengadaan obat-obatan	Paket	31.5	85,000	2,677,500	243,409	36,511
<b>III</b>	<b>Pengadaan Bibit Sulaman/ Ha</b>						
	Kayu-Kayuan + MPTS	Batang	12,600	1,750	22,050,000	-	330,750
<b>V</b>	<b>Biaya umum dan keuntungan (10%)</b>				10,244,850	-	-
<b>VII</b>	<b>Pembulatan</b>				112,698,600	-	-
<b>Jumlah Biaya Keseluruhan</b>					<b>112,698,600</b>	<b>1,145,455</b>	<b>502,568</b>
<i>Terbilang : Seratus Dua Belas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah</i>							

Simpang Empat, Desember 2011

Pejabat Pembuat Komitmen



Sri Rahayu, SP

NIP. 19761225 200501 2 007

**RINCIAN PEMBIAYAAN KEGIATAN PEMELIHARAAN TAHUN I (PERTAMA)  
TANAMAN REBOISASI PENGKAYAAN DI KAWASAN KONSERVASI/ LINDUNG  
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2011  
PEMBAYARAN TAHAP I SEBESAR 70 % DARI TOTAL PAGU DANA**

**B. PELAKSANA CV. SUBIWA KHARISMA**

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)	Pajak	
						PPN	PPH
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I Gaji/ Upah</b>							
1	Distribusi bibit ke lubang tanaman	HOK	542.5	32,500	17,631,250	-	-
2	Penyulaman	HOK	1,627.5	32,500	52,893,750	-	-
3	Penyiangan, Pendangiran, Pemupukan (2 kali)	HOK	4,340	32,500	141,050,000	-	-
4	Pengawasan dan supervisi	HOK	542.5	32,500	17,631,200	-	-
<b>II Bahan-bahan</b>							
5	Pengadaan ajir	Batang	43,400	125	5,425,000	-	81,375
6	Pengadaan pupuk buatan	Kg	5,696.25	6,000	34,177,500	3,107,045	466,057
7	Pengadaan obat-obatan	Paket	108.5	85,000	9,222,500	838,409	125,761
<b>III Pengadaan Bibit Sulaman/ Ha</b>							
	Kayu-Kayuan + MPTS	Batang	43,400	1,850	80,290,000	-	1,204,350
<b>V Biaya umum dan keuntungan (10%)</b>					35,832,000	-	-
<b>VII Pembulatan</b>					394,153,200		
<b>Jumlah Biaya Keseluruhan</b>					<b>394,153,200</b>	<b>3,945,455</b>	<b>1,877,543</b>
<i>Terbilang : Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah</i>							

Simpang Empat, 2011  
Pejabat Pembuat Komitmen



**Sri Rahayu, SP**

NIP. 19761225 200501 2 007





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

Jl. Raya Padang Tujuh Komplek Pertanian Sukamenanti

SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Nomor : 005/PPK/RHL/DINHUT-PASBAR/2011

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : SRI RAHAYU, SP  
NIP : 19761225 200501 2 007  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Rehabilitasi Kawasan Lindung Kabupaten Pasaman Barat DIPA BA 29 BPDAS Agam Kuantan Tahun 2011  
Alamat : Jl. Raya Padang Tujuh Komplek Pertanian Sukamenanti.

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : SUCI ILHAM RADEKHA  
Jabatan : Direktris CV.WARNA KHARA  
Alamat : Jl.Air Pacah Kelurahan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah, Padang

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA memberikan Perintah Kerja kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Lanjutan Pekerjaan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pengkayaan Kawasan Konservasi/ Lindung Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 yaitu Pekerjaan Pemeliharaan Tahun Pertama (T+I) sesuai dengan :

- Nomor Kontrak : S.034/PPK/RHL/DINHUT-PASBAR/2010 tanggal 27 September 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Kontrak Perubahan (Addendum II) Nomor 003/ PPK/RHL/DINHUT-PASBAR/2011 tanggal 14 Maret 2011.
- Lokasi Pekerjaan : Jorong Perhimpunan seluas 125 Ha, Jorong Tabek Sirah seluas 100 Ha, Nagari Talu, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat.
- Biaya Pekerjaan (Bruto) : Rp. 160.998.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah).
- Syarat-Syarat/Ketentuan Pekerjaan : Sebagaimana diatur dalam Surat Kontrak beserta perubahannya dan sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-syaratnya.
- Jangka Waktu Pekerjaan : 811 (delapan ratus sebelas) hari kalender, terhitung mulai tanggal 27 September 2010 sampai dengan 15 Desember 2012.

Demikian Surat Perintah Kerja ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : SIMPANG EMPAT  
PADA TANGGAL : 15 MARET 2011



PIHAK KEDUA,  
CV. WARNA KHARA

SUCI ILHAM RADEKHA  
Direktris

PIHAK PERTAMA,  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



SRI RAHAYU, SP  
NIP. 19761225 200501 2 007





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

Jl. Raya Padang Tujuh Komplek Pertanian Sukamenanti

SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Nomor : 004/PPK/RHL/DINHUT-PASBAR/2011

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : SRI RAHAYU, SP  
NIP : 19761225 200501 2 007  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Rehabilitasi Kawasan Lindung Kabupaten Pasaman Barat DIPA BA 29 BPDAS Agam Kuantan Tahun 2011  
Alamat : Jl. Raya Padang Tujuh Komplek Pertanian Sukamenanti.

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : RATNA DEWI  
Jabatan : Direktris CV. SUBIWA KHARISMA  
Alamat : Jl. Pertanian RT 03 RW 01 Lubuk Minturun Kecamatan Koto Tengah Padang

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA memberikan Perintah Kerja kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Lanjutan Pekerjaan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pengkayaan Kawasan Konservasi/ Lindung Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 yaitu Pekerjaan Pemeliharaan Tahun Pertama (T+I) sesuai dengan :

- Nomor Kontrak : S.033/PPK/RHL/DINHUT-PASBAR/2010 tanggal 27 September 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Kontrak Perubahan (Addendum II) Nomor 002/ PPK/RHL/DINHUT-PASBAR/2011 tanggal 14 Maret 2011.
- Lokasi Pekerjaan : Jorong Batas Semut Tombang seluas 600 Ha, Jorong Kemakmuran seluas 175 Ha, Nagari Sinurut, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat.
- Biaya Pekerjaan (Bruto) : Rp. 563.076.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah).
- Syarat-Syarat/Ketentuan Pekerjaan : Sebagaimana diatur dalam Surat Kontrak beserta perubahannya dan sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-syaratnya.
- Jangka Waktu Pekerjaan : 811 (delapan ratus sebelas) hari kalender, terhitung mulai tanggal 27 September 2010 sampai dengan 15 Desember 2012.

Demikian Surat Perintah Kerja ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : SIMPANG EMPAT  
PADA TANGGAL : 15 MARET 2011

PIHAK KEDUA,  
CV. SUBIWA KHARISMA

PIHAK PERTAMA,  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN







# CV. SUBIWA KHARISMA

## Supplier & Contractor

Lubuk Minturun Koto Tengah - Padang, Tlp. 0751-496314 Fax. 0751-496314  
HP. 08126604099, 08126624143

No. : 21/SK/XII/2011  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Penilaian Pekerjaan Pemeliharaan Tahun I  
Pengkayaan dalam Kawasan Konservasi/Lindung Kegiatan  
Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kabupaten Pasaman Barat  
Tahun 2011

Kepada Yth :  
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan  
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011

Di  
Simpang Empat

Berdasarkan Kesepakatan Surat Perjanjian Kerjasama (kontrak) pekerjaan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pengkayaan di Kawasan Konservasi/Lindung Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 No. Kontrak. S.033/PPK/RHL/DINHUT-PASBAR/2010 tanggal 27 September 2010 serta Kontrak Perubahan (Adendum-I) No. S.040/PPK/RHL/DINHUT-PASBAR/2010, bersama ini dengan hormat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kami direktris CV Subiwa Kharisma Pelaksana Pekerjaan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pengkayaan di Kawasan Konservasi/Lindung Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 Tahun ke Dua (T-II) sebagaimana Surat Perjanjian kerjasama (kontrak) nomor tersebut di atas beserta Adendurnya dalam keadaan telah selesai kami laksanakan.
2. Berdasarkan kepada pasal 7 ayat 1 surat perjanjian tersebut yang menyatakan bahwa, Sebelum pelaksanaan Pemeriksaan dan Penilaian Pekerjaan Pihak Kedua mengajukan Permohonan Pemeriksaan dan Penilaian Pekerjaan pada Pihak Pertama
3. Untuk itu bersama ini kami mohon kepada Bapak agar dapat melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap Pekerjaan yang telah kami laksanakan sesuai dengan surat perjanjian kerjasama (kontrak).

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan bantuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Padang, 2 Desember 2011  
CV. SUBIWA KHARISMA



**RATNA DEWI**  
Direktris



# CV. WARNA KHARA

## Supplier & Contractor

Lubuk Minturun Koto Tengah - Padang, Tlp. 0751-496314 Fax. 0751-496314  
HP. 08126604099

No. : 62/WK/XII-2011  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Penilaian Pekerjaan Pemeliharaan Tahun I  
Pengkayaan dalam Kawasan Konservasi/Lindung Kegiatan  
Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kabupaten Pasaman Barat  
Tahun 2011

Kepada Yth :  
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan  
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011

Di  
Simpang Empat

Berdasarkan Kesepakatan Surat Perjanjian Kerjasama (kontrak) pekerjaan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pengkayaan di Kawasan Konservasi/Lindung Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 No. Kontrak. S.034/PPK/RHL/DINHUT-PASBAR/2010 tanggal 27 September 2010 serta Kontrak Perubahan (Adendum I) No. 041/PPK/RHL/DINHUT-PASBAR/2010, bersama ini dengan hormat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kami direktris CV Warna Khara Pelaksana Pekerjaan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pengkayaan di Kawasan Konservasi/Lindung Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 Tahun ke Dua (T-I) sebagaimana Surat Perjanjian kerjasama (kontrak) nomor tersebut di atas beserta Adendumnya dalam keadaan telah selesai kami laksanakan.
2. Berdasarkan kepada pasal 7 ayat 1 surat perjanjian tersebut yang menyatakan bahwa, Sebelum pelaksanaan Pemeriksaan dan Penilaian Pekerjaan Pihak Kedua mengajukan Permohonan Pemeriksaan dan Penilaian Pekerjaan pada Pihak Pertama
3. Untuk itu bersama ini kami mohon kepada Bapak agar dapat melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap Pekerjaan yang telah kami laksanakan sesuai dengan surat perjanjian kerjasama (kontrak).

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan bantuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Padang, 2 Desember 2011

**CV. WARNA KHARA**

**Suci Ilham Radekha**

Direktris





# CV. SUBIWA KHARISMA

## Supplier & Contractor

Lubuk Minturun Koto Tengah - Padang, Tlp. 0751-496314 Fax. 0751-496314  
HP. 08126604099, 08126624143

Nomor : 22/SK/XII/2011  
Lampiran : -  
Perihal : Permintaan Pembayaran Pekerjaan  
Pemeliharaan Tahun I Pengkayaan  
Dalam Kawasan Konservasi/Lindung  
Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan  
Lahan Kabupaten Pasaman Barat  
Tahun 2011

Padang, 8 Desember 2011

Kepada Yth :  
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011  
Di  
Simpang Empat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa, Pekerjaan Pemeliharaan Tahun I Pengkayaan Dalam Kawasan Konservasi/Lindung Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011 yang kami laksanakan, telah dinilai oleh Tim Penilai dari BPDAS Agam Kuantan.

Hasil Penilaiannya menyatakan bahwa Pekerjaan Pemeliharaan Tahun I yang kami laksanakan dapat diterima dan telah dibayarkan sebesar 70 %

Pembayaran masih bersisa sebesar 30 %, maka itu kami berhak untuk mengajukan permohonan pembayaran atas sisa pembayaran yang telah kami terima.

Pembayaran dimaksud kiranya dapat ditransfer ke Rekening CV Subiwa Kharisma pada Bank Nagari Cabang Utama Padang dengan Nomor : 2100.0404.00031.1

Demikianlah surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan bantuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

CV. SUBIWA KHARISMA



**RATNA DEWI**  
Direktris



# CV. WARNA KHARA

## Supplier & Contractor

Lubuk Minturun Koto Tengah - Padang, Tlp. 0751-496314 Fax. 0751-496314  
HP. 08126604099

Nomor : 63/WK/XII-2011  
Lampiran : -  
Perihal : Permintaan Pembayaran Pekerjaan  
Pemeliharaan Tahun I Pengkayaan  
Dalam Kawasan Konservasi/Lindung  
Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan  
Lahan Kabupaten Pasaman Barat  
Tahun 2011

Padang, 8 Desember 2011

Kepada Yth :  
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011  
Di  
Simpang Empat

Dengan hormat,  
Bersama ini kami sampaikan bahwa, Pekerjaan Pemeliharaan Tahun I Pengkayaan Dalam Kawasan Konservasi/Lindung Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011 yang kami laksanakan, telah dinilai oleh Tim Penilai dari BPDAS Agam Kuantan.

Hasil Penilaiannya menyatakan bahwa Pekerjaan Pemeliharaan Tahun I yang kami Laksanakan dapat diterima dan telah dibayarkan sebesar 70 %

Pembayaran masih bersisa sebesar 30 %, maka itu kami berhak untuk mengajukan permohonan pembayaran atas sisa pembayaran yang telah kami terima.

Pembayaran dimaksud kiranya dapat ditransfer ke Rekening CV WARNA KHARA pada Bank Nagari Cabang Utama Padang dengan Nomor : 2100.0103.03430.9

Demikianlah surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan bantuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

**CV. WARNA KHARA**  
  
**SUCI ILHAM RADEKHA**  
Direktris





# KEMENTERIAN KEHUTANAN

DIREKTORAT JENDERAL BINA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN PERHUTANAN SOSIAL

## BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI AGAM KUANTAN

Jl. Khatib Sulaiman No. 46 Telp. (0751) 7055864-7053001 Fax. (0751) 7055864 Po Box 177 Padang

### BERITA ACARA

#### PENILAIAN TANAMAN SEBELUM PEMELIHARAAN TAHUN KE-1 REBOISASI PENGKAYAAN KEGIATAN RHL DI KAWASAN KONSERVASI/LINDUNG BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI AGAM KUANTAN TAHUN 2011

NOMOR : 1984/V/BPDAS.AK-4/2011

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **April** tahun **Dua Ribu Sebelas**, kami yang bertanda tangan di bawah ini Tim Penilai Tanaman Sebelum Pemeliharaan Tahun Ke-1 Reboisasi Pengkayaan Kegiatan RHL di Kawasan Konservasi/Lindung Balai Pengelolaan DAS Agam Kuantan Tahun 2011, Berdasarkan dan Surat Perintah Tugas Nomor : 1055/SPT/V/BPDAS.AK-4/2011, tanggal 22 April 2011, telah mengadakan penilaian tanaman sebelum pemeliharaan tahun Ke-1 reboisasi pengkayaan kegiatan RHL di kawasan konservasi/lindung Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh **CV. SUBIWA KHARISMA** dengan hasil sebagai berikut :

#### 1. Luas Tanaman :

Tanaman yang telah ditanam seluas 775 ha dan realisasi seluas 775 ha sebagaimana tabel berikut :

No	Lokasi	Petak	Luas Tanaman		
			Rencana (Ha)	Realisasi	
				(Ha)	(%)
1	2	3	4	5	6
A.	Jorong : Kemakmuran Nagari : Sinurut Kecamatan : Talamau Kabupaten : Pasaman Barat	1	24	24	100.00
		2	28	28	100.00
		3	23	23	100.00
		4	30	30	100.00
		5	17	17	100.00
		6	26	26	100.00
		7	27	27	100.00
<b>JUMLAH A</b>			<b>175</b>	<b>175</b>	<b>100.00</b>
B.	Jorong : B.Semut Tombang Nagari : Sinurut Kecamatan : Talamau Kabupaten : Pasaman Barat	1	27	27	100.00
		2	21	21	100.00
		3	24	24	100.00
		4	27	27	100.00
		5	19	19	100.00
		6	26	26	100.00
		7	23	23	100.00
		8	24	24	100.00
		9	27	27	100.00
		10	29	29	100.00
		11	25	25	100.00
		12	23	23	100.00
		13	24	24	100.00
		14	26	26	100.00
		15	28	28	100.00
		16	26	26	100.00
		17	28	28	100.00
		18	27	27	100.00
		19	30	30	100.00
		20	23	23	100.00
		21	18	18	100.00
		22	21	21	100.00
		23	26	26	100.00
		24	28	28	100.00
<b>JUMLAH B</b>			<b>600</b>	<b>600</b>	<b>100.00</b>
<b>JUMLAH TOTAL (A+B)</b>			<b>775</b>	<b>775</b>	<b>100.00</b>

#### 2. Penilaian Keberhasilan Tanaman

Tanaman dengan kategori berhasil seluas 775 ha dan tanaman dengan kategori tidak berhasil seluas 0 ha sebagaimana tabel berikut :

No	Blok	Petak	Luas (ha)	% Tumbuh Tanaman	Tinggi Tanaman Rata-rata (Cm)	Penilaian Tanaman	
						Berhasil (ha)	Kurang Berhasil (ha)
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Jorong : Kemakmuran Nagari : Sinurut Kecamatan : Talamau Kabupaten : Pasaman Barat	1	24	72,00	58	24	0
		2	28	75,50	55	28	0
		3	23	71,05	65	23	0
		4	30	74,00	60	30	0
		5	17	72,50	68	17	0
		6	26	70,50	57	26	0
		7	27	75,30	64	27	0
<b>JUMLAH A</b>			<b>175</b>	-	-	<b>175</b>	<b>0</b>



1	2	3	4	5	6	7	8
<b>B.</b>	Jorong : B.Semut Tombang	1	27	75,00	69	27	0
	Nagari : Sinurut	2	21	72,05	55	21	0
	Kecamatan : Talamau	3	24	70,40	50	24	0
	Kabupaten : Pasaman Barat	4	27	75,00	65	27	0
		5	19	71,25	54	19	0
		6	26	74,50	49	26	0
		7	23	73,00	53	23	0
		8	24	70,00	61	24	0
		9	27	75,65	53	27	0
		10	29	71,21	56	29	0
		11	25	70,78	63	25	0
		12	23	75,67	62	23	0
		13	24	72,45	59	24	0
		14	26	73,30	64	26	0
		15	28	71,27	68	28	0
		16	26	71,20	51	26	0
		17	28	75,50	55	28	0
		18	27	75,00	56	27	0
		19	30	74,35	72	30	0
		20	23	75,80	58	23	0
		21	18	76,65	54	18	0
		22	21	75,00	53	21	0
		23	26	75,00	55	26	0
		24	28	74,45	62	28	0
<b>JUMLAH B</b>			<b>600</b>	-	-	<b>600</b>	<b>0</b>
<b>JUMLAH TOTAL (A+B)</b>			<b>775</b>	-	-	<b>775</b>	<b>0</b>







Rincian data hasil penilaian terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.  
Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disaksikan Oleh :  
CV. SUBIWA KHARISMA



**RATNA DEWI**  
Direktris

Dinilai Oleh :  
TIM PENILAI,

1. Arief Widya, SP. MS (  )
2. Marius (  )
3. Kusnadi Chan, S.Hut (  )
4. Afdhal (  )
5. Arief Apriandy (  )
6. Tugino (  )
7. P. Silitonga (  )
8. Joko Nahrowi (  )
9. Armayenti (  )
10. Beny K, S.Sos (  )
11. Sri Rahayu, SP (  )
12. Samirun (  )

KUASA PENGGUNA ANGGARAN :

Diketahui Oleh :

Pejabat Pembuat Komitmen :

  
**Ir. WIDJANTO, MSi**  
NIP. 19560911 198203 1 001

  
**SRI RAHAYU, SP**





# KEMENTERIAN KEHUTANAN

DIREKTORAT JENDERAL BINA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN PERHUTANAN SOSIAL

## BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI AGAM KUANTAN

Jl. Khatib Sulaiman No. 46 Telp. (0751) 7055864-7053001 Fax. (0751) 7055864 Po Box 177 Padang

### BERITA ACARA

PENILAIAN TANAMAN SEBELUM PEMELIHARAAN TAHUN KE-1 REBOISASI PENGKAYAAN  
KEGIATAN RHL DI KAWASAN KONSERVASI/LINDUNG  
BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI AGAM KUANTAN  
TAHUN 2011

NOMOR : 1083/V/BPDAS.AK-4/2011

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **April** tahun **Dua Ribu Sebelas**, kami yang bertanda tangan di bawah ini Tim Penilai Tanaman Sebelum Pemeliharaan Tahun Ke-1 Reboisasi Pengkayaan Kegiatan RHL di Kawasan Konservasi/Lindung Balai Pengelolaan DAS Agam Kuantan Tahun 2011, Berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 1055/SPT/V/BPDAS.AK-4/2011, tanggal 22 April 2011, telah mengadakan penilaian tanaman sebelum pemeliharaan tahun Ke-1 reboisasi pengkayaan kegiatan RHL di kawasan konservasi/lindung Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh **CV. WARNA KHARA** dengan hasil sebagai berikut :

#### 1. Luas Tanaman :

Tanaman yang telah ditanam seluas 225 ha dan realisasi seluas 225 ha sebagaimana tabel berikut :

No	Lokasi	Petak	Luas Tanaman		
			Rencana (Ha)	Realisasi	
			(Ha)	(%)	
1	2	3	4	5	6
A.	Jorong : Perhimpunan	1	27	27	100.00
	Nagari : Talu	2	24	24	100.00
	Kecamatan : Talamau	3	28	28	100.00
	Kabupaten : Pasaman Barat	4	21	21	100.00
		5	25	25	100.00
<b>JUMLAH A</b>			<b>125</b>	<b>125</b>	<b>100.00</b>
B.	Jorong : Tabek Sirah	1	28	28	100.00
	Nagari : Sinurut	2	22	22	100.00
	Kecamatan : Talamau	3	26	26	100.00
	Kabupaten : Pasaman Barat	4	24	24	100.00
<b>JUMLAH B</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>
<b>JUMLAH TOTAL (A+B)</b>			<b>225</b>	<b>225</b>	<b>100.00</b>

#### 2. Penilaian Keberhasilan Tanaman

Tanaman dengan kategori berhasil seluas 125 ha dan tanaman dengan kategori tidak berhasil seluas 0 ha sebagaimana tabel berikut :

No	Blok	Petak	Luas (ha)	% Tumbuh Tanaman	Tinggi Tanaman Rata-rata (Cm)	Penilaian Tanaman	
						Berhasil (ha)	Kurang Berhasil (ha)
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Jorong : Perhimpunan	1	27	75,50	52	27	0
	Nagari : Talu	2	24	72,30	60	24	0
	Kecamatan : Talamau	3	28	71,00	65	28	0
	Kabupaten : Pasaman Barat	4	21	70,50	60	21	0
		5	25	72,00	60	25	0
<b>JUMLAH A</b>			<b>125</b>	-	-	<b>125</b>	<b>0</b>
B.	Jorong : Tabek Sirah	1	28	70,00	69	28	0
	Nagari : Sinurut	2	22	72,30	55	22	0
	Kecamatan : Talamau	3	26	70,50	50	26	0
	Kabupaten : Pasaman Barat	4	24	70,00	65	24	0
<b>JUMLAH B</b>			<b>100</b>	-	-	<b>100</b>	<b>0</b>
<b>JUMLAH TOTAL (A+B)</b>			<b>225</b>	-	-	<b>225</b>	<b>0</b>

Rincian data hasil penilaian terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disaksikan Oleh :  
CV. WARNA KHARA

Dinilai Oleh :  
TIM PENILAI,



**SUCI ILHAM RADEKHA**  
Direktris

1. Anton Sudarwo, S.Hut
2. Alfitra
3. Irsyad Fachruddin, S.Hut
4. Dedi
5. Zelfayeni

(*[Signature]*)  
(*[Signature]*)  
(*[Signature]*)  
(*[Signature]*)  
(*[Signature]*)

Diketahui Oleh :

Pejabat Pembuat Komitmen :

KUASA PENGGUNA ANGGARAN :

*[Signature]*  
**Ir. WIDJAJANTO, MSI**  
NIP. 19560911 198203 1 001

*[Signature]*  
**SRI RAHAYU, SP**

RINCIAN PEMBIAYAAN KEGIATAN PEMELIHARAAN TAHUN I (PERTAMA)  
 TANAMAN REBOISASI PENGKAYAAAN DI KAWASAN KONSERVASI/ LINDUNG  
 DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2011  
 PEMBAYARAN TAHAP II / SISA SEBESAR 30 % DARI TOTAL PAGU DANA

**B. PELAKSANA CV. SUBIWA KHARISMA**

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)	Pajak	
						PPN	PPH
1	2	3	4	5	6		
<b>I Gaji/Upah</b>							
1	Distribusi bibit ke lubang tanaman	HOK	232.5	32,500	7,556,250	-	-
2	Penyulaman	HOK	697.5	32,500	22,668,750	-	-
3	Penyangan, Pendarigran, Pemupukan (2 kali)	HOK	1,850	32,500	60,450,000	-	-
4	Pengawasan dan supervisi	HOK	232.5	32,500	7,556,250	-	-
<b>II Bahan-bahan</b>							
5	Pengadaan ajir	Batang	18,600	125	2,325,000	211,364	31,705
6	Pengadaan pupuk buatan	Kg	2,441.25	6,000	14,647,500	1,331,591	199,739
7	Pengadaan obat-obatan	Paket	46.5	85,000	3,952,500	359,318	53,898
<b>III Pengadaan Bibit Sulaman/ Ha</b>							
	Kayu-Kayuan + MPTS	Batang	18,600	1,850	34,410,000	3,128,182	469,227
<b>V Biaya umum dan keuntungan (10%)</b>							
					15,356,550	5,030,455	754,568
<b>VII Pembulatan</b>							
					168,922,800	5,030,500	754,600
<b>Jumlah Biaya Keseluruhan</b>						<b>5,030,500</b>	<b>754,600</b>

**Terbilang : Seratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah**

Simpang Ampok, Desember 2011  
 Pejabat Pembuat Komitmen

**Sri Rahayu, SP**  
 NIP. 19761225 200501 2 007





**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS KEHUTANAN**

*Jl. Raya Padang Tujuh Komplek Pertanian Sukamenanti*

---

**SURAT PERJANJIAN KERJA / KONTRAK PERUBAHAN  
(ADDENDUM-II)**

**A N T A R A**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
KEGIATAN REHABILITASI KAWASAN LINDUNG KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) BA 29 BPDAS AGAM KUANTAN  
TAHUN 2011**

**D E N G A N**

**CV . WARNA KHARA**

Nomor : S.003/PPK/RHL/DINHUT-PASBAR / 2011

Nomor : 007/WK/III-2011

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN SURAT KONTRAK PEKERJAAN  
PEMBUATAN TANAMAN REBOISASI PENGKAYAAN  
DI KAWASAN KONSERVASI/ LINDUNG  
KEGIATAN REHABILITASI KAWASAN LINDUNG KABUPATEN PASAMAN BARAT  
TAHUN 2010**

---

**SIMPANG EMPAT, MARET 2011**



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS KEHUTANAN**

*Jl. Raya Padang Tujuh Komplek Pertanian Sukamenanti*

**SURAT PERJANJIAN KERJA / KONTRAK PERUBAHAN  
(ADDENDUM-II)**

Nomor : S.003 /PPK /RHL /DINHUT-PASBAR /2011

Nomor : 007/WK /III-2011

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN SURAT KONTRAK PEKERJAAN  
PEMBUATAN TANAMAN REBOISASI PENGKAYAAN DI KAWASAN KONSERVASI/ LINDUNG  
KEGIATAN REHABILITASI KAWASAN LINDUNG KABUPATEN PASAMAN BARAT  
TAHUN 2010**

**ANTARA**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
KEGIATAN REHABILITASI KAWASAN LINDUNG KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) BA 29 BPDAS AGAM KUANTAN  
TAHUN 2011**

**DENGAN**

**CV . WARNA KHARA**

Pada hari ini Senin tanggal Empat Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Sebelas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **SRI RAHAYU, SP**  
NIP : 19761225 200501 2 007  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Rehabilitasi Kawasan Lindung  
Kabupaten Pasaman Barat DIPA BA 29 BPDAS Agam Kuantan Tahun 2011  
Alamat : Jl. Raya Padang Tujuh Komplek Pertanian Sukamenanti

Berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Agam Kuantan Nomor: SK.167N/BPDAS.AK/2011 tanggal 11 Maret 2011 tentang Penunjukan Pejabat yang Diberi Wewenang Untuk Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Agam, Dinas Pertanian Kabupaten Padang Pariaman, Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pesisir Selatan, Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan Kota Padang dan Dinas Pertanian Kota Pariaman Tahun Anggaran 2011. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

124



2. Nama : **SUCI ILHAM RADEKHA**  
Jabatan : Direktris CV. WARNA KHARA  
Alamat : Jl. Air Pacah Kelurahan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tengah, Padang  
Bank : Bank Nagari Cabang Utama Padang  
No. Rekening : 2100.0103.03430-9  
NPWP : 02.954.673.6-201.000

Selanjutnya dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini bertindak untuk dan atas nama CV. WARNA KHARA yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa berdasarkan Surat Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Rehabilitasi Kawasan Lindung Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 Nomor : 029 /PPK/RHL/DINHUT-PASBAR/2010 tanggal 14 September 2010 tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Pemborongan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pengkayaan di Kawasan Konservasi/ Lindung Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010, maka CV.WARNA KHARA ditetapkan sebagai pelaksana Pekerjaan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pengkayaan di Kawasan Lindung Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja yang mengikat kedua belah pihak tentang Pekerjaan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pengkayaan di Kawasan Lindung Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini.

#### **Pasal 1** **DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN**

**Sebelumnya berbunyi :**

1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.70/Menhut-II /2008, tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan lahan;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.25/Menhut-II/2010 tentang Pedoman Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2010;
9. Surat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Nomor:S.04/V-set/2010 perihal Penyelenggaraan RHL pada Kawasan Konservasi/ Lindung Tahun 2010;
10. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2009 Satuan Kerja Balai Pengelolaan DAS Agam Kuantan Nomor : 0230.0/29-04/III/2010 tanggal 31 Desember 2009;
11. Rencana Operasional Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 29 Satuan Kerja Balai Pengelolaan DAS Agam Kuantan Tahun Anggaran 2010;

12. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) yang dibuat oleh Panitia Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Pekerjaan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pengkayaan di Kawasan Lindung Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010;
13. Dokumen Pemilihan Penyedia Jasa Pekerjaan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pengkayaan di Kawasan Konservasi/Lindung Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010;
14. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*);
15. Berita Acara Pembukaan Dokumen;
16. Berita Acara Hasil Penilaian Usulan Administrasi, Teknis dan Biaya;

**Diubah menjadi :**

1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/ Lembaga;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.70/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.12/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2011;
9. Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : S.529/Menhut-II/2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Kegiatan RHL Tahun 2010;
10. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 29 Satuan Kerja Balai Pengelolaan DAS Agam Kuantan Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 0238/029-04.2.01/03/2011 tanggal 20 Desember 2010;
11. Surat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Nomor: S.04/V-set/2010 tanggal 14 Januari 2010 perihal Penyelenggaraan RHL pada Kawasan Konservasi/ Lindung Tahun 2010;
12. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) yang dibuat oleh Panitia Pelelangan Umum Pekerjaan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pengkayaan di Kawasan Konservasi/Lindung Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010;
13. Dokumen Pemilihan Penyedia Jasa Kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pengkayaan Di Kawasan Konservasi/ Lindung Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010;
14. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*);
15. Berita Acara Pembukaan Dokumen;
16. Berita Acara Hasil Penilaian Usulan Administrasi, Teknis dan Biaya;
17. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Rehabilitasi Kawasan Lindung Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 Nomor : 029/PPK/RHL/DINHUT-PASBAR-2010 tanggal 14 September 2010 tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Umum sebagai Pengada Pembuatan Tanaman Reboisasi Pengkayaan di Kawasan Konservasi/ Lindung Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010.



**Pasal 2  
TUGAS PEKERJAAN**

Tetap

**Pasal 3  
LOKASI PEKERJAAN**

Tetap

**Pasal 4  
TEKNIS PELAKSANAAN**

Tetap

**Pasal 5  
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN, PENYELESAIAN PEKERJAAN DAN  
PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN**

Tetap

**Pasal 6  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Tetap

**Pasal 7  
PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN TANAMAN**

Tetap

**Pasal 8  
PENYERAHAN DAN PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN/ BIBIT**

Tetap

**Pasal 9  
JAMINAN PELAKSANAAN**

Tetap

21

**Pasal 10  
PEMBIAYAAN**

Tetap

**Pasal 11  
PELAPORAN**

Tetap

**Pasal 12  
PENUNJUKAN WAKIL**

Tetap

**Pasal 13  
PENGAMANAN PEKERJAAN**

Tetap

**Pasal 14  
TATA CARA PELAKSANAAN KONTRAK**

Tetap

**Pasal 15  
CARA PEMBAYARAN**

**Sebelumnya berbunyi :**

- (1) Pembayaran terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan seperti tersebut pada pasal 10 ayat (1) akan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut:
  - (a) Tahap I (pertama) sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari nilai pekerjaan T-0 yaitu sebesar Rp. 168.568.800,- (Seratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah) dibayarkan sebagai Uang Muka.
  - (b) Tahap II (kedua) sebesar 100 % dari Pekerjaan Penanaman dan Pemeliharaan tahun berjalan (T-0) termasuk bibit dikurangi dengan uang muka kerja, setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan Penanaman tahun berjalan (T-0) dengan persentase tumbuh tanaman  $\geq$  70 % yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan/penilaian oleh tim penilai independen dan /atau Tim Pengendali yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
  - (c) Tahap III (ketiga) sebesar 100 % dari pekerjaan pemeliharaan pertama (T+1) setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan pemeliharaan pertama dengan prosentase tumbuh  $\geq$  90 % (sembilan puluh persen) yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan / penilaian oleh tim penilai independen dan/ atau Tim Pengendali yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

24



- (d) Tahap IV (ke empat) sebesar 100 % dari pekerjaan pemeliharaan kedua (T+2) setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan pemeliharaan kedua dengan prosentase tumbuh 100 % (seratus persen) yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan / penilaian oleh tim penilai independent dan/ atau Tim Pengendali yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (2) Pembayaran terhadap hasil pekerjaan tersebut dilakukan oleh Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) dan akan ditransfer ke rekening CV WARNA KHARA melalui rekening Bank Nagari Cabang Utama Padang Nomor : 2100.0103.03430-9.

**Diubah menjadi :**

- (1) Pembayaran terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan seperti tersebut pada pasal 10 ayat (1) akan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pembayaran pekerjaan Penanaman dan Pemeliharaan Tahun Berjalan termasuk Pengadaan Bibit (T-0) sebesar **Rp. 561.896.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)** dibayarkan dalam 2 (dua) tahap, yaitu :
1. Tahap I (pertama) sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari nilai pekerjaan (T-0), yaitu sebesar **Rp. 168.568.800,- (Seratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah)** dibayarkan sebagai Uang Muka;
  2. Tahap II (kedua) sebesar 70 % (delapan puluh persen) dari nilai pekerjaan (T-0), yaitu sebesar **Rp. 393.327.200,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah)** dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan pekerjaan Penanaman dan Pemeliharaan Tahun Berjalan (T-0) dengan persentase tumbuh tanaman  $\geq 70$  % (tujuh puluh persen) yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan/ penilaian oleh Tim Penilai Independen dan/ atau Tim Pengendali yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- b. Pembayaran pekerjaan Pemeliharaan Tahun Pertama termasuk Pengadaan Bibit Sulaman (T+1) sebesar **Rp. 160.998.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah)** dibayarkan dalam 2 (dua) tahap, yaitu :
1. Tahap I (pertama) sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari nilai pekerjaan Pemeliharaan Tahun Pertama (T+1) yaitu sebesar **Rp. 112.698.600,- (Seratus Dua Belas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah)** dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan fisik pekerjaan sebesar 70 % (delapan puluh persen) yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan/ penilaian oleh Tim Penilai Independen dan/ atau Tim Pengendali yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
  2. Tahap II (kedua) sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari nilai pekerjaan atau sebesar **Rp. 48.299.400,- (Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah)** dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan pekerjaan Pemeliharaan Tahun Pertama (T+1) dengan persentase tumbuh tanaman  $\geq 90$  % (sembilan puluh persen) yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan/ penilaian oleh Tim Penilai Independen dan/ atau Tim Pengendali yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

✓

3. Pembayaran pekerjaan Pemeliharaan Tahun Kedua (T+II) sebesar **Rp 92.193.000,- (Sembilan Puluh Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah)** dibayarkan sebesar 100 % dari nilai pekerjaan Pemeliharaan Tahun Kedua (T+II) setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan pekerjaan dengan persentase tumbuh tanaman 100 % (seratus persen) yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan/ penilaian oleh Tim Penilai Independen dan/ atau Tim Pengendali yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (2) Pembayaran terhadap hasil pekerjaan tersebut dilakukan oleh Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) dan akan ditransfer ke rekening CV WARNA KHARA melalui rekening Bank Nagari Cabang Utama Padang Nomor : 2100.0103.03430-9.

**Pasal 16  
KENAIKAN HARGA**

Tetap

**Pasal 17  
FORCE MAJEURE**

Tetap

**Pasal 18  
DENDA DAN SANKSI**

Tetap

**Pasal 19  
PERSELISIHAN**

Tetap

**Pasal 20  
PEMUTUSAN PERJANJIAN**

Tetap

**Pasal 21  
BEA MATERAI DAN PAJAK**

Tetap

21



**Pasal 22  
PENUTUP**

Tetap

Simpang Empat, Tanggal Seperti Tersebut di atas

**PIHAK KEDUA  
CV. WARNA KHARA**



**SUCI ILHAM RADEKHA  
Direktris**

**PIHAK PERTAMA  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**



**SRI RAHAYU, SP  
NIP. 19761225 200501 2 00**

7/2

**Lampiran Pasal 10 tentang Rincian Pembiayaan T-0, T+I, T+II**

No.	Lokasi	Luas (Ha)	Pembiayaan (Rp)			Total (Rp)
			T-0	T+I	T+II	
1.	Nagari Talu, Kecamatan Talamau	225	561.896.000,00	160.998.000,00	92.193.000,00	815.087.000,00

√ 2



## REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA

No.	Nama Kecamatan	Nama Nagari	Luas (Ha)	Jumlah Anggaran (Rp)
1.	Talamau	Talu	225	815.087.000,00
<i>Terbilang : Delapan Ratus Lima Belas Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah</i>				

**Kebutuhan Biaya Reboisasi Pengkayaan di Nagari Talu, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat seluas 225 Ha.**

**1. Pekerjaan Penanaman dan Pemeliharaan Tahun Berjalan (T-0)**

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Gaji/ Upah</b>				
1	Pembuatan jalan pemeriksaan	HOK	225	32.500,00	7.312.500,00
2	Pemotongan semak dan alang-alang	HOK	675	32.500,00	21.937.500,00
3	Penentuan arah larikan	HOK	337	32.500,00	10.952.500,00
4	Upah pemasangan ajir	HOK	225	32.500,00	7.312.500,00
5	Pembuatan piringan dan lubang tanaman	HOK	1.800	32.500,00	58.500.000,00
6	Pembuatan papan nama	HOK	9	32.500,00	292.500,00
7	Pembuatan gubuk/ pondok kerja	HOK	112	32.500,00	3.640.000,00
8	Distribusi bibit ke lubang tanam	HOK	225	32.500,00	7.312.500,00
9	Penanaman dan pemupukan	HOK	900	32.500,00	29.250.000,00
10	Penyulaman	HOK	450	32.500,00	14.625.000,00
11	Penyiangan dan pendangiran (2 kali)	HOK	900	32.500,00	29.250.000,00
12	Pengawasan dan supervisi	OB	27	1.500.000,00	40.500.000,00
<b>Jumlah Sub Total I</b>					<b>230.885.000,00</b>
<b>II</b>	<b>Bahan-bahan</b>				
13	Pengadaan patok arah larikan	Patok	22.500	500,00	11.250.000,00
14	Pengadaan ajir	Batang	90.000	100,00	9.000.000,00
15	Pengadaan papan nama	Unit	9	500.000,00	4.500.000,00
16	Pengadaan bahan gubuk/ pondok kerja	Unit	4	3.000.000,00	12.000.000,00
17	Pengadaan pupuk kompos	Kg	18.000	1.000,00	18.000.000,00
18	Pengadaan herbisida	Paket	225	85.000,00	19.125.000,00
19	Pengadaan bahan/ peralatan	Paket	225	80.000,00	18.000.000,00
<b>Jumlah Sub Total II</b>					<b>91.875.000,00</b>
<b>III</b>	<b>Pengamanan/ Pemeliharaan Sementara</b>				
20	Pengamanan/ pemeliharaan sementara	Ha	225	65.000,00	14.625.000,00
<b>Jumlah Sub Total III</b>					<b>14.625.000,00</b>
<b>IV</b>	<b>Pengadaan Bibit/ Ha</b>				
	Kayu-kayuan 60% x 77.000 Btg	batang	59.400	1.750,00	103.950.000,00
	MPTS, 40% x 77.000 Btg	batang	39.600	1.750,00	69.300.000,00
<b>Jumlah Sub Total IV</b>					<b>173.250.000,00</b>
<b>V</b>	<b>Jumlah biaya sebelum biaya umum dan keuntungan (Jumlah Sub Total I + II + III + IV)</b>				<b>510.635.000,00</b>
<b>VI</b>	<b>Biaya umum dan keuntungan (10%)</b>				<b>51.261.550,00</b>
<b>VII</b>	<b>Total biaya umum dan keuntungan</b>				<b>561.896.550,00</b>
<b>VIII</b>	<b>Pembulatan</b>				<b>561.896.000,00</b>
<b>Jumlah Biaya Keseluruhan</b>					<b>561.896.000,00</b>
<b>Terbilang : Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah</b>					



## 2. Pekerjaan Pemeliharaan Tahun Pertama (T+I)

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Gaji/ Upah</b>				
1	Distribusi bibit ke lubang tanaman	HOK	225	32.500,00	7.312.500,00
2	Penyulaman	HOK	675	32.500,00	21.937.500,00
3	Penyiangan, pendangiran, pemupukan (2 kali)	HOK	1.800	32.500,00	58.500.000,00
4	Pengawasan dan supervisi	HOK	225	32.500,00	7.312.500,00
<b>Jumlah Sub Total I</b>					<b>95.062.500,00</b>
<b>II</b>	<b>Bahan-bahan</b>				
5	Pengadaan ajir	Batang	18.000	100,00	1.800.000,00
6	Pengadaan pupuk buatan	Kg	2.362,5	6.000,00	14.175.000,00
7	Pengadaan obat-obatan	Paket	45	85.000,00	3.825.000,00
<b>Jumlah Sub Total II</b>					<b>19.800.000,00</b>
<b>III</b>	<b>Pengadaan Bibit Sulaman/ Ha</b>				
	Kayu-Kayuan + MPTS	Batang	18.000	1.750,00	31.500.000
<b>Jumlah Sub Total III</b>					<b>31.500.000,00</b>
<b>IV</b>	<b>Jumlah Biaya sebelum biaya umum dan keuntungan (Jumlah Sub Total I + II + III)</b>				<b>146.362.500,00</b>
<b>V</b>	<b>Biaya umum dan keuntungan (10%)</b>				<b>14.636.250,00</b>
<b>VII</b>	<b>Pembulatan</b>				<b>160.998.000,00</b>
<b>Jumlah Biaya Keseluruhan</b>					<b>160.998.000,00</b>
<b>Terbilang : Seratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah</b>					

## 3. Pemeliharaan Tahun Kedua (T+II)

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Gaji/ Upah</b>				
1	Penyiangan, pendangiran, pemupukan (2 kali)	HOK	1.800	32.500,00	58.500.000,00
2	Pengawasan dan supervisi	HOK	225	32.500,00	7.312.500,00
<b>Jumlah Sub Total I</b>					<b>65.812.500,00</b>
<b>II</b>	<b>Bahan-bahan</b>				
3	Pengadaan pupuk buatan	Kg	2.363	6.000,00	14.175.000,00
<b>Jumlah Sub Total II</b>					
<b>V</b>	<b>Total Biaya umum dan keuntungan</b>				<b>92.193.750,00</b>
<b>VI</b>	<b>Pembulatan</b>				<b>92.193.000,00</b>
<b>Jumlah Biaya Keseluruhan</b>					<b>92.193.000,00</b>
<b>Terbilang : Sembilan Puluh Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah</b>					

✓



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS KEHUTANAN**

*Jl. Raya Padang Tujuh Komplek Pertanian Sukamenanti*

---

**SURAT PERJANJIAN KERJA / KONTRAK PERUBAHAN  
(ADDENDUM-II)**

**A N T A R A**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
KEGIATAN REHABILITASI KAWASAN LINDUNG  
KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DIPA BA 29 BPDAS AGAM KUANTAN TAHUN 2011**

**D E N G A N**

**CV. SUBIWA KHARISMA**

**Nomor : S.002/PPK/RHL/DINHUT-PASBAR/2011**

**Nomor : 006/SK/III-2011**

**Tanggal 14 Maret 2011**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN SURAT KONTRAK PEKERJAAN  
PEMBUATAN TANAMAN REBOISASI PENGKAYAAN  
DI KAWASAN KONSERVASI/ LINDUNG  
KEGIATAN REHABILITASI KAWASAN LINDUNG  
KABUPATEN PASAMAN BARAT  
TAHUN 2010**

---

**SIMPANG EMPAT, MARET 2011**





**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS KEHUTANAN**

*Jl. Raya Padang Tujuh Komplek Pertanian Sukamenanti*

**SURAT PERJANJIAN KERJA / KONTRAK PERUBAHAN  
(ADDENDUM-II)**

Nomor : S.002/PPK/RHL/DINHUT-PASBAR/2011

Nomor : 006/SK/III-2011

**T E N T A N G**  
**PERUBAHAN SURAT KONTRAK PEKERJAAN**  
**PEMBUATAN TANAMAN REBOISASI PENGKAYAAN DI KAWASAN KONSERVASI/ LINDUNG**  
**KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2010**

**ANTARA**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**  
**KEGIATAN REHABILITASI KAWASAN LINDUNG**  
**KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**DIPA BA 29 BPDAS AGAM KUANTAN TAHUN 2011**

**DENGAN**

**CV. SUBIWA KHARISMA**

Pada hari ini Senin tanggal Empat Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Sebelas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **SRI RAHAYU, SP**  
NIP : 19761225 200501 2 007  
Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Rehabilitasi Kawasan Lindung Kabupaten Pasaman Barat DIPA BA 29 BPDAS Agam Kuantan Tahun 2011**  
Alamat : **Jl. Raya Padang Tujuh Komplek Pertanian Sukamenanti.**

Berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Agam Kuantan Nomor: SK.167/V/BPDAS.AK/2011 tanggal 11 Maret 2011 tentang Penunjukan Pejabat yang Diberi Wewenang Untuk Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Agam, Dinas Pertanian Kabupaten Padang Pariaman, Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pesisir Selatan, Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan Kota Padang dan Dinas Pertanian Kota Pariaman Tahun Anggaran 2011, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **RATNA DEWI**  
Jabatan : Direktris CV. SUBIWA KHARISMA  
Alamat : Jl. Pertanian RT 03 RW 01 Lubuk Minturun Kecamatan Koto Tengah, Padang  
Bank : Bank Nagari Cabang Utama Padang  
No. Rekening : 2100.0404.00031-1  
NPWP : 02.404.136.0-201.000

Selanjutnya dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini bertindak untuk dan atas nama CV. SUBIWA KHARISMA, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa berdasarkan Surat Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Rehabilitasi Kawasan Lindung Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 Nomor : 029/PPK/RHL/DINHUT-PASBAR-2010 tanggal 14 September 2010 tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Umum sebagai pengada Pembuatan Tanaman Reboisasi Pengkayaan di Kawasan Konservasi/ Lindung Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010, maka CV. SUBIWA KHARISMA, ditetapkan sebagai pelaksana Pekerjaan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pengkayaan di Kawasan Konservasi/ Lindung Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja yang mengikat kedua belah pihak tentang Pekerjaan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pengkayaan Di Kawasan Konservasi/ Lindung Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini.

#### **Pasal 1** **DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN**

**Sebelumnya berbunyi :**

1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.70/Menhut-II/2008 tanggal 11 Desember 2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.25/Menhut-II/2010 tanggal 3 Juni 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2010;
9. Surat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Nomor: S.04/V-set/2010 tanggal 14 Januari 2010 perihal Penyelenggaraan RHL pada Kawasan Konservasi/ Lindung Tahun 2010;
10. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) yang dibuat oleh Panitia Pelelangan Umum Pekerjaan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pengkayaan di Kawasan Konservasi/ Lindung Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010;



11. Dokumen Pemilihan Penyedia Jasa Kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pengkayaan Di Kawasan Konservasi/ Lindung Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010;
12. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*);
13. Berita Acara Pembukaan Dokumen;
14. Berita Acara Hasil Penilaian Usulan Administrasi, Teknis dan Biaya;
15. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 29 Satuan Kerja Balai Pengelolaan DAS Agam Kuantan Tahun Anggaran 2010 Tanggal 31 Desember 2009.

**Diubah menjadi :**

1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.70/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.12/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2011;
9. Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : S.529/Menhut-II/2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Kegiatan RHL Tahun 2010;
10. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 29 Satuan Kerja Balai Pengelolaan DAS Agam Kuantan Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 0238/029-04.2.01/03/2011 tanggal 20 Desember 2010;
11. Surat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Nomor: S.04/V-set/2010 tanggal 14 Januari 2010 perihal Penyelenggaraan RHL pada Kawasan Konservasi/ Lindung Tahun 2010;
12. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) yang dibuat oleh Panitia Pelelangan Umum Pekerjaan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pengkayaan di Kawasan Konservasi/Lindung Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010;
13. Dokumen Pemilihan Penyedia Jasa Kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pengkayaan Di Kawasan Konservasi/ Lindung Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010;
14. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*);
15. Berita Acara Pembukaan Dokumen;
16. Berita Acara Hasil Penilaian Usulan Administrasi, Teknis dan Biaya;
17. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Rehabilitasi Kawasan Lindung Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 Nomor : 029/PPK/RHL/DINHUT-PASBAR-2010 tanggal 14 September 2010 tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Umum sebagai Pengada Pembuatan Tanaman Reboisasi Pengkayaan di Kawasan Konservasi/ Lindung Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010.

**Pasal 2  
TUGAS PEKERJAAN**

Tetap

**Pasal 3  
LOKASI PEKERJAAN**

Tetap

**Pasal 4  
TEKNIS PELAKSANAAN**

Tetap

**Pasal 5  
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN, PENYELESAIAN PEKERJAAN DAN  
PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN**

Tetap

**Pasal 6  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Tetap

**Pasal 7  
PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN TANAMAN**

Tetap

**Pasal 8  
PENYERAHAN DAN PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN/ BIBIT**

Tetap

**Pasal 9  
JAMINAN PELAKSANAAN**

Tetap



**Pasal 10  
PEMBIAYAAN**

Tetap

**Pasal 11  
PELAPORAN**

Tetap

**Pasal 12  
PENUNJUKAN WAKIL**

Tetap

**Pasal 13  
PENGAMANAN PEKERJAAN**

Tetap

**Pasal 14  
TATA CARA PELAKSANAAN KONTRAK**

Tetap

**Pasal 15  
CARA PEMBAYARAN**

**Sebelumnya berbunyi :**

- (1) Pembayaran terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan seperti tersebut pada pasal 10 ayat (1) akan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut:
  - (a) Tahap I (pertama) sebesar 20 % ( dua puluh persen ) dari nilai pekerjaan T-0 yaitu sebesar Rp. 393.569.000,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dibayarkan sebagai Uang Muka.
  - (b) Tahap II (kedua) sebesar 100 % dari Pekerjaan Penanaman dan Pemeliharaan tahun berjalan (T-0) termasuk bibit dikurangi dengan uang muka kerja, setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan Penanaman tahun berjalan (T-0) dengan persentase tumbuh tanaman  $\geq 70$  % yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan/penilaian oleh tim penilai independen dan/ atau Tim Pengendali yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
  - (c) Tahap III (ketiga) sebesar 100 % dari pekerjaan pemeliharaan pertama (T+1) setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan pemeliharaan pertama dengan prosentase tumbuh  $\geq 90$  % (sembilan puluh persen) yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan / penilaian oleh tim penilai independen dan / atau Tim Pengendali yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

*Handwritten signature or mark*

- (d) Tahap IV (ke empat) sebesar 100 % dari pekerjaan pemeliharaan kedua (T+2) setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan pemeliharaan kedua dengan prosentase tumbuh 100 % (seratus persen) yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan / penilaian oleh tim penilai independen dan / atau Tim Penggendali yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (2) Pembayaran terhadap hasil pekerjaan tersebut dilakukan oleh Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) dan akan ditransfer ke rekening CV SUBIWA KHARISMA melalui rekening Bank Nagari Cabang Utama Padang Nomor : 2100.0404.00031-1

**Diubah menjadi :**

- (1) Pembayaran terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan seperti tersebut pada pasal 10 ayat (1) akan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :
- (a) Pembayaran pekerjaan Penanaman dan Pemeliharaan Tahun Berjalan termasuk Pengadaan Bibit (T-0) sebesar **Rp. 1.967.845.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)** dibayarkan dalam 2 (dua) tahap, yaitu :
1. Tahap I (pertama) sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai pekerjaan (T-0), yaitu sebesar **Rp. 393.569.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah)** dibayarkan sebagai Uang Muka;
  2. Tahap II (kedua) sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari nilai pekerjaan (T-0), yaitu sebesar **Rp. 1.574.276.000 (Satu Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)** dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan pekerjaan Penanaman dan Pemeliharaan Tahun Berjalan (T-0) dengan persentase tumbuh tanaman  $\geq 70$  % (tujuh puluh persen) yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan/ penilaian oleh Tim Penilai Independen dan/ atau Tim Pengendali yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (b) Pembayaran pekerjaan Pemeliharaan Tahun Pertama termasuk Pengadaan Bibit Sulaman (T+1) sebesar **Rp. 563.076.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)** dibayarkan dalam 2 (dua) tahap, yaitu :
1. Tahap I (pertama) sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari nilai pekerjaan Pemeliharaan Tahun Pertama (T+1) yaitu sebesar **Rp. 394.153.200,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah)** dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan fisik pekerjaan sebesar 70 % (delapan puluh persen) yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan/ penilaian oleh Tim Penilai Independen dan/ atau Tim Pengendali yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
  2. Tahap II (kedua) sebesar 30 % dari nilai pekerjaan atau sebesar **Rp. 168.922.800,- (Seratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah)** dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan pekerjaan Pemeliharaan Tahun Pertama (T+1) dengan persentase tumbuh tanaman  $\geq 90$  % (sembilan puluh persen) yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan/ penilaian oleh Tim Penilai Independen dan/ atau Tim Pengendali yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.



3. Pembayaran pekerjaan Pemeliharaan Tahun Kedua (T+II) sebesar **Rp. 317.556.000,- (Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)** dibayarkan sebesar 100 % dari nilai pekerjaan Pemeliharaan Tahun Kedua (T+II) setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan pekerjaan dengan persentase tumbuh tanaman 100 % (seratus persen) yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan/ penilaian oleh Tim Penilai Independen dan/ atau Tim Pengendali yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan
- (2) Pembayaran terhadap hasil pekerjaan tersebut dilakukan oleh Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) dan akan ditransfer ke rekening CV SUBIWA KHARISMA melalui rekening Bank Nagari Cabang Utama Padang Nomor : 2100.0404.00031-1

**Pasal 16**  
**KENAIKAN HARGA**

Tetap

**Pasal 17**  
**FORCE MAJEURE**

Tetap

**Pasal 18**  
**DENDA DAN SANKSI**

Tetap

**Pasal 19**  
**PERSELISIHAN**

Tetap

**Pasal 20**  
**PEMUTUSAN PERJANJIAN**

Tetap

**Pasal 21**  
**BEA MATERAI DAN PAJAK**

Tetap



**Pasal 22  
PENUTUP**

Tetap

Simpang Empat, Tanggal Seperti Tersebut diatas

**PIHAK KEDUA  
CV. SUBIWA KHARISMA**



**RATNA DEWI  
Direktris**

**PIHAK PERTAMA  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**



**SRI RAHAYU, SP  
NIP. 19761225 200501 2 007**

*f 24*



**Lampiran Pasal 10 tentang Rincian Pembiayaan T-0, T+I, T+II**

No.	Lokasi	Luas (Ha)	Pembiayaan (Rp)			Total
			T-0	T+I	T+II	
1.	Nagari Sinuruik, Kecamatan Talamau	775	1.967.845.000,00	563.076.000,00	317.556.000,00	2.848.477.000,00

*Handwritten signature or mark*

**REKAPITULASI  
RENCANA ANGGARAN BIAYA**

No.	Nama Kecamatan	Nama Nagari	Luas (Ha)	Jumlah Anggaran (Rp)
1.	Talamau	Sinuruik	775	2.848.477.000,00

*Terbilang : Dua Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah*

  
24



**Kebutuhan Biaya Reboisasi Pengkayaan di Nagari Sinuruik, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat seluas 775 Ha.**

**1. Pekerjaan Penanaman dan Pemeliharaan Tahun Berjalan (T-0)**

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Gaji/ Upah</b>				
1	Pembuatan Jalan Pemeriksaan	HOK	775	32.500,00	25.187.500,00
2	Pemotongan Semak dan Alang-Alang	HOK	2.325	32.500,00	75.562.500,00
3	Penetuan Arah Larikan	HOK	1.162	32.500,00	37.765.000,00
4	Upah Pemasangan Ajir	HOK	775	32.500,00	25.187.500,00
5	Pembuatan Piringan dan Lubang Tanam	HOK	6.200	32.500,00	201.500.000,00
6	Pembuatan Papan Nama	HOK	31	32.500,00	1.007.500,00
7	Pembuatan Gubuk/ Pondok Kerja	HOK	387	32.500,00	12.577.500,00
8	Distribusi Bibit ke Lubang Tanam	HOK	775	32.500,00	25.187.500,00
9	Penanaman dan Pemupukan	HOK	3.100	32.500,00	100.750.000,00
10	Penyulaman	HOK	1.550	32.500,00	50.375.000,00
11	Penyiangan dan Pendangiran (2 kali)	HOK	3.100	32.500,00	100.750.000,00
12	Pengawasan dan Supervisi	OB	93	1.500.000,00	139.500.000,00
<b>Jumlah Sub Total I</b>					<b>795.350.000,00</b>
<b>II</b>	<b>Bahan-bahan</b>				
13	Pengadaan Patok Arah Larikan	Patok	77.500	500,00	38.750.000,00
14	Pengadaan Ajir	Batang	310.000	125,00	38.750.000,00
15	Pengadaan papan nama	Unit	31	500.000,00	15.500.000,00
16	Pengadaan Bahan Gubuk/ Pondok Kerja	Unit	15	3.000.000,00	45.000.000,00
17	pengadaan Pupuk Kompos	Kg	62.000	1.000,00	62.000.000,00
18	Pengadaan Herbisida	Paket	775	85.000,00	65.875.000,00
19	Penagadaan Bahan/ Peralatan	Paket	775	80.000,00	62.000.000,00
<b>Jumlah Sub Total II</b>					<b>327.875.000,00</b>
<b>III</b>	<b>Pengamanan/ Pemeliharaan Sementara</b>				
20	Pengamanan/ Pemeliharaan Sementara	Ha	775	65.000,00	50.375.000,00
<b>Jumlah Sub Total III</b>					<b>50.375.000,00</b>
<b>IV</b>	<b>Pengadaan Bibit/ Ha</b>				
	Kayu-kayuan, 60% x 77.000 Batang	Batang	204.600	1.800,00	368.280.000,00
	MPTS, 40% x 77.000 Batang	Batang	136.400	1.800,00	245.520.000,00
<b>Jumlah Sub Total IV</b>					<b>613.800.000,00</b>
<b>V</b>	<b>Jumlah Biaya Sebelum Biaya Umum dan Keuntungan (Jumlah Sub Total I + II + III + IV)</b>				<b>1.787.400.000,00</b>
<b>VI</b>	<b>Biaya umum dan Keuntungan (10%)</b>				<b>180.445.000,00</b>
<b>VII</b>	<b>Total Biaya Umum dan Keuntungan</b>				<b>1.967.845.000,00</b>
<b>VIII</b>	<b>Pembulatan</b>				<b>0,00</b>
<b>Jumlah Biaya Keseluruhan</b>					<b>1.967.845.000,00</b>
<b>Terbilang : Satu Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah</b>					

## 2. Pekerjaan Pemeliharaan Tahun Pertama (T+I)

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Gaji/ Upah</b>				
1	Distribusi Bibit ke Lubang Tanaman	HOK	775	32.500,00	25.187.500,00
2	Penyulaman	HOK	2.325	32.500,00	75.562.500,00
3	Penyiangan, Pendangiran, Pemupukan (2 kali)	HOK	6.200	32.500,00	201.500.000,00
4	Pengawasan dan Supervisi	HOK	775	32.500,00	25.187.500,00
<b>Jumlah Sub Total I</b>					<b>327.437.500,00</b>
<b>II</b>	<b>Bahan-bahan</b>				
5	Pengadaan Ajir	Batang	62.000	125,00	7.750.000,00
6	Pengadaan Pupuk Buatan	Kg	8.137,5	6.000,00	48.825.000,00
7	Pengadaan Obat-Obatan	Paket	155	85.000,00	13.175.000,00
<b>Jumlah Sub Total II</b>					<b>69.750.000,00</b>
<b>III</b>	<b>Pengadaan Bibit Sulaman/ Ha Kayu-Kayuan + MPTS</b>	Batang	62.000	1.850,00	114.700.000
<b>Jumlah Sub Total III</b>					<b>114.700.000,00</b>
<b>IV</b>	<b>Jumlah Biaya Sebelum Biaya Umum dan Keuntungan (Jumlah Sub Total I + II + III)</b>				<b>511.887.500,00</b>
<b>V</b>	<b>Biaya Umum dan Keuntungan (10%)</b>				<b>51.188.750,00</b>
<b>VI</b>	<b>Total Biaya Umum dan Keuntungan</b>				<b>563.076.250,00</b>
<b>VII</b>	<b>Pembulatan</b>				<b>563.076.000,00</b>
<b>Terbilang : Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah</b>					

## 3. Pemeliharaan Tahun Kedua (T+II)

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Gaji/ Upah</b>				
1	Penyiangan, Pendangiran, Pemupukan (2 kali)	HOK	6.200	32.500,00	201.500.000,00
2	Pengawasan dan Supervisi	HOK	775	32.500,00	25.187.500,00
<b>II</b>	<b>Jumlah Biaya Sebelum Biaya Umum dan Keuntungan (Jumlah Sub Total I + II)</b>				<b>288.687.500,00</b>
<b>III</b>	<b>Biaya Umum dan Keuntungan (10%)</b>				<b>28.868.750,00</b>
<b>IV</b>	<b>Total Biaya Umum dan Keuntungan</b>				<b>317.556.250,00</b>
<b>V</b>	<b>Pembulatan</b>				<b>317.556.000,00</b>
<b>Terbilang : Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah</b>					


 24





**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS KEHUTANAN**

*Jl. Raya Padang Tujuh Komplek Pertanian Sukamenanti*

---

**SURAT PERJANJIAN KERJA / KONTRAK PERUBAHAN  
(ADDENDUM-II)**

**A N T A R A**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
KEGIATAN REHABILITASI KAWASAN LINDUNG KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) BA 29 BPDAS AGAM KUANTAN  
TAHUN 2011**

**D E N G A N**

**CV . WARNA KHARA**

Nomor : S.003/PPK/RHL/DINHUT-PASBAR / 2011

Nomor : 007/WK/III-2011

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN SURAT KONTRAK PEKERJAAN  
PEMBUATAN TANAMAN REBOISASI PENGKAYAAN  
DI KAWASAN KONSERVASI / LINDUNG  
KEGIATAN REHABILITASI KAWASAN LINDUNG KABUPATEN PASAMAN BARAT  
TAHUN 2010**



---

**SIMPANG EMPAT, MARET 2011**



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS KEHUTANAN**

*Jl. Raya Padang Tujuh Komplek Pertanian Sukamenanti*

**SURAT PERJANJIAN KERJA / KONTRAK PERUBAHAN  
(ADDENDUM-II)**

Nomor : S.003 /PPK /RHL /DINHUT-PASBAR /2011

Nomor : 007/WK /III-2011

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN SURAT KONTRAK PEKERJAAN  
PEMBUATAN TANAMAN REBOISASI PENGKAYAAN DI KAWASAN KONSERVASI / LINDUNG  
KEGIATAN REHABILITASI KAWASAN LINDUNG KABUPATEN PASAMAN BARAT  
TAHUN 2010**

**ANTARA**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
KEGIATAN REHABILITASI KAWASAN LINDUNG KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) BA 29 BP DAS AGAM KUANTAN TAHUN 2011**

**DENGAN**

**CV . WARNA KHARA**

Pada hari ini Senin Tanggal Empat Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Sebelas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **SRI RAHAYU, SP**  
NIP : 19761225 200501 2 007  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Rehabilitasi Kawasan Lindung Kabupaten Pasaman Barat DIPA BA 29 BPDAS Agam Kuantan Tahun 2011.  
Alamat : Jl.Raya Padang Tujuh Komplek Pertanian Sukamenanti

Berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Agam Kuantan Nomor: SK.167/V/BPDAS.AK/2011 tanggal 11 Maret 2011 tentang Penunjukan Pejabat yang Diberi Wewenang Untuk Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Agam, Dinas Pertanian Kabupaten Padang Pariaman, Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pesisir Selatan, Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan Kota Padang dan Dinas Pertanian Kota Pariaman Tahun Anggaran 2011. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **SUCI ILHAM RADEKHA**  
Jabatan : Direktris CV.WARNA KHARA  
Alamat : Jl.Air Pacah Kelurahan Lubuk Minturun Kecamatan Koto Tangah Padang .  
Bank : Bank Nagari Cabang Utama Padang  
No. Rek. : 2100.0103.03430-9  
NPWP : 02.954.673.6-201.000

Selanjutnya dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini bertindak untuk dan atas nama CV. WARNA KHARA yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

1



Bahwa berdasarkan Surat Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Rehabilitasi Kawasan Lindung Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 Nomor :029 /PPK /RHL /DINHUT-PASBAR /2010 Tanggal 14 September 2010 tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Pemborongan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pengkayaan di Kawasan Konservasi / Lindung Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010, maka CV.WARNA KHARA ditetapkan sebagai pelaksana Pekerjaan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pengkayaan di Kawasan Lindung Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja yang mengikat kedua belah pihak tentang Pekerjaan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pengkayaan di Kawasan Lindung Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini.

**Pasal 1**  
**DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN**

**Pada Ayat (10) ditambahkan :**

Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2011 Satuan Kerja Balai Pengelolaan DAS Agam Kuantan Nomor : 0238/029-04.2.01/03/2011 Tanggal 20 Desember 2010;

**Pasal 2**  
**TUGAS PEKERJAAN**

Tetap

**Pasal 3**  
**LOKASI PEKERJAAN**

Tetap

**Pasal 4**  
**TEKNIS PELAKSANAAN**

Tetap

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU PELAKSANAAN, PENYELESAIAN PEKERJAAN DAN  
PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN**

Tetap

**Pasal 6**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Tetap

**Pasal 7**  
**PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN TANAMAN**

Tetap

**Pasal 8**  
**PENYERAHAN DAN PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN/BIBIT**

Tetap

7

**Pasal 9  
JAMINAN PELAKSANAAN**

Tetap  
**Pasal 10  
PEMBIAYAAN**

Tetap

**Pasal 11  
PELAPORAN**

Tetap

**Pasal 12  
PENUNJUKAN WAKIL**

Tetap

**Pasal 13  
PENGAMANAN PEKERJAAN**

Tetap

**Pasal 14  
TATA CARA PELAKSANAAN KONTRAK**

Tetap

**Pasal 15  
CARA PEMBAYARAN**

Tetap

**Pasal 16  
KENAIKAN HARGA**

Tetap

**Pasal 17  
FORCE MAJEURE**

Tetap

**Pasal 18  
DENDA DAN SANKSI**

Tetap

4

**Pasal 19  
PERSELISIHAN**

Tetap  
**Pasal 20  
PEMUTUSAN PERJANJIAN**  
Tetap

**Pasal 21  
BEA MATERAI DAN PAJAK**


Tetap

**Pasal 22  
PENUTUP**

Tetap

Simpang Empat, Tanggal Seperti Tersebut diatas

**PIHAK KEDUA  
CV. WARNA KHARA**



**PIHAK PERTAMA  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**







**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS KEHUTANAN**

*Jl. Raya Padang Tujuh Komplek Pertanian Sukamenanti*

---

**SURAT PERJANJIAN KERJA / KONTRAK PERUBAHAN  
(ADDENDUM-II)**

**A N T A R A**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
KEGIATAN REHABILITASI KAWASAN LINDUNG  
KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DIPA BA 29 BPDAS AGAM KUANTAN TAHUN 2011**

**D E N G A N**

**CV. SUBIWA KHARISMA**

Nomor : S.002/PPK/RHL/DINHUT-PASBAR/2011

Nomor : 006/SK/III-2011

Tanggal 14 Maret 2011

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN SURAT KONTRAK PEKERJAAN  
PEMBUATAN TANAMAN REBOISASI PENGKAYAAN  
DI KAWASAN KONSERVASI/LINDUNG  
KEGIATAN REHABILITASI KAWASAN LINDUNG  
KABUPATEN PASAMAN BARAT  
TAHUN 2010**



---

**SIMPANG EMPAT, MARET 2011**



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS KEHUTANAN**

*Jl. Raya Padang Tujuh Komplek Pertanian Sukamenanti*

**SURAT PERJANJIAN KERJA / KONTRAK PERUBAHAN  
(ADDENDUM-II)**

Nomor : S.002/PPK/RHL/DINHUT-PASBAR/2011

Nomor : 006/SK/III-2011

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN SURAT KONTRAK PEKERJAAN  
PEMBUATAN TANAMAN REBOISASI PENGKAYAAN DI KAWASAN KONSERVASI/LINDUNG  
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2010**

**ANTARA**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
KEGIATAN REHABILITASI KAWASAN LINDUNG  
KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DIPA BA 29 BPDAS AGAM KUANTAN TAHUN 2011**

**DENGAN**

**CV. SUBIWA KHARISMA**

Pada hari ini Senin Tanggal Empat Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Sebelas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **SRI RAHAYU, SP**  
NIP : 19761225 200501 2 007  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Rehabilitasi Kawasan Lindung Kabupaten Pasaman Barat DIPA BA 29 BPDAS Agam Kuantan Tahun 2011  
Alamat : Jl. Raya Padang Tujuh Komplek Pertanian Sukamenanti.

Berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Agam Kuantan Nomor: SK.167/V/BPDAS.AK/2011 tanggal 11 Maret 2011 tentang Penunjukan Pejabat yang Diberi Wewenang Untuk Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Agam, Dinas Pertanian Kabupaten Padang Pariaman, Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pesisir Selatan, Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan Kota Padang dan Dinas Pertanian Kota Pariaman Tahun Anggaran 2011. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **RATNA DEWI**  
Jabatan : Direktris CV. SUBIWA KHARISMA  
Alamat : Jl. Pertanian RT 03 RW 01 Lubuk Minturun Kecamatan Koto Tangah Padang  
Bank : Bank Nagari Cabang Utama Padang  
No. Rek. : 2100.0404.00031-1  
NPWP : 02.404.136.0-201.000

Selanjutnya dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini bertindak untuk dan atas nama CV. SUBIWA KHARISMA, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Bahwa berdasarkan Surat Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Rehabilitasi Kawasan Lindung Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 Nomor : 029/PPK/RHL/DINHUT-PASBAR-2010 tanggal 14 September 2010 tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Umum sebagai pengada Pembuatan Tanaman Reboisasi Pengkayaan di Kawasan Konservasi/Lindung Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010, maka CV. SUBIWA KHARISMA, ditetapkan sebagai pelaksana Pekerjaan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pengkayaan di Kawasan Konservasi/ Lindung Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja yang mengikat kedua belah pihak tentang Pekerjaan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pengkayaan Di Kawasan Konservasi/Lindung Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini.

**Pasal 1**  
**DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN**

**Pada Ayat (10) ditambahkan :**

Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2011 Satuan Kerja Balai Pengelolaan DAS Agam Kuantan Nomor : 0238/029-04.2.01/03/2011 Tanggal 20 Desember 2010;

**Pasal 2**  
**TUGAS PEKERJAAN**

Tetap

**Pasal 3**  
**LOKASI PEKERJAAN**

Tetap

**Pasal 4**  
**TEKNIS PELAKSANAAN**

Tetap

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU PELAKSANAAN, PENYELESAIAN PEKERJAAN DAN  
PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN**

Tetap

**Pasal 6**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Tetap

**Pasal 7**  
**PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN TANAMAN**

Tetap

**Pasal 8**  
**PENYERAHAN DAN PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN/BIBIT**

Tetap



**Pasal 9  
JAMINAN PELAKSANAAN**

Tetap  
**Pasal 10  
PEMBIAYAAN**

Tetap

**Pasal 11  
PELAPORAN**

Tetap

**Pasal 12  
PENUNJUKAN WAKIL**

Tetap

**Pasal 13  
PENGAMANAN PEKERJAAN**

Tetap

**Pasal 14  
TATA CARA PELAKSANAAN KONTRAK**

Tetap

**Pasal 15  
CARA PEMBAYARAN**

Tetap

**Pasal 16  
KENAIKAN HARGA**

Tetap

**Pasal 17  
FORCE MAJEURE**

Tetap

**Pasal 18  
DENDA DAN SANKSI**

Tetap



**Pasal 19  
PERSELISIHAN**

Tetap  
**Pasal 20  
PEMUTUSAN PERJANJIAN**

Tetap

**Pasal 21  
BEA MATERAI DAN PAJAK**

Tetap

**Pasal 22  
PENUTUP**

Tetap

Simpang Empat, Tanggal Seperti Tersebut diatas

**PIHAK KEDUA  
CV. SUBIWA KHARISMA**



**RATNA DEWI  
Direktrls**

**PIHAK PERTAMA  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**

**SRI RAHAYU, SP  
NIP. 19761225 200501 2 007**