

KABUPATEN PASAMAN BARAT  
2008



WILAYAH KERJA  
JORONG HARAPAN TINGGAM  
NAGARI SINURUIK KEC. TALAMAU

DISUSUN OLEH :  
HISELDI WINANDA, S.Hut  
PETUGAS LAPANGAN GERHAN KAB. PASAMAN BARAT

LAPORAN BULANAN  
PROGRAM PETUGAS LAPANGAN GERHAN  
PERIODE JUNI 2008



**PETUGAS LAPANGAN GERHAN (PLG)  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

Simpang Empat, Juni 2008

Nomor : PLG / / Pasbar - 2008  
Lampiran : -  
Perihal : Laporan Bulanan dan 2(dua) Minggu Petugas Lapangan Gerhan Bulan Juni 2008

Kepada Yth :  
Bapak Kepala Balai  
Pengelolaan Daerah Aliran  
Sungai Agam Kuantan  
di-  
Padang

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Agam Kuantan Propinsi Sumatera Barat Nomor : SK.596/Kpts/V - BPDAS.AK - 1 / 2007 , tentang Pengangkatan dan penempatan Petugas Lapangan Gerhan ( PLG ) Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 522 / 1534 / Kp-KPA/DISHUT/2007, tanggal Juni 2007 tentang penempatan Wilayah Kerja Petugas Lapangan Gerhan { PLG } pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007, bersama ini kami sampaikan Laporan Bulanan dan Laporan 2 (dua) minggu kemajuan pelaksanaan kegiatan Reboisasi GN - RHL Tahun 2008 di Jorong Harapan Tinggam, Nagari Sinuruiik, Kecamatan Talamau, Kab. Pasaman Barat.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PETUGAS LAPANGAN GERHAN  
KAB. PASAMAN BARAT

HISELDI WINANDA, S.Hut

Temusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat
2. Bapak Kepala Bagian Tata Usaha BPDAS di Padang
3. Ibu Kepala Seksie Kelengkapan BPDAS di Padang.
4. Arsip.

Laporan Bulanan PLG Pasaman Barat.....



**LEMBAR PENGESAHAN**


NOMOR : 522 / / DISHUT / 2008

Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, setelah membaca dan meneliti Laporan Bulanan Petugas Lapangan Gerhan { PLG } Kabupaten Pasaman Barat periode bulan Juni 2008, meliputi kegiatan Reboisasi Hutan Lindung yang berada di Wilayah kerja Jorong Harapan Tinggam, Kenagarian Simurik, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat.

Dengan ini memberikan pengesahan atas hal tersebut di atas.

Simpang Empat, 4 Juni 2008

a.n KEPALA DINAS KEHUTANAN  
KABUPATEN PASAMAN BARAT  
KABAG TATA USAHA

  
Drs. H. NORDINAL YEFFRI  
NIP. 710 019 855

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, karena Rahmat dan hidayahNya, sehingga Penulis dapat menyusun Laporan Bulanan Petugas Lapangan Gerhan ( PLG ) Kabupaten Pasaman Barat bulan Juni 2008 Kegiatan Reboisasi di Wilayah kerja Jorong Harapan Tinggam Kenagarian Sinuruk, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat.


Laporan Bulanan Petugas Lapangan Gerhan (PLG) ini meliputi berbagai jenis kegiatan baik fisik maupun jadwal pelaksanaan pada masing – masing kegiatan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 21 / Menhut – V / 2007, tanggal 20 Juni 2007, tentang Penyelenggaraan Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2007.

Penulis menyadari dalam Laporan Bulanan Petugas Lapangan Gerhan ini masih banyak kekurangan – kekurangan, untuk itu Penulis mengharapakan kritik dan sarannya yang bersifat membangun sehingga Laporan Bulanan Petugas Lapangan Gerhan ( PLG ) ini dapat lebih baik.

Akhirnya pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga tersusunnya Laporan Bulanan Petugas Lapangan Gerhan (PLG) ini.

Simpan Empat, Juni 2008  
Penulis

Hiseldi Winanda, S.Hut



# DAFTAR ISI

I	SURAT PENGANTAR .....
ii	LEMBAR PENGESAHAN .....
iii	KATA PENGANTAR .....
iv	DAFTAR ISI .....
1	BAB I PENDAHULUAN .....
1	A. Latar Belakang .....
2	B. Maksud dan Tujuan .....
	LAPORAN
	BAB II
	1. Laporan 2 Minggu Kegiatan Gerhan Kab. Pasaman Barat
3	Priode tanggal 01 s/d 15 Juni 2008 .....
5	2. Laporan 2 Minggu Kegiatan Gerhan Kab. Pasaman Barat
	Priode tanggal 16 s/d 31 Juni 2008 .....
	3. Laporan Bulanan Kegiatan Gerhan Kab. Pasaman Barat Priode
7	bulan Juni 2008 .....
	LAMPIRAN
	BAB III
	PENUTUP
14	1. Kesimpulan .....
14	2. Saran .....

## BAB. I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang.

Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN - RHL / Gerhan ) yang selanjutnya disebut Gerhan adalah Gerakan Nasional dan terencana, terpadu serta melibatkan seluruh komponen bangsa yaitu semua Instansi Pemerintah terkait ( Pusat dan Daerah ), legislatif, para pengguna Hutan/Lahan, Pengusaha ( BUMN / BUMS ) dan kelompok Masyarakat. Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan ( RHL ) merupakan upaya untuk mengatasi degradasi hutan dan lahan yang telah semakin besar akibat yang ditimbulkannya. Kegiatan utama RHL ini meliputi penanaman kayu - kayuan dan Multi Purpose Tree Species ( MPTS ) serta kegiatan pembuatan bangunan konservasi tanah sipil teknis.

Rehabilitasi Hutan dan Lahan ini menekankan pentingnya pemberdayaan rakyat, peran serta masyarakat, kewenangan yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah, serta eksplorasi dan pemanfaatan potensi daerah, keterbukaan dan kelestarian sebagaimana tertuang dalam Undang - undang No. 25 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dan Undang - undang Nomor : 41 tahun 1999, tentang Kehutanan.

**B. Maksud dan Tujuan**

Adapun maksud dari Laporan Bulanan Petugas Lapangan Gerhan ini adalah untuk mengetahui kemajuan dan kemunduran serta masalah - masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan GN - RHL. Dan sebagai acuan bagi para pengambil Keputusan guna kelancaran pelaksanaan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan sehingga pelaksanaan kegiatan dapat mencapai sasaran / tujuan yang maksimal.

Dalam pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan peranan dan partisipasi masyarakat sekitar lokasi sangat penting dan menentukan tidak hanya sebagai pekerja atau buruh tapi hendaknya dilibatkan dalam hal identifikasi, perencanaan dan penyusunan anggaran, pelaksanaan kegiatan, evaluasi sampai pada pemanfaatan hasil - hasil. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan GN - RHL tersebut maka disusun Laporan Bulanan Petugas Lapangan Gerhan untuk mengetahui kemajuan dan kemunduran serta masalah - masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan GN - RHL.

**1. Laporan 2 Minggu  
Kegiatan Gerakan Rehabilitas Hutan dan Lahan  
( GERHAN )  
Kabupaten Pasaman Barat  
Periode JUNI 2008  
Tanggal : 1 s/d 15 JUNI 2008**

**LAPORAN**

**BAB. II**




**Laporan 2 Minggu  
Kegiatan Gerakan Rehabilitas Hutan dan Lahan ( GERHAN )  
Kabupaten Pasaman Barat  
Priode Juni 2008**

Tanggal : 1 s/d 15 Juni 2008

No	Kegiatan	Satu an	Rencana	Realisasi	%
1	Rehabilitasi dalam kawasan Hutan. Pola Subsidy penuh atau Biaya penuh Reboisasi Tahun 2006 : • Mahoni • Karet	Ha Ha	7000 3000	6300 2760	0
	Reboisasi Tahun 2007	Ha	100	0	0

**Simpang Empat, .....Juni 2008**  
Petugas Lapangan Gerhan



**Hiseldi Winanda, S.Hut**

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Kabid TU BPDAS di Padang
2. Kepala Seksi Kelembagaan BPDAS di Padang.
3. Kepala Dinas Kehutanan Pasaman Barat di Simpang Empat.
4. Petinggal.

**2. Laporan 2 Minggu**  
**Kegiatan Gerakan Rehabilitas Hutan dan Lahan**  
**( GERHAN )**  
**Kabupaten Pasaman Barat**  
**Periode Juni 2008**  
**Tanggal : 16 s/d 30 Juni 2008**

**Laporan 2 Mingguan**  
**Kegiatan Gerakan Rehabilitas Hutan dan Lahan ( GERHAN )**  
**Kabupaten Pasaman Barat**  
**Priode Juni 2008**

**Tanggal : 16 s/d 30 Juni 2008**

No	Kegiatan	Satu an	Rencana	Realisasi	%
1	Rehabilitasi dalam kawasan Hutan. Pola Subsidy penuh atau Biaya penuh	Ha	7000	6300	0
	Reboisasi Tahun 2006 :	Ha	3000	2760	0
	• Mahoni	Ha	7000	6300	0
	• Karet	Ha	3000	2760	0
	Reboisasi Tahun 2007	Ha	100	0	0

Ket : Untuk kegiatan Reboisasi Tahun 2007 Dalam perencanaan Tender pelelangan Bibit.

**Simpang Empat, ...Juni 2008**  
 Petugas Lapangan Gerhan

  
**Hiseldi Winanda, S.Hut**

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Kabid TU BPDAS di Padang
2. Kepala Seksie Kelembagaan BPDAS di Padang.
3. Kepala Dinas Kehutanan Pasaman Barat di Simpang Empat.
4. Pertinggal.

**3. Laporan Bulanan  
Petugas Lapangan  
Gerakan Rehabilitas Hutan dan Lahan  
( GERHAN )  
Tahun 2007**

**Laporan Bulanan**  
**Petugas Lapangan Gerakan Rehabilitas Hutan dan Lahan**  
**( GERHAN )**  
**Tahun 2008**

Nama : Hiseldi Winanda, S.Hut  
Lokasi Binaan : Jorong Harapan Tinggam, Kenagarian Sinuruik.  
Kec. Talaman Kab. Pasaman Barat  
Priode Laporan : Juni 2008

A. Kemajuan Pelaksanaan :  
Untuk Reboisasi yang berada di Kelompok kerja Ulu Rajang Jorong Harapan Tinggam Nagari Sinuruik Kec. Talaman Untuk Pemeliharaan sudah Lama terlaksana sedangkan penyisipan di Kelompok kerja Ulu Rajang belum dapat terlaksana. Karena biaya penyisipan belum cair.

B. Permasalahan yang dihadapi :  
Pada Reboisasi yang berada dikelompok kerja Ulu Rajang Jorong Harapan Tinggam Nagari Sinuruik ada beberapa bibit yang mati dan stres, Pada saat ini Penyisipan belum dapat dilillaksanakan karena biaya penyisipan Reboisasi yang berada di

Ulu rajang tersebut belum keluar. sehingga penyisipan pada bibit yang mati belum dapat dilaksanakan semana mestinya.

C. Mengatasi Masalah

Membicarakan permasalahan yang dihadapi Petugas ke Pihak-pihak yang terkait di Dinas kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

**Simpang Empat, .... Juni 2008**  
Petugas Lapangan Gerhan



**Hiseldi Winanda, S.Hut**

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Kabid TV BPDAS di Padang
2. Kepala Seksie Kelembagaan BPDAS di Padang.
3. Kepala Dinas Kehutanan Pasaman Barat di Simpang Empat.
4. Pertiinggal.

# LAMPIRAN

## Jadwal Kegiatan Petugas Lapangan Gerhan ( PLG ) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2008

Bulan : JUNI 2008

No	Hari / Tanggal	Lokasi			Materi ( Uraian Kegiatan )	Keterangan
		Jorong	Nagari	Kecamatan		
1	2	3	4	5	6	7
1	Minggu / 1 Juni 2008					Libur
2	Senin / 2 Juni 2008				Apel Pagi di Kantor Bupati dan membantu kegiatan dinas	Dishut
3	Selasa / 3 Juni 2008			Pasaman	Pemantauan Tanaman Program Nasional Aksi	Kab. Pasbar
5	Rabu / 4 Juni 2008				Penanaman Serentak 79 Jt Pohon	
6	Kamis / 5 Juni 2008		Aia Gadang	Pasaman	Pemantauan Tanaman Program Nasional Aksi	Kab. Pasbar
7	Jumat / 6 Juni 2008				Penanaman Serentak 79 Jt Pohon	
8	Sabtu / 7 Juni 2008					Libur
9	Minggu / 8 Juni 2008					Libur
10	Senin / 9 Juni 2008			R. Batahan	Pemantauan Tanaman Program Nasional Aksi	Kab. Pasbar
11	Selasa / 10 Juni 2008				Penanaman Serentak 79 Jt Pohon	
12	Rabu / 11 Juni 2008				pemantauan Tanaman Program Nasional Aksi Penanaman Serentak yang dilakukan Bapak Syahril	Kab. Pasbar



No	Hari / Tanggal	Lokasi			Materi ( Uraian Kegiatan)	Keterangan
		Jorong	Nagari	Kecamatan		
1	2	3	4	5	6	7
13	Kamis / 12 Juni 2008				Mengantarkan Laporan dan Sosialisasi di BPDAS- AK	Padang
14	Jumat / 13 Juni 2008					
15	Sabtu / 14 Juni 2008					Libur
16	Minggu / 15 Juni 2008					Libur
17	Senin / 16 Juni 2008				Melaporkan hasil penmentauan Tanaman Program Nasional	Kab. Pasbar
18	Selasa / 17 Juni 2008				Aksi Penanaman Serentak 79 Jt Pohon	
19	Rabu / 18 Juni 2008				permentauan Tanaman Program Nasional Aksi Penanaman	Kab. Pasbar
20	Kamis / 19 Juni 2008				Serentak yang dilakukan Bapak Joni Wahab	
21	Jumat / 20 Juni 2008				Mebantu kegiatan di Dinas Kehutanan	Dishut
22	Sabtu / 21 Juni 2008					Libur
23	Minggu / 22 Juni 2008					Libur
24	Senin / 23 Juni 2008				Mengikuti APEL Pagi dikantor Bupati dan melaporkan kan	Dishut
					Hasil Penmentauan Aksi penanaman Serentak 79 Jt Pohon	
					permentauan Tanaman Program Nasional Aksi Penanaman	Kab. Pasbar
25	Selasa / 24 Juni 2008				Serentak 79 Jt Pohon yang dilakukan Ny. Ariza Asnal	Kab. Pasbar
					Sosialisasi dengan Ketua Kelompok dan kelompok kerja Ulu	
26	Rabu / 25 Juni 2008	Ulu Rajang	Sinuruk	Talamau	Rajang Langkah-Langkah kerja selanjutnya	Kab. Pasbar

No	Hari / Tanggal	Lokasi			Materi ( Uraian Kegiatan)	Keterangan
		Jorong	Nagari	Kecamatan		
1	2	3	4	5	6	7
27	Kamis / 26 Juni 2008	Ulu Rajang	Simuruk	Talamanau	Opertasi Tanaman Reboisasi yang berada di Ulurajang	Kab. Pasbar
28	Jumat / 27 Juni 2008	Ulu Rajang	Simuruk	Talamanau	Opertasi Tanaman Reboisasi yang berada di Ulurajang	Kab. Pasbar
29	Sabtu / 28 Juni 2008					Libur
30	Minggu / 29 Juni 2008					Libur
31	Senin / 30 Juni 2008				Membuat Laporan Bulanan dan Rencana Kerja.	Dishut

Sim pang Empat, JUNI 2008  
 Petugas PLG

  
 Hiseldi Winanda, S.Hut

## **BAB. IV PENUTUP**

### **1. Kesimpulan .**

Salah satu strategi Petugas Lapangan Gerhan dalam membangun kemandirian, prakarsa, tanggung jawab, serta partisipasi masyarakat Tani dalam Pembangunan Kehutanan adalah dengan menyusun rencana kerja yang sesuai dengan kemampuan Petugasitu sendiri dan keadaan wilayah binaannya.

### **2. Saran.**

Mengalin hubungan baik antara pihak – pihak yang terkait sehingga tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dapat tercapai. Dan diharapkan agar Pemerintah dapat memfasilitasi sarana dan prasara Petugas Lapangan Gerhan semaksimal mungkin.