



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**RENCANA/ PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN**

**KEGIATAN GERAKAN NASIONAL REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN  
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2007**

**SIMPANG EMPAT, 30 MARET 2007**

## KATA PENGANTAR

Rencana/ Petunjuk Operasional kegiatan ini disusun dengan tujuan agar dapat dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2007 Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007, selain itu untuk dipergunakan sebagai dasar Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Kegiatan, bahan penilaian bagi pihak yang berkepentingan. Dalam Rencana/ Petunjuk Operasional Kegiatan ini diuraikan secara rinci tentang dasar-dasar pelaksanaan, jenis kegiatan, waktu pelaksanaan serta alokasi biaya dan fisik pada masing-masing kegiatan.

Penyusunan Rencana/ Petunjuk Operasional Kegiatan ini berdasarkan atas kondisi awal Tahun Anggaran, meskipun beberapa hal dapat diantisipasi namun tidak tertutup kemungkinan terjadi hal-hal diluar dugaan yang tidak dapat dihindari, oleh karena itu pencapaian sasaran dalam rangka operasional ini dalam pelaksanaannya akan mengikuti situasi dan kondisi yang sedang berjalan dengan mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia.

Dengan adanya Rencana/ Petunjuk Operasional Kegiatan ini diharapkan seluruh personil yang terlibat dalam kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2007 Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007 dapat mengikuti dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan sasaran dan petunjuk-petunjuk yang telah ditetapkan.

Simpang Empat,

Maret 2007



**Kuasa Penggunaan Anggaran**

**Drs. H. Nofidinal Yefri**

Nip. 710 018 855

## DAFTAR ISI

	Halaman
Surat Pengesahan Rencana/ Petunjuk Operasional Kegiatan .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iii
<b>BAB I</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	2
B. Tujuan .....	2
C. Sasaran .....	2
D. Prinsip-prinsip Pelaksanaan .....	2
<b>BAB II</b>	<b>3</b>
<b>STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANAAN KEGIATAN</b> .....	<b>3</b>
A. Struktur Organisasi .....	3
B. Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksanaan Kegiatan .....	3
C. Prosedur Kerja .....	3
<b>BAB III</b>	<b>6</b>
<b>PENETAPAN RENCANA KERJA KEGIATAN</b> .....	<b>6</b>
<b>BAB IV</b>	<b>7</b>
<b>RISALAH RENCANA OPERASI KEGIATAN</b> .....	<b>7</b>
<b>BAB V</b>	<b>8</b>
<b>HUBUNGAN PERJENIS PENGELUARAN KEGIATAN DENGAN ORGANISASI STRUKTURAL DAN INSTANSI TERKAIT</b> .....	<b>8</b>
<b>BAB VI</b>	<b>16</b>
<b>JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN</b> .....	<b>16</b>
<b>BAB VII</b>	<b>24</b>
<b>JADWAL RENCANA PENYELESAIAN TARGET KEUANGAN</b> .....	<b>24</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>32</b>
<b>JADWAL RENCANA PENYELESAIAN TARGET FISIK</b> .....	<b>32</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



DEPARTEMEN KEHUTANAN

DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL  
BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI AGAM KUANTAN

SURAT PENGESAHAN RENCANA/ PETUNJUK OPERASIONAL  
KEGIATAN GERAKAN NASIONAL REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN  
TAHUN 2007

DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2007  
NOMOR : 522/ /Dishut-2007

I. Dengan ini kami menyetujui Rencana/ Petunjuk Operasional kegiatan dari

1. Satuan kerja : DINAS KEHUTANAN
2. Kabupaten : PASAMAN BARAT
3. Provinsi : SUMATERA BARAT
4. Kode Kegiatan : 02.6403/581117
5. Nama Kegiatan : Rehabilitasi Hutan dan Lahan / Pembiayaan lain-lain  
Rehabilitasi Lahan Kritis / Pengelolaan Pengembalian Dana Reboisasi
6. Sumber Dana : PNP (Penerimaan Negara Perimbangan)
7. Jumlah Anggaran : Rp. 511.135.000,- (Lima Ratus Sebelas Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)  
Rp. 1.000.000,-
8. Rincian Kegiatan : a. Administrasi Kegiatan  
Rp. 37.730.000,-  
b. Pengembangan Kelembagaan  
Rp. 34.375.000,-  
c. Penyelenggaraan Rehabilitasi Lahan Kritis  
Rp. 13.300.000,-  
d. Monitoring dan Evaluasi  
Rp. 424.735.000,-  
e. Rehabilitasi Hutan dan Lahan

II. Rencana/ Petunjuk Operasional ini, berfungsi sebagai Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan berlaku sejak Januari sampai dengan Desember 2007

Simpang Empat, Maret 2007  
Kepala Dinas Kehutanan  
Kabupaten Pasaman Barat

  
Drs. H. Nofdinal Yefri  
Nip. 710 019 855



## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Frekuensi kejadian dan besarnya bencana alam seperti : banjir, tanah longsor, berkurangnya sumber-sumber air, dan bencana lainnya cenderung meningkat. Jumlah kerugian yang diakibatkannya dan implikasi yang sangat luas telah menimbulkan dampak negatif pada seluruh kehidupan masyarakat di seluruh tanah air, apalagi kalau pada daerah pedesaan yang banyak sekali masyarakat merambah hutan dengan cara serampangan untuk ladang berpindah-pindah, mengakibatkan tanah jadi kritis dikarenakan pengikisan oleh air (erosi humus tanah), ini juga salah satu masalah bagi kehidupan. Peningkatan frekuensi dan besarnya kerugian akibat bencana alam tersebut diduga terkait erat dengan peranan kualitas sumber daya hutan dan lahan, upaya Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis sesungguhnya telah dilaksanakan sejak Tahun 1976, melalui Program Inpres Penghijauan dan Reboisasi pada Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas sebagai suatu wilayah pengelolaannya, namun demikian laju kerusakan Hutan dan Lahan Kritis terjadi lebih cepat, sehingga melebihi kemampuan merehabilitasinya, dengan demikian luas Hutan terdegradasi dan Lahan Kritis pada tiap DAS terus bertambah. Akibat selanjutnya adalah kondisi Sumber Daya Hutan tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai pengatur tata air pada DAS secara optimal.

Dalam rangka pemecahan masalah tersebut dan meningkatkan kapasitas penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan/RHL secara Nasional mulai Tahun 2003 Pemerintah menetapkan kebijakan percepatan penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan melalui GERAKAN NASIONAL REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (GN-RHL/GERHAN) yang dilaksanakan pada DAS-DAS Prioritas atau Sub DAS yang lahannya sudah kritis.

Keberhasilan GN-RHL/GERHAN sangat ditentukan oleh tingkat peran serta semua pihak yang terkait (Pemerintah, Dunia Usaha, dan Masyarakat) dengan perkataan lain keterlibatan semua pihak terkait sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, monitoring dan evaluasi setiap kegiatan dalam GERHAN merupakan keniscayaan, karena di lapangan akan dilakukan oleh masyarakat, maka pendekatan partisipatif melalui pemberdayaan masyarakat dengan kelembagaan yang ada atau akan dikembangkan di Tingkat Jorong, Nagari, Kecamatan harus dikedepankan dalam kegiatan ini.

Pendekatan yang perlu di terapkan untuk kegiatan ini pada dasarnya adalah pendekatan yang berdasarkan pada pengembangan masyarakat, oleh karenanya peran Kelompok Tani/Kelompok Tani Hutan (KTH) Kelompok Kerja Pada Reboisasi sangat penting demikian juga dengan peran dari Penyuluh/Petugas Lapangan Kehutanan menjadi kunci keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran GN-RHL/GERHAN.

Dalam kondisi dimana kapasitas Penyuluh Kehutanan tidak memadai, maka di daerah yang rawan bencana tersebut perlu mendayagunakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk mendampingi Kelompok Tani Hutan setempat dalam melaksanakan kegiatan GN-RHL/GERHAN.

Disisi lain salah satu faktor yang mendukung keberhasilan GN-RHL/GERHAN tersedia bibit yang tepat waktu dan yang sesuai/cocok dengan lokasi yang akan di rehabilitasi.

## **B. Tujuan**

Tujuan disusunnya Rencana/ Petunjuk Operasional kegiatan GN-RHL-GERHAN Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007 adalah

1. Sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.
2. Sebagai pegangan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara untuk mengeluarkan biaya pelaksanaan kegiatan.
3. Sebagai dasar pengawasan dan pengendalian kegiatan.
4. Sebagai pedoman penyusunan Laporan.

## **C. Sasaran**

Sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan kegiatan adalah :

1. Sasaran lokasi yang akan dijadikan sasaran pelaksanaan GN-RHL/GERHAN Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007 merupakan sasaran lokasi pelaksanaan perencanaan, rancangan, kegiatan fisik, pengembangan kelembagaan, monitoring dan evaluasi, DIPA GERHAN 69 Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007 DIPA Nomor : 0188.0/069-03.0/2007 tanggal 8 Februari 2007 yang secara administratif meliputi Kenagarian Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas untuk Hutan Rakyat dan Nagari Tinggam Kecamatan Talamau, Nagari Koto Batu Kecamatan Luhak Nan Duo untuk Reboisasi.
2. Sasaran dapat diuraikan/dirinci sebagai berikut :
  - a. Administrasi Kegiatan
  - b. Pengembangan Kelembagaan
  - c. Penyelenggaraan Rehabilitasi Lahan Kritis
  - d. Monitoring dan Evaluasi.
  - e. Rehabilitasi Hutan dan Lahan

## **D. Prinsip-prinsip Pelaksanaan**

1. Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan.
2. Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan setiap Lembaga.
3. Ukuntabel (mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat).
4. Maksimal mungkin menggunakan hasil Produksi Dalam Negeri dengan memperhatikan kemampuan/potensi Nasional.



## II. STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANAAN KEGIATAN

### A. Struktur Organisasi

Struktur organisasi dan personil kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan/GERHAN Tahun Anggaran 2007 Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari :

1. Kuasa Pengguna Anggaran.
2. Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen.
3. Penanggung Jawab Administrasi dan Bendahara.
4. Pembuat dan Penguji SPM.
5. Staf Sekretariat
6. Pelaksana Lapangan Hutan Reboisasi
7. Pelaksana Lapangan Hutan Mangrove
8. Pelaksana Lapangan Hutan Rakyat
9. Pemegang Uang Muka Kerja.

Bagan Struktur Organisasi kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007 dapat dilihat pada lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 522/383/KP-KPA/2/2007 tanggal 6 Maret 2007.

### B. Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksana Kegiatan

Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007 pada masing-masing personil kegiatan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana terdapat dalam lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 522/383/KP-KPA/2/2007 tanggal 6 Maret 2007.

### C. Prosedur Kerja

Agar pengelolaan anggaran efektif dan efisien maka pengguna anggaran diwajibkan memahami dan menjalankan dengan sebaik-baiknya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku antar lain :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara.
- c. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- d. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.



- e. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 606/PMK.06/2004 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2005.
- g. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P 33/Menhut-V/2005 tanggal 1 November 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2005.
- h. Peraturan Direktur Jenderal Pembendahaaraan Nomor Per 66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
- i. Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor 08/Menhut-II/Ren/2005 tanggal 12 Agustus 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan DIPA Bagian Anggaran 69.

Selain itu agar semua kegiatan dapat berjalan dengan tertib sesuai dengan rencana diperlukan adanya Prosedur Kerja memuat secara garis besar antara lain :

1. Prosedur Kerja Pengambilan Keputusan  
 Pada dasarnya semua keputusan diambil oleh Kuasa Pengguna Anggaran selaku Kepala Satuan Kerja namun demikian pendelegasian wewenang dan fungsi didalam struktur kegiatan selain KPA pengambilan keputusan dapat dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Pimpinan Pelaksana Kegiatan.  
 Keputusan-keputusan yang dapat didelegasikan kepada PPK dan PINLAK oleh KPA adalah keputusan yang bersifat teknis, sedangkan keputusan yang menyangkut kebijaksanaan kegiatan hanya dapat diambil oleh KPA.
2. Prosedur Laporan  
 Setiap Pimpinan Pelaksana Kegiatan (PINLAK) setelah selesai melaksanakan tugasnya diwajibkan membuat laporan tertulis paling lambat seminggu setelah selesai kegiatan.
3. Prosedur Bidang Keuangan
  - 3.1. Prosedur Keuangan
    - 3.1.1. Permintaan persekot hanya dapat dilakukan oleh Pemegang Persekot dan atau Penanggung Jawab Kegiatan dengan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran.
    - 3.1.2. Setiap meminta persekot diwajibkan mengajukan perincian penggunaannya sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan.
    - 3.1.3. Paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima persekot para pemegang persekot diharuskan mempertanggung jawabkan penggunaannya.
    - 3.1.4. Bendahara hanya dapat mengeluarkan uang setelah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran. Setiap akhir bulan Bendahara harus memberikan Laporan Keuangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
  - 3.2. Prosedur Pengadaan dan Pengguna Barang
    - 3.2.1. Pengadaan Barang/Bahan Inventaris dilaksanakan oleh Panitia yang ditunjuk dengan Surat Keputusan oleh Pejabat yang berwenang.
    - 3.2.2. Pengadaan Barang Habis Pakai dilaksanakan oleh Pelaksana dengan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran setelah dimilai oleh Tim Verifikasi atau personil lain yang ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku.
    - 3.2.3. Pengadaan Barang dan Bahan hanya dapat dilakukan kepada rekanan yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
    - 3.2.4. Penggunaan Barang/Bahan hanya dapat dilakukan apabila telah diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang akan menggunakan dan disetujui oleh Kepala Satuan Kerja dengan mengeluarkan Bon Pemakaian Barang/Bahan yang telah disediakan.
    - 3.2.5. Pada saat yang sudah memungkinkan Kuasa Pengguna Anggaran wajib menyerahkan konstruksi yang sudah diadakan kepada Pejabat Struktural yang berwenang untuk menerimanya.

### 3.3. Prosedur Perjalanan Dinas

- 3.3.1. Setiap pelaksanaan kegiatan yang akan melakukan perjalanan dinas diharuskan mengajukan Surat Permintaan Perjalanan Dinas sesuai dengan Blanko yang sudah disediakan.
  - 3.3.2. Surat Perjalanan Dinas diajukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum melakukan perjalanan dinas.
  - 3.3.3. Perjalanan Dinas hanya dilakukan apabila sudah mendapatkan persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran dan membawa Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sesuai dengan Blanko yang tersedia.
  - 3.3.4. Kepada Pelaksana Kegiatan yang melakukan perjalanan dinas dapat diberikan uang muka/persekot setelah mendapatkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran.
  - 3.3.5. Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah perjalanan dinas dilaksanakan Pelaksana Kegiatan yang melakukan perjalanan dinas harus membuat laporan tertulis kepada Pejabat yang mengeluarkan Surat Perintah Tugas.
  - 3.3.6. Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah perjalanan dinas dilaksanakan Pelaksana Kegiatan yang melakukan perjalanan dinas harus mempertanggung jawabkan uang muka/persekot yang diterima.
- ### 3.4. Lain-lain
- 3.4.1. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan, Kuasa Pengguna Anggaran akan membentuk Tim-tim Pendukung Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia sesuai dengan peraturan yang berlaku.



### **III. PENETAPAN RENCANA/ PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN**

Penetapan Rencana/ Petunjuk Operasional Kegiatan diperlukan dasar Hukum Pelaksanaan Kegiatan yang berguna agar dapat terlaksananya kegiatan secara tertib dan terarah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara keseluruhan, serta sebagai dasar Monitoring dan Evaluasi terhadap jalannya kegiatan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007 menerbitkan Surat Keputusan Nomor 522/383/KP-KPA/2/2007 tanggal 6 Maret 2007.tentang Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Sekretariat dan Kegiatan Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja kegiatan pada DIPA 69 GN-RHL/GERHAN tahun 2007 DIPA Nomor. 0188.0/069-03.0/ 2007 Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007 sebagaimana dapat dilihat pada lampiran.



## RISALAH RENCANA/ PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN

### PENGEMBALIAN DANA REBOISASI

Rp. 511.135.000,-

I. ADMINISTRASI KEGIATAN .....	Rp. 1.000.000,-
II. PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN .....	Rp. 37.730.000,-
A. Pendampingan/ Pemberdayaan Kelompok Tani RHL .....	Rp. 10.800.000,-
B. Penyelenggaraan Kegiatan Tim Koordinasi / Kesekretariatan GN-RHL KAB/KOTA .....	Rp. 13.620.000,-
C. Pembuatan Visualisasi dan Penyebarluasan Informasi GN-RHL .....	Rp. 13.310.000,-
III. PENYELENGGARAAN REHABILITASI LAHAN KRITIS .....	Rp. 34.375.000,-
A. Penyelesaian Target Penanaman GN-RHL 2005 (Mangrove) 25 Ha .....	Rp. 26.875.000,-
B. Pengembangan Kelembagaan .....	Rp. 7.500.000,-
IV. MONITORING DAN EVALUASI .....	Rp. 13.300.000,-
A. Laporan kegiatan .....	Rp. 3.000.000,-
B. Bimbingan Teknis dan MONEV Kegiatan RHL .....	Rp. 10.300.000,-
V. REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN .....	Rp. 424.730.000,-
A. SEKRETARIATAN .....	Rp. 22.010.000,-
B. PERENCANAAN TEKNIS .....	Rp. 11.375.000,-
C. PENANAMAN GN-RHL TAHUN 2006 (Reboisasi 100 Ha dan Hutan Rakyat 75 Ha) .....	Rp. 260.625.000,-
D. PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN .....	Rp. 96.220.000,-
1. Sosialisasi, Inventarisasi dan Identifikasi SOSEKBUD Masyarakat Lokasi .....	Rp. 8.190.000,-
2. Pelatihan Petani Kader RHL .....	Rp. 36.000.000,-
3. Pendampingan Pemberdayaan Kelompok Tani RHL .....	Rp. 12.100.000,-
4. Fasilitasi Kegiatan Kepeloporan TNI .....	Rp. 5.250.000,-
5. Pembinaan Kelembagaan GN-RHL pada KAB/KOTA .....	Rp. 17.220.000,-
6. Penyebarluasan Informasi GN-RHL .....	Rp. 9.960.000,-
7. Proses Pengadaan Barang / Jasa .....	Rp. 7.500.000,-
E. MONITORING DAN EVALUASI .....	Rp. 34.500.000,-
1. Laporan Kegiatan GERHAN .....	Rp. 4.800.000,-
2. Bimbingan Teknis dan MONEV / Kegiatan RHL .....	Rp. 29.700.000,-

## **V. HUBUNGAN PERJENIS PENGELUARAN KEGIATAN DENGAN ORGANISASI DAN INSTANSI TERKAIT**

Untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007 perlu dibuat hubungan perjenis kegiatan dengan organisasi dan instansi terkait, agar terjadi koordinasi yang baik dan keterpaduan dalam pelaksanaan kegiatan baik administrasi maupun fisik lapangan.

Untuk lebih jelasnya hubungan perjenis pengeluaran kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**HUBUNGAN PENGELUARAN KEGIATAN ORGANISASI DAN INSTANSI TERKAIT  
GN-RHL / GERHAN TAHUN 2007**

**SATUAN KERJA** : ( 069.03.983123 )  
**LOKASI** : ( 08.12 )  
**PROGRAM** : ( 01.90.02 )

**DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPERINTAHAN**

lampiran 1

Kode	Kegiatan/Sub Kegiatan/Jenis Belanja/Rincian Belanja	Anggaran		Penanggung Jawab	Pelaksana	Keterkaitan dengan Instansi Lain
		Volume	Jumlah			
1		3	4	5	6	7
02,6403	PENGEMBALIAN DANA REBOISASI Lokasi/Prop:(08) SUMATERA BARAT		511,135,000			
0002 581117	<b>ADMINISTRASI KEGIATAN</b> Belanja Cadangan dana reboisasi (KPPN.091-LUBUK SIKAPING/08,12-Kab.Pasaman Barat/ Reg.0000000000) - Penyusunan dan Pembahasan RO, Rapat-rapat koordinasi dan pelaporan	4 OH	1,000,000 1,000,000	Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat	Kuasa Pengguna Anggaran DIPA BA 69 GERHAN 2007	Staf Dishut Pas-Bar PPK, Bendaharawan, Penangg. Jawab Adm, Pimlak, PUMK
0149 A.)	<b>PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN</b> PENDAMPINGAN/PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI RHL		37.730.000 10,800,000	Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat/ Kuasa Pengguna Anggaran	KPA, PPK, Penanggung Jawab Adm, Bendahara Pimlak, PUMK, Staf dan LSM	Muspida, Muspika, LSM, Kelompok Tani,Kepeloporan TNI dan Kepolisian
581117	Belanja Cadangan dana reboisasi (KPPN.091-LUBUK SIKAPING/08,12-Kab.Pasaman Barat/ Reg.0000000000  - Pengadaan ATK, peralatan dan alat peraga - bantuan biaya pertemuan petugas fasilitator/pendamping dgn kip tani dan temu usaha, 30 OH/kip - dokumentasi, pelaporan dan penggandaan - Insentif bagi petugas fasilitator/pendamping 1 orang/ke//5 bin - bantuan biaya pemondokan bagi petugas fasilitator/pendamping, 5 bulan - bantuan biaya transportasi bagi petugas fasilitator/pendamping, 5 bulan	2 Pkt 120 OH  2 Pkt 10 OB 10 OB  10 OB	1,000,000 3,000,000  300,000 3,500,000 1,500,000  1,500,000			
C.)	<b>PENYELENGGARAAN KEGIATAN TIM KOORDINASI/KESEKRETARIATAN</b> GERHAN KAB/KOTA		13.620.000	Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat/ Kuasa Pengguna Anggaran		Pembina Kabupaten,LSM,TNI, Kepolisian,Kelompok Tani/ Kerja
58117	Belanja Cadangan dana reboisasi (KPPN.091-LUBUK SIKAPING/08,12-Kab.Pasaman Barat/ Reg.0000000000)		13,260,000			



Satuan Kerja : (069.03.983123) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat  
 Lokasi : (08.12) Kabupaten Pasaman Barat  
 Program : (01.90.02) Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan

Kode	Kegiatan/Sub Kegiatan/Jenis Belanja/Rincian Belanja	Anggaran		Penanggung Jawab	Pelaksana	Keterkaitan dengan Instansi Lain
		Volume	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7
E.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- upah penyusunan rencana dan pengolahan bahan</li> <li>- perjalanan dinas pemimpin daerah koordinasi GERHAN dalam rangka pembinaan.</li> <li>- bantuan biaya pertemuan petugas fasilitator/pendamping dgn klip</li> <li>- Rapat-rapat koordinasi dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengembangan gerhan.</li> </ul>	40T 11 OT  120 OH 90 OH	400,000 5,720,000  3,000,000 4,500,000	KPA	PPK,Pembantu Administrasi Piniak dan Staf	Muspida, Muspika, LSM, TNI, Kepolisian, Kelompok Tani , Pca
581117	<b>PENYAJIAN VISUALISASI DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI GERHAN / GN-RHL</b>  Belanja Cadangan dana reboisasi (KPPN.091-LUBUK SIKAPING/08,12-Kab.Pasaman Barat/ Reg.000000000)	30 OH 4 OT	3,000,000 1,760,000			
0263	<b>PENYELENGGARAAN REHABILITASI LAHAN KRITIS</b>	50 OH 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt	750,000 5,000,000 5,000,000 500,000	KPA	PPK,Piniak, Kelompok Tani	LSM, Muspika, Kelompok Tani/ Kerja
B.)	<b>PENYELESAIAN TARGET PENANAMAN GN-RHL TAHUN 2005</b>		34,375,000 26,875,000			
E.)	Belanja Cadangan dana reboisasi (KPPN.091-LUBUK SIKAPING/08,12-Kab.Pasaman Barat/ Reg.000000000)  - Pembuatan Tanaman Mangrove <b>PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN</b>	25 HA	26,875,000 7,500,000			
581117	Belanja Cadangan dana reboisasi (KPPN.091-LUBUK SIKAPING/08,12-Kab.Pasaman Barat/ Reg.000000000)  <b>PEMBINAAN KELEMBAGAAN GN-RHL/GERHAN PADA KAB/KOTA</b>					

Satuan Kerja : (069.03.983123) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat  
 Lokasi : (08.12) Kabupaten Pasaman Barat  
 Program : (01.90.02) Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan

lampiran 3

Kode	Kegiatan/Sub Kegiatan/Jenis Belanja/Rincian Belanja	Anggaran		Penanggung Jawab	Pelaksana	Keterkaitan dengan Instansi Lain
		Volume	Jumlah			
1		3	4	5	6	7
0967	- Biaya Pertemuan Pimpinan Daerah/Tim Koordinasi Gerhan dengan Kelompok Tani. - Rapat-rapat Koordinasi dim rangka pembinaan dan pengendalian GERHAN.	12 OH 90 OH	3,000,000 4,500,000			
581117	<b>MONITORING DAN EVALUASI</b> Belanja Cadangan dana reboisasi (KPPN.091-LUBUK SIKAPING/08.12-Kab.Pasaman Barat/ Reg.000000000)		13,300,000	KPA	KPA, PPK, Penanggg.Jwb Adm, Pimlak, PUMK, Staf, Petugas Teknis DisHut Pas-Bar	Muspika, Masyarakat Pemuka Masyarakat, LSM, Kelompok Tani, Muspida Tim Pengendalian Propinsi
4789	<b>REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN</b>					
A.)	<b>KESEKRETARIATAN</b>					
581117	Belanja Cadangan dana reboisasi (KPPN.091-LUBUK SIKAPING/08.12-Kab.Pasaman Barat/ Reg.000000000)	20 OT 60 OH	10,300,000 8,800,000 1,500,000	KPA	PPK,pembantu Administrasi Bendaharawan,Pimlak Staf, Kelompok Tani/ Kerja	Muspida, TNI, LSM
	- Honorarium KPA/Penanggujawab Teknis/Pejabat pembuat komitmen. - Honorarium Penanggujawab Administrasi Keuangan/Bendaharawan. - Honorarium pejabat penerbit SPM dan Staf Sekretariat Kegiatan. - Honorarium Pimpinan Pelaksana /PUMK. - Pengadaan ATK dan Bahan Komputer. - Perjalanan dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke Provinsi, BP-DAS dan KPPN. - Perjalanan Dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke Pusat.	4 OB 4 OB 16 OB 16 OB 4 Bin 4 OT	1,200,000 800,000 2,080,000 2,400,000 2,000,000 2,400,000			
		2 OT	6,380,000			

Satuan Kerja : (069.03.983123) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat  
 Lokasi : (08.12) Kabupaten Pasaman Barat  
 Program : (01.90.02) Program Penyelenggaraan Pimpinan Keneagaan dan Pemerintahan

lampiran 4

Kode	Kegiatan/Sub Kegiatan/Jenis Belanja/Rincian Belanja	Anggaran		Penanggung Jawab	Pelaksana	Keterkaitan dengan Instansi Lain
		Volume	Jumlah			
1		3	4	5	6	7
B.)	- Penyusunan dan pembahasan rencana operasional/kegiatan rapat-rapat koordinasi dan pelaporan - Foto copy, penggandaan dan pengiriman surat/teks - Visualisas dan dokumentasi kegiatan	70 OH 1 Pkt 1 Pkt	1,750,000 1,500,000 1,500,000			
581117	PERENCANAAN TEKNIS Belanja Cadangan Dana Reboisasi (KPPN.091-LUBUK SIKAPING/08.12-Kab.Pasaman Barat/ Reg.000000000)		11,375,000	KPA	KPA, PPK, Penangg.Jwb Adm, Piniak, PUMK, Staf, Petugas Teknis DisHut Pas-Bar	Muspika, Masyarakat Pemuka Masyarakat, LSM, Kelompok Tani
C.)	- Penyusunan rancangan teknik pembuatan tanaman reboisasi - Penyusunan rancangan teknik pembuatan tanaman hutan rakyat	100 Ha 75 Ha	6,500,000 4,875,000			
581117	PENANAMAN GN-RHL/GERHAN TAHUN 2007 Belanja Cadangan Dana Reboisasi (KPPN.091-LUBUK SIKAPING/08.12-Kab.Pasaman Barat/ Reg.000000000)		260,625,000	PPK, Piniak	Piniak, Kelompok Tani/ Kerja	Muspika, TNI, kepolisian, Kelompok Tani/ Kerja
581117	- Pembuatan tanaman reboisasi - Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat  PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN Belanja Cadangan Dana Reboisasi (KPPN.091-LUBUK SIKAPING/08.12-Kab.Pasaman Barat/ Reg.000000000)	100 Ha 75 Ha	180,000,000 80,625,000			
581117	SOSIALISASI, INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI SOSEKBUD MASYARAKAT LOKASI - Upah penyusunan rencana kerja, pengumpulan dan pengolahan data - Upah pembantu survey lapangan - Pengadaan ATK, blangko, dan perlengkapan lapangan - Perjalanan dinas dalam rangka sosialisasi dan pembentukan kelompok - Perjalanan dinas dalam rangka pengumpulan data sosekbud - Bantuan biaya pertemuan dalam rangka sosialisasi dan pembentukan kelompok	60 OH 10 HOK 2 Pkt 4 OT  4 OT 60 OH	96,220,000  8,190,000 600,000 200,000 500,000 1,760,000 1,760,000 1,500,000	PPK, Piniak, Bendahara	PPK, Piniak, Panitia	Muspida, Muspika, TNI, LSM Kelompok Tani/ Kerja



Satuan Kerja : (069.03.983123) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat  
 Lokasi : (08.12) Kabupaten Pasaman Barat  
 Program : (01.90.02) Program Penyelenggaraan Pimpinan Kengaraan dan Kepemerintahan

lampiran 5

Kode	Kegiatan/Sub Kegiatan/Jenis Belanja/Rincian Belanja	Anggaran		Penanggung Jawab	Pelaksana	Keterkaitan dengan Instansi Lain	
		Volume	Jumlah				
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembuatan kartu binaan kelompok</li> <li>- Pembahasan hasil sosialisasi, inventarisasi dan identifikasi seokbud</li> <li>- Dokumentasi, pelaporan dan pengandaan</li> </ul> PELATIHAN PETANI KADER RHL <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelenggaraan pelatihan petani rehabilitasi hutan dan lahan, 30 org/angkatan</li> </ul> PENDAMPINGAN/ PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI RHL <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan ATK, peralatan dan perlengkapan lapangan/alat peraga</li> <li>- Insentif/honorarium bagi petugas fasilitator/pendamping 1 org/ke/6 bulan</li> <li>- Bantuan iaya transportasi petugas fasilitator/pendamping 6 bulan/orang</li> <li>- Bantuan biaya pemondokan petugas fasilitator/pendamping 6 bulan/orang</li> <li>- Bantuan biaya pertemuan petugas fasilitator/pendamping dengan kelompok tani dan penyelenggara temu usaha, 30 OH/Klp</li> <li>- Dokumentasi, pelaporan dan pengandaan</li> </ul> FASILITASI KEGIATAN KEPELORAN TNI DALAM RANGKA MENDUKUNG GERHAN <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biaya kegiatan kepeloran TNI dalam rangka pengembangan GERHAN</li> </ul> PEMBINAAN KELEMBAGAAN GN-RHL/GERHAN PADA KABUPATEN/KOTA <ul style="list-style-type: none"> <li>- upah penyusunan rencana dan pengolahan bahan</li> <li>- Pengadaan ATK dan bahan komputer tim koordinasi GN-RHL/GERHAN</li> <li>- perjalanan dinas pemimpin daerah koordinasi GERHAN dalam rangka pembinaan GN-RHL/GERHAN</li> <li>- Biaya pertemuan pimpinan daerah/tim koordinasi GERHAN dengan kelompok Tani</li> <li>- Rapat-rapat koordinasi dalam rangka pembinaan dan pengendalian GN-RHL/GERHAN</li> </ul>	3	120,000 1,250,000 500 36,000,000 36,000,000 12,100,00 1,000,000 4,200,000 1,800,000 1,800,000 3,000,000 300,000 5,250,000 5,250,000 17,220,000 1,000,000 1,000,000 5,720,000 3,000,000 6,000,000	60 Expir 50 OH 1 Pkt 2 Angkt 2 Pkt 12 OB 12 OB 12 OB 120 OH 2 Pkt 1 Pkt 100 OH 1 Pkt 11 Ot 120 OH 120 OH	KPA KPA/ Piniak KPA/ Kodim KPA/ PPK	PPK, Penanggg.Jwb Adm, Piniak, PUMK, Staf, Petugas Teknis, Panitia DisHut Pas-Bar LSM KODIM Tim Kabupaten	Muspika, Masyarakat Pemuka Masyarakat, LSM, Kelompok Tani Muspika, Perangkat Kenagarian Kelompok Tani/ Kerja Muspida, Muspika, LSM Kelompok Tani/ Kerja Muspida, Muspika, LSM Kelompok Tani/ Kerja

Satuan Kerja : (069.03.983123) Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat  
 Lokasi : (08.12) Kabupaten Pasaman Barat  
 Program : (01.90.02) Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan

lampiran 6

Kode	Kegiatan/Sub Kegiatan/Jenis Belanja/Rincian Belanja	Anggaran		Penanggung Jawab	Pelaksana	Keterkaitan dengan Instansi Lain
		Volume	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7
	- Dokumentasi, pelaporan dan pengandaan	1 Pkt	500,000			
	PENYEBARLUASAN INFORMASI GN-RHL/GERHAN		9,960,000	KPA/ PPK		
	- Penyusunan dan pengolahan bahan penyebarluasan informasi	45 OH	450,000			
	- Pengadaan ATK dan bahan penyebarluasan informasi	1 Pkt	1,000,000		Penangg.Jwb	Muspika, Masyarakat
	- Perjalanan dinas dalam rangka pengumpulan bahan informasi dan liputan media	4 OT	1,760,000		Adm, Pimlak, PUMK,	Pemuka Masyarakat, LSM,
	- Pembahasan bahan-bahan penyebarluasan informasi	50 OH	1,256,000		Staf, Petugas Teknis	Kelompok Tani,Pers
	- Pengandaan/percetakan dan pengiriman leaflet/booklet upaya-upaya RHL melalui GERHAN	1 Pkt	5,000,000		DisHut Pas-Bar,Pers	
	- Pengandaan bahan dan pelaporan	1 Pkt	500,000			
	PROSES PENGADAAN BARANG/JASA	1 Pkt	7,500,000			
	- Biaya proses pengadaan barang/jasa		7,500,000			
E.)	MONITORING DAN EVALUASI		34,000,000			
581117	Belanja Cadangan Dana Reboisasi (KPPN.091-LUBUK SIKAPING/08.12-Kab.Pasaman Barat/ Reg.000000000)					Muspida,Perss,Muspika,Masyarakat Pemuka masyarakat,LSM, Kelompok Tani
	PELAPORAN KEGIATAN GERHAN TAHUN 2007		4,800,000			
	- Upah penyusunan dan pengolahan bahan	120 OH	1,200,000			
	- Pengadaan ATK, dan bahan komputer	1 Pkt	1,000,000		Penangg.Jwb	
	- Penyusunan dan pembahasan laporan	60 OH	1,500,000		Adm, Pimlak, PUMK,	
	- Pengandaan dan pengiriman laporan bulanan	120 OH	600,000		Staf, Petugas Teknis	
	- Pengandaan dan pengiriman laporan triwulan	40 Expl	200,000		DisHut Pas-Bar	
	- Pengandaan dan pengiriman laporan tahunan/akuntabilitas	10 Expl	300,000			
	BIMBINGAN TEKNIS DAN MONEY KEGIATAN RHL		29,700,000			
	- Upah penyusunan rencana kerja dan Money kelembagaan dan fisik kegiatan RHL	90 OH	900,000			
	- Pengandaan ATK, dan perlengkapan lapangan BinteK dan Money	1 Pkt	3,000,000			
	- Perjalanan dalam rangka BinteK dan Money pemeliharaan dan Penanaman GERHAN	45 OT	19,800,000			
	- Pembahasan laporan	120 OH	3,000,000			
	- Pembuatan peta	100 OH	2,500,000			

Satuan Kerja : (069.03.983123) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat  
 Lokasi : (08.12) Kabupaten Pasaman Barat  
 Program : (01.90.02) Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan

lampiran 7

Kode	Kegiatan/Sub Kegiatan/Jenis Belanja/Rincian Belanja	Anggaran		Penanggung Jawab	Pelaksana	Keterkaitan dengan Instansi Lain
		Volume	Jumlah			
1	- Penggandaan dan Pengiriman laporan	1 Pkt	500,000	5	6	7



## **VI. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN**

Penyusunan Jadwal Pelaksanaan kegiatan dimaksudkan untuk memberikan gambaran tata waktu pelaksanaan masing-masing pekerjaan sehingga digunakan untuk mendayagunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien berdasarkan volume masing-masing pekerjaan pada waktu tertentu serta sebagai bahan Monitoring dan Evaluasi kegiatan dimaksud dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun waktu penyelesaian kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun Anggaran 2007 Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat adalah sampai dengan Desember 2007.

Untuk lebih jelasnya jadwal pelaksanaan kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun Anggaran 2007 Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**JADWAL/TATA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN GN-RHL/GERHAN TA 2007**  
**DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Satuan Kerja : (069.03.983123) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat  
Lokasi : (08.12) Kabupaten Pasaman Barat  
Program : (01.90.02) Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan

Halaman : 1

Kode	Kegiatan/Sub Kegiatan/Jenis Belanja/Rincian Belanja	Anggaran		Bulan Tahun 2007												Jumlah Total
		Volume	Jumlah	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
02,6403	PENGEMBALIAN DANA REBOISASI Lokasi/Prop:(08) SUMATERA BARAT		511,135,000													
0002 581117	<b>ADMINISTRASI KEGIATAN</b> Belanja Cadangan dana reboisasi (KPPN.091-LUBUK SIKAPING/08,12-Kab.Pasaman Barat/ Reg.0000000000) - Penyusunan dan Pembahasan RO, Rapat-rapat koordinasi dan pelaporan	4 OH	1,000,000	XXXXX	XXXXX											
0149 A.)	<b>PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN</b> PENDAMPINGAN/PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI RHL		37.730.000 10,800,000													
581117	Belanja Cadangan dana reboisasi (KPPN.091-LUBUK SIKAPING/08,12-Kab.Pasaman Barat/ Reg.0000000000 - Pengadaan ATK, peralatan dan alat peraga - bantuan biaya pertemuan petugas fasilitator/pendamping dgn klip tani dan temu usaha, 30 OH/klip - dokumentasi, pelaporan dan pengandaan - Insentif bagi petugas fasilitator/pendamping 1 orang/kel/5 bln - bantuan biaya pemondokan bagi petugas fasilitator/pendamping, 5 bulan - bantuan biaya transportasi bagi petugas fasilitator/pendamping, 5 bulan	2 Pkt 120 OH  2 Pkt 10 OB 10 OB  10 OB	1,000,000 3,000,000  300,000 3,500,000 1,500,000  1,500,000	XXXXX XXXXX  XXXXX XXXXX XXXXX  XXXXX	XXXXX XXXXX  XXXXX XXXXX XXXXX  XXXXX	XXXXX XXXXX  XXXXX XXXXX XXXXX  XXXXX	XXXXX XXXXX  XXXXX XXXXX XXXXX  XXXXX	XXXXX XXXXX  XXXXX XXXXX XXXXX  XXXXX	XXXXX XXXXX  XXXXX XXXXX XXXXX  XXXXX	XXXXX XXXXX  XXXXX XXXXX XXXXX  XXXXX	XXXXX XXXXX  XXXXX XXXXX XXXXX  XXXXX	XXXXX XXXXX  XXXXX XXXXX XXXXX  XXXXX	XXXXX XXXXX  XXXXX XXXXX XXXXX  XXXXX			
C.) 58117	<b>PENYELENGGARAAN KEGIATAN TIM KOORDINASI/KESEKRETARIATAN GERHAN KAB/KOTA</b> Belanja Cadangan dana reboisasi (KPPN.091-LUBUK SIKAPING/08,12-Kab.Pasaman Barat/ Reg.0000000000)		13.620.000													
			13,260,000													

Satuan Kerja : (069.03.983123) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat  
 Lokasi : (08.12) Kabupaten Pasaman Barat  
 Program : (01.90.02) Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan

Halaman : 2

Kode	Kegiatan/Sub Kegiatan/Jenis Belanja/Rincian Belanja	Anggaran		Bulan Tahun 2007												Jumlah Total
		Volume	Jumlah	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
E.)	- upah penyusunan rencana dan pengolahan bahan perjalanan dinas memimpin daerah koordinasi GERHAN dalam rangka pembinaan. - bantuan biaya pertemuan petugas fasilitator/pendamping dgn kip - Rapat-rapat koordinasi dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengembangan gerhan.  PEMBUATAN VISUALISASI DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI GERHAN / GN-RHL	40T 11 OT  120 OH 90 OH	400,000 5,720,000  3,000,000 4,500,000	XXXXX XXXXX  XXXXX XXXXX	XXXXX XXXXX  XXXXX XXXXX	XXXXX XXXXX  XXXXX XXXXX	XXXXX XXXXX  XXXXX XXXXX	XXXXX XXXXX  XXXXX XXXXX	XXXXX XXXXX  XXXXX XXXXX	XXXXX XXXXX  XXXXX XXXXX	XXXXX XXXXX  XXXXX XXXXX	XXXXX XXXXX  XXXXX XXXXX	XXXXX XXXXX  XXXXX XXXXX	XXXXX XXXXX  XXXXX XXXXX	XXXXX XXXXX  XXXXX XXXXX	
581117	Belanja Cadangan dana reboisasi (KPPN.091-LUBUK SIKAPING/08.12-Kab.Pasaman Barat/ Reg.000000000)	30 OH 4 OT	3,000,000 1,760,000	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	
0263	<b>PENYELENGGARAAN REHABILITASI LAHAN KRITIS</b>	50 OH 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt	750,000 5,000,000 5,000,000 500,000	XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX	XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX	XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX	XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX	XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX	XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX	XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX	XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX	XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX	XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX	XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX	XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX	
B.)	<b>PENYELESAIAN TARGET PENANAMAN GN-RHL TAHUN 2005</b>		34,375,000				XXXXX									
581117	Belanja Cadangan dana reboisasi (KPPN.091-LUBUK SIKAPING/08.12-Kab.Pasaman Barat/ Reg.000000000)	25 HA	26,875,000 7,500,000				XXXXX									
E.)	- Pembuatan Tanaman Mangrove PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN															
581117	Belanja Cadangan dana reboisasi (KPPN.091-LUBUK SIKAPING/08.12-Kab.Pasaman Barat/ Reg.000000000)															
	PEMBINAAN KELEMBAGAAN GN-RHL/GERHAN PADA KAB/KOTA															



Satuan Kerja : (069.03.983123) Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat  
 Lokasi : (08.12) Kabupaten Pasaman Barat  
 Program : (01.90.02) Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan

Halaman : 3

Kode	Kegiatan/Sub Kegiatan/Jenis Belanja/Rincian Belanja	Anggaran		Bulan Tahun 2007												Jumlah Total
		Volume	Jumlah	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	- Biaya Pertemuan Pimpinan Daerah/Tim Koordinasi Gerhan dengan Kelompok Tani. - Rapat-rapat Koordinasi dim rangka pembinaan dan pengendalian GERHAN.	12 OH 90 OH	3,000,000 4,500,000	XXXXX XXXXX	XXXXX XXXXX				XXXXX XXXXX			XXXXX XXXXX				
0967	<b>MONITORING DAN EVALUASI</b>		13,300,000													
581117	Belanja Cadangan dana reboisasi (KPPN.091-LUBUK SIKAPING/08.12-Kab.Pasaman Barat/ Reg.000000000)															
	A. PELAPORAN KEGIATAN GERHAN TAHUN 2006 - Upah Penyusunan dan Pengolahan Bahan - Penyusunan dan Pembahasan Laporan.	120 OH 120 OH	3,000,000 1,200,000 1,800,000	XXXXX XXXXX	XXXXX XXXXX				XXXXX XXXXX			XXXXX XXXXX				
	B. BIMBINGAN TEKNIS DAN MONEV KEGIATAN RHL - Perjalanan dalam rangka BinteK dan Monev Kegiatan RHL. - Pembahasan hasil BINTEK dan MONEV RHL.	20 OT 60 OH	10,300,000 8,800,000 1,500,000	XXXXX XXXXX XXXXX	XXXXX XXXXX XXXXX				XXXXX XXXXX XXXXX			XXXXX XXXXX XXXXX				
4789	<b>REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN</b>		424,730,000													
A.)	<b>KESEKRETARIATAN</b>		22,010,000													
581117	Belanja Cadangan dana reboisasi (KPPN.091-LUBUK SIKAPING/08.12-Kab.Pasaman Barat/ Reg.000000000)															
	- Honorarium KPA/Penangungjawab Teknis/Pejabat pembuat komitmen. - Honorarium Penangungjawab Administrasi Keuangan/Bendaharawan. - Honorarium pejabat penerbit SPM dan Staf Sekretariat Kegiatan. - Honorarium Pimpinan Pelaksana /PUMK. - Pengadaan ATK dan Bahan Komputer. - Perjalanan dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke Provinsi, BP-DAS dan KPPN. - Perjalanan Dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke Pusat.	4 OB 4 OB 16 OB 16 OB 4 Bln 4 OT	1,200,000 800,000 2,080,000 2,400,000 2,000,000 2,400,000	XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX	XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX				XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX			XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX				
		2 OT	6,380,000	XXXXX	XXXXX				XXXXX			XXXXX				

Kode	Kegiatan/Sub Kegiatan/Jenis Belanja/Rincian Belanja	Anggaran		Bulan Tahun 2007												Jumlah Total
		Volume	Jumlah	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	- Penyusunan dan pembahasan rencana operasional/kegiatan rapat-rapat koordinasi dan pelaporan - Foto copy, pengandaan dan pengiriman surat/teks - Visualisas dan dokumentasi kegiatan	70 OH	1,750,000	XXXXX		XXXXX		XXXXX								
B.)	PERENCANAAN TEKNIS	1 Pkt 1 Pkt	1,500,000 1,500,000	XXXXX XXXXX		XXXXX						XXXXX XXXXX				
581117	Belanja Cadangan Dana Reboisasi (KPPN.091-LUBUK SIKAPING/08.12-Kab.Pasaman Barat/ Reg.000000000)		11,375,000													
C.)	PENANAMAN GN-RHL/GERHAN TAHUN 2007	100 Ha 75 Ha	6,500,000 4,875,000		XXXXX XXXXX											
581117	Belanja Cadangan Dana Reboisasi (KPPN.091-LUBUK SIKAPING/08.12-Kab.Pasaman Barat/ Reg.000000000)		260,625,000													
	- Pembuatan tanaman reboisasi - Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat	100 Ha 75 Ha	180,000,000 80,625,000						XXXXX XXXXX		XXXXX XXXXX					
581117	PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN Belanja Cadangan Dana Reboisasi (KPPN.091-LUBUK SIKAPING/08.12-Kab.Pasaman Barat/ Reg.000000000)		96,220,000													
	SOSIALISASI, INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI SOSEKBUD MASYARAKAT LOKASI	60 OH 10 HOK 2 Pkt 4 OT	8,190,000 600,000 200,000 500,000 1,760,000		XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX											
	- Upah penyusunan rencana kerja, pengumpulan dan pengolahan data - Upah pembantu survey lapangan - Pengadaan ATK, blangko, dan perlengkapan lapangan - Perjalanan dinas dalam rangka sosialisasi dan pembentukan kelompok - Perjalanan dinas dalam rangka pengumpulan data sosekbud - Bantuan biaya pertemuan dalam rangka sosialisasi dan pembentukan kelompok	4 OT 60 OH	1,760,000 1,500,000	XXXXX XXXXX	XXXXX XXXXX	XXXXX XXXXX	XXXXX XXXXX									

Satuan Kerja : (069.03.983123) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat  
 Lokasi : (08.12) Kabupaten Pasaman Barat  
 Program : (01.90.02) Program Penyelenggaraan Pimpinan Keneagaraan dan Kepemerintahan

Halaman : 5

Kode	Kegiatan/Sub Kegiatan/Jenis Belanja/Rincian Belanja	Anggaran		Bulan Tahun 2007												Jumlah Total
		Volume	Jumlah	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	- Pembuatan kartu binaan kelompok - Pembahasan hasil sosialisasi, inventarisasi dan identifikasi sekebud - Dokumentasi, pelaporan dan pengandaan	60 Explr 50 OH 1 Pkt	120,000 1,250,000 500,000	XXXXX XXXXX XXXXX	XXXXX XXXXX XXXXX	XXXXX XXXXX XXXXX	XXXXX	XXXXX XXXXX XXXXX	XXXXX XXXXX XXXXX	XXXXX XXXXX XXXXX	XXXXX XXXXX XXXXX	XXXXX XXXXX XXXXX	XXXXX XXXXX XXXXX	XXXXX XXXXX XXXXX		
	PELATIHAN PETANI KADER RHL - Penyelenggaraan pelatihan petani rehabilitasi hutan dan lahan, 30 org/angkatan	2 Angkt	36,000,000 36,000,000	XXXXX XXXXX	XXXXX XXXXX	XXXXX XXXXX	XXXXX	XXXXX XXXXX XXXXX	XXXXX XXXXX XXXXX	XXXXX XXXXX XXXXX	XXXXX XXXXX XXXXX	XXXXX XXXXX XXXXX	XXXXX XXXXX XXXXX	XXXXX XXXXX XXXXX		
	PENDAMPINGAN/ PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI RHL - Pengadaan ATK, peralatan dan perlengkapan lapangan/alat peraga - Insentif/honorarium bagi petugas fasilitator/pendamping 1 org/ke/6 bulan	2 Pkt 12 OB 12 OB	12,100,000 1,000,000 4,200,000	XXXXX XXXXX XXXXX	XXXXX XXXXX XXXXX	XXXXX XXXXX XXXXX	XXXXX XXXXX XXXXX	XXXXX XXXXX XXXXX	XXXXX XXXXX XXXXX	XXXXX XXXXX XXXXX	XXXXX XXXXX XXXXX	XXXXX XXXXX XXXXX	XXXXX XXXXX XXXXX	XXXXX XXXXX XXXXX		
	- Bantuan iaya transportasi petugas fasilitator/pendamping 6 bulan/orang - Bantuan biaya pemondokan petugas fasilitator/pendamping 6 bulan/orang - Bantuan biaya pertemuan petugas fasilitator/pendamping kelompok tani dan penyelenggara temu usaha, 30 OH/Kip	12 OB 120 OH 2 Pkt	1,800,000 1,800,000 3,000,000	XXXXX XXXXX XXXXX	XXXXX XXXXX XXXXX	XXXXX XXXXX XXXXX	XXXXX XXXXX XXXXX	XXXXX XXXXX XXXXX	XXXXX XXXXX XXXXX	XXXXX XXXXX XXXXX	XXXXX XXXXX XXXXX	XXXXX XXXXX XXXXX	XXXXX XXXXX XXXXX	XXXXX XXXXX XXXXX		
	- Dokumentasi, pelaporan dan pengandaan		300,000													
	FASILITASI KEGIATAN KEPELOPORAN TNI DALAM RANGKA MENDUKUNG GERHAN - Biaya kegiatan kepeloporan TNI dalam rangka pengembangan GERHAN	1 Pkt	5,250,000	XXXXX												
	PEMBINAAN KELEMBAGAAN GN-RHL/GERHAN PADA KABUPATEN/KOTA - upah penyusunan rencana dan pengolahan bahan - Pengadaan ATK dan bahan komputer tim koordinasi GN-RHL/GERHAN	100 OH 1 Pkt	1,000,000 1,000,000	XXXXX XXXXX	XXXXX XXXXX	XXXXX XXXXX										
	- perjalanan dinas pemimpin daerah koordinasi GERHAN dalam rangka pembinaan GN-RHL/GERHAN - Biaya pertemuan pimpinan daerah/tim koordinasi GERHAN dengan kelompok Tani - Rapat-rapat koordinasi dalam rangka pembinaan dan pengendalian GN-RHL/GERHAN	11 Ot 120 OH 120 OH	5,720,000 3,000,000 6,000,000	XXXXX XXXXX XXXXX	XXXXX XXXXX XXXXX	XXXXX XXXXX XXXXX										





Satuan Kerja : (069.03.983123) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat  
 Lokasi : (08.12) Kabupaten Pasaman Barat  
 Program : (01.90.02) Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan

Halaman : 7

Kode	Kegiatan/Sub Kegiatan/Jenis Belanja/Rincian Belanja	Anggaran		Bulan Tahun 2007												Jumlah Total		
		Volume	Jumlah	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1	2 - Pengandaan dan Pengiriman laporan	3	4															15
		1 Pkt	500,000					XXXXX						XXXXX				

Simpang Empat, Maret 2007  
 Kuasa Pengginya - Anggaran  
  
 Drs. H. Nofidinal Yefri  
 Nip. 700 019 855

## **VII. JADWAL RENCANA PENYELESAIAN TARGET KEUANGAN**

Untuk Rencana Penyelesaian Target Keuangan disusun setiap bulan berdasarkan jadwal yang telah dibuat sebelumnya agar dalam pelaksanaan keuangan dapat lebih terarah. Rencana Target Keuangan tersebut dibuat sebagai bahan Monitoring dan Evaluasi penyelesaian keuangan dibandingkan dengan realisasi pelaksanaan keuangan yang telah dilaksanakan untuk setiap bulannya.

Jadwal Penyelesaian Target Keuangan kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun Anggaran 2007 Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini.



**IKHTISAR RENCANA PENYELESAIAN TARGET KEUANGAN GN-RHL/ GERHAN TAHUN 2007**  
**DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**SATUAN KERJA** : ( 069.03.983123 ) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat  
**LOKASI** : ( 08.12 ) Kabupaten Pasaman Barat  
**PROGRAM** : ( 01.90.02 ) Program Pembiayaan Lain-lain

lampiran 1

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Anggaran		Bulan Dalam Tahun 2007												JUMLAH TOTAL
		VOLUME	JUMLAH	MARET	APRIL	MET	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
02.6403	PENGEMBALIAN DANA REBOISASI Lokasi/Prop:(08) SUMATERA BARAT		511,135,000													
0002	<b>ADMINISTRASI KEGIATAN</b>		1,000,000												1,000,000	
581117	Belanja Cadangan dana reboisasi (KPPN.091-LUBUK SIKAPING/08.12-Kab.Pasaman Barat/ Reg.000000000) - Penyusunan dan Pembahasan RO, Rapat-rapat koordinasi dan pelaporan	4 OH	1,000,000	500,000											1,000,000	
0149	<b>PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN</b>		37.730.000													
A.)	PENDAMPINGAN/PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI RHL		10,800,000													
581117	Belanja Cadangan dana reboisasi (KPPN.091-LUBUK SIKAPING/08.12-Kab.Pasaman Barat/ Reg.000000000 - Pengadaan ATK, peralatan dan alat peraga - bantuan biaya pertemuan petugas fasilitator/pendamping ogn klp tani dan temu usaha, 30 OH/klp - dokumentasi, pelaporan dan penggandaan - Insentif bagi petugas fasilitator/pendamping 1 orang/ke/5 bln - bantuan biaya pemondokan bagi petugas fasilitator/pendamping, 5 bulan - bantuan biaya transportasi bagi petugas fasilitator/pendamping, 5 bulan	2 Pkt 120 OH	1,000,000 3,000,000	500,000 1,000,000			500,000 1,000,000								1,000,000 3,000,000	
		2 Pkt 10 OB 10 OB	300,000 3,500,000 1,500,000	150,000 350,000 150,000			150,000 350,000 150,000	350,000 150,000	350,000 150,000	350,000 150,000	350,000 150,000	350,000 150,000	350,000 150,000	350,000 150,000	300,000 3,500,000 1,500,000	
C.)	PENYELENGGARAAN KEGIATAN TIM KOORDINASI/KESEKRETARIATAN GERHAN KAB/KOTA	10 OB	1,500,000	150,000			150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	1,500,000	
581117	Belanja Cadangan dana reboisasi (KPPN.091-LUBUK SIKAPING/08.12-Kab.Pasaman Barat/ Reg.000000000)		13.620.000												13.620.000	
			13,260,000												13,260,000	

**IKHTISAR RENCANA PENYELESAIAN TARGET KEUANGAN GN-RHL/ GERHAN TAHUN 2007**  
**DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**SATUAN KERJA** : ( 069.03.983123 ) **Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat**  
**LOKASI** : ( 08.12 ) **Kabupaten Pasaman Barat**  
**PROGRAM** : ( 01.90.02 ) **Program Pembiayaan Lain-lain**

lampiran 2

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Bulan Dalam Tahun 2007												JUMLAH TOTAL
		VOLUME	JUMLAH	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
E.)	- upah penyusunan rencana dan pengalokasian bahan - perjalanan dinas pemimpin daerah koordinasi GERHAN dalam rangka pembinaan. - bantuan biaya pertemuan petugas fasilitator/pendamping dgn kip - Rapat-rapat koordinasi dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengembangan gerhan.	40T 11 OT	400,000 5,720,000	200,000 1,040,000	200,000 1,040,000	1,040,000	1,040,000	500,000	1,040,000	1,040,000	500,000	1,560,000	500,000	400,000 5,720,000
E.)	<b>PEMBUATAN VISUALISASI DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI GERHAN / GN-RHL</b>		13,350,000											
581117	Belanja Cadangan dana reboisasi (KPPN.091-LUBUK SIKAPING/08.12-Kab.Pasaman Barat/ Reg.000000000)	30 OH 4 OT	3,000,000 1,760,000	150,000	150,000	880,000							880,000	300,000 1,760,000
0263	- Perjalanan dan pengalokasian bahan penyebarluasan informasi - Perjalanan Dalam rangka pengumpulan bahan informasi dan liputan media - Pembahasan bahan-bahan penyebarluasan informasi. - Penggandaan, percetakan dan pengiriman Leaflet/Booklet. - Penyebarluasan Informasi melalui Media Cetak/Elektronik. - Penggandaan Bahan dan Laporan.	50 OH 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt	750,000 5,000,000 5,000,000 500,000			750,000 5,000,000 5,000,000		500,000						750,000 5,000,000 5,000,000 500,000
8.)	<b>PENYELANGGARAAN REHABILITASI LAHAN KRITIS</b>		34,375,000											
581117	<b>PENYELESAIAN TARGET PEMANAMAN GN-RHL TAHUN 2005</b> Belanja Cadangan dana reboisasi (KPPN.091-LUBUK SIKAPING/08.12-Kab.Pasaman Barat/ Reg.000000000)	25 HA	26,875,000 7,500,000				26,875,000							26,875,000
E.)	- Pembuatan Tanaman Mangrove <b>PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN</b>		26,875,000 7,500,000											
581117	Belanja Cadangan dana reboisasi (KPPN.091-LUBUK SIKAPING/08.12-Kab.Pasaman Barat/ Reg.000000000)		7,500,000											
	PEMBINAAN KELEMBAGAAN GN-RHL/GERHAN PADA KAB/KOTA		7,500,000											

**IKHTISAR RENCANA PENYELESAIAN TARGET KEUANGAN GN-RHL/ GERHAN TAHUN 2007**  
**DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**SATUAN KERJA** : ( 069,03,983123 ) **Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat**  
**LOKASI** : ( 08.12 ) **Kabupaten Pasaman Barat**  
**PROGRAM** : ( 01.90.02 ) **Program Pembiayaan Lain-lain**

lampiran 3

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Anggaran		Bulan Dalam Tahun 2007												JUMLAH TOTAL								
		VOLUME	JUMLAH	MARET	APRIL	MAY	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	15										
0967	- Biaya Pertemuan Pimpinan Daerah/Tim Koordinasi Gerhan dengan Kelompok Tani. - Rapat-rapat Koordinasi dim rangka pembinaan dan pengendalian GERHAN.	12 OH 90 OH	3,000,000 4,500,000		1,000,000 1,500,000											1,000,000 1,500,000							3,000,000 4,500,000	
581117	<b>MONITORING DAN EVALUASI</b> Belanja_Cadangan_dana_reboisasi (KPPN.091-LUBUK SIKAPING/08.12-Kab.Pasaman Barat/ Reg.000000000)		13,300,000																					13,300,000
4789	<b>REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN</b> A.) Belanja_Cadangan_dana_reboisasi (KPPN.091-LUBUK SIKAPING/08.12-Kab.Pasaman Barat/ Reg.000000000)	120 OH 120 OH	3,000,000 1,200,000 1,800,000		600,000	600,000	600,000										600,000							1,200,000 1,800,000
581117	B. BIMBINGAN TEKNIS DAN MONEV KEGIATAN RHL - Perjalanan dalam rangka BinteK dan Monev Kegiatan RHL. - Pembahasan hasil BINTEK dan MONEV RHL.	20 OT 60 OH	10,300,000 8,800,000 1,500,000		1,760,000 500,000	1,760,000	1,760,000									1,760,000 500,000								8,800,000 1,500,000
A.)	<b>KESEKRETARIATAN</b> Belanja_Cadangan_dana_reboisasi (KPPN.091-LUBUK SIKAPING/08.12-Kab.Pasaman Barat/ Reg.000000000)	4 OB 4 OB 16 OB 16 OB 4 Bln 4 OT	1,200,000 800,000 2,080,000 2,400,000 2,000,000 2,400,000		300,000 200,000 520,000 600,000 500,000 600,000	300,000 200,000 520,000 600,000 500,000 600,000	300,000 200,000 520,000 600,000 500,000 600,000									300,000 200,000 520,000 600,000 500,000 600,000							1,200,000 800,000 2,080,000 2,400,000 2,000,000 2,400,000	
	- Perjalanan dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke Provinsi, BP-DAS dan KPPN. - Perjalanan Dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke Pusat.		6,380,000		3,190,000	3,190,000										3,190,000								6,380,000



**IKHTISAR RENCANA PENYELESAIAN TARGET KEUANGAN GN-RHL/ GERHAN TAHUN 2007**  
**DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**SATUAN KERJA** : ( 069,03,983123 )  
**LOKASI** : ( 08.12 )  
**PROGRAM** : ( 01.90.02 )

**Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat**  
**Kabupaten Pasaman Barat**  
**Program Pembiayaan Lain-lain**

lampiran 4

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Anggaran		Bulan Dalam Tahun 2007												JUMLAH TOTAL
		VOLUME	JUMLAH	MARET	APRIL	MAY	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
B.)																
581117	- Penyusunan dan pembahasan rencana operasional/kegiatan rapat-rapat koordinasi dan pelaporan - Foto copy, pengandaan dan pengiriman surat/teks - Visualisas dan dokumentasi kegiatan	70 OH	1,750,000	625,000		625,000		500,000							1,750,000	
	PERENCANAAN TEKNIS	1 Pkt	1,500,000	500,000		500,000						500,000			1,500,000	
	Belanja Cadangan Dana Reboisasi (KPPN.091-LUBUK SIKAPING/08.12-Kab.Pasaman Barat/ Reg.000000000)	1 Pkt	1,500,000	500,000		500,000						500,000			1,500,000	
C.)																
581117	- Penyusunan rancangan teknik pembuatan tanaman reboisasi - Penyusunan rancangan teknik pembuatan tanaman hutan rakyat	100 Ha	6,500,000	6,500,000											6,500,000	
	PENANAMAN GN-RHL/GERHAN TAHUN 2007	75 Ha	4,875,000	4,875,000											4,875,000	
	Belanja Cadangan Dana Reboisasi (KPPN.091-LUBUK SIKAPING/08.12-Kab.Pasaman Barat/ Reg.000000000)	100 Ha	180,000,000												180,000,000	
	- Pembuatan tanaman reboisasi	75 Ha	80,625,000												80,625,000	
	- Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat															
	PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN		96,220,000												96,220,000	
581117	Belanja Cadangan Dana Reboisasi (KPPN.091-LUBUK SIKAPING/08.12-Kab.Pasaman Barat/ Reg.000000000)															
	SOSIALISASI, INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI SOSEKBUD MASYARAKAT LOKASI		8,190,000												8,190,000	
	- Upah penyusunan rencana kerja, pengumpulan dan pengolahan data	60 OH	600,000		300,000	300,000									600,000	
	- Upah pembantu survey lapangan	10 HOK	200,000												200,000	
	- Pengadaan ATK, blangko, dan perlengkapan lapangan	2 Pkt	500,000	250,000											500,000	
	- Perjalanan dinas dalam rangka sosialisasi dan pembentukan kelompok	4 OT	1,760,000	880,000				880,000							1,760,000	
	- Perjalanan dinas dalam rangka pengumpulan data sosekbud	4 OT	1,760,000	880,000				880,000							1,760,000	
	- Bantuan biaya pertemuan dalam rangka sosialisasi dan pembentukan kelompok	60 OH	1,500,000	750,000				750,000							1,500,000	





**IKHTISAR RENCANA PENYELESAIAN TARGET KEUANGAN GN-RHL/ GERHAN TAHUN 2007**  
**DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**

SATUAN KERJA : ( 069,03,983123 )  
 LOKASI : ( 08.12 )  
 PROGRAM : ( 01.90.02 )

Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat  
 Kabupaten Pasaman Barat  
 Program Pembiayaan Lain-lain

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	VOLUME	ANGGARAN	Bulan Dalam Tahun 2007												Jumlah	TOTAL	
				Jumlah														
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15
1	- Dokumentasi, pelaporan dan pengandaan PENYEBARLUASAN INFORMASI GN-RHL/GERHAN - Penyusunan dan pengolahan bahan penyebarluasan informasi - Pengadaan ATK dan bahan penyebarluasan informasi - Perjalanan dinas dalam rangka pengumpulan bahan informasi dan liputan media - Pembahasan bahan-bahan penyebarluasan informasi - Pengandaan/percetakan dan pengiriman leaflet/booklet upaya-upaya RHL melalui GERHAN - Pengandaan bahan dan pelaporan PROSES PENGADAAN BARANG/JASA - Biaya proses pengadaan barang/jasa MONITORING DAN EVALUASI	1 Pkt	500,000						100,000								100,000	500,000
		45 OH	9,960,000				250,000	200,000										9,960,000
		1 Pkt	450,000				500,000											450,000
		4 OT	1,000,000				880,000											1,000,000
		1 Pkt	1,760,000				880,000											1,760,000
		50 OH	1,250,000				625,000											1,250,000
		1 Pkt	5,000,000				3,000,000											5,000,000
		1 Pkt	500,000				300,000											500,000
		1 Pkt	7,500,000				7,500,000											7,500,000
		1 Pkt	7,500,000				7,500,000											7,500,000
			34,000,000															34,000,000
E)																		
581117	Belanja Cadangan Dana Reboisasi (KPPN.091-LUBUK SIKAPING/08.12-Kab.Pasaman Barat/ Reg.000000000)	120 OH	4,800,000				600,000											4,800,000
		1 Pkt	1,200,000				600,000											1,200,000
		60 OH	1,000,000				500,000											1,000,000
		120 OH	1,500,000				500,000											1,500,000
		40 Expl	600,000				100,000											600,000
		10 Expl	200,000				100,000											200,000
		90 OH	300,000				300,000											300,000
		1 Pkt	29,700,000				2,200,000											29,700,000
		45 OT	900,000				2,200,000											900,000
		120 OH	3,000,000				1,000,000											3,000,000
		100 OH	19,800,000				2,200,000											19,800,000
			3,000,000				2,500,000											3,000,000
			2,500,000				2,500,000											2,500,000

lampiran 6



IKHTISAR RENCANA PENYELESAIAN TARGET KEUANGAN GN-RHL/ GERHAN TAHUN 2007

DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

SATUAN KERJA : ( 069.03.983123 )  
 LOKASI : ( 08.12 )  
 PROGRAM : ( 01.90.02 )

Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat  
 Kabupaten Pasaman Barat  
 Program Pembiayaan Lain-lain

lampiran 7

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Anggaran		Bulan Dalam Tahun 2007												JUMLAH TOTAL			
		VOLUME	JUMLAH	MARET	APRIL	MAY	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER						
1	- Penggandaan dan Pengiriman laporan	3	500,000																500,000

TOTAL	511,135,000	TOTAL	511,135,000
PAGU	0	PAGU	0
PROGRAM (01.90.0119)	0	SATKER (983123)	0
RM	0	RM	0
PL	0	PL	0
RK	0	RK	0
LC	0	LC	0
RMP	0	RMP	0
PNP	511,135,000	PNP	511,135,000
APBD	0	APBD	0

Simpan Empat,  
 Maret 2007  
 Kepala Dinas/ Penghujung Anggaran  
 Kehutanan Kab. Pasaman Barat



Drs. H. Nofidinal Yeffri  
 Nip. 7 10 019 855



## VIII. JADWAL RENCANA PENYELESAIAN TARGET FISIK

Untuk Rencana Penyelesaian Target Fisik disusun setiap bulan berdasarkan jadwal yang telah disusun/dibuat sesuai dengan kebutuhan.

Rencana Target Fisik tersebut dibuat sebagai bahan Monitoring dan Evaluasi penyelesaian fisik dibandingkan dengan realisasi pelaksanaan fisik yang telah dilaksanakan setiap bulannya.

Jadwal Penyelesaian Target Fisik kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun Anggaran 2007 Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**IKHTISAR RENCANA PENYELESAIAN TARGET FISIK GN-RHL/GERHAN TA 2007**  
**DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Satuan Kerja : (069.03.983123) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat  
 Lokasi : (08.12) Kabupaten Pasaman Barat  
 Program : (01.90.02) Program Penyelenggaraan Pimpinan Keneagaan dan Kepemerintahan

Halaman : 1

Kode	Kegiatan/Sub Kegiatan/Jenis Belanja/Rincian Belanja	Anggaran		Bulan Tahun 2007 (%)												Jumlah Total	
		Volume	Jumlah	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des				
1	2	3	4	5	6	7											9
02,6403	PENGEMBALIAN DANA REBOISASI Lokasi/Prop:(08) SUMATERA BARAT		511,135,000														
0002 581117	<b>ADMINISTRASI KEGIATAN</b> Belanja Cadangan dana reboisasi (KPPN.091-LUBUK SIKAPING/08,12-Kab.Pasaman Barat/ Reg.000000000) - Penyusunan dan Pembahasan RO, Rapat-rapat koordinasi dan pelaporan	4 OH	1,000,000	50	50												100
0149 A.)	<b>PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN</b> PENDAMPINGAN/PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI RHL		37.730.000 10,800,000														
581117	Belanja Cadangan dana reboisasi (KPPN.091-LUBUK SIKAPING/08,12-Kab.Pasaman Barat/ Reg.000000000 - Pengadaan ATK, peralatan dan alat peraga - bantuan biaya pertemuan petugas fasilitator/pendamping dgn klip tani dan temu usaha, 30 OH/klip - dokumentasi, pelaporan dan pengandaan - Insentif bagi petugas fasilitator/pendamping 1 orang/ke/5 bln - bantuan biaya pemondokan bagi petugas fasilitator/pendamping, 5 bulan - bantuan biaya transportasi bagi petugas fasilitator/pendamping, 5 bulan	2 Pkt 120 OH	1,000,000 3,000,000	50 33,33	50 33,33	33,33	50 33,33	50 33,33	50 33,33	50 33,33	50 33,33	50 33,33	50 33,33	50 33,33	50 33,33	50 33,33	100 100
C.)	<b>PENYELENGGARAAN KEGIATAN TIM KOORDINASI/KESEKRETARIATAN GERHAN KAB/KOTA</b> Belanja Cadangan dana reboisasi (KPPN.091-LUBUK SIKAPING/08,12-Kab.Pasaman Barat/ Reg.000000000)	2 Pkt 10 OB 10 OB	300,000 3,500,000 1,500,000	10 10 10	10 10 10	10 10 10	10 10 10	10 10 10	10 10 10	10 10 10	10 10 10	10 10 10	10 10 10	10 10 10	10 10 10	10 10 10	100 100 100
58117		10 OB	1,500,000	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100
			13.620.000														
			13,260,000														



Satuan Kerja : (069.03.983123) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat  
 Lokasi : (08.12) Kabupaten Pasaman Barat  
 Program : (01.90.02) Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan

Halaman : 2

Kode	Kegiatan/Sub Kegiatan/Jenis Belanja/Rincian Belanja	Volume	Anggaran				Bulan Tahun 2007 (%)												Jumlah Total	
			Jumlah	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	- upah penyusunan rencana dan pengolahan bahan	40T	400,000	50	50	18,18														
	- perjalanan dinas pemimpin daerah koordinasi GERHAN dalam rangka pembinaan.	11 OT	5,720,000	18,18	18,18	18,18														
	- bantuan biaya pertemuan petugas fasilitator/pendamping dgn klp	120 OH	3,000,000	20	20	20														
	- Rapat-rapat koordinasi dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengembangan gerhan.	90 OH	4,500,000	11,11	11,11	11,11														
E.)	<b>PENBUATAN VISUALISASI DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI GERHAN / GN-RHL</b>		13,350,000																	
581117	Belanja Cadangan dana reboisasi (KPPN.091-LUBUK SIKAPING/08.12-Kab.Pasaman Barat/ Reg.000000000)			50	50	50														
	- Perjalanan dan pengolahan bahan penyebarluasan informasi	30 OH	3,000,000																	
	- Perjalanan Dalam rangka pengumpulan bahan informasi dan liputan media	4 OT	1,760,000																	
	- Pembahasan bahan-bahan penyebaran Informasi.	50 OH	750,000	100																
	- Penggandaan .Percetakan dan pengiriman Leaflet/Booklet.	1 Pkt	5,000,000	100																
	- Penyebarluasan Informasi melalui Media Cetak/Elektronik.	1 Pkt	5,000,000	100																
	- Penggandaan Bahan dan Laporan.	1 Pkt	500,000							100										
0263	<b>PENYELENGGARAAN REHABILITASI LAHAN KRITIS</b>		34,375,000																	
B.)	<b>PENYELESAIAN TARGET PENANAMAN GN-RHL TAHUN 2005</b>		26,875,000						100											
581117	Belanja Cadangan dana reboisasi (KPPN.091-LUBUK SIKAPING/08.12-Kab.Pasaman Barat/ Reg.000000000)																			
E.)	- Pembuatan Tanaman Mangrove	25 HA	26,875,000																	
	<b>PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN</b>		7,500,000																	
581117	Belanja Cadangan dana reboisasi (KPPN.091-LUBUK SIKAPING/08.12-Kab.Pasaman Barat/ Reg.000000000)																			
	<b>PEMBINAAN KELEMBAGAAN GN-RHL/GERHAN PADA KAB/KOTA</b>																			

Satuan Kerja : (069.03.983123) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat  
 Lokasi : (08.12) Kabupaten Pasaman Barat  
 Program : (01.90.02) Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenezerajaan dan Kepemerintahan

Halaman : 3

Kode	Kegiatan/Sub Kegiatan/Jenis Belanja/Rincian Belanja	Anggaran												Jumlah Total
		Volume	Jumlah	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	Okt	Nov	Des	
1	2	3	4	5	6	7							9	
0967	- Biaya Pertemuan Pimpinan Daerah/Tim Koordinasi Gerhan dengan Kelompok Tani. - Rapat-rapat Koordinasi dim rangka pembinaan dan pengendalian GERHAN. <b>MONITORING DAN EVALUASI</b>	12 OH 90 OH	3,000,000 4,500,000	25 25	33,33 33,33								100 100	
581117	Belanja Cadangan dana reboisasi (KPPN.091-LUBUK SIKAPING/08.12-Kab.Pasaman Barat/ Reg.000000000) <b>MONITORING DAN EVALUASI</b>		13,300,000											
4789	A. PELAPORAN KEGIATAN GERHAN TAHUN 2006 - Upah Penyusunan dan Pengolahan Bahan - Penyusunan dan Pembahasan Laporan. B. BIMBINGAN TEKNIK DAN MONEV KEGIATAN RHL - Perjalanan dalam rangka BinteK dan Monev Kegiatan RHL. - Pembahasan hasil BINTEK dan MONEV RHL. <b>REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN</b>	120 OH 120 OH 20 OT 60 OH	3,000,000 1,200,000 1,800,000 10,300,000 8,800,000 1,500,000	25 25 25	50 33,33 20 33,33	50							100 100 100	
A.)	<b>KESEKRETARIATAN</b>		22,010,000											
581117	Belanja Cadangan dana reboisasi (KPPN.091-LUBUK SIKAPING/08.12-Kab.Pasaman Barat/ Reg.000000000)													
	- Honorarium KPA/Penangungjawab Teknis/Peljabat pembuat komitmen. - Honorarium Penanggungjawab Administrasi Keuangan/Bendaharawan. - Honorarium pejabat penerbit SPM dan Staf Sekretariat Kegiatan. - Honorarium Pimpinan Pelaksana /PUJK. - Pengadaan ATK dan Bahan Komputer. - Perjalanan dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke Provinsi, BP-DAS dan KPPN. - Perjalanan Dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke Pusat.	4 OB 4 OB 16 OB 16 OB 4 Bin 4 OT 2 OT	1,200,000 800,000 2,080,000 2,400,000 2,000,000 2,400,000 6,380,000	25 25 25 25 25 25	50	25						50	100 100 100 100 100 100	

Satuan Kerja : (069.03.983123) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat  
 Lokasi : (08.12) Kabupaten Pasaman Barat  
 Program : (01.90.02) Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenezeran dan Kepemerintahan

Halaman : 4

Kode	Kegiatan/Sub Kegiatan/Jenis Belanja/Rincian Belanja	Anggaran												Jumlah Total	
		Volume	Jumlah	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust (%)	Sept	Okt	Nov	Des		
1	2	3	4	5	6	7							8	9	
B.)	PERENCANAAN TEKNIS		11,375,000												
581117	Belanja Cadangan Dana Reboisasi (KPPN.091-LUBUK SIKAPING/08.12-Kab.Pasaman Barat/ Reg.000000000)	70 OH	1,750,000	35,71		35,71		28,57						100	
	- Penyusunan dan pembahasan rencana operasional/kegiatan rapat-rapat koordinasi dan pelaporan														
	- Foto copy, pengandaan dan pengiriman surat/teks	1 Pkt	1,500,000	33,33										100	
	- Visualisas dan dokumentasi kegiatan	1 Pkt	1,500,000	33,33		33,33								100	
C.)	PENANAMAN GN-RHL/GERHAN TAHUN 2007		260,625,000												
581117	Belanja Cadangan Dana Reboisasi (KPPN.091-LUBUK SIKAPING/08.12-Kab.Pasaman Barat/ Reg.000000000)	100 Ha	180,000,000											100	
	- Pembuatan tanaman reboisasi														
	- Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat	75 Ha	80,625,000						66,66					100	
	PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN Belanja Cadangan Dana Reboisasi (KPPN.091-LUBUK SIKAPING/08.12-Kab.Pasaman Barat/ Reg.000000000)		96,220,000												
	SOSIALISASI, INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI SOSEKBUD MASYARAKAT LOKASI		8,190,000												
	- Upah penyusunan rencana kerja, pengumpulan dan pengolahan data	60 OH	600,000		50	50								100	
	- Upah pembantu survey lapangan	10 HOK	200,000		50	50								100	
	- Pengadaan ATK, blangko, dan perlengkapan lapangan	2 Pkt	500,000		50	50								100	
	- Perjalanan dinas dalam rangka sosialisasi dan pembentukan kelompok	4 OT	1,760,000		50	50								100	
	- Perjalanan dinas dalam rangka pengumpulan data sosekbud	4 OT	1,760,000		50	50								100	
	- Bantuan biaya pertemuan dalam rangka sosialisasi dan pembentukan kelompok	60 OH	1,500,000		50	50								100	







Satuan Kerja : (069.03.983123) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat  
 Lokasi : (08.12) Kabupaten Pasaman Barat  
 Program : (01.90.02) Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenepegaraan dan Kepemerintahan

Halaman : 7

Kode	Kegiatan/Sub Kegiatan/Jenis Belanja/Rincian Belanja	Anggaran												Jumlah Total					
		Volume	Jumlah	Maret	April	Mei	Juni	Bulan Tahun 2007 (%)				Des							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
	- Pengandaan dan Pengiriman laporan	1 Pkt	500,000									50		50					100

Simpang Empat, Maret 2007

Kuasa Penggura Anggaran

*[Signature]*  
 Drs. H. Nofinal Yetti

Nip. 710 019 855





LAMPIRAN-LAMPIRAN



# PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

## DINAS KEHUTANAN

Jl. Raya KKN KM. 1 No. Telp. (0753) 466287 Kode Pos. 26366

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
NOMOR : 522 /02 / KP - KPA / 2007

TENTANG

PENETAPAN RENCANA / PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN GERAKAN NASIONAL REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN  
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2007

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang :
- bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007 perlu disusun Rencana / Petunjuk Operasional kegiatan bersangkutan;
  - bahwa untuk keperluan butir a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007;

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan Kepada Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
10. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2004;
11. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.
12. Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Kabinet Indonesia Bersatu.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
14. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/77/Bup-PasBar-2007 tanggal 2 Maret 2007 tentang Penujukkan Kuasa Pengguna Anggaran GN-RHL Tahun 2007.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor 08/Menhut-II/Ren/2005 tanggal 12 Agustus 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan DIPA Bagian Anggaran 69 Tahun Anggaran 2005.

2. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per 66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN.

3. Surat Pengesahan Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Tahun Anggaran 2007 Nomor SP 0180.0.0213.0/069.03.0/2007 tanggal 8 Februari 2007.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Rencana / Petunjuk Operasional kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007;

KEDUA : Selain rincian perhitungan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, maka Rencana / Petunjuk Operasional ini digunakan sebagai dasar atau pedoman pelaksanaan/ Evaluasi pengendalian dan pelaporan;



KETIGA : Bahwa setiap biaya yang tercantum dalam Rencana / Petunjuk Operasional adalah plafond maksimal;  
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Simpang Empat  
Pada Tanggal : 30 Maret 2007  
Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

Selaku  
Kuasa Pengguna Anggaran

  
Drs. H. Nofidinal Yefri  
Nip : 710 019 855

**Tembusan disampaikan Kepada YTH :**

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta.
2. Menteri Kehutanan Cq Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan di Jakarta.
3. Menteri Keuangan Cq Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta.
4. Direktorat Jenderal RLPD Departemen Kehutanan di Jakarta.
5. Direktorat Jenderal PHKA Departemen Kehutanan di Jakarta.
6. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Departemen Kehutanan di Jakarta.
7. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang.
8. Kepala Kantor Wilayah III Ditjen Anggaran di Padang.
9. Kepala Balai Pengelolaan DAS Agam Kuantan di Padang.
10. Kepala Balai BKSSDA Sumatera Barat di Padang.
11. Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat.
12. Kepala KPPN Lubuk Sikaping di Lubuk Sikaping.
13. Yang Bersangkutan di Tempat.

**ANGGARAN BELANJA GN-RHL / GERHAN  
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2007**

Nama Kegiatan : Rehabilitasi Hutan dan Lahan/ Kesekretariatan  
 Satuan Kerja : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat  
 Tahun Anggaran : Tahun Anggaran 2007  
 Sumber Biaya : PNP  
 Target Fisik : 75 Ha /4 Bulan  
 Biaya : Rp. 22,010,000,-  
 Lokasi : Pasaman Barat

**Uraian Perhitungan Pengeluaran**

No.	Kode	Jenis Kegiatan	Satuan	Volume	Standar Biaya (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	4789 581117	- Honorarium KPA /Teknis/ Pembuat Komitmen	OB	4	300,000	1,200,000
		- Honorarium Pengelola Administrasi/ Bendahara	OB	4	200,000	800,000
		- Honorarium Pembuat SPM	OB	4	130,000	520,000
		- Honorarium Staf Administrasi	OB	4	130,000	520,000
		- Honorarium Staf Keuangan	OB	4	130,000	520,000
		- Honorarium Staf Umum	OB	4	130,000	520,000
		- Honorarium Pinlak Reboisasi	OB	4	150,000	600,000
		- Honorarium Pinlak Hutan Rakyat	OB	4	150,000	600,000
		- Honorarium Pinlak Hutan Mangrove	OB	4	150,000	600,000
		- Honorarium PUMK	OB	4	150,000	600,000
				4		
		- Pengadaan ATK dan bahan komputer	Bln	4	500,000	2,000,000
		- Perjalanan ke Propinsi (BPDAS)	OT	1	600,000	60,000
		- Perjalanan ke Lubuk Sikaping	OT	3	600,000	1,800,000
		- Perjalanan ke Pusat koordinasi GN-RHL	OT	2	3,190,000	6,380,000
		- Penyusunan dan perubahan RO/ Rapat koor- dikasi dan Pelaporan	OH	70	25,000	1,750,000
		- Foto copy pengadaan, kirim surat/fax	Pkt	1	1,500,000	1,500,000
		- Visualisasi dan dokumentasi kegiatan	Pkt	1	1,500,000	1,500,000
		<b>Jumlah</b>				<b>22,010,000</b>

Diketahui Oleh :  
**Kuasa Pengguna Anggaran**

**Drs. H. Nofdinal Yefri**  
 Nip. 10 019 855

Simpang Empat, 30 Maret 2007

**Pembuat Komitmen**

**Yuriswan**  
 Nip. 080 050 577


**ANGGARAN BELANJA GN-RHL 2007**  
**DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**TAHUN ANGGARAN 2006**

Nama Kegiatan	: RHL/ Perencanaan teknis
Satuan Kerja	: Penyusunan Rancangan Teknik Pembuatan Tanaman Reboisasi
Tahun Anggaran	: Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Sumber Biaya	: Tahun 2007
Target Fisik	: PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)
Biaya	: 100 Ha
Lokasi	: Rp. 6.500.000,-
	: Tinggam, Kenagarian Sinuruik
	: Kecamatan Sungai Beremas

**Uraian Perhitungan Pengeluaran**

No.	Kode	Jenis Kegiatan	Satuan	Volume	Standar Biaya (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
<b>B</b>	<b>4789</b>	<b>PERENCANAAN TEKNIS</b>				
	<b>581117</b>	<b>Gaji Upah</b>				<b>1,660,000</b>
		1 Pembuatan peta kerja	OH	10	20.000	200,000
		2 Merintis batas, pengukuran dan pemancangan batas	HOK	58	20.000	1,160,000
		3 Tabulasi, sortasi, klarifikasi dan analisa data primer dan data skunder	HOK	15	20.000	300,000
	<b>II</b>	<b>Bahan-bahan</b>				<b>2,140,000</b>
		1 Pengadaan patok pembantu	Buah	60	1.500	90.000
		2 Pengadaan patok batas calon tanaman	Buah	50	17.000	850.000
		3 Pengadaan bahan pembuatan peta dan pewarnaan peta	macam-macam		200.000	200.000
		4 Pengadaan alat tulis, bahan pembuatan format blanko	macam-macam		200.000	200.000
		5 Pengadaan alat-alat/perlengkapan survey lapangan	Unit	10	80.000	800.000
	<b>III</b>	<b>Lain-lain</b>				<b>2,700,000</b>
		1 Foto copy data/informasi lokasi wilayah (biofisik, SOSEK dan peta)	macam-macam	10	50.000	500.000
		2 Penggambaran peta, pengisian tema, perubahan dan penyempurnaan skala serta perhitungan luas dan penyempurnaan rancangan	OH	50	20.000	1.000.000
		3 Pengadaan peta/cetak coba	macam-macam		60,000	60,000
		4 Penyusunan konsep rancangan, pembahasan dan penyempurnaan rancangan	OH	15	25.000	375.000
		5 Pengadaan peta situasi dan lokasi	Eksmplr	5	10,000	50,000
		6 Pengadaan naskah dan peta	Eksmplr	10	50.000	500.000
		7 Rekayasa fasial (pra)	Ha	100	2.150	215.000
		<b>Jumlah</b>				<b>6.500.000</b>

Diketahui Oleh :  
**Kuasa Pengguna Anggaran**

  
**Drs. H. Nordin Yefri**  
 Nip. 710 019 855

Simpang Empat, 30 Maret 2007

**Pembuat Komitmen**

  
**Muriswan**  
 Nip. 080 050 577




**ANGGARAN BELANJA GN-RHL TAHUN 2007**  
**DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**TAHUN ANGGARAN 2007**

Nama Kegiatan : RHL/ PERENCANAAN TEKNIS  
 Penyusunan Rancangan Teknik Pembuatan  
 Tanaman Hutan Rakyat  
 Satuan Kerja : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat  
 Tahun Anggaran : Tahun 2007  
 Sumber Biaya : PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)  
 Target Fisik : 75 Ha  
 Biaya : Rp. 4.875.000,-  
 Lokasi : Bukit Marando, Kenagarian Air Bangis  
 Kecamatan Sungai Beremas

**Uraian Perhitungan Pengeluaran**

No.	Kode	Jenis Kegiatan	Satuan	Volume	Standar Biaya (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
B	4789 581117					
	I	<b>Gaji Upah</b>				<b>1,260,000</b>
		1 Pembuatan peta kerja	OH	10	20.000	200,000
		2 Merintis batas, pengukuran dan pemancangan batas	HOK	38	20.000	760,000
		3 Tabulasi, sortasi, klarifikasi dan analisa data primer dan data sekunder	HOK	15	20.000	300,000
	II	<b>Bahan-bahan</b>				<b>1.805.000</b>
		1 Pengadaan patok pembantu	Buah	50	1.500	75.000
		2 Pengadaan patok batas calon tanaman	Buah	50	17.000	850.000
		3 Pengadaan bahan pembuatan peta dan pewarnaan peta	macam-macam		200.000	200.000
		4 Pengadaan alat tulis, bahan pembuatan format blanko	macam-macam		200.000	200.000
		5 Pengadaan alat-alat/perengkapan survey lapangan	Unit	6	80.000	480.000
	III	<b>Lain-lain</b>				<b>1,810,000</b>
		1 Foto copy data/informasi lokasi wilayah (biofisik, SosEk dan peta)	macam-macam	5	50.000	250.000
		2 Penggambaran peta, pengisian tema, perubahan dan penyempurnaan skala serta perhitungan luas dan penyempurnaan rancangan	OH	30	20.000	600.000
		3 Pengadaan peta/cetak coba	macam-macam		60.000	60.000
		4 Penyusunan konsep rancangan, pembahasan dan penyempurnaan rancangan	OH	10	25.000	250.000
		5 Pengadaan peta situasi dan lokasi	Eksmplr	6	10.000	60.000
		6 Pengadaan naskah dan peta	Eksmplr	5	50.000	250.000
		7 Rekayasa fasial (pra)	Ha	75	4.500	340.000
		<b>Jumlah</b>				<b>4,875,000</b>

Diketahui Oleh :  
**Kuasa Pengguna Anggaran**

  
**Drs. H. Nofidinal Yefri**  
 Nip. 710 019 855

Simpang Empat, 30 Maret 2007

**Pembuat Komitmen**

  
**Yuriswan**  
 Nip. 080 050 577

**ANGGARAN BELANJA GN-RHL TAHUN 2007**

Nama Kegiatan : PENANAMAN GN-RHL/GERHAN TAHUN 2007  
 Unit Kerja Pelaksana : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat  
 Tahun : Tahun 2007  
 Sumber Biaya : PNB  
 Target : 100 Ha  
 Biaya : Rp. 180.000.000,-  
 Lokasi :

**Uraian Perhitungan Pengeluaran**

No.	Kode	Jenis Kegiatan	Satuan	Volume	Standar Biaya (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
C	4789	REHABILITASI LAHAN KRITIS				
	581117	Belanja Lain-lain				
		<b>PEMBUATAN TANAMAN REBOISASI</b>	Ha	100		180.000.000
		<b>HUTAN LINDUNG</b>				
		<b>GAJI DAN UPAH</b>				133.300.000
		<b>Persiapan Lapangan</b>	HOK	650	20.000	13.000.000
		1 Pembuatan jalan pemeriksaan dan batas lokasi	HOK	1.200	20.000	24.000.000
		2 Penentuan arah larikan dan jalur tanaman	HOK	250	20.000	5.000.000
		3 Pemancaan ajir	HOK	1.300	20.000	26.000.000
		4 Pembuatan piringan dan lobang tanaman	HOK	60	20.000	1.200.000
		5 Pembuatan gubuk kerja	HOK	3.460		69.200.000
		<b>Penanaman</b>	HOK	750	20.000	15.000.000
		1 Pengangkutan bibit dari TPS ke lobang tanaman	HOK	1.200	20.000	24.000.000
		2 Penanaman	HOK	1.150	20.000	23.000.000
		<b>Pemeliharaan</b>	HOK	275	20.000	5.500.000
		1 Pemupukan	HOK	275	20.000	5.500.000
		2 Penyulaman	HOK	600	20.000	12.000.000
		3 Penyiang dan pendagiran	OB	6	100.000	600.000
		<b>Pengawasan</b>	OB	6	150.000	900.000
		1 Upah mandor	OB	3	200.000	600.000
		2 Pembinaan Kecamatan dan Kenagarian	OB	15	100.000	1.500.000
		3 Pendampingan	Buah	700	700	700.000
		<b>BAHAN</b>	Buah	10.000	150	150.000
		1 Pengadaan patok arah larikan	Buah	100.000	150	15.000.000
		2 Pengadaan ajir	Buah	2	350.000	700.000
		3 Pengadaan papan nama	Unit	1	4.000.000	4.000.000
		4 Pengadaan gubuk kerja	Paket	1	4.000.000	4.000.000
		5 Pengadaan peralatan kerja	Kg	4.000	4.000	16.000.000
		6 Pengadaan pupuk				

Simpang Empat, 30 Maret 2007

Pembuat Komitmen

  
 Yuriswan  
 Nip. 080 050 577

  
 Diketahui Oleh :  
 Kuasa Pengguna Anggaran  
 Drs. H. Nordin Yefri  
 Nip. 710 019 855



**ANGGARAN BELANJA GN-RHL TAHUN 2007**

Nama Kegiatan : PENANAMAN GN-RHL/GERHAN TAHUN 2007  
 Unit Kerja Pelaksana : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat  
 Tahun : Tahun 2007  
 Sumber Biaya : PNB  
 Target : 75 Ha  
 Biaya : Rp. 80.625.000,-  
 Lokasi : Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas

**Uraian Perhitungan Pengeluaran**

No.	Kode	Jenis Kegiatan	Satuan	Volume	Standar Biaya (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
C	4789	REHABILITASI LAHAN KRITIS				
	581117	Belanja Lain-lain				
		<b>PEMBUATAN TANAMAN RAKYAT</b>	Ha	75		80.625.000
		<b>GAJI DAN UPAH</b>				54.910.000
		<b>Persiapan Lapangan</b>	HOK	375	20.000	7.500.000
		1 Pembuatan jalan pemeriksaan dan batas lokasi	HOK	690	20.000	13.800.000
		2 Penentuan arah larikan dan jalur tanaman	HOK	150	20.000	3.000.000
		3 Pemancangan ajir	HOK	345	20.000	6.900.000
		4 Pembuatan piringan dan lobang tanaman	HOK	30	20.000	600.000
		5 Pembuatan gubuk kerja	HOK	428	20.000	8.560.000
		<b>Penanaman</b>	HOK	728	20.000	14.560.000
		1 Pengangkutan bibit dari TPS ke lobang tanaman	HOK	300	20.000	6.000.000
		2 Penanaman	HOK	360	20.000	7.200.000
		<b>Pemeliharaan</b>	HOK	180	20.000	3.600.000
		1 Penyiang dan pendagiran	HOK	90	20.000	1.800.000
		2 Penyulaman	HOK	90	20.000	1.800.000
		3 Pemupukan	HOK	9	20.000	1.350.000
		<b>Pengawasan</b>	OB	3	100.000	300.000
		1 Upah mandor	OB	3	150.000	450.000
		2 Pembinaan Kecamatan dan Kenagarian	OB	3	200.000	600.000
		3 Pendampingan				
		<b>BAHAN</b>				25.715.000
		1 Pengadaan ajir	Buah	30.000	150	4.500.000
		2 Pengadaan papan merek	Buah	1	350.000	350.000
		3 Pengadaan gubuk kerja	Unit	1	2.000.000	2.000.000
		4 Pengadaan peralatan kerja	Paket	1	1.765.000	1.765.000
		5 Pengadaan pupuk - Kandang	Kg	30.000	300	9.000.000
		- Buatan	Kg	2.025	4.000	8.100.000

Simpang Empat, 30 Maret 2007

Pembuat Komitmen

*[Signature]*  
 Yuliswan  
 Nip. 080 050 577

Diketahui Oleh :

Kuasa Pengguna Anggaran

*[Signature]*  
 Drs. H. Nordin Yetti  
 Nip. 710 019 855





**ANGGARAN BELANJA GN-RHL / GERHAN  
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2007**


Nama Kegiatan : RHL/ Pengembangan Kekebangaan  
Sosialasi, Inventarisasi dan Identifikasi  
SOSEKBUD Masyarakat lokasi  
: Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat  
: Tahun Anggaran 2007  
: PNP  
: 175 Ha  
: Rp. 8,190,000,-  
Biaya  
Lokasi : Pasaman Barat

**Uraian Perhitungan Pengeluaran**

No.	Kode	Jenis Kegiatan	Satuan	Volume	Standar Biaya (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
	1	2	3	4	5	6
						7
D	4789	Upah penyusunan rencana kerja	OH	30	10,000	300,000
	581117	Upah pengumpulan pengolahan data	OH	30	10,000	300,000
		Upah pembantu Survey lapangan	HOK	6	20,000	120,000
		- Reboasasi	HOK	4	20,000	80,000
		- Hutan Rakyat	Pkt	2	20,000	500,000
		Pengadaan ATK, blanko dan perlengkapan lapangan				
		Perjalanan Dinas dalam rangka sosialisasi				
		pembentukan kelompok				
		- Reboasasi	OT	2	440,000	880,000
		- Hutan Rakyat	OT	2	440,000	880,000
		Perjalanan dinas dalam rangka pengumpulan data SOSEKBUD				
		- Reboasasi	OT	2	440,000	880,000
		- Hutan Rakyat	OT	2	440,000	880,000
		Bantuan biaya pertemuan dalam rangka sosia-				
		lisasi pembentukan kelompok				
		- Reboasasi	OH	40	25,000	1,000,000
		- Hutan Rakyat	OH	20	25,000	500,000
		Pembentukan kartu binaan kelompok	Expi	60	2,000	120,000
		Pembahasan hasil sosialisasi, Inventarisasi dan	OH	50	25,000	1,250,000
		Identifikasi SOSEKBUD				
		Dokumentasi pelaporan dan pengandaan	Pkt	1	500,000	500,000
		<b>Jumlah</b>				<b>8,190,000</b>

Simpang Empat, 30 Maret 2007

Pembuat Komitmen

  
Yuriswan  
Nip. 080 050 577

  
Drs. H. Nordin Yefri  
Nip. 710 019 855  
Kusa Pengguna Anggaran  
Dikeahlu Oleh


**ANGGARAN BELANJA GN-RHL TAHUN 2007  
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2007**

Nama Kegiatan : RHL/ PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN  
 Satuan Kerja : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat  
 Tahun Anggaran : Tahun 2007  
 Sumber Biaya : PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak)  
 Target Fisik : 3 Angkatan  
 Selama 2 Hari/Angkatan : Rp. 36.000.000,-  
 Biaya :  
 Lokasi :  
 : Kelompok Reboisasi 30 Orang  
 : Kelompok Hutan Rakyat 22 Orang  
 : Kelompok Mangrove Mandiangin 8 Orang

**Uraian Perhitungan Pengeluaran**

No.	Kode	Jenis Kegiatan	Satuan	Volume	Standar Biaya (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Total</b>			<b>36.000.000</b>
I		<b>Gali Upah</b>	OH	20	25.000	5.100.000
		1 Upah penyusunan bahan/materi latihan	Jam	32	50.000	1.600.000
		2 Honorarium pengajar/pembimbing 2 orang	OH	8	375.000	3.000.000
II		<b>Bahan-bahan</b>	Buah/org	60	150.000	9.000.000
		1 Beli perlengkapan peserta dan bahan latihan	OH	280	30.000	8.400.000
		Lain-lain	Orang/H	60	100.000	6.000.000
		2 Uang saku peserta dan bantuan keluarga	Orang	60	40.000	2.400.000
		3 Bantuan transportasi lokal peserta	R/H	4	250.000	1.000.000
		4 Sewa ruangan	Angket	3	500.000	1.500.000
		5 Biaya pembukaan dan penutupan	Buah	3	200,00	600.000
		6 Pembuatan spanduk	Angket	3	1.000.000	3.000.000
		7 Dokumentasi, publikasi dan pelaporan	Orang	40	25.000	1.000.000
		8 Bantuan transportasi lokal pengajar dan panitia pelaksana				1.000.000

Simpan Empat, 30 Maret 2007

Pembuat Komitmen  
  
 Nip. 080 050 577

Diketahui Oleh :  
 Kuasa Penguna Anggaran  
  
 Drs. H. Nordin Yefri  
 Nip. 710 019 855  


**ANGGARAN BELANJA GN-RHL / GERHAN  
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2007**

Nama Kegiatan : RHL/ Pengembangan Kelembagaan/  
Pemberdayaan Kelompok Tanil/ Kerja  
GERHAN  
Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat  
: Tahun Anggaran 2007  
: PNP  
: 4 Kelompok  
: Rp. 12,100,000,-  
: Kecamatan

**Uraian Perhitungan Pengeluaran**

No.	Kode	Jenis Kegiatan	Satuan	Volume	Standar Biaya (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
D	4789	Pengadaan ATK	Pkt	1	500,000	500,000
	581117	Peralatan dan perlengkapan lapangan/ alat peraga	Pkt	1	500,000	500,000
		Honorarium Fasilitator 2 Orang	OB	6	3,500,000	4,200,000
		Bantuan Biaya Transportasi Fasilitator 2 Orang	OB	6	150,000	1,800,000
		Bantuan Biaya pemondokan Fasilitator 2 Orang	OB	6	150,000	1,800,000
		Bantuan Biaya pertemuan fasilitator dengan kelompok tani dengan acara temu usaha	OB	6	150,000	1,800,000
		- Reboisasi 2x	OH	60	25,000	1,500,000
		- Hutan Rakyat 2x	OH	44	25,000	1,100,000
		- Hutan Mangrove 2x	OH	16	25,000	400,000
		Dokumentasi pelaporan dan pengandaan	Pkt	2	150,000	300,000
						12,100,000

13

Simpan Empat, 30 Maret 2007

Pembuat Komitmen

Yuriswan  
Nip. 080 050 577

Kuasa Pengguna Anggaran

Dikeahului Oleh :

Drs. H. Nordin Yefri  
Nip. 710 019 855





**ANGGARAN BELANJA GN-RHL / GERHAN  
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2007**

Nama Kegiatan : RHL/ Pengembangan Kelembagaan/Fasilitasi kegiatan kepeloporan TNI dalam mendukung GERHAN Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat : Tahun Anggaran 2007 : PNP : Reboisasi 100 Ha, Hutan Rakyat 75 Ha, Mangrove 25 Ha  
Biaya : Rp. 5.250.000,-  
Lokasi : Pasaman Barat

**Uraian Perhitungan Pengeluaran**

No.	Kode	Jenis Kegiatan	Satuan	Volume	Standar Biaya (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
D	4789	KEPELOPORAN TNI	Pkt	1	5.250.000	5.250.000
	581117	Biaya ATK dan perlengkapan lapangan	Pkt	1	1.500.000	1.500.000
		Biaya kelapangan/ Temu usaha dengan kelompok tani				
		- Reboisasi	Pkt	1	1.000.000	1.000.000
		- Hutan Rakyat	Pkt	1	1.000.000	1.000.000
		- Hutan Mangrove	Pkt	1	1.000.000	1.000.000
		Dokumentasi pelaporan dan pengandaan	Pkt		750.000	750.000
		<b>Jumlah</b>				<b>5.250.000</b>

Simpang Empat, 30 Maret 2007

Pembuat Komitmen  
Yuswan  
Nip. 080 050 577

Diketahui Oleh :  
Kuasa Pengguna Anggaran  
Drs. H. Nordin Yefri  
Nip. 710 019 855

**ANGGARAN BELANJA GN-RHL / GERHAN  
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2007**

Nama Kegiatan : RHL/ Pembinaan Kelembagaan pada Kab  
 Satuan Kerja : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat  
 Tahun Anggaran : Tahun Anggaran 2007  
 Sumber Biaya : PNP  
 Target Fisik : 175 Ha  
 Biaya : Rp. 17,220,000,-  
 Lokasi : Pasaman Barat

**Uraian Perhitungan Pengeluaran**

No.	Kode	Jenis Kegiatan	Satuan	Volume	Standar Biaya (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
D	4789	Pembinaan Kelembagaan Upah penyusunan rencana dan pengolahan bahan 581117	OH	100	10,000	1,000,000
		Pengadaan ATK dan bahan komputer Tim Koor - dinas	Pkt	1	1,000,000	1,000,000
		Perjalanan Dinas Pimpinan daerah koordinasi dalam rangka pembinaan GERHAN	OT	4	520,000	2,080,000
		- Reboisasi	OT	4	520,000	2,080,000
		- Hutan rakyat	OT	4	520,000	2,080,000
		- Mangrove	OT	3	520,000	7,800,000
		Biaya pertemuan pimpinan daerah tim koordinasi dengan kelompok tani	OH	50	25,000	1,250,000
		- Reboisasi	OH	50	25,000	1,250,000
		- Hutan rakyat	OH	40	25,000	1,000,000
		- Mangrove	OH	30	25,000	750,000
		Rapat-rapat koordinasi dalam rangka pembinaan dan pengendalian GERHAN	OH	120	50,000	6,000,000
		Dokumentasi, pelaporan dan pengandaan	Pkt	1	500,000	500,000
		<b>Jumlah</b>				<b>17,220,000</b>

Simpang Empat, 30 Maret 2007

Pembuat Komitmen

*[Signature]*  
Nip. 080 050 577  
Yuswan

Diketahui Oleh :  
Kuasa Pengguna Anggaran

*[Signature]*  
Nip. 110 019 855  
Drs. H. Nordin Yefri



**ANGGARAN BELANJA GN-RHL / GERHAN  
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2007**

Nama Kegiatan : RHL/ Pengembangan Kelembagaan, Penyebar  
 Satuan Kerja : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat  
 Tahun Anggaran : Tahun Anggaran 2007  
 Sumber Biaya : PNP  
 Target Fisik : Reboisasi 100 Ha, Hutan Rakyat 75 Ha, 50 Leaflet / Booklet  
 Biaya : Rp. 9,960,000,-  
 Lokasi : Pasaman Barat

**Uraian Perhitungan Pengeluaran**

No.	Kode	Jenis Kegiatan	Satuan	Volume	Standar Biaya (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
D	4789	581117	OH	45	10,000	450,000
		Penyusunan dan pengolahan bahan Informasi	Pkt	1	1,000,000	1,000,000
		Pengadaan ATK dan bahan komputer	OT	4	440,000	1,760,000
		Perjalanan dinas dalam rangka pengumpulan data Informasi liputan Media	OH	50	25,000	1,250,000
		Pembahasan bahan penyediaan Informasi	Pkt	1	500,000	500,000
		Pengandaan/percetakan dan pengiriman leaflet/ Booklet upaya GERHAN	Pkt	1	500,000	500,000
		Pengandaan bahan dan Pelaporan				
		Jumlah				9,960,000

Simpang Empat, 30 Maret 2007  
 Pembuat Komitmen  
 Yuswan  
 Nip. 080 050 577

Diketahui Oleh :  
 Kuasa Pengguna Anggaran  
 Drs. H. Nordin Yetti  
 Nip. 710 019 855



**ANGGARAN BELANJA GN-RHL / GERHAN  
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2007**

Nama Kegiatan : RHL/ Monitoring dan Evaluasi/ Pelaporan  
 Satuan Kerja : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat  
 Tahun Anggaran : Tahun Anggaran 2007  
 Sumber Biaya : PNP  
 Target Fisik : 175 Ha  
 Biaya : Rp. 4,800,000,-  
 Lokasi : Pasaman Barat

**Uraian Perhitungan Pengeluaran**

1	2	3	4	5	6	7
No.	Kode	Jenis Kegiatan	Satuan	Volume	Standar Biaya (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
E	4789	Upah penyusunan dan pengolahan bahan Pengadaan ATK dan bahan komputer	OH	120	10,000	1,200,000
		Pengadaan ATK dan bahan komputer	Pkt	1	1,000,000	1,000,000
		Penyusunan dan pembahasan laporan	OH	60	25,000	1,500,000
		Pengiriman dan pengandaan laporan	Expi	120	5,000	600,000
		Pengandaan pengiriman laporan Triwulan	Expi	40	5,000	200,000
		Pengandaan pengiriman laporan Tahunan/	Expi	10	30,000	300,000
		LAKIP				
		<b>Jumlah</b>				<b>4,800,000</b>

Simpang Empat, 30 Maret 2007

Pembuat Komitmen

Yuriswan  
Nip. 080 050 577

Diketahui Oleh :  
Kuasa Pengguna Anggaran

Drs. H. Nordinat Yetri  
Nip. 10 019 855



**ANGGARAN BELANJA GN-RHL / GERHAN  
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2007**

Nama Kegiatan : RHL/ MONEV/BINTEK dan MONEV GERHAN  
 Satuan Kerja : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat  
 Tahun Anggaran : Tahun Anggaran 2007  
 Sumber Biaya : PNP  
 Target Fisik : 175 Ha  
 Biaya : Rp. 29,700,000,-  
 Lokasi : Kecamatan

**Uraian Perhitungan Pengeluaran**

No.	Kode	Jenis Kegiatan	Satuan	Volume	Standar Biaya (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
E	4789	BINTEK MONEV	OH	90	10,000	900,000
		Upah penyusunan renja dan Monev kelembagaan dan fisik RHL	Pkt	1	500,000	500,000
		Pengadaan ATK	Pkt	60	25,000	1,500,000
		Pengadaan perlengkapan lapangan Bintek	Pkt	4	250,000	1,000,000
		Pengadaan perlengkapan Monev	OT	16	440,000	7,040,000
		peralatan dalam rangka Monev	OT	16	440,000	7,040,000
		peralatan dalam rangka pemeliharaan dan penanaman GERHAN	OT	13	440,000	5,720,000
		peralatan dalam rangka Monev	OH	120	25,000	3,000,000
		pembuatan peta	OH	100	25,000	2,500,000
		pengandaan dan pengiriman laporan	OH	1	500,000	500,000
		<b>Jumlah</b>				<b>29,700,000</b>

Simpang Empat, 30 Maret 2007

Pembuat Komitmen

**Yuriswan**  
Nip. 080 050 577

Kuasa Pengguna Anggaran

**Drs. H. Nordini Yetti**  
Nip. 710 019 855

Diketahui Oleh :





# BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

Nomor : 188.45 / 77 / BUP-PAS BAR / 2006

Tentang

**PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
KEGIATAN GN-RHL/GERHAN TAHUN 2007 PADADINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**BUPATI PASAMAN BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah disahkannya DIPA GN-RHL/GERHAN tahun 2007, oleh menteri Keuangan Nomor 0188.0/069-03.0/-/2007 tanggal 8 Februari 2007 tahun anggaran 2007, dipandang perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran;
  - b. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
  3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  4. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
  5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah .....



9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;
10. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006;
11. Surat Keputusan Bersama Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor 09/KEP/MENKO/KESRA/III/2003, Nomor KEP.16/MEKON/03/2003, Nomor KEP.08/MENKO/POLKAM/III/2003 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Perbaikan Lingkungan melalui Rehabilitasi dan Reboisasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bersama Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor 17/KEP/MENKO/KESRA/VIII/2006, Nomor KEP.50/MEKON/VIII/2006, Nomor KEP.50/MENKO/POLKAM/VIII/2006 Tentang Tim Koordinator Nasional Rehabilitasi dan Reboisasi Hutan;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-V/2005 tentang Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2005, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.23/Menhut-V/2006.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor 08/Menhut-II/Ren/2005 tanggal 12 Agustus 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan DIPA Bagian Anggaran 69.  
 2. Surat Pengesahan DIPA Tahun 2007 No.0188.0/069-03.0/-/2007 tanggal 8 Februari 2007.  
 3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. atas nama Menteri Keuangan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : -
- PERTAMA : Menunjuk Pejabat/Pegawai yang nama/NIP dan Pangkat/Jabatannya tercantum dalam kolom 3 dan 4 lampiran Keputusan ini, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Kegiatan GN-RHL/GERHAN Tahun 2007, pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007
- KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk pada diktum PERTAMA keputusan ini, berkewajiban untuk melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2007

Ditetapkan di Simpang Empat  
Pada Tanggal 2 Maret 2006

**DTO**

**H. SYAHIRAN, MM**

	Paraf	Tanggal
WABUP		
SEKDA		
KADISHUT		
KBTU		

**Tembusan :** disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Kehutanan RI di Jakarta
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta
3. Gubernur Sumatera Barat di Padang
4. Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
5. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang
6. Kepala Kantor Wilayah III Ditjen Perbendaharaan di Padang
7. Kepala Bawasda Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
8. Kepala Balai Pengelolaan DAS Agam Kuantan Sumatera Barat di Padang
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lubuk Sikaping di Lubuk Sikaping
10. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/77/BUP-PASBAR/ 2007

TANGGAL : 2 Maret 2007

TENTANG : PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEGIATAN GN-RHL/GERHAN TAHUN 2007 PADA DINAS KEHUTANAN  
KABUPATEN PASAMAN BARAT

No	Nama Satuan Kerja>Nama Kegiatan/Kode Kegiatan/Satuan	KUASA PENGGUAN ANGGARAN	
		Nama/NIP	Pangkat/Gol
1	2	3	4
	DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT Kegiatan Pembiayaan lain-lain (Kegiatan GN-RHL/GERHAN) Tahun 2007	Drs.H. Nofdinal Yefri 710 019 855	Pembina (IV/a) Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

BUPATI PASAMAN BARAT



H SYAHIRAN





# PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

## DINAS KEHUTANAN

Jln.Raya KKN KM -I No. Telp. ( 0753 ) 466287 Kode Pos. 26366

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
NOMOR : 522/383/KP-KPA/GN-RHL/2007

### TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN SEKRETARIAT DAN  
KEGIATAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN  
TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA  
KEGIATAN PADA DIPA GN-RHL/GERHAN DINAS KEHUTANAN  
KABUPATEN PASAMAN BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2007

### KUASA PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang :
1. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor 08/Menhut-II/Ren/2005 tanggal 12 Agustus 2005 tentang Petunjuk Pelaksana DIPA Bagian Anggaran 69, dijelaskan pada organisasi, tugas dan kewenangan Nomor 5 c Penyusunan Struktur Organisasi dan Penetapan Personil Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) termasuk Pemegang Uang Persediaan dituangkan dalam satu keputusan.
  2. bahwa nama yang tercantum pada Surat Keputusan ini dianggap dapat dan mampu untuk melaksanakan tugas dalam mengelola kegiatan DIPA GN-RHL/GERHAN Tahun Anggaran 2007;
  3. bahwa dasar hal tersebut di atas, maka untuk tertib Administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
  3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
  5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah otonom;
  10. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006;
  11. Surat Keputusan Bersama Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor 09/KEP/MENKO/KESRA/III/2003, Nomor KEP.16/MEKON/03/2003, Nomor KEP.08/MENKO/POLKAM/III/2003 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Perbaikan Lingkungan Melalui Rehabilitasi dan Reboisasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bersama Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor 17/KEP/MENKO/KESRA/VIII/2006, KEP. 50/MEKON/VIII/2006, Nomor KEP.50/MENKO/POLKAM/VIII/2006 tentang Pembentukan Tim Koordinator Nasional Rehabilitasi dan Reboisasi Hutan;
  12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-V/2005 tentang Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2005, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 23/Menhut-V/2006.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor 08/Menhut-II/Ren/2005 tanggal 12 Agustus 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan DIPA Bagian Anggaran 69 Tahun 2005.
2. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per 66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN.
3. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2007 Nomor 0188.0/069-03.0/2007 tanggal 8 Februari 2007.
4. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 188.45/77/Bup-PasBar/2007 tanggal 2 Maret 2007. tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007.
- PERTAMA : Mencabut Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 522/622.a/KP-KPA/GN-RHL/2007 TENTANG Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Sekretariat dan Pelaksana Lapangan dan Kegiatan Pejabat yang diberi wewenang untuk Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja Kegiatan pada DIPA GN-RHL/GERHAN Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.



- KEDUA : Menetapkan Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Personil kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA 69 GN-RHL Tahun Anggaran 2007 dan Dana Pendamping GN-RHL Tahun 2007.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2007.

Ditetapkan di : Simpang Empat  
Pada tanggal : Maret 2007

**Kuasa Pengguna Anggaran**



**Drs.H. Nofdinal Yefri**

Nip.710 019 855

**Tembusan disampaikan Kepada YTH :**

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta.
2. Menteri Kehutanan Cq Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan di Jakarta
3. Menteri Keuangan Cq Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta
4. Direktorat Jenderal RLPS Departemen Kehutanan di Jakarta.
5. Direktorat Jenderal PHKA Departemen Kehutanan di Jakarta.
6. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Departemen Kehutanan di Jakarta.
7. Kepala Kantor Wilayah III Ditjen Anggaran di Padang.
8. Kepala Balai Pengelolaan DAS Agam Kuantan di Padang.
9. Kepala BKSDA Sumatera Barat di Padang.
10. Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat.
11. Kepala KPPN Lubuk Sikaping di Lubuk Sikaping.
12. Yang bersangkutan di tempat.



LAMPIRAN : KEPUTUSN KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) GN-R HL/GERHAN TAHUN ANGGARAN 2007

NOMOR : 522/ KP-KPA/GN/2007

TANGGAL : MARET 2007

TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS SEKRETARIAT KEGIATAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN BIAYA KEGIATAN YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN BIAYA KEGIATAN PADA GN\_RHL/GERHAN Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007

NO	Nama Satuan Kerja>Nama Kegiatan/Kode Kegiatan/Satuan	Penjabat yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Biaya Kegiatan pada GN_RHL/GERHAN Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007		Jabatan
		Nama/Nip	Pangkat/Golongan	
1	Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Kegiatan Program Pembiayaan Lain-Lain (Kegiatan GN-RHL/GERHAN) Tahun 2007 (01-09-02)	<u>Drs.H. Nofdinal Yefri</u> Nip. 071 019 855	4	5
2.	Kuasa Pengguna Anggaran	<u>Yuriswan</u> Nip. 080 050 577	Pembina (IV/a)	Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat
3.	Penanggungjawab Kegiatan/Pembuat Dokumen	<u>Mudtasar,SH</u> Nip. 080 085 807	Penata (III/c)	Kasi Perizinan Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat
4.	Penanggungjawab Administrasi/Bendaharawan	<u>Safaruddin,SH</u> Nip. 130 903 839	Penata (III/c)	Kasi Penyelidikan dan Penyelidikan Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat
	Pejabat Penerbit SPM			Kasubag Umum Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

1	2	3	4	5
5.	Staf Sekretariat - Staf Adminstrasi - Staf Keuangan - Staf Umum	M. Hanafi, S.Hut Rhama Prasetia Jasmana . Adek Edyla Putra Syamsinir Nip. 710 019 892 Syafrizal.Z Nip. 710 006 370 Arnim.ZK Nip. 080 115 122 Margo Saptono Nip. 710 028 584	Honor Daerah Honor Daerah Honor Daerah Penata Muda (III/a) Penata Muda (III/a) Pengatur Tk. I (II/d) Pengatur (II/c)	Staf Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Staf Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Staf Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Staf Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Staf Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Staf Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Staf Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
6.	Pelaksana Lapangan Hutan Reboisasi			
7.	Pelaksana Lapangan Hutan Mangrove			
8.	Pelaksana Lapangan Hutan Rakyat			
9.	Penanggungjawab Uang Muka Kerja			

Simpang Empat, Maret 2007

**Kepala Dinas Kehutanan  
Kabupaten Pasaman Barat**



**Drs.H. Nofdinal Yefri**  
Nip. 710 019 855

Lampiran

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan GN-RHL/GERHAN

Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007

Nomor : 522/303/KP-KPAJ/41J2007

Tanggal : 5 Maret 2007

Tentang : Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Kegiatan GN-RHL/GERHAN Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007

NO.	JABATAN	FUNGSI	TANGGUNG JAWAB
1.	Kuasa Pengguna Anggaran / Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan Pembinaan, Pengkoordinasian, Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan.</li> <li>- Melakukan Pengendalian, Penilaian, Pengkoordinasian yang berhubungan Pelaksanaan Kegiatan.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengkoordinasikan rencana dan pelaksanaan kegiatan.</li> <li>2. Melakukan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian melekat.</li> <li>3. Melaksanakan Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan.</li> <li>4. Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan tersebut kepada Direktorat Jenderal RLPS, apabila terjadi Penyimpangan wajib menindaklanjuti dan memberikan saran Pemecahannya.</li> <li>5. Melaksanakan Pemeriksaan Kegiatan minimal 1 (satu) kali dalam setahun yang menjadi tanggungjawabnya.</li> <li>6. Memberikan bimbingan pelaksanaan kegiatan sesuai kebijaksanaan teknis.</li> <li>7. Mengendalikan dan menilai pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.</li> <li>8. Mengevaluasi ketepatan, ketaatan dan pencapaian target pelaksanaan kegiatan.</li> <li>9. Melaksanakan koordinasi untuk kelancaran kegiatan.</li> <li>10. Melaksanakan pemeriksaan pelaksanaan kegiatan sekurang-kurangnya satu kali enam bulan.</li> <li>11. Bertanggungjawab atas penyelesaian kegiatan sesuai dengan jadwal baik dari segi keuangan maupun fisik untuk kegiatan yang dipimpinya.</li> <li>12. Membentuk dan menetapkan organisasi kegiatan.</li> <li>13. Mempertanggungjawabkan Pelaksanaan kegiatan yang dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> <li>14. Melakukan Pengujian terhadap setiap pengeluaran sebelum memberikan persetujuan untuk dibayar.</li> <li>15. Melakukan Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan kegiatan.</li> <li>16. Menyusun Laporan Bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan/akuntabilitas kegiatan dan bertanggungjawab atas Penyampaian laporan kepada Pejabat yang terkait sesuai ketentuan yang berlaku.</li> <li>17. Memeriksa Kas Bendahara sedikitnya 3 (tiga) bulan sekali.</li> </ol>
2.	Bendahara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membantu Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan Administrasi Keuangan.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pengelolaan Keuangan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya untuk Penerimaan, Penyimpanan, dan Pembayaran uang atas Perintah Kuasa Pengguna Anggaran.</li> <li>2. Bertanggungjawab atas keadaan Kas dan Surat Berharga yang menjadi tanggungjawabnya.</li> </ol>



<p>3. Penerbit SPM dan Penguji SPM</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerbitkan SPM setelah dilakukan Pengujian terhadap SPM-UP/SPP-TUP/SPP-GUP/SPP-LS</li> <li>- Membantu Penanggungjawab kegiatan / Pembuat Komitmen dalam pelaksanaan fisik di lapangan</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Sebelum melaksanakan Pembayaran Bendahara harus mengadakan pengujian terlebih dahulu secara teliti atas keabsahan tanda bukti/tagihan sebelum melakukan Pembayaran.</li> <li>4. Menyelenggarakan Pembukuan, Pencatatan dan Menata Usahakan Keuangan secara tertib, teratur dan terus menerus sesuai dengan peraturan yang berlaku.</li> <li>5. Mengelola Administrasi semua kegiatan GN-RHL/GERHAN bersama Staf Pembantu lainnya.</li> <li>6. Dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada KPA.</li> <li>1. Memeriksa secara rinci Dokumen Pendukung SPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> <li>2. Memeriksa ketersediaan Dana dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui Batas Pagu Dana Anggaran.</li> <li>3. Memeriksa kesesuaian rencana kerja/kelayakan hasil kerja yang dicapai dengan indikator keluaran.</li> <li>4. Memeriksa atas kebenaran hak tagihan yang menyangkut antara lain perihal yang ditunjuk untuk Penerimaan Pembayaran : nilai tagihan yang harus dibayar dan jadwal waktu Pembayaran.</li> <li>5. Memeriksa pencapaian tujuan atau sasaran kegiatan sesuai dengan indikator keluaran didalam DIPA atau Spesifikasi Teknis.</li> <li>6. Menerbitkan SPM-UP/SPP-TUP/SPP-GUP/SPP-LS.</li> <li>7. Menguji perhitungan kebesaran tagihan yang tercatat dalam SPM.</li> <li>8. Menguji kesediaan Dana pada kegiatan dalam DIPA yang ditunjuk dalam SPM tersebut.</li> <li>9. Menguji Dokumen sebagai dasar tagihan dan bukti pengeluaran/SPJ dari lapangan terhadap kebenaran pelaksanaan pembayaran.</li> <li>10. Menguji Faktur Pajak beserta SPP nya.</li> <li>11. Mencocokkan tandatangan Pejabat Penandatanganan SPM.</li> <li>12. Memeriksa cara penulisan/pengisian jumlah uang dalam angka dan huruf.</li> </ol>
<p>4. Penanggungjawab Kegiatan/ Pembuat Komitmen</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membantu Kuasa Pengguna Anggaran dalam bidang Teknis Fisik dan Lapangan Kegiatan.</li> <li>- Membantu Penanggungjawab kegiatan / Pembuat Komitmen dalam pelaksanaan fisik di lapangan</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam menyusun Rencana Operasional kegiatan sesuai dengan jadwal</li> <li>2. Membantu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam menyusun petunjuk-petunjuk yang berkaitan dengan teknis dan fisik lapangan.</li> <li>3. Membantu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam menyusun TOR/KAK yang berkaitan dengan kegiatan GN-RHL/GERHAN Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007.</li> <li>4. Menyelenggarakan/melaksanakan kegiatan lapangan GN-RHL/GERHAN yang dibuat Tahun Anggaran 2007 seperti : Pengadaan calon lokasi, menetapkan pengadaan calon petani/ kelompok petani, persiapan kegiatan lapangan, pelaksanaan kegiatan fisik lapangan sesuai teknis, pendistribusian sarana dan prasarana lapangan, pelaksanaan kegiatan fisik lapangan sesuai pelaporan dengan bersama-sama pimpinan pelaksanaan dilaksanakan dilapangan.</li> <li>5. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran.</li> </ol>

<p>5. Pimpinan Pelaksana Reboisasi.</p>	<p>- Membantu Penanggungjawab kegiatan / Pembuat Komitmen dalam pelaksanaan fisik di lapangan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu Penanggungjawab melaksanakan semua kegiatan dilapangan.</li> <li>2. Membantu Penanggungjawab/membuat komitmen, penetapan lokasi dan data yang dibutuhkan di lapangan baik berupa data sosekbud maupun kebutuhan fisik lapangan.</li> <li>3. Melaksanakan kegiatan fisik lapangan mulai dari pencarian lokasi sampai pada penetapan lokasi.</li> <li>4. Melaksanakan kegiatan fisik lapangan dari pengukuran lokasi, persiapan lahan, pelaksanaan pengadaan bahan, penyimpanan, pendistribusian, penanaman, pemeliharaan dan pelaporan, sesuai teknis yang diprogramkan.</li> <li>5. Menyusun program, jadwal, pelaksanaan fisik dilapangan.</li> <li>6. Menyelenggarakan GN-RHL/GERHAN Reboisasi dilapangan sesuai teknis.</li> <li>7. Menghitung kemajuan fisik lapangan dan mengetahui atas pembayaran kegiatan fisik yang disesuaikan dengan kebutuhan.</li> <li>8. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab pada Penanggungjawab kegiatan/Pembuat Komitmen.</li> </ol>
<p>6. Pimpinan Pelaksana Mangrove.</p>	<p>- Membantu Penanggungjawab kegiatan / Pembuat Komitmen dalam pelaksanaan fisik di lapangan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu Penanggungjawab melaksanakan semua kegiatan dilapangan.</li> <li>2. Membantu Penanggungjawab/membuat komitmen, penetapan lokasi dan data yang dibutuhkan di lapangan baik berupa data sosekbud maupun kebutuhan fisik lapangan.</li> <li>3. Melaksanakan kegiatan fisik lapangan mulai dari pencarian lokasi sampai pada penetapan lokasi.</li> <li>4. Melaksanakan kegiatan fisik lapangan dari pengukuran lokasi, persiapan lahan, pelaksanaan pengadaan bahan, penyimpanan, pendistribusian, penanaman, pemeliharaan dan pelaporan, sesuai teknis yang diprogramkan.</li> <li>5. Menyusun program, jadwal, pelaksanaan fisik dilapangan.</li> <li>6. Menyelenggarakan GN-RHL/GERHAN Mangrove dilapangan sesuai teknis.</li> <li>7. Menghitung kemajuan fisik lapangan dan mengetahui atas pembayaran kegiatan fisik yang disesuaikan dengan kebutuhan.</li> <li>8. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab pada Penanggungjawab kegiatan/Pembuat Komitmen.</li> </ol>
<p>7. Pimpinan Pelaksana Hutan Rakyat</p>	<p>- Membantu Penanggungjawab kegiatan / Pembuat Komitmen dalam pelaksanaan fisik di lapangan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu Penanggungjawab melaksanakan semua kegiatan dilapangan.</li> <li>2. Membantu Penanggungjawab/membuat komitmen, penetapan lokasi dan data yang dibutuhkan di lapangan baik berupa data sosekbud maupun kebutuhan fisik lapangan.</li> <li>3. Melaksanakan kegiatan fisik lapangan mulai dari pencarian lokasi sampai pada penetapan lokasi.</li> <li>4. Melaksanakan kegiatan fisik lapangan dari pengukuran lokasi, persiapan lahan, pelaksanaan pengadaan bahan, penyimpanan, pendistribusian, penanaman, pemeliharaan dan pelaporan, sesuai teknis yang diprogramkan.</li> <li>5. Menyusun program, jadwal, pelaksanaan fisik dilapangan.</li> </ol>



<p>8. Staf Bidang Administrasi.</p>	<p>- Membantu Penanggungjawab Administrasi/Bendahara dalam Bidang Administrasi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Menyelenggarakan GN-RHL/GERHAN Hutan Rakyat dilapangan sesuai teknis.</li> <li>7. Menghitung kemajuan fisik lapangan dan mengetahui atas pembayaran kegiatan fisik yang disesuaikan dengan kebutuhan.</li> <li>8. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab pada Penanggungjawab kegiatan/Pembuat Komitmen.</li> <li>1. Membantu Penanggungjawab Administrasi/Bendahara dalam Penatausahaan Administrasi.</li> <li>2. Membantu Penanggungjawab Administrasi/Bendahara dalam membuat petunjuk-petunjuk yang berkaitan dengan masalah Administrasi kegiatan.</li> <li>3. Menyelenggarakan, Pengadaan, Penyimpanan, Pendistribusian, Pelaporan yang berkaitan dengan Administrasi.</li> <li>4. Menyelenggarakan Pengadaan bahan-bahan dan peralatan yang dibutuhkan berkaitan dengan Administrasi kegiatan.</li> <li>5. Membantu Penanggungjawab Administrasi/Bendahara dalam menyusun laporan bulanan berkala yang berkaitan dengan Administrasi.</li> <li>6. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Penanggungjawab Administrasi/Bendahara.</li> </ol>
<p>9. Staf Bidang Keuangan.</p>	<p>- Membantu Penanggungjawab Administrasi/Bendahara dalam bidang Keuangan (menyelesaikan buku pembantu keuangan dan membantu penyusunan SPJ).</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu Bendahara dalam penatausahaan Bidang Administrasi Keuangan.</li> <li>2. Membuat dokumen yang dibutuhkan penatausahaan keuangan.</li> <li>3. Membantu Bendahara melaksanakan pembukuan buku pembantu (buku persekot, buku mata anggaran, buku pajak, kartu kendali, dll).</li> <li>4. Membantu Bendahara merinci penggunaan biaya yang akan dipertanggungjawabkan.</li> <li>5. Membantu Bendahara dalam membuat SPJ kemajuan kegiatan, verifikasi dan pengamatan anggaran.</li> <li>6. Membantu Bendahara dalam membuat SPP dan pelaporan realisasi biaya.</li> <li>7. Membantu Bendahara dalam meneliti kebenaran bukti pembayaran.</li> <li>8. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bendahara.</li> </ol>
<p>10. Staf Bidang Umum</p>	<p>- Membantu Penanggungjawab Administrasi/Bendahara dalam Bidang Administrasi Umum.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu Penanggungjawab Administrasi / Bendahara dalam bidang Administrasi Umum.</li> <li>2. Melaksanakan Pengetikan konsep yang disediakan oleh Penanggungjawab Administrasi/Bendahara.</li> <li>3. Menyelenggarakan Pengetikan, penyusunan, pelaporan semua kegiatan GN-RHL/GERHAN Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007.</li> <li>4. Menyelenggarakan, penyimpanan dokumen, pengarsipan dokumen, dalam arsip surat-surat penting.</li> <li>5. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Penanggungjawab Administrasi/Bendahara.</li> </ol>



11.	Pemegang Uang Muka Kerja	- Membantu Bendahara dalam Bidang Keuangan di lapangan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu Bendahara bersama-sama dengan pimpinan pelaksana dalam bidang pencairan dana/ pembayaran semua kegiatan di lapangan.</li> <li>2. Membantu Bendahara bersama-sama dengan pimpinan pelaksanaan di lapangan penagihan SPJ kepada Kelompok Tani dan Kelompok Kerja.</li> <li>3. Meneliti ketepatan, keabsahan SPJ di lapangan yang dibuat oleh Kelompok Tani dan Kelompok kerja</li> <li>4. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bendahara dan Pimpinan Pelaksana Kegiatan.</li> </ol>
-----	--------------------------	---	--

Kepala Dinas Kehutanan  
Kabupaten Pasaman Barat, selaku  
Kuasa Pengguna Anggaran



Drs. H. Nofinal Yefri  
Nip. 740 019 855

Lampiran 1

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan GN-RHL/GERHAN Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2006  
 Nomor : 522/385/KP-KPA/ /2006  
 Tanggal : 5 Maret 2007  
 Tentang : Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Kegiatan GN-RHL/GERHAN Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2006

