

Simpang Ampel Kecamatan Pasaman – Kab. Pasaman barat

PERENCANAAN DAN PENGAWAS TEKNIK

CV. ANDELIN CONSULTANT



Perencana

TAHUN ANGGARAN 2013

PERENCANAAN TEKNIKIS BELANJA MODAL PENGADAAN/PEMBELIAN GEDUNG GUDANG

PEKERJAAN

**KEGIATAN
OPERASI PENGAMANAN HUTAN**

INVOICE FINAL (TAGIHAN PEMBAYARAN 100%)

Jalan . SOEKARNO HATTA Simpang Ampel

DINAS KEHUTANAN

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT



Nomor : 14/AC/SP/VI/2013

Simpang Ampek, 06 Mei 2013

Kepada Yth :
Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat
di

Simpang Ampek

Perihal : Pembayaran Biaya Paket Pekerjaan
Pekerjaan : Perencanaan Teknis Pengadaan Kontruksi Gedung Gudang Kayu

Sehubungan dengan kontrak Nomor : 522/192/SK-DINHUT/2013 tanggal 3 April 2013 Perihal
Pembayaran Pekerjaan Perencanaan Teknis Pengadaan Kontruksi Gedung Gudang Kayu
sebesar :

Rp. 18.000.000,-
Terbilang : (Delapan Belas Juta Rupiah)

Sesuai dengan persyaratan Dokumen Pembayaran , bersama ini kami lampirkan :

1. Rekapitulasi Biaya
2. Rincian Biaya Langsung Personil (remuneration)
3. Rincian biaya langsung non – personil (direct reimbursable cost)
4. Analisa biaya langsung personil (BLP)

Demikianlah Surat ini dibuat atas kerja samanya dicapakan terima kasih.

CV. ANDELIN CONSULTANT
Pemohon,
Wakil Direktur
H. EFFENDI SEFRIAL, ST, MM

REKAPITULASI BIAYA

KEGIATAN : OPERASI PENGAUMAN HUTAN
 PERKERJAAN : PENGADAAN KONTRUKSI GEDUNG GUIDANG KAYU
 RUAS : KABUPATEN PASAMAN BARAT
 SUMBER DANA : APBD TA 2013
 NOMOR KONTRAK :
 TANGGAL KONTRAK : 3 APRIL 2013
 TAGIHAN NOMOR : MC 01
 PERIODE : 06 April 2013 S/D 06 Mei 2013
 : 522 / 192 /SK-DINHU/1/2013
 : 3 APRIL 2013
 : MC 01

| NO | URAIAN | KONTRAK | | TAGIHAN BULAN INI | |
|-------------------------|--------------------------------|---------|---------------|-------------------|---------------|
| | | ROBOT | JUMLAH | ROBOT | JUMLAH |
| A. | BIAYA LANGSUNG PERSONIL | 53,47 | 8.750.000,00 | 53,47 | 8.750.000,00 |
| 1 | BIAYA TENAGA AHLI | | | | |
| 3 | BIAYA TENAGA PENDUKUNG | 9,17 | 1.500.000,00 | 9,17 | 1.500.000,00 |
| B. | BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL | | | | |
| 1 | BIAYA OPERASIONAL KANTOR & AIR | 5,50 | 900.000,00 | 5,50 | 900.000,00 |
| 2 | BIAYA TRANSPORTASI | 6,11 | 1.000.000,00 | 6,11 | 1.000.000,00 |
| 3 | BIAYA REPRODUKSI LAIN | 25,75 | 4.214.000,00 | 25,75 | 4.214.000,00 |
| TOTAL | | 100,00 | 16.364.000,00 | 100,00 | 16.364.000,00 |
| PPN 10 % | | | 1.636.400,00 | | 1.636.400,00 |
| JUMLAH TOTAL | | | 18.000.400,00 | | 18.000.400,00 |
| DIBULATKAN | | | 18.000.000,00 | | 18.000.000,00 |
| POTONGAN UANG MUKA 20 % | | | | | |
| TOTAL AKHIR | | | 18.000.000,00 | | 18.000.000,00 |
| PRESTASI YANG DICAPAI | | | | Bobot | Jumlah |
| BULAN INI | | | | 100,00 | 18.000.000,00 |
| S/D BULAN LALU | | | | | |
| S/D BULAN INI | | | | 100,00 | 18.000.000,00 |

Terbilang
Delapan Belas Juta Rupiah

Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
 Kepala Pengawas Anggaran
 NORDINAL YEKI, M.Si
 1962 1110 199103 1 005

Simpang Ampok, 06 Mei 2013
 CV. ANDELA IN CONSULTANT
 H. EPPENI, SERIAL, ST.MM
 Wakil Direktur

**REKAPITULASI
STATUS PEMBAYARAN**

KEGIATAN OPERASI PENGAMAN HUTAN
PEKERJAAN PENGADAAN KONTRUKSI GEDUNG GUDANG KAYU
RUAS : KABUPATEN PASAMAN BARAT

SUMBER DANA : APBD TA 2013
NOMOR KONTRAK : 522/ 192 /SK-DINHUT/I/2013
TANGGAL KONTRAK : 3 APRIL 2013
TAGIHAN NOMOR : MC 01
PERIODE : 06 April 2013 s/d 06 Mei 2013

| NO | URAIAN | NILAI KONTRAK | | S/D BULAN LALU | | BULAN INI | | S/D BULAN INI | | SISA KONTRAK | |
|-------------------------------------|---|---------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | | BOBOT | JUMLAH HARGA (Rp) | BOBOT | JUMLAH HARGA (Rp) | BOBOT | JUMLAH HARGA (Rp) | BOBOT | JUMLAH HARGA (Rp) | BOBOT | JUMLAH HARGA (Rp) |
| I | BIAYA LANGSUNG PERSONIL | | | | | | | | | | |
| A | BIAYA TENAGA AHLI | 53,47 | 8.750.000,00 | | | 53,47 | 8.750.000,00 | 53,47 | 8.750.000,00 | - | - |
| B | BIAYA TENAGA PENDUKUNG | 9,17 | 1.500.000,00 | | | 9,17 | 1.500.000,00 | 9,17 | 1.500.000,00 | - | - |
| II | BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL | | | | | | | | | | |
| A | BIAYA OPERASIONAL KANTOR & AIR, TELEPON | 5,50 | 900.000,00 | | | 5,50 | 900.000,00 | 5,50 | 900.000,00 | - | - |
| B | BIAYA TRANSPORTASI | 6,11 | 1.000.000,00 | | | 6,11 | 1.000.000,00 | 6,11 | 1.000.000,00 | - | - |
| C | BIAYA REPRODUKSI LAIN | 25,75 | 4.214.000,00 | | | 25,75 | 4.214.000,00 | 25,75 | 4.214.000,00 | - | - |
| | Total Nilai | 100,00 | 16.364.000,00 | | | 100,00 | 16.364.000,00 | 100,00 | 16.364.000,00 | - | - |
| | PPN 10 % | | 1.636.400,00 | | | | 1.636.400,00 | | 1.636.400,00 | - | - |
| | Total Termasuk PPN | | 18.000.400,00 | | | | 18.000.400,00 | | 18.000.400,00 | - | - |
| | Pembulatan Kontrak | | 18.000.000,00 | | | | 18.000.000,00 | | 18.000.000,00 | - | - |
| | Potongan Uang Muka 20 % | | - | | | | - | | - | - | - |
| | Net Yang Diterima | | - | | | | 18.000.000,00 | | 18.000.000,00 | - | - |
| Terbilang Delapan Belas Juta Rupiah | | | | | | | | | | | |

Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

Ketua Pergantian Anggaran



Simpang Ampel, 06 Mei 2013,

CV ANDALIN CONSULTANT

H.EFFENDI BEFRIAL, S.T.M.M.

Wakil Direktur



KEGIATAN OPERASI PENGAMAN HUTAN
 PEKERJAAN PENGADAAN KONTRUKSI/GEDUNG GUDANG KAYU
 LOKASI : KABUPATEN PASAMAN BARAT

RINCIAN STATUS PEMBAYARAN

SUMBER DANA : APBD TA 2013
 NOMOR KONTRAK : 522/ 192 /SK-DIN/HUT/1/2013
 TANGGAL KONTRAK : 3 APRIL 2013
 TAGIHAN NOMOR : MC 01
 PERIODE : 06 April 2013 s/d 06 Mei 2013

| NO | URAIAN | NILAI KONTRAK | | | | | S/D BULAN LALU | | BULAN INI | | S/D BULAN INI | | SISA KONTRAK | |
|----------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------|----------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|
| | | Jumlah | Bulan | Orang Bulan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) | Orang Bulan | Jumlah Harga (Rp) | Orang Bulan | Jumlah Harga (Rp) | Orang Bulan | Jumlah Harga (Rp) | Orang Bulan | Jumlah Harga (Rp) |
| I BIAYA LANGSUNG PERSONIL | | | | | | | | | | | | | | |
| A BIAYA TENAGA AHLI | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Team leader | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | | 1,00 | 5.000.000,00 | 1,00 | 5.000.000,00 | - | - |
| 2 | Ahli Sipil/Ahli Jalan /Ahli Jembatan | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3.750.000,00 | 3.750.000,00 | | | 1,00 | 3.750.000,00 | 1,00 | 3.750.000,00 | - | - |
| Sub Total 1 | | | | | | 8.750.000,00 | | | | 8.750.000,00 | | | | - |
| B BIAYA TENAGA PENDUKUNG | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Quantity/Surveyor/Estimator | 2,00 | 1,00 | 2,00 | - | - | | | 2,00 | - | 2,00 | - | - | - |
| 2 | Asisten Surveyor | 2,00 | 1,00 | 2,00 | - | - | | | 2,00 | - | 2,00 | - | - | - |
| 3 | Draftman / CAD Program | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | - | | | 1,00 | - | 1,00 | - | - | - |
| 3 | Sekretaris Administrasi dan Keuangan | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | | | 1,00 | 1.500.000,00 | 1,00 | 1.500.000,00 | - | - |
| 3 | Sopir | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | - | | | 1,00 | - | 1,00 | - | - | - |
| Sub Total 2 | | | | | | 1.500.000,00 | | | | 1.500.000,00 | | | | - |

| NO | URAIAN | NILAI KONTRAK | | | | S/D BULAN LALU | | BULAN INI | | S/D BULAN INI | | SISA KONTRAK | |
|--|--------------------------------------|---------------|--------|-------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|------------|
| | | Jumlah | Satuan | Bulan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) | Orang Bulan | Jumlah Harga (Rp) | Vol/ Bulan | Jumlah Harga (Rp) | Vol/ Bulan | Jumlah Harga (Rp) | Vol/ Bulan |
| II BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL | | | | | | | | | | | | | |
| A BIAYA TRANSPORTASI | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Sewa Kendaraan Roda 4 + BBM | 1 | Unit | 1,00 | - | - | - | 1,00 | - | 1,00 | - | - | - |
| 2 | Sewa Kendaraan Roda 2 + BBM | 2 | Unit | 1,00 | 500.000,00 | 1.000.000,00 | - | 2,00 | 1.000.000,00 | 2,00 | 1.000.000,00 | - | - |
| Sub Total 2 | | | | | | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | | |
| B BIAYA OPERASIONAL KANTOR & AIR, TELEPON DAN LISTRIK | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Sewa Komputer Komplit + Printer | 2,00 | Unit | 1,00 | 300.000,00 | 600.000,00 | - | 1,00 | 600.000,00 | 1,00 | 600.000,00 | - | - |
| 2 | Biaya Sewa Alat-alat Ukur | 1,00 | Ls | 1,00 | - | - | - | 1,00 | - | 1,00 | - | - | - |
| 3 | Biaya Listrik, Telepon dan Air | 1,00 | Bulan | 1,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | - | 1,00 | 100.000,00 | 1,00 | 100.000,00 | - | - |
| 4 | ATK, tinta dan Bahan Komputer | 1,00 | Ls | 1,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | - | 1,00 | 200.000,00 | 1,00 | 200.000,00 | - | - |
| Sub Total 1 | | | | | | 900.000,00 | | | 900.000,00 | | 900.000,00 | | |
| C BIAYA REPRODUKSI LAIN | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Laporan Pendahuluan | 5,00 | Buku | 1,00 | 22.800,00 | 114.000,00 | - | 5,00 | 114.000,00 | 5,00 | 114.000,00 | - | - |
| 2 | Laporan Antara/Hasil Survey lapangan | 5,00 | Buku | 1,00 | 30.000,00 | 150.000,00 | - | 5,00 | 150.000,00 | 5,00 | 150.000,00 | - | - |
| 3 | Laporan Akhir / Final Report | 5,00 | Buku | 1,00 | 75.000,00 | 375.000,00 | - | 5,00 | 375.000,00 | 5,00 | 375.000,00 | - | - |
| 4 | Memo Desain (dalam bentuk CD) | 5,00 | bh | 1,00 | 15.000,00 | 75.000,00 | - | 5,00 | 75.000,00 | 5,00 | 75.000,00 | - | - |
| 5 | Rencana Anggaran Biaya | 5,00 | Buku | 1,00 | 100.000,00 | 500.000,00 | - | 5,00 | 500.000,00 | 5,00 | 500.000,00 | - | - |
| 6 | Dokumen Lelang | 5,00 | Buku | 1,00 | 200.000,00 | 1.000.000,00 | - | 5,00 | 1.000.000,00 | 5,00 | 1.000.000,00 | - | - |
| 7 | Gambar Kerja | 5,00 | Buku | 1,00 | 400.000,00 | 2.000.000,00 | - | 5,00 | 2.000.000,00 | 5,00 | 2.000.000,00 | - | - |
| Sub Total 3 | | | | | 4.214.000,00 | 114.000,00 | | | 4.214.000,00 | | 4.214.000,00 | | |
| Total | | | | | 16.364.000,00 | 16.364.000,00 | | | 16.364.000,00 | | 16.364.000,00 | | |
| Ppn 10% | | | | | 1.636.400,00 | 1.636.400,00 | | | 1.636.400,00 | | 1.636.400,00 | | |
| JUMLAH | | | | | 18.000.400,00 | 18.000.400,00 | | | 18.000.400,00 | | 18.000.400,00 | | |
| DIBAYARKAN | | | | | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | | | 18.000.000,00 | | 18.000.000,00 | | |

Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman

Barat

Kuasa Pengguna Anggaran

NOFFIDAL YURI M.SI
19621110 199103 1 005

Simpang Ampel, 06 Mei 2013
CV. ANDRON CONSULTANT
H. FENDI SEFRIAL ST.MM
Wakil Direktur


DAFTAR HADIR

KEGIATAN : OPERASI PENGAMANAN HUTAN
 PEKERJAAN : PENGADAAN KONTRUKSI GEDUNG GUDANG KAYU
 RUAS : KABUPATEN PASAMAN BARAT
 WAKTU : 30 HK
 KONSULTAN : CV. ANDELIN CONSULTANT

SUMBER DANA : APBD TA 2013
 NOMOR KONTRAK : 522/ 192 /SK-DINHUT/1/2013
 TANGGAL KONTRAK : 3 APRIL 2013
 TAGIHAN NOMOR : MC 01
 PERIODE : 06 April 2013 s/d 06 Mei 2013

| NO | JABATAN | NAMA | APRIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Total Hari | Paraf | | |
|----|------------------|--|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------------------|-------|--------------------|--------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| A | Tenaga Ahli | 1 Team leader Effendi Sefrial, ST,MM | H | H | H | H | H | H | L | H | H | H | H | H | L | H | H | H | H | H | H | L | H | H | H | H | H | H | L | H | H | H | H | 30 | <i>[Signature]</i> | |
| | | | H | H | H | H | H | H | L | H | H | H | H | H | L | H | H | H | H | H | H | L | H | H | H | H | H | H | L | H | H | H | H | 30 | | <i>[Signature]</i> |
| | | | H | H | H | H | H | H | L | H | H | H | H | H | L | H | H | H | H | H | H | L | H | H | H | H | H | H | L | H | H | H | H | 30 | | |
| B | Tenaga Pendukung | 1 Sekretaris Administrasi dan Keuangan Risma Yulita, ST | H | H | H | H | H | H | L | H | H | H | H | L | H | H | H | H | H | H | L | H | H | H | H | H | L | H | H | H | H | 30 | <i>[Signature]</i> | | | |
| | | | H | H | H | H | H | H | L | H | H | H | H | H | L | H | H | H | H | H | H | L | H | H | H | H | H | L | H | H | H | H | | 30 | <i>[Signature]</i> | |




Ket :
 H = Hadir
 L = Libur

Simpang Ampek, 06 Mei 2013
 Dialukan Oleh

 Konsultan Perencana
 CV. ANDELIN CONSULTANT
 EFFENDI SEFRIAL, ST,MM
 Waki Direktur

DAFTAR GAJI KARYAWAN

**JASA KONSULTAN PERENCANA
CV. ANDELIN CONSULTANT**

**PENGADAAN KONTRUKSI GEDUNG GUDANG KAYU
(LOKASI : KABUPATEN PASAMAN BARAT)**

| NO | N A M A | JABATAN | JUMLAH BULAN | GAJI /BULAN | Gaji Diterima (100 %) | TANDA TANGAN |
|-----------|----------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|---|
| I | TENAGA AHLI | | | | | |
| 1 | Effendi Sefrial, ST,MM | Team Leader | 1,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1  |
| 2 | Alvian Novis Narras, ST,MT | Ahli Teknik Sipil | 1,00 | 3.750.000,00 | 3.750.000,00 | 2  |
| II | TENAGA PENDUKUNG | | | | | |
| 1 | Risma Yulita, ST | Sekretaris Administrasi dan Keuangan | 1,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1  |

Jumlah Pembayaran Gaji Untuk Invoice 100%

Simpang Ampel, 06 Mei 2013

Yang Menerangkan :

CV. ANDELIN CONSULTANT


H. EFFENDI SEFRIAL, ST,MM


Wakil Direktur


PEMBAYARAN GAJI KARYAWAN

CV. ANDELIN CONSULTANT
PENGADAAN KONTRUKSI GEDUNG GUDANG KAYU
(LOKASI : KABUPATEN PASAMAN BARAT)
Bulan April - Mei 2013

NAMA : **Effendi Sefrial, ST,MM**
JABATAN : **Team Leader**

GAJI YANG DITERIMA : Rp. 5.000.000,00
MOB & DEMOB : Rp. -
JUMLAH : Rp. 5.000.000,00

Diterima Oleh:

Effendi Sefrial, ST,MM
Team Leader

Simpang Ampek, 06 Mei 2013
Disahkan Oleh:

H.EFFENDI SEFRIAL, ST,MM
Direktur

SURAT PERJANJIAN PENYEWAAN KOMPUTER

Pada hari ini, Rabu tanggal tiga bulan April tahun Dua Ribu Tiga belas bertempat di Simpang Ampek Pasaman Barat, yang tersebut dibawah ini :

Nama : EFFENDI SEFRIAL, ST,MM
Pekerjaan : Wakil Direktur CV. Andelin Consultant
Alamat : Simpang Ampek, Pasaman Baru

Yang bertindak atas nama CV. Andelin Consultant selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : FITRI RAFNI
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Simpang Ampek
Yang selanjutnya disebut pihak kedua

Menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian sewa komputer dengan spesifikasi : Acer aspire 4540 2 unit, dan printer Canon Pixma Mp 190 2 unit, dengan kondisi baik, selama 1 (satu) bulan, untuk pekerjaan : Perencanaan Teknis Pengadaan Kontruksi Gedung Gudang Kayu.

Dengan isi perjanjian sebagai berikut :

Pasal 1

Pihak kesatu menyewa 2 (dua) unit Komputer Acer aspire 4540 dan 2 (Dua) unit Printer, dari pihak ke-dua, dan Pihak ke-dua menyewakan 2 (dua) unit Komputer Acer aspire 4540 dan 2 (Dua) unit Printer, kepada pihak kesatu, dalam kondisi baik menurut kedua belah pihak.

Pasal 2

Pihak kesatu membayar pada pihak ke-dua sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) sebagai harga atas penyewaan sebagaimana yang tersebut pada pasal 1 diatas.

Pasal 3

Pihak kesatu menyerahkan komputer tersebut di atas sesuai dengan pasal satu, kepada pihak kedua setelah selesai jangka waktu penyewaan dalam kondisi seperti pada pasal satu. Dan apabila terjadi kerusakan selama masa sewa akan menjadi tanggung jawab pihak kesatu untuk memperbaikinya.

Pasal 4

Apabila dalam perjanjian sewa ini, terdapat kesalah pahaman, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, dan bila tidak menemukan penyelesaian maka di lanjutkan dengan proses hukum yang berlaku.

Demikian surat perjanjian ini kami buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, agar dapat dijadikan pedoman dalam proses penyewaan ini.


Pihak kedua



FITRI RAFNI



Pihak kesatu



EFFENDI SEFRIAL, ST,MM

SURAT PERJANJIAN PENYEWAAN KENDARAAN RODA 2 (dua)

Pada hari ini, Rabu tanggal tiga bulan April tahun Dua Ribu Tiga belas bertempat di Simpang Ampek Pasaman Barat, yang tersebut dibawah ini :

Nama : EFFENDI SEFRIAL, ST,MM
Pekerjaan : Wakil Direktur CV. Andelin Consultant
Alamat : Simpang Ampek, Pasaman Baru

Yang bertindak atas nama CV. Andelin Consultant selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : FITRI RAFNI
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Simpang Ampek

Yang selanjutnya disebut pihak kedua

Menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian sewa kendaraan roda 2 (dua) dengan jumlah 2 (dua) unit, dengan kondisi baik, selama 1 (satu) bulan, untuk pekerjaan : **Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan kab. Pasaman Barat.**

Dengan isi perjanjian sebagai berikut :

Pasal 1

Pihak kesatu menyewa 2 (dua) unit kendaraan roda 2 (dua), dari pihak ke-dua, dan Pihak ke-dua menyewakan 2 (dua) unit kendaraan roda 2 (dua), kepada pihak kesatu, dalam kondisi baik menurut kedua belah pihak.

Pasal 2

Pihak kesatu membayar pada pihak kedua sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) sebagai harga atas penyewaan sebagaimana yang tersebut pada pasal 1 diatas.

Pasal 3

Pihak kesatu menyerahkan Kendaraan tersebut di atas sesuai dengan pasal satu, kepada pihak kedua setelah selesai jangka waktu penyewaan dalam kondisi seperti pada pasal satu. Dan apabila terjadi kerusakan selama masa sewa akan menjadi tanggung jawab pihak kesatu untuk memperbaikinya.

Pasal 4

Apabila dalam perjanjian sewa ini, terdapat kesalah pahaman, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, dan bila tidak menemukan penyelesaian maka di lanjutkan dengan proses hukum yang berlaku.

Demikian surat perjanjian ini kami buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, agar dapat dijadikan pedoman dalam proses penyewaan komputer ini.

Pihak kedua



FITRI RAFNI



Pihak kesatu



H.EFFENDI SEFRIAL, ST,MM

827569028

PT. POS INDONESIA (PERSERO)
Kpc. Simpang Empat 26366E

TANDA TERIMA PEMBAYARAN REKENING LISTRIK
PLN PREPAID ZONA 1

No.Cetak : 000046 Petugas: 987398374
No.Resi : 26366E-01/13/012973 Tanggal: 14-09-2013 09:28:29

STRUK PEMBELIAN LISTRIK PRABAYAR

| | | | | |
|------------|----------------------|-----------|-------|-----------|
| NO METER | : 56120124385 | ADMIN POS | : Rp. | 1.900,00 |
| IDPEL | : 132251645754 | METERAI | : Rp. | 0,00 |
| NAMA | : FITRI RAFNI | PPn | : Rp. | 0,00 |
| TARIF/DAYA | : R1/1.300 VA | PPJ | : Rp. | 4.373,00 |
| NLPD REF | : 136849853365463596 | ANGSURAN | : Rp. | 0,00 |
| RP BAYAR | : Rp. 50.000 | RP TOKEN | : Rp. | 43.727,00 |
| | | JML KWH | : | 49,80 |

TOKEN : 3687 6696 6899 3410 4319

Informasi Hubungi Call Center 123 Atau hubungi PLN Terdekat 123

Bea Admin Pos Sudah Termasuk PPN 10 % , PKP : Pt. Pos Indonesia (Persero).
NPM: 01.001.620.2-093.000. Alamat : Jl. Cilaki No. 73 Bandung 40115

P

PRIMADONA PRINT SHOP

Foto Copy - Penjilitan - Laminating
 Jln. Simpang Empat - Sasak No. 178
 Hp : 0852 6347 8542

YTH

.....

 Di

NOTA FACTUR

Tgl. 01 Mei 2013

| Byk | JENIS JASA | HARGA | JUMLAH |
|--------|---------------------|--------|---------|
| 1 bh | Voucher 50 R/m | 50.000 | 50.000 |
| 1 unit | alat tulis komputer | | 200.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 250.000 |

TERIMA KASIH

Juni
 MANAJER KANTOR
 SIMPANG EMPAT PASAMAN

P

PRIMADONA PRINT SHOP

Foto Copy - Penjilitan - Laminating
Jln. Simpang Empat - Sasak No. 178
Hp: 0852 6347 8542

YTH

Kontan

Di

NOTA FACTUR

Tgl. 01 Mei 2013

| Byk | JENIS JASA | HARGA | JUMLAH |
|-----|------------|-------|-----------|
| 506 | plutan | 3500 | 17.500 |
| 403 | F.C | 200 | 96.500 |
| | | | 114.000,- |

TERIMA KASIH

Jam

P

PRIMADONA PRINT SHOP

Foto Copy - Penjilitan - Laminating
Jln. Simpang Empat - Sasak No. 178
Hp: 0852 6347 8542

YTH

Kontan

Di

NOTA FACTUR

Tgl. 01 Mei 2013

| Byk | JENIS JASA | HARGA | JUMLAH |
|-----|------------|-------|---------|
| 506 | plutan | 3500 | 17.500 |
| 663 | F.C | 200 | 132.500 |
| | | | 150.000 |

TERIMA KASIH

Jam



ANDELIN CONSULTANT

CV. ANDELIN CONSULTANT

PERENCANA DAN PENGAWAS TEKNIK

P

PRIMADONA PRINT SHOP

Foto Copy - Penjilitan - Laminating
Jln. Simpang Empat - Sasak No. 178
Hp: 0852 6347 854Z

YTH

.....
.....
Di Kontan

NOTA FACTUR

Tgl. 01 Mei 2013

| Byk | JENIS JASA | HARGA | JUMLAH |
|------|------------|-------|---------|
| 5 bh | Julitan | 3.500 | 17.500 |
| 1988 | F.C | 200 | 397.500 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

TERIMA KASIH

Jani

P

PRIMADONA PRINT SHOP

Foto Copy - Penjilitan - Laminating
Jln. Simpang Empat - Sasak No. 178
Hp: 0852 6347 854Z

YTH

.....
.....
Di Kontan

NOTA FACTUR

Tgl. 01 Mei 2013

| Byk | JENIS JASA | HARGA | JUMLAH |
|------|-------------------|--------|--------|
| 5 bh | cd RW (Master) | 15.000 | 75.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

TERIMA KASIH

Jani



CV. ANDELI CONSULTANT

PERENCANA DAN PENGAWAS TEKNIK

P

PRIMADONA PRINT SHOP

Foto Copy - Penjilitan - Laminating
Jln. Simpang Empat - Sasak No. 178
Hp : 0852 6347 8542

YTH

Kontan

Di

NOTA FACTUR

Tgl. *01 Mei 2013*

| -Byk | JENIS JASA | HARGA | JUMLAH |
|----------------|----------------|---------------|----------------|
| <i>5 bh</i> | <i>Jiletan</i> | <i>J. 500</i> | <i>17.500</i> |
| <i>2413 br</i> | <i>FC</i> | <i>200</i> | <i>482.500</i> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | <i>500.000</i> |

TERIMA KASIH

Jum

P

PRIMADONA PRINT SHOP

Foto Copy - Penjilitan - Laminating
Jln. Simpang Empat - Sasak No. 178
Hp : 0852 6347 8542

YTH

Kontan

Di

NOTA FACTUR

Tgl. *01 Mei 2013*

| -Byk | JENIS JASA | HARGA | JUMLAH |
|----------------|----------------|--------------|------------------|
| <i>5 bh</i> | <i>Jiletan</i> | <i>3.500</i> | <i>17.500</i> |
| <i>2413 br</i> | <i>FC</i> | <i>200</i> | <i>482.500</i> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | <i>1.500.000</i> |

TERIMA KASIH

Jum

P

PRIMADONA PRINT SHOP

Foto Copy - Penjilitan - Laminating
Jln. Simpang Empat - Sasak No. 178
Hp :
0852 6347 8542

YTH

Di

Kontan

NOTA FACTUR

Tgl. *01 Mei 2013*

| Byk | JENIS JASA | HARGA | JUMLAH |
|-------------|-----------------|-------------|------------------|
| <i>5 bh</i> | <i>filetair</i> | <i>5000</i> | <i>25.000</i> |
| <i>8950</i> | <i>br # CA3</i> | <i>500</i> | <i>1975.000</i> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | <i>2.000.000</i> |

TERIMA KASIH

Jamil