

LAPORAN KEBUN BIBIT RAKYAT (KBR)

BULAN MEI 2011

DINAS KEHUTANAN

KABUPATEN PASAMAN BARAT

LAPORAN KEMAJUAN DAN REALISASI KBR
BULAN : MEI 2011

Kabupaten : Pasaman Barat
Provinsi : Sumatera Barat
BPDAS : Agama Kuantan

No	Nama Kelompok Masyarakat	Lokasi	Koordinat Geografis	Uraian Kegiatan	Target Rencana		Realisasi s/d Bulan lalu	Realisasi Bulan Ini	Total Realisasi s/d Bulan Ini	Ket		
					Satuan	Anggaran (Rp)					Fisik	Keuangan (Rp)
1	Kelompok Tani Bangkok Sakato	Sinuruk/Kemajuan/Talamau	N 00° 13' 29,9" E 009° 58' 24,4"	<p>A. PENYUSUNAN RUKK</p> <p>B. PEMBANGUNAN SARANA PERSEMAMAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan bahan papan nama - Pengadaan bahan papan mutasi - Pengadaan bedeng tabur - Pengadaan bedeng saphi - Pengadaan naungan - Pengadaan tiang naungan - Pengadaan peralatan kerja - Pengadaan pompa air & instalasi pengaliran - Pengadaan pondok kerja - Pembersihan lapangan - Pembuatan & pemasangan papan nama - Pembuatan bedeng tabur & bedeng saphi - Pemasangan instalasi air & bak penampung - Pemasangan naungan - Pembuatan pondok kerja <p>C. PRODUKSI BIBIT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan bibit jenis : <ul style="list-style-type: none"> * Mahoni * Karet * Durian - Pengadaan kantong plastik - Pengadaan top soil - Pengadaan kompos - pengadaan pupuk an organik - Pengadaan benih - Pengadaan obat-obatan - Pencampuran media - Pengisian kantong plastik - Penaburan, penyapihan, penyiraman - Mandor/pengawas - Pengadaan ATK <p>D. PERTEMUAN KELOMPOK & PENDAMPINGAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertemuan kelompok - Insentif pendamping - foto copy rancangan RDK/RDKK dan laporan <p style="text-align: right;">Jumlah</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1 buah 1 unit 3 buah 55 bedeng 1 paket 50 batang 1 paket 1 unit 1 unit 10 HOK 10 HOK 10 HOK 10 HOK 10 HOK 10 HOK 10 HOK 10 HOK 15 HOK 10 HOK 15.000 30.000 5.000 275 kg 25 m3 150 kg 40 kg 1 paket 2 liter 30 HOK 90 HOK 250 HOK 8 OB 1 keg 8 kali 8 OB 1 paket 	<ul style="list-style-type: none"> 450.000 300.000 165.000 3.025.000 2.100.000 1.000.000 1.000.000 2.500.000 2.000.000 350.000 350.000 1.050.000 350.000 525.000 350.000 - - - - - - - - 5.500.000 225.000 1.050.000 3.150.000 8.750.000 2.400.000 200.000 1.200.000 2.400.000 250.000 54.690.000 	-	-	-	-	-	-

No	Nama Kelompok Masyarakat	lokasi	Koordinat Geografis	Uraian Kegiatan	Target Rencana		Realisasi s/d Bulan lalu	Realisasi Bulan ini	Total Realisasi s/d Bulan ini	Ket		
					Satuan	Anggaran (Rp)					Fisik	Keuangan (Rp)
7	Kelompok Tani Sakinah	Muaro Klawi/Sudirman/Gunung Ti N 00° 12' 41,3 "	E 009° 46' 15,0 "	<p>A. PENYUSUNAN RUKK</p> <p>B. PEMBANGUNAN SARANA PERSEMAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan bahan papan nama - Pengadaan bahan papan mutasi - Pengadaan bedeng tabur - Pengadaan bedeng saph - Pengadaan naungan - Pengadaan tiang naungan - Pengadaan peralatan kerja - Pengadaan pompa air & instalasi pengairan - Pengadaan pondok kerja - Pembersihan lapangan - Pembuatan & pemasangan papan nama - Pembuatan bedeng tabur & bedeng saph - Pemasangan instalasi air & bak penampung - Pemasangan naungan - Pembuatan pondok kerja <p>C. PRODUKSI BIBIT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan bibit jenis : <ul style="list-style-type: none"> * Mahoni * Surian * Durian * Karet * Jengkoi - Pengadaan kantong plastik - Pengadaan top soil - Pengadaan kompos - pengadaan pupuk an organik - Pengadaan benih - Pengadaan obat-obatan - Pencampuran media - Pengisian kantong plastik - Penaburan, penyaphan, penyiraman - Mandor/ pengawas - Pengadaan ATK <p>D. PERTEMUAN KELOMPOK & PENDAMPINGAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertemuan kelompok - Insentif pendamping - foto copy rancangan RDK/RDKK dan laporan <p style="text-align: center;">Jumlah</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1 buah 1 unit 3 buah 55 bedeng 1 paket 50 batang 1 paket 1 unit 1 unit 10 HOK 10 HOK 10 HOK 30 HOK 10 HOK 15 HOK 10 HOK 15.000 10.000 4.000 20.000 1.000 275 kg 25 m3 150 kg 40 kg 1 paket 2 liter 30 HOK 90 HOK 250 HOK 8 OB 1 keg 8 kali 8 OB 1 paket 	<ul style="list-style-type: none"> 450.000 300.000 165.000 3.025.000 2.100.000 1.000.000 1.000.000 2.500.000 2.000.000 350.000 350.000 1.050.000 350.000 525.000 350.000 - - - - - 11.000.000 2.500.000 150.000 400.000 5.500.000 225.000 1.050.000 3.150.000 8.750.000 2.400.000 200.000 1.200.000 2.400.000 250.000 54.690.000 	-	-	-	-	-	-

No	Nama Kelompok Masyarakat	Lokasi	Koordinat Geografis	Uraian Kegiatan	Target Rencana		Realisasi s/d Bulan lalu	Realisasi Bulan ini	Total Realisasi s/d Bulan ini	Ket			
					Satuan	Anggaran (Rp)					Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik
8	Kelompok Tani Labuah Lurus Sepak Aia Gadang/Labuah Lurus/Pasaman	Negeri/Lorong/Kecamatan	N 00° 10'36,2 " E 009° 46 '08,9 "	<p>A. PENYUSUNAN RUKK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan bahan papan nama - Pengadaan bahan papan mutasi - Pengadaan bedeng tabur - Pengadaan bedeng saphi - Pengadaan naungan - Pengadaan tiang naungan - Pengadaan peralatan kerja - Pengadaan pompa air & instalasi pengaliran - Pengadaan pondok kerja - Pembersihan lapangan - Pembuatan & pemasangan papan nama - Pembuatan bedeng tabur & bedeng saphi - Pemasangan instalasi air & bak penampung - Pemasangan naungan - Pembuatan pondok kerja <p>B. PEMBANGUNAN SARANA PERSEMAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan kantong plastik - Pengadaan top soil - Pengadaan kompos - Pengadaan pupuk an organik - Pengadaan benih - Pengadaan obat-obatan - Pengadaan media - Pengisian kantong plastik - Penaburan,penyapihan,penyiraman - Mandor/pengawas - Pengadaan ATK <p>C. PRODUKSI BIBIT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan bibit jenis : <ul style="list-style-type: none"> * Mahoni * Surian * Petai * Durian <p>D. PERTEMUAN KELOMPOK & PENDAMPINGAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertemuan kelompok - Insentif pendamping - foto copy rancangan RDK/RDKK dan laporan 	<ul style="list-style-type: none"> 1 buah 1 unit 3 buah 55 bedeng 1 paket 50 batang 1 paket 1 unit 1 unit 10 HOK 10 HOK 30 HOK 10 HOK 15 HOK 10 HOK 	<ul style="list-style-type: none"> 450.000 300.000 165.000 3.025.000 2.100.000 1.000.000 1.000.000 2.500.000 2.000.000 350.000 350.000 1.050.000 350.000 525.000 350.000 	-	-	-	-	-	-	-
				Jumlah	1 paket	54.690.000	-	-	-	-	-		

No	Nama Kelompok Masyarakat	Lokasi	koordinat Geografi	Uraian Kegiatan	Target Rencana		Realisasi s/d Bulan lalu	Realisasi Bulan ini	Total Realisasi s/d Bulan ini	Ket		
					Satuan	Anggaran (Rp)						
9	Kelompok Tani Sakato	Koto Baru/Giri Maju/Luhak Nan Dud	N 00° 01' 53, 1" E 009° 53' 34,0"	<p>A. PENYUSUNAN RUKK</p> <p>B. PEMBANGUNAN SARANA PERSEMAMAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan bahan papan nama - Pengadaan bahan papan mutasi - Pengadaan bedeng tabur - Pengadaan bedeng saphi - Pengadaan naungan - Pengadaan tiang naungan - Pengadaan peralatan kerja - Pengadaan pompa air & instalasi pengaliran - Pengadaan pondok kerja - Pembersihan lapangan - Pembuatan & pemasangan papan nama - Pembuatan bedeng tabur & bedeng saphi - Pemasangan instalasi air & bak penampung - Pemasangan naungan - Pembuatan pondok kerja <p>C. PRODUKSI BIBIT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan bibit jenis : <ul style="list-style-type: none"> * Mahoni * Surian * Karet * Lengkol * Durian * Bayur * Petal - Pengadaan kantong plastik - Pengadaan top soil - Pengadaan kompos - pengadaan pupuk an organik - Pengadaan benih - Pengadaan obat-obatan - Pencampuran media - Pengisian kantong plastik - Penaburan, penyapihan, penyiraman - Mandor/pengawas - Pengadaan ATK <p>D. PERTEMUAN KELOMPOK & PENDAMPINGAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertemuan kelompok - Insentif pendamping - foto copy rancangan RDK/RDKK dan laporan <p style="text-align: right;">Jumlah</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1 buah 1 unit 3 buah 55 bedeng 1 paket 50 batang 1 paket 1 unit 1 unit 10 HOK 10 HOK 30 HOK 10 HOK 15 HOK 10 HOK 5.000 8.000 24.000 4.500 5.000 1.000 2.000 275 kg 25 m3 150 kg 40 kg 1 paket 2 liter 30 HOK 90 HOK 250 HOK 8 OB 1 keg 8 kail 8 OB 1 paket 	<ul style="list-style-type: none"> 450.000 300.000 165.000 3.025.000 2.100.000 1.000.000 1.000.000 2.500.000 2.000.000 350.000 350.000 1.050.000 350.000 525.000 350.000 - - - - - - 11.000.000 2.500.000 150.000 400.000 5.500.000 225.000 1.050.000 3.150.000 8.750.000 2.400.000 200.000 1.200.000 2.400.000 250.000 	-	-	-	-	-	-
						54.690.000	-	-	-	-		

LAPORAN KEBUN BIBIT RAKYAT (KBR)

BULAN JUNI 2011

DINAS KEHUTANAN

KABUPATEN PASAMAN BARAT

No	Nama Kelompok	Lokasi	Koordinat	Uraian Kegiatan	Target Rencana		Realisasi s/d Bulan lalu	Realisasi Bulan Ini	Total Realisasi s/d Bulan Ini	Ket		
					Satuan	Anggaran (Rp)						
3	Masyarakat Kelompok Tani Gemilang	Nagari/Jorong/Kecamatan Talau/Tabek Sirah/Talamau	N 00° 13' 34,9" E 009° 59' 57,9"	<p>A. PENYUSUNAN RUKK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan bahan papan nama - Pengadaan bahan papan mutasi - Pengadaan bedeng tabur - Pengadaan bedeng saphi - Pengadaan naungan - Pengadaan tiang naungan - Pengadaan peralatan kerja - Pengadaan pompa air & instalasi pengaliran - Pengadaan pondok kerja - Pembersihan lapangan - Pembuatan & pemasangan papan nama - Pembuatan bedeng tabur & bedeng saphi - Pemasangan instalasi air & bak penampung - Pemasangan naungan - Pembuatan pondok kerja <p>B. PEMBANGUNAN SARANA PERSEMAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 buah 450.000 - 1 unit 300.000 - 3 buah 165.000 - 55 bedeng 3.025.000 - 1 paket 2.100.000 - 50 batang 1.000.000 - 1 paket 1.000.000 - 1 unit 2.500.000 - 1 unit 2.000.000 - 10 HOK 350.000 - 10 HOK 350.000 - 30 HOK 1.050.000 - 10 HOK 350.000 - 15 HOK 525.000 - 10 HOK 350.000 <p>C. PRODUKSI BIBIT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan bibit jenis : <ul style="list-style-type: none"> * Mahoni 5.000 * Surian 10.000 * Petai 2.500 * Durian 2.500 * Karet 30.000 - Pengadaan kantong plastik 275 kg 11.000.000 - Pengadaan top soil 25 m3 2.500.000 - Pengadaan kompos 150 kg 150.000 - pengadaan pupuk an organik 40 kg 400.000 - Pengadaan benih 1 paket 5.500.000 - Pengadaan obat-obatan 2 liter 225.000 - Pencampuran media 30 HOK 1.050.000 - Pengisian kantong plastik 90 HOK 3.150.000 - Penaburan, penyapihan, penyiraman 250 HOK 8.750.000 - Mandor/pengawas 8 OB 2.400.000 - Pengadaan ATK 1 keg 200.000 <p>D. PERTEMUAN KELOMPOK & PENDAMPINGAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertemuan kelompok 8 kali 1.200.000 - Insentif pendamping 8 OB 2.400.000 - foto copy rancangan RDK/RDKK dan laporan 1 paket 250.000 <p style="text-align: right;">Jumlah</p>								
						54.690.000	--					

No	Nama Kelompok Masyarakat	Lokasi Negeri/Jorong/Kecamatan Taluh/Merdeka/Talenu	Koordinat Geografis N 00° 13'07,8" E 009° 58'17,8"	Uraian Kegiatan	Target Rencana		Realisasi s/d Bulan lalu Fisik	Realisasi Bulan ini Fisik	Total Realisasi s/d Bulan ini Fisik	Ket			
					Satuan	Anggaran (Rp)							
4	Kelompok Tani Ingin Maju			<p>A. PENYUSUNAN RUKK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan bahan papan nama - Pengadaan bahan papan mutasi - Pengadaan bedeng tabur - Pengadaan bedeng saphi - Pengadaan naungan - Pengadaan tiang naungan - Pengadaan peralatan kerja - Pengadaan pompa air & instalasi pengaliran - Pengadaan pondok kerja - Pembersihan lapangan - Pembuatan & pemasangan papan nama - Pembuatan bedeng tabur & bedeng saphi - Pemasangan instalasi air & bak penampung - Pemasangan naungan - Pembuatan pondok kerja <p>B. PEMBANGUNAN SARANA PERSEMAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan bibit jenis : <li style="padding-left: 20px;">* Mahoni <li style="padding-left: 20px;">* Surian <li style="padding-left: 20px;">* Petai <li style="padding-left: 20px;">* Karet - Pengadaan kantong plastik - Pengadaan top soil - Pengadaan kompos - Pengadaan pupuk an organik - Pengadaan benih - Pengadaan obat-obatan - Pencampuran media - Pengisian kantong plastik - Penaburan, penyapihan, penyiraman - Mandor/pengawas - Pengadaan ATK <p>D. PERTEMUAN KELOMPOK & PENDAMPINGAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertemuan kelompok - Insentif pendamping - foto copy rancangan RDK/RDKK dan laporan 	<ul style="list-style-type: none"> 1 buah 1 unit 3 buah 55 bedeng 1 paket 50 batang 1 paket 1 unit 1 unit 10 HOK 10 HOK 30 HOK 10 HOK 15 HOK 10 HOK 7.000 8.000 5.000 30.000 275 kg 25 m3 150 kg 40 kg 1 paket 2 liter 30 HOK 90 HOK 250 HOK 8 OB 1 keg 8 kali 8 OB 1 paket 	<ul style="list-style-type: none"> 450.000 300.000 165.000 3.025.000 2.100.000 1.000.000 1.000.000 2.500.000 2.000.000 350.000 350.000 1.050.000 350.000 525.000 350.000 - - - - 11.000.000 2.500.000 150.000 400.000 5.500.000 225.000 1.050.000 3.150.000 8.750.000 2.400.000 200.000 1.200.000 2.400.000 250.000 	-	-	-	-	-	-	-
				Jumlah		54.690.000	-	-	-	-	-		

No	Nama Kelompok	Lokasi	Koordinat Geografis	Uraian Kegiatan	Target Rencana		Realisasi s/d Bulan lalu	Realisasi Bulan Ini	Total Realisasi s/d Bulan Ini	Ket		
					Satuan	Anggaran (Rp)						
5	Kelompok Tani Maju Bersama	Kajai/Timbo Abu/Talamanu	N 00° 08' 48,1" E 009° 59' 18,6"	<p>A. PENYUSUNAN RUKK</p> <p>B. PEMBANGUNAN SARANA PERSEMAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan bahan papan nama - Pengadaan bahan papan mutasi - Pengadaan bedeng tabur - Pengadaan bedeng saphi - Pengadaan naungan - Pengadaan tiang naungan - Pengadaan peralatan kerja - Pengadaan pompa air & instalasi pengaliran - Pengadaan pondok kerja - Pembersihan lapangan - Pembuatan & pemasangan papan nama - Pembuatan bedeng tabur & bedeng saphi - Pemasangan instalasi air & bak penampung - Pemasangan naungan - Pembuatan pondok kerja <p>C. PRODUKSI BIBIT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan bibit jenis : <ul style="list-style-type: none"> * Mahoni * Surian * Durian * Karet - Pengadaan kantong plastik - Pengadaan top soil - Pengadaan kompos - pengadaan pupuk an organik - Pengadaan benih - Pengadaan obat-obatan - Pencampuran media - Pengisian kantong plastik - Penaburan, penyapihan, penyiraman - Mandor/pengawas - Pengadaan ATK <p>D. PERTEMUAN KELOMPOK & PENDAMPINGAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertemuan kelompok - Insentif pendamping - foto copy rancangan RDK/RDKK dan laporan <p style="text-align: center;">Jumlah</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1 buah 1 unit 3 buah 55 bedeng 1 paket 50 batang 1 paket 1 unit 1 unit 10 HOK 10 HOK 30 HOK 10 HOK 15 HOK 10 HOK 1.500 26.000 1.500 21.000 275 kg 25 m3 150 kg 40 kg 1 paket 2 liter 30 HOK 90 HOK 250 HOK 8 OB 1 keg 8 kali 8 OB 1 paket 	<ul style="list-style-type: none"> 450.000 300.000 165.000 3.025.000 2.100.000 1.000.000 1.000.000 2.500.000 2.000.000 350.000 350.000 1.050.000 350.000 525.000 350.000 - - - 11.000.000 2.500.000 150.000 400.000 5.500.000 225.000 1.050.000 3.150.000 8.750.000 2.400.000 200.000 1.200.000 2.400.000 250.000 54.690.000 	-	-	-	-	-	-

No	Nama Kelompok	Lokasi	Koordinat	Uraian Kegiatan	Target Rencana		Realisasi s/d Bulan lalu	Realisasi Bulan Ini	Total Realisasi s/d Bulan Ini	Ket				
					Satuan	Anggaran (Rp)								
6	Masyarakat Kelompok Tani Ala Talang	Nagarj/Jorong/Kecamatan Kajai/Mudiak Simpang/Talantau	N 00° 09' 28,0" E 009° 00' 04,9"	<p>A. PENYUSUNAN RUKK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan bahan papan nama - Pengadaan bahan papan mutasi - Pengadaan bedeng tabur - Pengadaan bedeng saphi - Pengadaan naungan - Pengadaan tiang naungan - Pengadaan peralatan kerja - Pengadaan pompa air & instalasi pengaliran - Pengadaan pondok kerja - Pembersihan lapangan - Pembuatan & pemasangan papan nama - Pembuatan bedeng tabur & bedeng saphi - Pemasangan instalasi air & bak penampung - Pemasangan naungan - Pembuatan pondok kerja <p>B. PEMBANGUNAN SARANA PERSEMAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan bibit jenis : <li style="padding-left: 20px;">* Mahoni <li style="padding-left: 20px;">* Surian <li style="padding-left: 20px;">* Durian <li style="padding-left: 20px;">* Karet - Pengadaan kantong plastik - Pengadaan top soil - Pengadaan kompos - pengadaan pupuk an organik - Pengadaan benih - Pengadaan obat-obatan - Pencampuran media - Pengisian kantong plastik - Penaburan, penyapihan, penyiraman - Mandor/pengawas - Pengadaan ATK <p>C. PRODUKSI BIBIT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan bibit jenis : <li style="padding-left: 20px;">* Mahoni <li style="padding-left: 20px;">* Surian <li style="padding-left: 20px;">* Durian <li style="padding-left: 20px;">* Karet - Pengadaan kantong plastik - Pengadaan top soil - Pengadaan kompos - pengadaan pupuk an organik - Pengadaan benih - Pengadaan obat-obatan - Pencampuran media - Pengisian kantong plastik - Penaburan, penyapihan, penyiraman - Mandor/pengawas - Pengadaan ATK <p>D. PERTEMUAN KELOMPOK & PENDAMPINGAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertemuan kelompok - Insentif pendamping - foto copy rancangan RDK/RDKK dan laporan 	<ul style="list-style-type: none"> 1 buah 1 unit 3 buah 55 bedeng 1 paket 50 batang 1 paket 1 unit 1 unit 10 HOK 10 HOK 30 HOK 10 HOK 15 HOK 10 HOK 1.500 26.000 1.500 21.000 275 kg 25 m3 150 kg 40 kg 1 paket 2 liter 30 HOK 90 HOK 250 HOK 8 OB 1 keg 8 kali 8 OB 1 paket 	<ul style="list-style-type: none"> 450.000 300.000 165.000 3.025.000 2.100.000 1.000.000 1.000.000 2.500.000 2.000.000 350.000 350.000 1.050.000 350.000 525.000 350.000 - - - - 11.000.000 2.500.000 150.000 400.000 5.500.000 225.000 1.050.000 3.150.000 8.750.000 2.400.000 200.000 1.200.000 2.400.000 250.000 54.690.000 	-	-	-	-	-	-	-	-
				Jumlah										

No	Nama Kelompok Masyarakat	Lokasi	Koordinat Geografis	Uraian Kegiatan	Target Rencana		Realisasi s/d Bulan lalu	Realisasi Bulan ini	Total Realisasi s/d Bulan ini		Ket		
					Satuan	Anggaran (Rp)			Fisik	Keuangan (Rp)		Fisik	Keuangan (Rp)
7	Kelompok Tani Sakinah	Muaro Kawali/Sudirman/Gunual	N 00° 12'41,3 " E 009° 46'15,0 "	<p>A. PENYUSUNAN RUKK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan bahan papan nama - Pengadaan bahan papan mutasi - Pengadaan bedeng tabur - Pengadaan bedeng saphi - Pengadaan naungan - Pengadaan tiang naungan - Pengadaan peralatan kerja - Pengadaan pompa air & instalasi pengaliran - Pengadaan pondok kerja - Pembersihan lapangan - Pembuatan & pemasangan papan nama - Pembuatan bedeng tabur & bedeng saphi - Pemasangan instalasi air & bak penampung - Pemasangan naungan - Pembuatan pondok kerja <p>B. PEMBANGUNAN SARANA PERSEMALIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan bibit jenis : <li style="padding-left: 20px;">* Mahoni <li style="padding-left: 20px;">* Surian <li style="padding-left: 20px;">* Durian <li style="padding-left: 20px;">* Karet <li style="padding-left: 20px;">* Jengkoi - Pengadaan kantong plastik - Pengadaan top soil - Pengadaan kompos - pengadaan pupuk an organik - Pengadaan benih - Pengadaan obat-obatan - Pencampuran media - Pengisian kantong plastik - Penaburan, penyapihan, penyiraman - Mandor/pengawas - Pengadaan ATK <p>D. PERTEMUAN KELOMPOK & PENDAMPINGAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertemuan kelompok - Insentif pendamping - foto copy rancangan RDK/RDKK dan laporan <p style="text-align: right;">Jumlah</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1 buah 1 unit 3 buah 55 bedeng 1 paket 50 batang 1 paket 1 unit 1 unit 10 HOK 10 HOK 30 HOK 10 HOK 15 HOK 10 HOK 15.000 10.000 4.000 20.000 1.000 275 kg 25 m3 150 kg 40 kg 1 paket 2 liter 30 HOK 90 HOK 250 HOK 8 OB 1 keg 8 kali 8 OB 1 paket 	<ul style="list-style-type: none"> 450.000 300.000 165.000 3.025.000 2.100.000 1.000.000 1.000.000 2.500.000 2.000.000 350.000 350.000 1.050.000 350.000 525.000 350.000 - - - - 11.000.000 2.500.000 150.000 400.000 5.500.000 225.000 1.050.000 3.150.000 8.750.000 2.400.000 200.000 1.200.000 2.400.000 250.000 54.690.000 	-	-	-	-	-	-	-

No	Nama Kelompok	Lokasi	Koordinat Geografis	Uraian Kegiatan	Target Rencana		Realisasi s/d Bulan lalu	Realisasi Bulan Ini	Total Realisasi s/d Bulan Ini	Ket			
					Satuan	Anggaran (Rp)							
8	Kelompok Tani Labuah Lurus Sepa Masyarakat	Nagar/Jorong/Kecamatan Aia Gadang/Labuah Lurus/Passan	N 00° 10'36,2 " E 009° 46 '08,9 "	<p>A. PENYUSUNAN RUKK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan bahan papan nama - Pengadaan bahan papan mutasi - Pengadaan bedeng tabur - Pengadaan bedeng saphi - Pengadaan naungan - Pengadaan tiang naungan - Pengadaan peralatan kerja - Pengadaan pompa air & instalasi pengaliran - Pengadaan pondok kerja - Pembersihan lapangan - Pembuatan & pemasangan papan nama - Pembuatan bedeng tabur & bedeng saphi - Pemasangan instalasi air & bak penampung - Pemasangan naungan - Pembuatan pondok kerja <p>B. PEMBANGUNAN SARANA PERSEMALAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 buah 450.000 - 1 unit 300.000 - 3 buah 165.000 - 55 bedeng 3.025.000 - 1 paket 2.100.000 - 50 batang 1.000.000 - 1 paket 1.000.000 - 1 unit 2.500.000 - 1 unit 2.000.000 - 10 HOK 350.000 - 10 HOK 350.000 - 30 HOK 1.050.000 - 10 HOK 350.000 - 15 HOK 525.000 - 10 HOK 350.000 <p>C. PRODUKSI BIBIT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan bibit jenis : <ul style="list-style-type: none"> * Mahoni 25.000 * Surian 15.000 * Petai 1.000 * Durian 9.000 - Pengadaan kantong plastik 275 kg 11.000.000 - Pengadaan top soil 25 m3 2.500.000 - Pengadaan kompos 150 kg 150.000 - Pengadaan pupuk an organik 40 kg 400.000 - Pengadaan benih 1 paket 5.500.000 - Pengadaan obat-obatan 2 liter 225.000 - Pencampuran media 30 HOK 1.050.000 - Pengisian kantong plastik 90 HOK 3.150.000 - Penaburan, penyapihan, penyiraman 250 HOK 8.750.000 - Mandor/pengawas 8 OB 2.400.000 - Pengadaan ATK 1 keg 200.000 <p>D. PERTEMUAN KELOMPOK & PENDAMPINGAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertemuan kelompok 8 kali 1.200.000 - Insentif pendamping 8 OB 2.400.000 - foto copy rancangan RDK/RDKK dan laporan 1 paket 250.000 <p style="text-align: right;">Jumlah</p>									
						54.690.000							

No	Nama Kelompok Masyarakat	Lokasi	Koordinat Geografis	Uraian Kegiatan	Target Rencana		Realisasi s/d Bulan lalu	Realisasi Bulan Ini	Total Realisasi s/d Bulan Ini	Ket				
					Satuan	Anggaran (Rp)					Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)
10	Kelompok Tani Serumpun	Ujung gading/Situak/Lembah MIN	00° 19' 22.1" E 009° 34' 32.5"	<p>A. PENYUSUNAN RUKK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan bahan papan nama - Pengadaan bahan papan mutasi - Pengadaan bedeng tabur - Pengadaan bedeng saphi - Pengadaan naungan - Pengadaan tiang naungan - Pengadaan peralatan kerja - Pengadaan pompa air & instalasi pengaliran - Pengadaan pondok kerja - Pembersihan lapangan - Pembuatan & pemasangan papan nama - Pembuatan bedeng tabur & bedeng saphi - Pemasangan instalasi air & bak penampung - Pemasangan naungan - Pembuatan pondok kerja <p>B. PEMBANGUNAN SARANA PERSEMALIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan bibit jenis : * Mahoni * Surian * Durian * Karet - Pengadaan kantong plastik - Pengadaan top soil - Pengadaan kompos - pengadaan pupuk an organik - Pengadaan benih - Pengadaan obat-obatan - Pencampuran media - Pengisian kantong plastik - Penaburan, penyapihan, penyiraman - Mandor/pengawas - Pengadaan ATK <p>D. PERTEMUAN KELOMPOK & PENDAMPINGAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertemuan kelompok - Insentif pendamping - foto copy rancangan RDK/RDK dan laporan <p style="text-align: right;">Jumlah</p>	1 buah 1 unit 3 buah 55 bedeng 1 paket 50 batang 1 paket 1 unit 1 unit 10 HOK 10 HOK 30 HOK 10 HOK 15 HOK 10 HOK	450.000 300.000 165.000 3.025.000 2.100.000 1.000.000 1.000.000 2.500.000 2.000.000 350.000 350.000 1.050.000 350.000 525.000 350.000	- - - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - - -	54.690.000	-	-



 Sukmananti, 30 Juni 2011
 Pejabat Pembuat Komitmen
 Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
 Sri Rahayu, SP
 NIP. 19761225 200501 2 007

LAPORAN KEBUN BIBIT RAKYAT (KBR)

BULAN JULI 2011

DINAS KEHUTANAN

KABUPATEN PASAMAN BARAT

**LAPORAN KEMAJUAN DAN REALISASI KBR
BULAN : JULI 2011**

Kabupaten : Pasaman Barat
Provinsi : Sumatera Barat
BPDAS : Agam Kuantan

No	Nama kelompok Masyarakat	Lokasi Nagari/Jorong/Kecamatan	Koordinat Geografis	Uraian Kegiatan	Target Rencana		Realisasi s/d Bulan lalu	Realisasi Bulan ini	Total Realisasi s/d Bulan ini	Ket			
					Satuan	Anggaran (Rp)							
1	Kelompok Tani Bangkok Sakato	Sinuruk/Kemajuan/Talamau	N 00° 13' 29,9" E 009° 58' 24,4"	<p>A. PENYUSUNAN RUKK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan bahan papan nama - Pengadaan bahan papan mutasi - Pengadaan bedeng tabur - Pengadaan bedeng saphi - Pengadaan naungan - Pengadaan tiang naungan - Pengadaan peralatan kerja - Pengadaan pompa air & instalasi pengaliran - Pengadaan pondok kerja - Pembersihan lapangan - Pembuatan & pemasangan papan nama - Pembuatan bedeng tabur & bedeng saphi - Pemasangan instalasi air & bak pemampung - Pemasangan naungan - Pembuatan pondok kerja <p>B. PEMBANGUNAN SARANA PERSEMAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan bahan papan nama - Pengadaan bahan papan mutasi - Pengadaan bedeng tabur - Pengadaan bedeng saphi - Pengadaan naungan - Pengadaan tiang naungan - Pengadaan pompa air & instalasi pengaliran - Pengadaan pondok kerja - Pembersihan lapangan - Pembuatan & pemasangan papan nama - Pembuatan bedeng tabur & bedeng saphi - Pemasangan instalasi air & bak pemampung - Pemasangan naungan - Pembuatan pondok kerja <p>C. PRODUKSI BIBIT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan bibit jenis : <ul style="list-style-type: none"> * Mahoni * Karet * Durian - Pengadaan kantong plastik - Pengadaan top soil - Pengadaan kompos - Pengadaan pupuk an organik - Pengadaan benih - Pengadaan obat-obatan - Pencampuran media - Pengisian kantong plastik - Penaburan, penyaphan, penyiraman - Mandor/pengawas - Pengadaan ATK <p>D. PERTEMUAN KELOMPOK & PENDAMPINGAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertemuan kelompok - Insentif pendamping - foto copy rancangan RDK/RDKK dan laporan 	<ul style="list-style-type: none"> 1 buah 1 unit 3 buah 55 bedeng 1 paket 50 batang 1 paket 1 unit 1 unit 10 HOK 10 HOK 10 HOK 30 HOK 10 HOK 15 HOK 10 HOK 15.000 30.000 5.000 275 kg 25 m3 150 kg 40 kg 1 paket 2 liter 30 HOK 90 HOK 250 HOK 8 OB 1 keg 8 kaji 8 OB 1 paket 	<ul style="list-style-type: none"> 450.000 300.000 165.000 3.025.000 2.100.000 1.000.000 1.000.000 2.500.000 2.000.000 350.000 350.000 1.050.000 350.000 525.000 350.000 - - - 11.000.000 2.500.000 150.000 400.000 5.500.000 225.000 1.050.000 3.150.000 8.750.000 2.400.000 200.000 1.200.000 2.400.000 250.000 54.690.000 	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah													

No	Nama Kelompok	Lokasi	Koordinat	Uraian Kegiatan	Target Rencana		Realisasi s/d Bulan lalu	Realisasi Bulan ini	Total Realisasi s/d Bulan ini	Ket		
					Satuan	Anggaran (Rp)					Realisasi s/d Bulan lalu	Realisasi Bulan ini
2	Kelompok Tani Ingin Makmur	Nagan/Jorong/Kecamatan Sinuruk/Kemakmuran/Talamau	N 00° 14' 50,2" E 009° 58' 37,8"	<p>A. PENYUSUNAN RUKK</p> <p>B. PEMBANGUNAN SARANA PERSEMAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan bahan papan nama - Pengadaan bahan papan mutasi - Pengadaan bedeng tabur - Pengadaan bedeng saph - Pengadaan naungan - Pengadaan tiang naungan - Pengadaan peralatan kerja - Pengadaan pompa air & instalasi pengaliran - Pengadaan pondok kerja - Pembersihan lapangan - Pembuatan & pemasangan papan nama - Pembuatan bedeng tabur & bedeng saph - Pemasangan instalasi air & bak penampung - Pemasangan naungan - Pembuatan pondok kerja <p>C. PRODUKSI BIBIT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan bibit jenis : <ul style="list-style-type: none"> * Mahoni * Surian * Petai * Durian * Karet - Pengadaan kantong plastik - Pengadaan top soil - Pengadaan kompos - pengadaan pupuk an organik - Pengadaan benih - Pengadaan obat-obatan - Pencampuran media - Pengisian kantong plastik - Penaburan,penyapihan,penyiraman - Mandor/pengawas - Pengadaan ATK <p>D. PERTEMUAN KELOMPOK & PENDAMPINGAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertemuan kelompok - Inseentif pendamping - foto copy rancangan RDK/RDKK dan laporan <p style="text-align: center;">Jumlah</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1 buah 1 unit 3 buah 55 bedeng 1 paket 50 batang 1 paket 1 unit 1 unit 10 HOK 10 HOK 30 HOK 10 HOK 15 HOK 10 HOK 	<ul style="list-style-type: none"> 450.000 300.000 165.000 3.025.000 2.100.000 1.000.000 1.000.000 2.500.000 2.000.000 350.000 350.000 1.050.000 350.000 525.000 350.000 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - - - - - - - - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - - - - - - - - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - - - - - - - - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - - - - - - - - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - - - - - - - - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - - - - - - - - - - -
						54.690.000						

No	Nama Kelompok Masyarakat	Lokasi	Koordinat Geografis	Uraian Kegiatan	Target Rencana		Realisasi s/d Bulan lalu	Realisasi Bulan Ini	Total Realisasi s/d Bulan Ini	Ket		
					Satuan	Anggaran (Rp)						
5	Kelompok Tani Maju Bersama	Kajal/Timbo Abu/Talamau	N 00° 08' 48,1" E 009° 59' 18,6"	<p>A. PENYUSUNAN RUKK</p> <p>B. PEMBANGUNAN SARANA PERSEMAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan bahan papan nama - Pengadaan bahan papan mutasi - Pengadaan bedeng tabur - Pengadaan bedeng saphi - Pengadaan naungan - Pengadaan tiang naungan - Pengadaan peralatan kerja - Pengadaan pompa air & instalasi pengaliran - Pengadaan pondok kerja - Pembersihan lapangan - Pembuatan & pemasangan papan nama - Pembuatan bedeng tabur & bedeng saphi - Pemasangan instalasi air & bak penampung - Pemasangan naungan - Pembuatan pondok kerja <p>C. PRODUKSI BIBIT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan bibit jenis : <ul style="list-style-type: none"> * Mahoni * Surian * Durian * Karet - Pengadaan kantong plastik - Pengadaan top soil - Pengadaan kompos - pengadaan pupuk an organik - Pengadaan benih - Pengadaan obat-obatan - Pencampuran media - Pengisian kantong plastik - Penaburan,penyapuhan,penyiraman - Mandor/pengawas - Pengadaan ATK <p>D. PERTEMUAN KELOMPOK & PENDAMPINGAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertemuan kelompok - Insentif pendamping - foto copy rancangan RDK/RDKK dan laporan <p style="text-align: center;">Jumlah</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1 buah 1 unit 3 buah 55 bedeng 1 paket 50 batang 1 paket 1 unit 1 unit 10 HOK 10 HOK 30 HOK 10 HOK 10 HOK 15 HOK 10 HOK 	<ul style="list-style-type: none"> 450.000 300.000 165.000 3.025.000 2.100.000 1.000.000 1.000.000 2.500.000 2.000.000 350.000 350.000 1.050.000 350.000 525.000 350.000 	-	-	-	-	-	-
					8 kaji	1.200.000	-	-	-	-		
					8 OB	2.400.000	-	-	-	-		
					1 paket	250.000	-	-	-	-		
						54.690.000	-	-	-	-		

No	Nama Kelompok Masyarakat	Lokasi	Koordinat Geografis	Uraian Kegiatan	Target Rencana		Realisasi s/d Bulan lalu	Realisasi Bulan Ini		Total Realisasi s/d Bulan Ini		Ket		
					Satuan	Anggaran (Rp)		Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)		Fisik	Keuangan (Rp)
6	Kelompok Tani Ala Talang	Kajai/Mudiak Simpang/Talau	N 00° 09' 28,0" E 009° 00' 04,9"	<p>A. PENYUSUNAN RUKK</p> <p>B. PEMBANGUNAN SARANA PERSEMAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan bahan papan nama - Pengadaan bahan papan mutasi - Pengadaan bedeng tabur - Pengadaan bedeng saph - Pengadaan naungan - Pengadaan tiang naungan - Pengadaan peralatan kerja - Pengadaan pompa air & instalasi pengairan - Pengadaan pondok kerja - Pembersihan lapangan - Pembuatan & pemasangan papan nama - Pembuatan bedeng tabur & bedeng saph - Pemasangan instalasi air & bak penampung - Pemasangan naungan - Pembuatan pondok kerja <p>C. PRODUKSI BIBIT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan bibit jenis : <ul style="list-style-type: none"> * Mahoni * Surian * Durian * Karet - Pengadaan kantong plastik - Pengadaan top soil - Pengadaan kompos - Pengadaan pupuk an organik - Pengadaan benih - Pengadaan obat-obatan - Pencampuran media - Pengisian kantong plastik - Penaburan,penyapihan,penyiraman - Mandor/pengawas - Pengadaan ATK <p>D. PERTEMUAN KELOMPOK & PENDAMPINGAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertemuan kelompok - Insentif pendamping - foto copy rancangan RDK/RDKK dan laporan 	<ul style="list-style-type: none"> 1 buah 1 unit 3 buah 55 bedeng 1 paket 50 batang 1 paket 1 unit 1 unit 10 HOK 10 HOK 30 HOK 10 HOK 15 HOK 10 HOK 	<ul style="list-style-type: none"> 450.000 300.000 165.000 3.025.000 2.100.000 1.000.000 1.000.000 2.500.000 2.000.000 350.000 350.000 1.050.000 350.000 525.000 350.000 	-	-	-	-	-	-	-	-
				<p>Jumlah</p>	1 paket	54.690.000	-	-	-	-	-	-		

No	Nama Kelompok	Lokasi	Koordinat	Uraian Kegiatan	Target Rencana		Realisasi s/d Bulan lalu	Realisasi Bulan Ini	Total Realisasi s/d Bulan Ini	Ket		
					Satuan	Anggaran (Rp)						
7	Masyarakat Kelompok Tani Sakinah	Nagarj/Jorong/Kecamatan Muaro Kiawi/Sudirman/Gunuang	N 00° 12' 41,3 " E 009° 46' 15,0 "	<p>A. PENYUSUNAN RUKK</p> <p>B. PEMBANGUNAN SARANA PERSEMAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan bahan papan nama - Pengadaan bahan papan mutasi - Pengadaan bedeng tabur - Pengadaan bedeng saphi - Pengadaan naungan - Pengadaan tiang naungan - Pengadaan peralatan kerja - Pengadaan pompa air & instalasi pengaliran - Pengadaan pondok kerja - Pembersihan lapangan - Pembuatan & pemasangan papan nama - Pembuatan bedeng tabur & bedeng saphi - Pemasangan instalasi air & bak penampung - Pemasangan naungan - Pembuatan pondok kerja <p>C. PRODUKSI BIBIT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan bibit jenis : <ul style="list-style-type: none"> * Mahoni * Surian * Durian * Karet * Jengkoi - Pengadaan kantong plastik - Pengadaan top soil - Pengadaan kompos - pengadaan pupuk an organik - Pengadaan benih - Pengadaan obat-obatan - Pencampuran media - Pengisian kantong plastik - Penaburan,penyapihan,penyiraman - Mandor/pengawas - Pengadaan ATK <p>D. PERTEMUAN KELOMPOK & PENDAMPINGAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertemuan kelompok - Insentif pendamping - foto copy rancangan RDK/RDKK dan laporan <p style="text-align: right;">Jumlah</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1 buah 1 unit 3 buah 55 bedeng 1 paket 50 batang 1 paket 1 unit 1 unit 10 HOK 10 HOK 30 HOK 10 HOK 15 HOK 10 HOK 	<ul style="list-style-type: none"> 450.000 300.000 165.000 3.025.000 2.100.000 1.000.000 1.000.000 2.500.000 2.000.000 350.000 350.000 1.050.000 350.000 525.000 350.000 	-	-	-	-	-	-
						54.690.000	-	-	-	-		

No	Nama Kelompok Masyarakat	lokasi Nagari/Jorong/Kecamatan	Koordinat	Uraian Kegiatan	Target Rencana		Realisasi s/d Bulan lalu	Realisasi Bulan Ini	Total Realisasi s/d Bulan Ini	Ket			
					Satuan	Anggaran (Rp)							
9	Kelompok Tani Sakato	Koto Baru/Giri Maju/Luhak Nan Duo	N 00° 01' 53, 1 " E 009° 53' 34,0"	<p>A. PENYUSUNAN RUUK</p> <p>B. PEMBANGUNAN SARANA PERSEMAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan bahan papan nama - Pengadaan bahan papan mutasi - Pengadaan bedeng tabur - Pengadaan bedeng saphi - Pengadaan naungan - Pengadaan tiang naungan - Pengadaan peralatan kerja - Pengadaan pompa air & instalasi pengaliran - Pengadaan pondok kerja - Pembersihan lapangan - Pembuatan & pemasangan papan nama - Pembuatan bedeng tabur & bedeng saphi - Pemasangan instalasi air & bak penampung - Pemasangan naungan - Pembuatan pondok kerja <p>C. PRODUKSI BIBIT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan bibit jenis : <ul style="list-style-type: none"> * Mahoni * Surian * Karet * Jengkol * Durian * Bayur * Petai - Pengadaan kantong plastik - Pengadaan top soil - Pengadaan kompos - pengadaan pupuk an organik - Pengadaan benih - Pengadaan obat-obatan - Pencampuran media - Pengisian kantong plastik - Penaburan, penyapihan, penyiraman - Mandor/pengawas - Pengadaan ATK <p>D. PERTEMUAN KELOMPOK & PENDAMPINGAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertemuan kelompok - Insentif pendamping - foto copy rancangan RDK/RDKK dan laporan <p style="text-align: right;">Jumlah</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1 buah 1 unit 3 buah 55 bedeng 1 paket 50 batang 1 paket 1 unit 1 unit 10 HOK 10 HOK 30 HOK 10 HOK 15 HOK 10 HOK 5.000 8.000 24.000 4.500 5.000 1.000 2.000 275 kg 25 m3 150 kg 40 kg 1 paket 2 liter 30 HOK 90 HOK 250 HOK 8 OB 1 keg 8 kali 8 OB 1 paket 	<ul style="list-style-type: none"> 450.000 300.000 165.000 3.025.000 2.100.000 1.000.000 1.000.000 2.500.000 2.000.000 350.000 350.000 1.050.000 350.000 525.000 350.000 - - - - - - 11.000.000 2.500.000 150.000 400.000 5.500.000 225.000 1.050.000 3.150.000 8.750.000 2.400.000 200.000 1.200.000 2.400.000 250.000 	-	-	-	-	-	-	-
						54.690.000	-	-	-	-			

No	Nama Kelompok Masyarakat	Lokasi Negari/Jorong/Kecamatan Ujung Gading/Situak/Lembah Melintang	Koordinat Geografis N 00° 19' 22, 1" E 009° 34' 32,5"	Uraian Kegiatan	Target Rencana		Realisasi s/d Bulan lalu	Realisasi Bulan ini	Total Realisasi s/d Bulan ini	Ket		
					Satuan	Anggaran (Rp)						
10	Kelompok Tani Serumpun			<p>A. PENYUSUNAN RUUK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan bahan papan nama - Pengadaan bahan papan mutasi - Pengadaan bedeng tabur - Pengadaan bedeng saphi - Pengadaan naungan - Pengadaan tiang naungan - Pengadaan peralatan kerja - Pengadaan pompa air & instalasi pengairan - Pengadaan pondok kerja - Pembersihan lapangan - Pembuatan & pemasangan papan nama - Pembuatan bedeng tabur & bedeng saphi - Pemasangan instalasi air & bak penampung - Pemasangan naungan - Pembuatan pondok kerja <p>B. PEMBANGUNAN SARANA PERSEMAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan bibit jenis : * Mahoni * Surtan * Durian * Karet - Pengadaan kantong plastik - Pengadaan top soil - Pengadaan kompos - pengadaan pupuk an organik - Pengadaan benih - Pengadaan obat-obatan - Pencampuran media - Pengisian kantong plastik - Penaburan,penyapihan,penyiraman - Mandor/pengawas - Pengadaan ATK <p>D. PERTEMUAN KELOMPOK & PENDAMPINGAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertemuan kelompok - Insentif pendamping - foto copy rancangan RDK/RDKK dan laporan <p style="text-align: right;">Jumlah</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1 buah 1 unit 3 buah 55 bedeng 1 paket 50 batang 1 paket 1 unit 1 unit 10 HOK 10 HOK 30 HOK 10 HOK 15 HOK 10 HOK 16.000 7.000 4.000 23.000 275 kg 25 m³ 150 kg 40 kg 1 paket 2 liter 30 HOK 90 HOK 250 HOK 8 OB 1 keg 8 kali 8 OB 1 paket 	<ul style="list-style-type: none"> 450.000 300.000 165.000 3.025.000 2.100.000 1.000.000 1.000.000 2.500.000 2.000.000 350.000 350.000 1.050.000 350.000 525.000 350.000 - - - - 11.000.000 2.500.000 150.000 400.000 5.500.000 225.000 1.050.000 3.150.000 8.750.000 2.400.000 200.000 1.200.000 2.400.000 250.000 54.690.000 	-	-	-	-	-	-

Sukomananti, 29 Juli 2011

pejabat Pembuat Komitmen

Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

DINAS KEHUTANAN

Sri Rahayu, SP

NIP. 19761225 200501 2 007

LAPORAN KEBUN BIBIT RAKYAT (KBR)

BULAN AGUSTUS 2011

DINAS KEHUTANAN

KABUPATEN PASAMAN BARAT

No	Nama Kelompok Masyarakat	Lokasi Nagari/Jorong/Kecamatan Talu/Merdeka/Talamanu	Koordinat Geografis N 00° 13'07,8" E 009° 58'17,8"	Urutan Kegiatan	Target Rencana		Realisasi s/d Bulan lalu		Realisasi Bulan Ini		Total Realisasi s/d Bulan Ini		Ket				
					Satuan	Anggaran (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)					
4	Kelompok Tani Ingin Maju	Talu/Merdeka/Talamanu	E 009° 58'17,8"	<p>A. PENYUSUNAN RUKK</p> <p>B. PEMBANGUNAN SARANA PERSEMAMAN</p> <ul style="list-style-type: none"> -Penggadaan bahan papan nama -Penggadaan bahan papan mutasi -Penggadaan bedeng tabur -Penggadaan bedeng saphi -Penggadaan naungan -Penggadaan tiang naungan -Penggadaan peralatan kerja -Penggadaan pompa air & instalasi pengaliran -Penggadaan pondok kerja -Pembersihan lapangan -Pembuatan & pemasangan papan nama -Pembuatan bedeng tabur & bedeng saphi -Pemasangan instalasi air & bak penampung -Pemasangan naungan -Pembuatan pondok kerja <p>C. PRODUKSI BIBIT</p> <ul style="list-style-type: none"> -Pembuatan bibit jenis : <ul style="list-style-type: none"> * Mahoni * Surian * Petai * Karet -Penggadaan kantong plastik -Penggadaan top soil -Penggadaan kompos -penggadaan pupuk an organik -Penggadaan benih -Penggadaan obak-obatan -Pencampuran media -Pengisian kantong plastik -Penaburan,penyapihan,penyiraman -Mandor/pengawas -Penggadaan ATK <p>D. PERTEMUAN KELOMPOK & PENDAMPINGAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertemuan kelompok - Insentif pendamping - foto copy rancangan RDK/RDKK dan laporan <p style="text-align: center;">Jumlah</p>	1 buah	450.000	-	-	100%	-	-	100%	-	-			
					1 unit	300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					3 buah	165.000	-	-	3 buah	165.000	-	-	-	-	-	-	
					55 bedeng	3.025.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					1 paket	2.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					50 batang	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					1 paket	1.000.000	-	-	0,5 Paket	200.000	-	-	0,5 Paket	200.000	-	-	
					1 unit	2.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					1 unit	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					10 HOK	350.000	-	-	10 HOK	350.000	-	-	10 HOK	350.000	-	-	
					10 HOK	350.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					30 HOK	1.050.000	-	-	10 HOK	350.000	-	-	10 HOK	350.000	-	-	
					10 HOK	350.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					15 HOK	525.000	-	-	2 HOK	-	-	-	2 HOK	-	-	-	
					10 HOK	350.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					10 HOK	350.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					7.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					8.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					275 kg	11.000.000	-	-	185 kg	8.000.000	-	-	185 kg	8.000.000	-	-	
					25 m3	2.500.000	-	-	15 m3	1.000.000	-	-	15 m3	1.000.000	-	-	
					150 kg	150.000	-	-	150 kg	150.000	-	-	150 kg	150.000	-	-	
40 kg	400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
1 paket	5.500.000	-	-	0,25 pake	1.000.000	-	-	0,25 pake	1.000.000	-	-						
2 liter	225.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
30 HOK	1.050.000	-	-	15 HOK	525.000	-	-	15 HOK	525.000	-	-						
90 HOK	3.150.000	-	-	28 HOK	980.000	-	-	28 HOK	980.000	-	-						
250 HOK	8.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
8 OB	2.400.000	-	-	1 OB	-	-	-	1 OB	-	-	-						
1 keg	200.000	-	-	1 keg	-	-	-	1 keg	-	-	-						
8 kali	1.200.000	-	-	2 kali	-	-	-	3 kali	-	-	-						
8 OB	2.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
1 paket	250.000	-	-	10%	-	-	-	10%	-	-	-						
	54.690.000				12.720.000				12.720.000								

No	Nama Kelompok Masyarakat	Lokasi	Koordinat	Uraian Kegiatan	Target Rencana		Realisasi s/d Bulan lalu	Realisasi Bulan Ini		Total Realisasi s/d Bulan Ini		Ket	
					Satuan	Anggaran (Rp)		Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik		Keuangan (Rp)
5	Kelompok Tani Maju Bersama	Nagari/Jorong/Kecamatan Kajai/Timbo Abu/Talamau	N 00° 08' 48,1" E 009° 59' 18,6"	<p>A. PENYUSUNAN RUKK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan bahan papan nama - Pengadaan bahan papan mutasi - Pengadaan bedeng tabur - Pengadaan bedeng saphi - Pengadaan naungan - Pengadaan tiang naungan - Pengadaan peralatan kerja - Pengadaan pompa air & instalasi pengaliran - Pengadaan pondok kerja - Pembersihan lapangan - Pembuatan & pemasangan papan nama - Pembuatan bedeng tabur & bedeng saphi - Pemasangan instalasi air & bak penampung - Pemasangan naungan - Pembuatan pondok kerja <p>B. PEMBANGUNAN SARANA PERSEMAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan bibit jenis : <ul style="list-style-type: none"> * Mahoni * Surian * Durian * Karet - Pengadaan kantong plastik - Pengadaan top soil - Pengadaan kompos - pengadaan pupuk an organik - Pengadaan benih - Pengadaan obat-obatan - Pencampuran media - Pengisian kantong plastik - Penaburan, penyapihan, penyiraman - Mandor/bengawas - Pengadaan ATK <p>D. PERTEMUAN KELOMPOK & PENDAMPINGAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertemuan kelompok - Insentif pendamping - foto copy rancangan RDK/RDKK dan laporan <p style="text-align: right;">Jumlah</p>	1 buah 1 unit 3 buah 55 bedeng 1 paket 50 batang 1 paket 1 unit 1 unit 10 HOK 10 HOK 30 HOK 10 HOK 15 HOK 10 HOK	450.000 300.000 165.000 3.025.000 2.100.000 1.000.000 1.000.000 2.500.000 2.000.000 350.000 350.000 1.050.000 350.000 525.000 350.000	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	100% - 3 buah - - - - - - - - - - - - -	- - 165.000 - - - 200.000 - - 350.000 350.000 - 350.000 - - -	100% - 3 buah - - - - - - - 10 HOK 10 HOK 10 HOK - 2 HOK - -	- - - - - - - - - 350.000 350.000 - 350.000 - - -	-
					8 kali 8 OB 1 paket	1.200.000 2.400.000 250.000	2 kali - -	- - -	1 kali - 10%	- - -	3 kali - -	- - -	
						54.690.000	-	-	-	12.720.000	-	12.720.000	

No	Nama Kelompok	Lokasi	Koordinat	Uraian Kegiatan	Target Rencana		Realisasi s/d Bulan lalu		Realisasi Bulan ini		Total Realisasi s/d Bulan ini		Ket	
					Satuan	Anggaran (Rp)	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik		Keuangan (Rp)
9	Masyarakat Kelompok Tani Sakato	Nagarl/Jorong/Kecamatan Koto Baru/Giri Maju/Luhak Nan Duo	N 00° 01' 53, 1" E 009° 53' 34,0"	<p>A. PENYUSUNAN RUKK</p> <p>B. PEMBANGUNAN SARANA PERSEMAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan bahan papan nama - Pengadaan bahan papan mutasi - Pengadaan bedeng tabur - Pengadaan bedeng saphi - Pengadaan naungan - Pengadaan tiang naungan - Pengadaan peralatan kerja - Pengadaan pompa air & instalasi pengaliran - Pengadaan pondok kerja - Pembersihan lapangan - Pembuatan & pemasangan papan nama - Pembuatan bedeng tabur & bedeng saphi - Pemasangan instalasi air & bak penampung - Pemasangan naungan - Pembuatan pondok kerja <p>C. PRODUKSI BIBIT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan bibit jenis : <ul style="list-style-type: none"> * Mahoni * Surian * Karet * Lengkol * Durian * Bayur * Petai - Pengadaan kantong plastik - Pengadaan top soil - Pengadaan kompos - pengadaan pupuk an organik - Pengadaan benih - Pengadaan obat-obatan - Pencampuran media - Pengisian kantong plastik - Penaburan,penyaphan,penyiraman - Mandor/pengawas - Pengadaan ATK <p>D. PERTEMUAN KELOMPOK & PENDAMPINGAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertemuan kelompok - Insentif pendamping - foto copy rancangan RDK/RDKK dan laporan <p style="text-align: center;">Jumlah</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1 buah 1 unit 3 buah 55 bedeng 1 paket 50 batang 1 paket 1 unit 1 unit 10 HOK 10 HOK 30 HOK 10 HOK 15 HOK 10 HOK 5.000 8.000 24.000 4.500 5.000 1.000 2.000 275 kg 25 m3 150 kg 40 kg 1 paket 2 liter 30 HOK 90 HOK 250 HOK 8 OB 1 keg 8 kali 8 OB 1 paket 	<ul style="list-style-type: none"> 450.000 300.000 165.000 3.025.000 2.100.000 1.000.000 1.000.000 2.500.000 2.000.000 350.000 350.000 1.050.000 350.000 525.000 350.000 - - - - - - 11.000.000 2.500.000 150.000 400.000 5.500.000 225.000 1.050.000 3.150.000 8.750.000 2.400.000 200.000 1.200.000 2.400.000 250.000 	-	-	100%	-	-	100%	-	-
						54.690.000						12.720.000		
												12.720.000		

No	Nama Kelompok	Lokasi	Koordinat Geografis	Uraian Kegiatan	Target Rencana		Realisasi s/d Bulan lalu	Realisasi s/d Bulan ini	Total Realisasi s/d Bulan ini	Ket			
					Satuan	Anggaran (Rp)					Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik
10	Kelompok Tani Serumpun	Nagari/Jorong/Kecamatan Ujung gading/Stuak/Lembah MGN	00° 19' 22, 1" E 100° 34' 32,5"	<p>A. PENYUSUNAN RUKK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan bahan papan nama - Pengadaan bahan papan mutasi - Pengadaan bedeng tabur - Pengadaan bedeng saphi - Pengadaan naungan - Pengadaan tiang naungan - Pengadaan peralatan kerja - Pengadaan pompa air & instalasi pengaliran - Pengadaan pondok kerja - Pembersihan lapangan - Pembuatan & pemasangan papan nama - Pembuatan bedeng tabur & bedeng saphi - Pemasangan instalasi air & bak penampung - Pemasangan naungan - Pembuatan pondok kerja <p>C. PRODUKSI BIBIT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan bibit jenis : <ul style="list-style-type: none"> * Mahoni * Surian * Durian * Karret - Pengadaan kantong plastik - Pengadaan top soil - Pengadaan kompos - Pengadaan pupuk an organik - Pengadaan benih - Pengadaan obat-obatan - Pencampuran media - Pengisian kantong plastik - Penaburan, penyapihan, penyiraman - Mandor/bengawas - Pengadaan ATK <p>D. PERTEMUAN KELOMPOK & PENDAMPINGAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertemuan kelompok - Insentif pendamping - foto copy rancangan RDK/RDKK dan laporan <p style="text-align: right;">Jumlah</p>	1 buah 1 unit 3 buah 55 bedeng 1 paket 50 batang 1 paket 1 unit 1 unit 10 HOK 10 HOK 30 HOK 10 HOK 15 HOK 10 HOK	450.000 300.000 165.000 3.025.000 2.100.000 1.000.000 1.000.000 2.500.000 2.000.000 350.000 350.000 1.050.000 350.000 525.000 350.000	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	100% - 3 buah - - - - - - - - - - - - -	- - 165.000 - - - 200.000 - - 350.000 350.000 350.000 - - -	100% - 3 buah - - - - - - - - - - - - -	- - 165.000 - - - 200.000 - - 350.000 350.000 350.000 - - -	- - 165.000 - - - 200.000 - - 350.000 350.000 350.000 - - -
					8 kail 8 OB 1 paket	1.200.000 2.400.000 250.000	2 kail - -	- - -	1 kail - 10%	12.720.000 - -	3 kail - 10%	12.720.000 - -	- - -

Sukomananti, 26 Agustus 2011

Pejabat Pembuat Komitmen

Dinas Kehutanan Kabupaten Pesaman Barat

DINAS KEHUTANAN

Sri Rahayu, SP

Nip. 19761225 200501 2 007

19761225 200501 2 007

LAPORAN KEBUN BIBIT RAKYAT (KBR)

BULAN SEPTEMBER 2011

DINAS KEHUTANAN

KABUPATEN PASAMAN BARAT

No	Nama Kelompok Masyarakat	Lokasi Nagari/Jorong/Kecamatan	Koordinat Geografis	Uraian kegiatan	Target Rencana		Realisasi s/d Bulan lalu	Realisasi s/d Bulan ini	Total Realisasi s/d Bulan ini	Ket			
					Satuan	Anggaran (Rp)							
2	Kelompok Tani Ingin Makmur	Sinuruiq/Kemakmuran/Talamau	N 00° 14' 50,2" E 009° 58' 37,8"	<p>A. PENYUSUNAN RUKK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan bahan papan nama - Pengadaan bahan papan mutasi - Pengadaan bedeng tabur - Pengadaan bedeng saphi - Pengadaan naungan - Pengadaan tiang naungan - Pengadaan peralatan kerja - Pengadaan pompa air & instalasi pengaliran - Pengadaan pondok kerja - Pembersihan lapangan - Pembuatan & pemasangan papan nama - Pembuatan bedeng tabur & bedeng saphi - Pemasangan instalasi air & bak penampung - Pemasangan naungan - Pembuatan pondok kerja <p>B. PEMBANGUNAN SAANA PERSEMAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan bibit jenis : <ul style="list-style-type: none"> * Mahoni * Surian * Petai * Durian * Karet - Pengadaan kantong plastik - Pengadaan top soil - Pengadaan kompos - pengadaan pupuk an organik - Pengadaan benih - Pengadaan obat-obatan - Pencampuran media - Pengisian kantong plastik - Penaburan,penyapihan,penyiraman - Mandor/bengawas - Pengadaan ATK <p>D. PERTEMUAN KELOMPOK & PENDAMPINGAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertemuan kelompok - Insentif pendamping - foto copy rancangan RDK/RDKK dan laporan <p style="text-align: center;">Jumlah</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1 buah 1 unit 3 buah 55 bedeng 1 paket 50 batang 1 paket 1 unit 10 HOK 10 HOK 10 HOK 30 HOK 10 HOK 15 HOK 10 HOK 9.000 9.000 6.000 6.000 30.000 275 kg 25 m3 150 kg 40 kg 1 paket 2 liter 30 HOK 90 HOK 250 HOK 8 OB 1 keg 8 kali 8 OB 1 paket 	<ul style="list-style-type: none"> 450.000 300.000 165.000 3.025.000 2.100.000 1.000.000 2.500.000 2.000.000 350.000 350.000 1.050.000 350.000 525.000 350.000 - - - - 11.000.000 2.500.000 150.000 400.000 5.500.000 225.000 1.050.000 3.150.000 8.750.000 2.400.000 200.000 1.200.000 2.400.000 250.000 	<ul style="list-style-type: none"> 100% - 3 buah - - - 50% - 10 HOK - 10 HOK 10 HOK 2 HOK - - - - - 185 kg 15 m3 150 kg - 0,25 paket - 15 HOK 28 HOK - 1 OB 1 keg 3 kali - 10% 	<ul style="list-style-type: none"> - - 165.000 - - 200.000 - - 350.000 - 350.000 - - - - - - - 8.000.000 1.000.000 150.000 - 1.000.000 - 525.000 980.000 - - - - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> 100% - - - - 20% - - - - 10 HOK - 2 HOK - - - - - 90 kg 5 m3 - 0,75 paket - 5 HOK 7 HOK 15 HOK 1 OB - 1 kali - 10% 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - - - - 350.000 - - - - - - - - - 3.000.000 930.000 - 4.500.000 - - - - - - - - - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> 100% - 3 buah - - 70% - - 10 HOK - 20 HOK 2 HOK 2 HOK - - - - - 275 kg 20 m3 150 kg - 1 paket - 20 HOK 35 HOK 15 HOK 2 OB 1 keg 4 kali - 20% 	<ul style="list-style-type: none"> - - 165.000 - - 200.000 - - 350.000 - 350.000 - - - - - - - 11.000.000 1.930.000 150.000 - 5.500.000 - 525.000 980.000 - - - - - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> 21.150.000

No	Nama Kelompok	lokasi	Koordinat	Urutan kegiatan	Target Rencana		Realisasi s/d Bulan lalu	Realisasi s/d Bulan ini	Total Realisasi s/d Bulan ini		Ket		
					Satuan	Anggaran (Rp)			Fisik	Keuangan (Rp)		Fisik	Keuangan (Rp)
3	Kelompok Tani Gemilang	Talu/Tabek Srah/Talamu	N 00° 13' 34,9" E 009° 59' 57,9"	<p>A. PENYUSUNAN RUKK</p> <p>B. PEMBANGUNAN SARANA PERSEMAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan bahan papan nama - Pengadaan bahan papan mutasi - Pengadaan bedeng tabur - Pengadaan bedeng saphi - Pengadaan naungan - Pengadaan tiang naungan - Pengadaan peralatan kerja - Pengadaan pompa air & instalasi pengaliran - Pengadaan pondok kerja - Pembersihan lapangan - Pembuatan & pemasangan papan nama - Pembuatan bedeng tabur & bedeng saphi - Pemasangan instalasi air & bak penampung - Pemasangan naungan - Pembuatan pondok kerja <p>C. PRODUKSI BIBIT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan bibit jenis : <ul style="list-style-type: none"> * Mahoni * Surtan * Petal * Durian * Karet - Pengadaan kantong plastik - Pengadaan top soil - Pengadaan kompos - pengadaan pupuk an organik - Pengadaan benih - Pengadaan obat-obatan - Pencampuran media - Pengisian kantong plastik - Penaburan,penyapihan,penyiraman - Mandor/pengawas - Pengadaan ATK <p>D. PERTEMUAN KELOMPOK & PENDAMPINGAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertemuan kelompok - Insentif pendamping - foto copy rancangan RDK/RDKK dan laporan <p style="text-align: center;">Jumlah</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1 buah 1 unit 3 buah 55 bedeng 1 paket 50 batang 1 paket 1 unit 10 HOK 10 HOK 10 HOK 30 HOK 10 HOK 10 HOK 15 HOK 10 HOK 5.000 10.000 2.500 2.500 30.000 275 kg 25 m3 150 kg 40 kg 1 paket 2 liter 30 HOK 90 HOK 250 HOK 8 OB 1 keg 8 kali 8 OB 1 paket 	<ul style="list-style-type: none"> 450.000 300.000 165.000 3.025.000 2.100.000 1.000.000 2.500.000 2.000.000 350.000 350.000 1.050.000 350.000 350.000 525.000 350.000 - - - - 11.000.000 2.500.000 150.000 400.000 5.500.000 225.000 1.050.000 3.150.000 8.750.000 2.400.000 200.000 1.200.000 2.400.000 250.000 54.690.000 	<ul style="list-style-type: none"> 100% - 3 buah - - 50% - - 10 HOK - 10 HOK 10 HOK 10 HOK 2 HOK - - - - - 185 kg 15 m3 150 kg - 0,25 paket - 15 HOK 28 HOK - 1 OB 1 keg 3 kali - 10% - 	<ul style="list-style-type: none"> - - 165.000 - - 200.000 - - 350.000 350.000 350.000 - - - - - - - - 8.000.000 1.000.000 150.000 - 1.000.000 - 525.000 980.000 - - - - - - 12.720.000 	<ul style="list-style-type: none"> 100% - - - - 20% - - - - 10 HOK - - 2 HOK - - - - - 90 kg 5 m3 - 0,75 paket - 5 HOK 7 HOK 15 HOK 1 OB - 1 kali - 10% - 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - - - - - 3.000.000 930.000 - - - - - - - - 3.000.000 930.000 - 4.500.000 - - - - - - - - - 8.430.000 	<ul style="list-style-type: none"> 100% - 3 buah - - 70% - - 10 HOK - 20 HOK - 2 HOK 2 HOK - - - - - 275 kg 20 m3 150 kg - 1 paket - 20 HOK 35 HOK 15 HOK 2 OB 1 keg 4 kali - 20% - 	<ul style="list-style-type: none"> - - 165.000 - - 200.000 - - 350.000 350.000 350.000 - - - - - - - - - 11.000.000 1.930.000 150.000 - 5.500.000 - 525.000 980.000 - - - - - - 21.150.000 	

No	Nama Kelompok Masyarakat	Negeri/Jorong/Kecamatan	lokasi	koordinat Geografi	Uraian kegiatan	Target Rencana		Realisasi s/d Bulan lalu	Realisasi s/d Bulan ini	Total Realisasi s/d Bulan ini	Ket			
						Satuan	Anggaran (Rp)							
5	Kelompok Tani Maju Bersama	Kajai/Timbo Abu/Talamau		N 00° 08' 48,1" E 009° 59' 18,6"	<p>A. PENYUSUNAN RUKK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan bahan papan nama - Pengadaan bahan papan mutasi - Pengadaan bedeng tabur - Pengadaan bedeng saphi - Pengadaan naungan - Pengadaan tiang naungan - Pengadaan peralatan kerja - Pengadaan pompa air & instalasi pengaliran - Pengadaan pondok kerja - Pembersihan lapangan - Pembuatan & pemasangan papan nama - Pembuatan bedeng tabur & bedeng saphi - Pemasangan instalasi air & bak penampung - Pemasangan naungan - Pembuatan pondok kerja <p>C. PRODUKSI BIBIT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan bibit jenis : <ul style="list-style-type: none"> * Mahoni * Surtan * Durian * Karet - Pengadaan kantong plastik - Pengadaan top soil - Pengadaan kompos - pengadaan pupuk an organik - Pengadaan benih - Pengadaan obat-obatan - Pencampuran media - Pengisian kantong plastik - Penaburan, penyapihan, penyiraman - Mandor/pengawas - Pengadaan ATK <p>D. PERTEMUAN KELOMPOK & PENDAMPINGAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertemuan kelompok - Insentif pendamping - foto copy rancangan RDK/RDKK dan laporan <p style="text-align: right;">Jumlah</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1 buah 1 unit 3 buah 55 bedeng 1 paket 50 batang 1 paket 1 unit 10 HOK 10 HOK 30 HOK 10 HOK 15 HOK 10 HOK 1.500 26.000 1.500 21.000 275 kg 25 m3 150 kg 40 kg 1 paket 2 liter 30 HOK 90 HOK 250 HOK 8 OB 1 keg 8 kali 8 OB 1 paket 	<ul style="list-style-type: none"> 450.000 300.000 165.000 3.025.000 2.100.000 1.000.000 2.500.000 2.000.000 350.000 350.000 1.050.000 350.000 525.000 350.000 - - - - 11.000.000 2.500.000 150.000 400.000 5.500.000 225.000 1.050.000 3.150.000 8.750.000 2.400.000 200.000 1.200.000 2.400.000 250.000 	<ul style="list-style-type: none"> 100% - 3 buah - - 50% - - 10 HOK 10 HOK 10 HOK 2 HOK - - - - - - 185 kg 15 m3 150 kg - 0,25 paket - 15 HOK 28 HOK - 1 OB 1 keg 3 kali - 10% 	<ul style="list-style-type: none"> - - 165.000 - - 200.000 - - 350.000 350.000 350.000 - - - - - - 8.000.000 1.000.000 150.000 - 1.000.000 - 525.000 980.000 - - - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> 100% - - - - 20% - - - - 10 HOK - - 2 HOK - - - 90 kg 5 m3 - - 0,75 paket - 5 HOK 7 HOK 15 HOK 1 OB - 1 kali - 10% 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - - - - 3.000.000 930.000 - - - - - - - 3.000.000 930.000 - - 4.500.000 - - - - - - - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> 100% - 3 buah - - 70% - - 10 HOK - 20 HOK 2 HOK 2 HOK - - - - 275 kg 20 m3 150 kg - 1 paket - 20 HOK 35 HOK 15 HOK 2 OB 1 keg 4 kali - 20% 	<ul style="list-style-type: none"> - - 165.000 - - 200.000 - - 350.000 350.000 350.000 - - - - - - 11.000.000 1.930.000 150.000 - 5.500.000 - 525.000 980.000 - - - - - - - 	

No	Nama Kelompok Masyarakat	Lokasi	Geografis	Uraian Kegiatan	Target Rencana		Realisasi s/d Bulan lalu	Realisasi s/d Bulan ini	Total Realisasi s/d Bulan ini	Ket			
					Satuan	Anggaran (Rp)					Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik
7	Kelompok Tani Sakinah	Muaro Kiawal/Sudirman/Gunung Ti	N 00° 12'41,3 " E 009° 46'15,0 "	<p>A. PENYUSUNAN RUKK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan bahan papan nama - Pengadaan bahan papan mutasi - Pengadaan bedeng tabur - Pengadaan bedeng saphi - Pengadaan naungan - Pengadaan tiang naungan - Pengadaan peralatan kerja - Pengadaan pompa air & instalasi pengaliran - Pengadaan pondok kerja - Pembersihan lapangan - Pembuatan & pemasangan papan nama - Pembuatan bedeng tabur & bedeng saphi - Pemasangan instalasi air & bak penampung - Pemasangan naungan - Pembuatan pondok kerja <p>C. PRODUKSI BIBIT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan bibit jenis : <ul style="list-style-type: none"> * Mahoni * Surtan * Durian * Karet * Jengkoli - Pengadaan kantong plastik - Pengadaan top soil - Pengadaan kompos - pengadaan pupuk an organik - Pengadaan benih - Pengadaan obat-obatan - Pencampuran media - Pengisian kantong plastik - Penaburan,penyaphian,penyiraman - Mandor/pengawas - Pengadaan ATK <p>D. PERTEMUAN KELOMPOK & PENDAMPINGAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertemuan kelompok - Insentif pendamping - foto copy rancangan RDK/RDKK dan laporan <p style="text-align: center;">Jumlah</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1 buah 1 unit 3 buah 55 bedeng 1 paket 50 batang 1 paket 1 unit 1 unit 10 HOK 10 HOK 30 HOK 10 HOK 15 HOK 10 HOK 15.000 10.000 4.000 20.000 1.000 275 kg 25 m3 150 kg 40 kg 1 paket 2 liter 30 HOK 90 HOK 250 HOK 8 OB 1 keg 8 kali 8 OB 1 paket 	<ul style="list-style-type: none"> 450.000 300.000 165.000 3.025.000 2.100.000 1.000.000 1.000.000 2.500.000 2.000.000 350.000 350.000 1.050.000 350.000 525.000 350.000 - - - - - 11.000.000 2.500.000 150.000 400.000 5.500.000 225.000 1.050.000 3.150.000 8.750.000 2.400.000 200.000 1.200.000 2.400.000 250.000 54.690.000 	<ul style="list-style-type: none"> 100% - 3 buah - - 50% - - - 10 HOK 10 HOK 10 HOK - 2 HOK - - - - - - 185 kg 15 m3 150 kg - 0,25 paket - 15 HOK 28 HOK - 1 OB 1 keg 3 kali - - - 10% 	<ul style="list-style-type: none"> - - 165.000 - - 200.000 - - - 350.000 - 350.000 - - - - - - - - 8.000.000 1.000.000 150.000 - 1.000.000 - 525.000 980.000 - - - - - - 12.720.000 	<ul style="list-style-type: none"> 100% - - - - 20% - - - - - 10 HOK - 2 HOK - - - - - 500 90 kg 5 m3 - 0,75 paket - 5 HOK 7 HOK 15 HOK 1 OB - 1 kali - - 10% 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - - - - - 350.000 - - - - - - - - - - 3.000.000 930.000 - 4.500.000 - - - - - - - - - - 8.430.000 	<ul style="list-style-type: none"> 100% - 3 buah - - 70% - - - 10 HOK - 20 HOK - 2 HOK 2 HOK - - - - 500 275 kg 20 m3 150 kg - 1 paket - 20 HOK 35 HOK 15 HOK 2 OB 1 keg 4 kali - - 20% 	<ul style="list-style-type: none"> - - 165.000 - - 200.000 - - - 350.000 - 350.000 - - - - - - - - 11.000.000 1.930.000 150.000 - 5.500.000 - 525.000 980.000 - - - - - - - 21.150.000 	

No	Nama Kelompok	Lokasi	Koordinat	Uraian Kegiatan	Target Rencana		Realisasi s/d Bulan lalu	Realisasi Bulan ini	Total Realisasi s/d Bulan ini	Ket		
					Satuan	Anggaran (Rp)					Fisik	Keuangan (Rp)
8	Masyarakat Kelompok Tani Labuah Lurus Sepakat	Nagari/Jorong/Kecamatan Aia Gadang/Labuah Lurus/ Pasaman	N 00° 10'36,2 " E 009° 46 '08,9 "	<p>A. PENYUSUNAN RUKK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan bahan papan nama - Pengadaan bahan papan mutasi - Pengadaan bedeng tabur - Pengadaan bedeng saphi - Pengadaan naungan - Pengadaan tiang naungan - Pengadaan peralatan kerja - Pengadaan pompa air & instalasi pengaliran - Pengadaan pondok kerja - Pembersihan lapangan - Pembuatan & pemasangan papan nama - Pembuatan bedeng tabur & bedeng saphi - Pemasangan instalasi air & bak penampung - Pemasangan naungan - Pembuatan pondok kerja <p>B. PEMBANGUNAN SARANA PERSEMAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan bibit jenis : * Mahoni * Surian * Petal * Durian - Pengadaan kantong plastik - Pengadaan top soil - Pengadaan kompos - pengadaan pupuk an organik - Pengadaan benih - Pengadaan obat-obatan - Pencampuran media - Pengisian kantong plastik - Penaburan,penyapihan,penyiraman - Mandor/pengawas - Pengadaan ATK <p>D. PERTEMUAN KELOMPOK & PENDAMPINGAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertemuan kelompok - Insentif pendamping - foto copy rancangan RDK/RDKK dan laporan <p style="text-align: right;">Jumlah</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1 buah 1 unit 3 buah 55 bedeng 1 paket 50 batang 1 paket 1 unit 1 unit 10 HOK 10 HOK 30 HOK 10 HOK 15 HOK 10 HOK 25.000 15.000 1.000 9.000 275 kg 25 m3 150 kg 40 kg 1 paket 2 liter 30 HOK 90 HOK 250 HOK 8 OB 1 keg 8 kali 8 OB 1 paket 	<ul style="list-style-type: none"> 450.000 300.000 165.000 3.025.000 2.100.000 1.000.000 1.000.000 2.500.000 2.000.000 350.000 350.000 1.050.000 350.000 525.000 350.000 - - - - 11.000.000 2.500.000 150.000 400.000 5.500.000 225.000 1.050.000 3.150.000 8.750.000 2.400.000 200.000 1.200.000 2.400.000 250.000 	<ul style="list-style-type: none"> 100% - 3 buah - - - 50% - - 10 HOK - 10 HOK - 2 HOK - - - - 185 kg 15 m3 150 kg - 0,25 paket - 15 HOK 28 HOK - 1 OB 1 keg 3 kali - 10% 	<ul style="list-style-type: none"> - - 165.000 - - - 200.000 - - 350.000 - 350.000 - - - - - 8.000.000 1.000.000 150.000 - 1.000.000 - 525.000 980.000 - - - - - - 12.720.000 - 	<ul style="list-style-type: none"> 100% - - - - 20% - - - 10 HOK - 10 HOK - 2 HOK - - - 90 kg 5 m3 - 0,75 pake - 5 HOK 7 HOK 15 HOK 1 OB - 1 kali - 10% 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - - - - 4.500.000 - - - - - - - - 3.000.000 930.000 - - 4.500.000 - - - - - - - - - 8.430.000 - 	<ul style="list-style-type: none"> 100% - 3 buah - - - 70% - - 10 HOK - 20 HOK - 2 HOK 2 HOK - - 275 kg 20 m3 150 kg - 1 paket - 20 HOK 35 HOK 15 HOK 2 OB 1 keg 4 kali - 20% 	<ul style="list-style-type: none"> - - 165.000 - - - 200.000 - - 350.000 - 350.000 - - - - - 11.000.000 1.930.000 150.000 - 5.500.000 - 525.000 980.000 - - - - - 21.150.000 -

No	Nama Kelompok Masyarakat	Lokasi	Koordinat Geografis	Uraian Kegiatan	Target Rencana		Realisasi s/d Bulan lalu	Realisasi Bulan ini	Total Realisasi s/d Bulan ini		Ket	
					Satuan	Anggaran (Rp)			Fisik	Keuangan (Rp)		Fisik
9	Kelompok Tani Sakato	Koto Baru/Giri Maju/ Luhak Nan Duo	N 00° 01' 53, 1" E 009° 53' 34,0"	<p>A. PENYUSUNAN RUKK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan bahan papan nama - Pengadaan bahan papan mutasi - Pengadaan bedeng tabur - Pengadaan bedeng saphi - Pengadaan naungan - Pengadaan tiang naungan - Pengadaan peralatan kerja - Pengadaan pompa air & instalasi pengairan - Pengadaan pondok kerja - Pembersihan lapangan - Pembuatan & pemasangan papan nama - Pembuatan bedeng tabur & bedeng saphi - Pemasangan instalasi air & bak penampung - Pemasangan naungan - Pembuatan pondok kerja <p>B. PEMBANGUNAN SARANA PERSEMAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan bibit jenis : * Mahoni * Surian * Karet * Jengkoi * Durian * Bayur * Petal <p>C. PRODUKSI BIBIT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan kantong plastik - Pengadaan top soil - Pengadaan kompos - pengadaan pupuk an organik - Pengadaan benih - Pengadaan obat-obatan - Pencampuran media - Pengisian kantong plastik - Penaburan,penyirihan,penyiraman - Mandor/pengawas - Pengadaan ATK <p>D. PERTEMUAN KELOMPOK & PENDAMPINGAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertemuan kelompok - Insentif pendamping - foto copy rancangan RDK/RDKK dan laporan <p style="text-align: right;">Jumlah</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1 buah 1 unit 3 buah 55 bedeng 1 paket 50 batang 1 paket 1 unit 1 unit 10 HOK 10 HOK 30 HOK 10 HOK 15 HOK 10 HOK <ul style="list-style-type: none"> 5.000 8.000 24.000 4.500 5.000 1.000 2.000 275 kg 25 m3 150 kg 40 kg 1 paket 2 liter 30 HOK 90 HOK 250 HOK 8 OB 1 keg 8 kali 8 OB 1 paket 	<ul style="list-style-type: none"> 450.000 300.000 165.000 3.025.000 2.100.000 1.000.000 1.000.000 2.500.000 2.000.000 350.000 350.000 1.050.000 350.000 525.000 350.000 <ul style="list-style-type: none"> 11.000.000 2.500.000 150.000 400.000 5.500.000 225.000 1.050.000 3.150.000 8.750.000 2.400.000 200.000 1.200.000 2.400.000 250.000 <p>54.690.000</p>	<ul style="list-style-type: none"> 100% - 3 buah - - - 50% - - 10 HOK 10 HOK 10 HOK 2 HOK - - <ul style="list-style-type: none"> - - 185 kg 15 m3 150 kg 0,25 paket - 15 HOK 28 HOK 1 OB 1 keg 3 kali - 10% 	<ul style="list-style-type: none"> - - 165.000 - - - 200.000 - - 350.000 350.000 350.000 - - - <ul style="list-style-type: none"> 8.000.000 1.000.000 150.000 - 1.000.000 - 525.000 980.000 - - - - - - <p>12.720.000</p>	<ul style="list-style-type: none"> 100% - - - - 20% - - - 10 HOK - - 2 HOK - - <ul style="list-style-type: none"> - - 3.000.000 930.000 - 4.500.000 - - - - - - - - <p>8.430.000</p>	<ul style="list-style-type: none"> 100% - 3 buah - - - 70% - - 10 HOK 20 HOK 2 HOK 2 HOK - - <ul style="list-style-type: none"> 275 kg 20 m3 150 kg - 1 paket - 20 HOK 35 HOK 15 HOK 2 OB 1 keg 4 kali - 20% 	<ul style="list-style-type: none"> - - 165.000 - - - 200.000 - - 350.000 350.000 - - - - <ul style="list-style-type: none"> 11.000.000 1.930.000 150.000 - 5.500.000 - 525.000 980.000 - - - - - - <p>21.150.000</p>	

No	Nama Kelompok Masyarakat	Lokasi Nagari/Jorong/Kecamatan	Koordinat Geografis	Uraian Kegiatan	Target Rencana		Realisasi s/d Bulan lalu	Realisasi s/d Bulan ini	Total Realisasi s/d Bulan ini		Ket			
					Satuan	Anggaran (Rp)			Fisik	Keuangan (Rp)		Fisik	Keuangan (Rp)	
10	Kelompok Tani Serumpun	Ujung gading/Situak/Lembah Melintang	N 00° 19' 22, 1" E 009° 34' 32,5"	<p>A. PENYUSUNAN RUKK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan bahan papan nama - Pengadaan bahan papan mutasi - Pengadaan bedeng tabur - Pengadaan bedeng saphi - Pengadaan naungan - Pengadaan tiang naungan - Pengadaan peralatan kerja - Pengadaan pompa air & instalasi pengaliran - Pengadaan pondok kerja - Pembersihan lapangan - Pembuatan & pemasangan papan nama - Pembuatan bedeng tabur & bedeng saphi - Pemasangan instalasi air & bak penampung - Pemasangan naungan - Pembuatan pondok kerja <p>B. PEMBANGUNAN SARANA PERSEMAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan bibit jenis : <ul style="list-style-type: none"> * Mahoni * Surian * Durian * Karet - Pengadaan kantong plastik - Pengadaan top soil - Pengadaan kompos - Pengadaan pupuk an organik - Pengadaan benih - Pengadaan obat-obatan - Pencampuran media - Pengisian kantong plastik - Penaburan,penyaphan,penyiraman - Mandor/pengawas - Pengadaan ATK <p>D. PERTEMUAN KELOMPOK & PENDAMPINGAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertemuan kelompok - Insentif pendamping - foto copy rancangan RDK/RDKK dan laporan 	<ul style="list-style-type: none"> 1 buah 1 unit 3 buah 55 bedeng 1 paket 50 batang 1 paket 1 unit 1 unit 10 HOK 10 HOK 30 HOK 10 HOK 15 HOK 10 HOK 	<ul style="list-style-type: none"> 450.000 300.000 165.000 3.025.000 2.100.000 1.000.000 1.000.000 2.500.000 2.000.000 350.000 350.000 1.050.000 350.000 525.000 350.000 	<ul style="list-style-type: none"> 100% - 3 buah - - - 50% - - 10 HOK - 10 HOK - 2 HOK - 	<ul style="list-style-type: none"> - - 165.000 - - - 200.000 - - 350.000 - 350.000 - - - 	<ul style="list-style-type: none"> 100% - - - - 20% - - - - 10 HOK - - 2 HOK - 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - - 200.000 - - 350.000 - 350.000 - - - 	<ul style="list-style-type: none"> 100% - 3 buah - - - 70% - - 10 HOK - 20 HOK - 2 HOK 2 HOK 	<ul style="list-style-type: none"> - - 165.000 - - - 200.000 - - 350.000 - 350.000 - - - 		
				<p>C. PRODUKSI BIBIT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan bibit jenis : <ul style="list-style-type: none"> * Mahoni * Surian * Durian * Karet - Pengadaan kantong plastik - Pengadaan top soil - Pengadaan kompos - Pengadaan pupuk an organik - Pengadaan benih - Pengadaan obat-obatan - Pencampuran media - Pengisian kantong plastik - Penaburan,penyaphan,penyiraman - Mandor/pengawas - Pengadaan ATK <p>D. PERTEMUAN KELOMPOK & PENDAMPINGAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertemuan kelompok - Insentif pendamping - foto copy rancangan RDK/RDKK dan laporan 	<ul style="list-style-type: none"> 16.000 7.000 4.000 23.000 275 kg 25 m3 150 kg 40 kg 1 paket 2 liter 30 HOK 90 HOK 250 HOK 8 OB 1 keg 8 kali 8 OB 1 paket 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - 11.000.000 2.500.000 150.000 400.000 5.500.000 225.000 1.050.000 3.150.000 8.750.000 2.400.000 200.000 1.200.000 2.400.000 250.000 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - 185 kg 15 m3 150 kg - 0,25 paket - 15 HOK 28 HOK - 1 OB 1 keg 3 kali - 10% 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - 8.000.000 1.000.000 150.000 - 1.000.000 - 525.000 980.000 - - - - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - 90 kg 5 m3 - - 0,75 paket - 5 HOK 7 HOK 15 HOK 1 OB - 1 kali - 10% 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - 3.000.000 930.000 - - 4.500.000 - - - - - - - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - 275 kg 20 m3 150 kg - 1 paket - 20 HOK 35 HOK 15 HOK 2 OB 1 keg 4 kali - 20% 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - 11.000.000 1.930.000 150.000 - 5.500.000 - 525.000 980.000 - - - - - - - 		
				Jumlah		54.690.000			12.720.000		8.430.000		21.150.000	

LAPORAN KEBUN BIBIT RAKYAT (KBR)

BULAN OKTOBER 2011

DINAS KEHUTANAN

KABUPATEN PASAMAN BARAT

No	Nama Kelompok Masyarakat	lokasi Nagari/orong/Kecamatan	Koordinat Geografis	Uraian Kegiatan	Target Rencana		Realisasi s/d Bulan lalu		Realisasi Bulan Ini		Total Realisasi s/d Bulan Ini		Ket
					Satuan	Anggaran (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	
2	Kelompok Tani Ingin Makmur	Sinuruk/Kemakmuran/Talamau	N 00° 14' 50,2" E 009° 58' 37,8"	<p>A. PENYUSUNAN RUKK</p> <p>B. PEMBANGUNAN SARANA PERSEMAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan bahan papan nama - Pengadaan bahan papan mutasi - Pengadaan bedeng tabur - Pengadaan bedeng saph - Pengadaan naungan - Pengadaan tiang naungan - Pengadaan peralatan kerja - Pengadaan pompa air & instalasi pengaliran - Pengadaan pondok kerja - Pembersihan lapangan - Pembuatan & pemasangan papan nama - Pembuatan bedeng tabur & bedeng saph - Pemasangan instalasi air & bak penampung - Pemasangan naungan - Pembuatan pondok kerja <p>C. PRODUKSI BIBIT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan bibit jenis : <ul style="list-style-type: none"> * Mahoni * Surian * Petai * Durian * Karet - Pengadaan kantong plastik - Pengadaan top soil - Pengadaan kompos - pengadaan pupuk an organik - Pengadaan benih - Pengadaan obat-obatan - Pencampuran media - Pengisian kantong plastik - Penaburan, penyapihan, penyiraman - Mendor/pengawas - Pengadaan ATK <p>D. PERTEMUAN KELOMPOK & PENDAMPINGAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertemuan kelompok - Insentif pendamping - foto copy rancangan RDK/RDKK dan laporan <p style="text-align: right;">Jumlah</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1 buah 1 unit 3 buah 55 bedeng 1 paket 50 batang 1 paket 1 unit 1 unit 10 HOK 10 HOK 10 HOK 30 HOK 10 HOK 15 HOK 10 HOK 9.000 9.000 6.000 6.000 30.000 275 kg 25 m3 150 kg 40 kg 1 paket 2 liter 30 HOK 90 HOK 250 HOK 8 OB 1 keg 8 kali 8 OB 1 paket 	<ul style="list-style-type: none"> 450.000 300.000 165.000 3.025.000 2.100.000 1.000.000 1.000.000 2.500.000 2.000.000 350.000 350.000 1.050.000 350.000 525.000 350.000 - - - - 11.000.000 2.500.000 150.000 400.000 5.500.000 225.000 1.050.000 3.150.000 8.750.000 2.400.000 200.000 1.200.000 2.400.000 250.000 	<ul style="list-style-type: none"> 100% - 3 buah - - - 70% - - 10 HOK - 20 HOK - 2 HOK 2 HOK - - - 6.000 - 275 kg 20 m3 150 kg - 1 paket - 20 HOK 35 HOK 15 HOK 2 OB 1 keg 4 kali - 20% 	<ul style="list-style-type: none"> - - 165.000 - - 200.000 - - - 350.000 - 350.000 - - - - - - - 11.000.000 1.930.000 150.000 - 5.500.000 - 525.000 980.000 - - - - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 buah 1 buah - 5 bedeng 1 paket 50 batang 30% - 1 unit - 10 HOK 10 HOK 13 HOK 8 HOK - - - - - - 5 m3 - 40 kg - - 10 HOK 55 HOK 15 HOK 1 OB 1 keg 1 kali - 10% 	<ul style="list-style-type: none"> - 450.000 300.000 - 3.025.000 2.100.000 1.000.000 800.000 - 2.000.000 - 350.000 700.000 - 525.000 350.000 - - - - 570.000 - 400.000 - - 525.000 2.170.000 665.000 - 200.000 300.000 - 150.000 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 1 buah 1 buah 3 buah 55 bedeng 1 paket 50 batang 100% - 1 unit 10 HOK 10 HOK 30 HOK 15 HOK 10 HOK - - - - - 275 kg 25 M3 150 kg 40 kg 1 paket - 30 HOK 90 HOK 30 HOK 3 OB 1 keg 5 kali - 30% 	<ul style="list-style-type: none"> - 450.000 300.000 165.000 3.025.000 2.100.000 1.000.000 1.000.000 - 2.000.000 350.000 350.000 1.050.000 - 525.000 350.000 - - - 11.000.000 2.500.000 150.000 400.000 5.500.000 - 1.050.000 3.150.000 665.000 - 200.000 300.000 - 150.000 	
						54.690.000		21.150.000		16.580.000		37.730.000	

No	Nama Kelompok Masyarakat	lokasi Nagari/orong/Kecamatan	Koordinat Geografis	Uraian Kegiatan	Target Rencana		Realisasi s/d Bulan lalu		Realisasi Bulan ini		Total Realisasi s/d Bulan ini		Ket
					Satuan	Anggaran (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	
3	Kelompok Tani Gemilang	Talu/Tabek Sirah/Talamanu	N 00° 13' 34,9" E 009° 59' 57,9"	<p>A. PENYUSUNAN RUKK</p> <p>B. PEMBANGUNAN SARANA PERSEMAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan bahan papan nama - Pengadaan bahan papan mutasi - Pengadaan bedeng tabur - Pengadaan bedeng saph - Pengadaan naungan - Pengadaan tiang naungan - Pengadaan peralatan kerja - Pengadaan pompa air & instalasi pengairan - Pengadaan pondok kerja - Pembersihan lapangan - Pembuatan & pemasangan papan nama - Pembuatan bedeng tabur & bedeng saph - Pemasangan instalasi air & bak penampung - Pemasangan naungan - Pembuatan pondok kerja <p>C. PRODUKSI BIBIT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan bibit jenis : <ul style="list-style-type: none"> * Mahoni * Surian * Petal * Durian * Karet - Pengadaan kantong plastik - Pengadaan top soil - Pengadaan kompos - pengadaan pupuk an organik - Pengadaan benih - Pengadaan obat-obatan - Pencampuran media - Pengisian kantong plastik - Penaburan, penyapihan, penyiraman - Mandor/pengawas - Pengadaan ATK <p>D. PERTEMUAN KELOMPOK & PENDAMPINGAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertemuan kelompok - Insentif pendamping - foto copy rancangan RDK/RDKK dan laporan 	<ul style="list-style-type: none"> 1 buah 1 unit 3 buah 55 bedeng 1 paket 50 batang 1 paket 1 unit 1 unit 10 HOK 10 HOK 10 HOK 30 HOK 10 HOK 10 HOK 15 HOK 10 HOK 	<ul style="list-style-type: none"> 450.000 300.000 165.000 3.025.000 2.100.000 1.000.000 1.000.000 2.500.000 2.000.000 350.000 350.000 1.050.000 350.000 350.000 525.000 350.000 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 	<ul style="list-style-type: none"> - - 165.000 - - 200.000 - - - 350.000 - 350.000 - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 buah 1 buah - 5 bedeng 1 paket 50 batang 30% - 1 unit - 10 HOK 10 HOK - 13 HOK 8 HOK 	<ul style="list-style-type: none"> - 450.000 300.000 - 3.025.000 2.100.000 1.000.000 800.000 - 2.000.000 - 350.000 700.000 - 525.000 350.000 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 	<ul style="list-style-type: none"> - 450.000 300.000 165.000 3.025.000 2.100.000 1.000.000 1.000.000 - 2.000.000 350.000 350.000 1.050.000 - 525.000 350.000 	
				Jumlah		54.690.000		21.150.000		16.580.000		37.730.000	

No	Nama Kelompok	Lokasi	Koordinat	Uraian Kegiatan	Target Rencana		Realisasi s/d Bulan lalu	Realisasi Bulan ini	Total Realisasi s/d Bulan ini	Ket			
					Satuan	Anggaran (Rp)					Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik
4	Masyarakat Kelompok Tani Ingin Maju	Nagarl/Jorong/Kecamatan Talu/Merdeka/Talamau	N 00° 13'07,8" E 009° 58'17,8"	<p>A. PENYUSUNAN RUKK</p> <p>B. PEMBANGUNAN SARANA PERSEMAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan bahan papan nama - Pengadaan bahan papan mutasi - Pengadaan bedeng tabur - Pengadaan bedeng saphi - Pengadaan naungan - Pengadaan tiang naungan - Pengadaan peralatan kerja - Pengadaan pompa air & instalasi pengairan - Pengadaan pondok kerja - Pembersihan lapangan - Pembuatan & pemasangan papan nama - Pembuatan bedeng tabur & bedeng saphi - Pemasangan instalasi air & bak penampung - Pemasangan naungan - Pembuatan pondok kerja <p>C. PRODUKSI BIBIT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan bibit jenis : <ul style="list-style-type: none"> * Mahoni * Surian * Petai * Karet - Pengadaan kantong plastik - Pengadaan top soil - Pengadaan kompos - Pengadaan pupuk an organik - Pengadaan benih - Pengadaan obat-obatan - Pencampuran media - Pengisian kantong plastik - Penaburan, penyapihan, penyiraman - Mandor/pengawas - Pengadaan ATK <p>D. PERTEMUAN KELOMPOK & PENDAMPINGAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertemuan kelompok - Insentif pendamping - foto copy rancangan RDK/RDKK dan laporan <p style="text-align: right;">Jumlah</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1 buah 1 unit 3 buah 55 bedeng 1 paket 50 batang 1 paket 1 unit 1 unit 10 HOK 10 HOK 30 HOK 10 HOK 10 HOK 15 HOK 10 HOK 7.000 8.000 5.000 30.000 275 kg 25 m3 150 kg 40 kg 1 paket 2 liter 30 HOK 90 HOK 250 HOK 8 OB 1 keg 8 kali 8 OB 1 paket 	<ul style="list-style-type: none"> 450.000 300.000 165.000 3.025.000 2.100.000 1.000.000 1.000.000 2.500.000 2.000.000 350.000 350.000 1.050.000 350.000 350.000 525.000 350.000 - - - 11.000.000 2.500.000 150.000 400.000 5.500.000 225.000 1.050.000 3.150.000 8.750.000 2.400.000 200.000 1.200.000 2.400.000 250.000 	<ul style="list-style-type: none"> 100% - 3 buah - - 70% - - - 10 HOK - 20 HOK - - 2 HOK 2 HOK - 5.000 8.000 - - 275 kg 20 m3 150 kg - 1 paket - 20 HOK 35 HOK 15 HOK 2 OB 1 keg 4 kali - 20% 	<ul style="list-style-type: none"> - - 165.000 - - 200.000 - - - 350.000 - 350.000 - - - - - - - 11.000.000 1.930.000 150.000 - 5.500.000 - 525.000 980.000 - - - - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 buah 1 buah - 5 bedeng 1 paket 50 batang 30% - 1 unit - 10 HOK 10 HOK - 13 HOK 8 HOK - - - 5 m3 - 40 kg - - 10 HOK 55 HOK 15 HOK 1 OB 1 keg 1 kali - 10% 	<ul style="list-style-type: none"> - 450.000 300.000 - 3.025.000 2.100.000 1.000.000 800.000 - 2.000.000 - 350.000 700.000 - 525.000 350.000 - - - 570.000 - 400.000 - - 525.000 2.170.000 665.000 - 200.000 300.000 - 150.000 - 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 1 buah 1 buah 3 buah 55 bedeng 1 paket 50 batang 100% - 1 unit 10 HOK 10 HOK 30 HOK - 15 HOK 10 HOK - 5.000 8.000 5.000 2.000 275 kg 25 M3 150 kg 40 kg 1 paket - 30 HOK 90 HOK 30 HOK 3 OB 1 keg 5 kali - 30% 	<ul style="list-style-type: none"> - 450.000 300.000 165.000 3.025.000 2.100.000 1.000.000 1.000.000 - 2.000.000 350.000 350.000 1.050.000 - 525.000 350.000 - - - 11.000.000 2.500.000 150.000 400.000 5.500.000 - 1.050.000 3.150.000 665.000 - 200.000 300.000 - 150.000 - 	
						54.690.000		21.150.000		16.580.000		37.730.000	

No	Nama Kelompok Masyarakat	Lokasi	Koordinat Geografis	Uraian Kegiatan	Target Rencana		Realisasi s/d Bulan lalu	Realisasi Bulan Ini	Total Realisasi s/d Bulan ini		Ket																																									
					Satuan	Anggaran (Rp)			Fisik	Keuangan (Rp)		Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)																																					
5	Kelompok Tani Maju Bersama	Kajai/Timbo Abu/Talamau	N 00° 08' 48,1" E 009° 59' 18,6"	<p>A. PENYUSUNAN RUKK</p> <p>B. PEMBANGUNAN SARANA PERSEMAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan bahan papan nama - Pengadaan bahan papan mutasi - Pengadaan bedeng tabur - Pengadaan bedeng saphi - Pengadaan naungan - Pengadaan tiang naungan - Pengadaan peralatan kerja - Pengadaan pompa air & instalasi pengairan - Pengadaan pondok kerja - Pembersihan lapangan - Pembuatan & pemasangan papan nama - Pembuatan bedeng tabur & bedeng saphi - Pemasangan instalasi air & bak penampung - Pemasangan naungan - Pembuatan pondok kerja <p>C. PRODUKSI BIBIT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan bibit jenis : <ul style="list-style-type: none"> * Mahoni * Surian * Durian * Karet - Pengadaan kantong plastik - Pengadaan top soil - Pengadaan kompos - pengadaan pupuk an organik - Pengadaan benih - Pengadaan obat-obatan - Pencampuran media - Pengisian kantong plastik - Penaburan, penyapihan, penyiraman - Mandor/pengawas - Pengadaan ATK <p>D. PERTEMUAN KELOMPOK & PENDAMPINGAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertemuan kelompok - Insentif pendamping - foto copy rancangan RDK/RDKK dan laporan <p style="text-align: right;">Jumlah</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1 buah 1 unit 3 buah 55 bedeng 1 paket 50 batang 1 paket 1 unit 10 HOK 10 HOK 30 HOK 10 HOK 15 HOK 10 HOK 1.500 26.000 1.500 21.000 275 kg 25 m3 150 kg 40 kg 1 paket 2 liter 30 HOK 90 HOK 250 HOK 8 OB 1 keg 8 kali 8 OB 1 paket 	<ul style="list-style-type: none"> 450.000 300.000 165.000 3.025.000 2.100.000 1.000.000 1.000.000 2.500.000 2.000.000 350.000 350.000 1.050.000 350.000 525.000 350.000 - - 11.000.000 2.500.000 150.000 400.000 5.500.000 225.000 1.050.000 3.150.000 8.750.000 2.400.000 200.000 1.200.000 2.400.000 250.000 	<ul style="list-style-type: none"> 100% - 3 buah - - 70% - - 10 HOK - 20 HOK - 2 HOK 2 HOK - - 275 kg 20 m3 150 kg - 1 paket - 20 HOK 35 HOK 15 HOK 2 OB 1 keg 4 kali - 20% 	<ul style="list-style-type: none"> - - 165.000 - - 200.000 - - 350.000 - 350.000 - - - - - 11.000.000 1.930.000 150.000 - 5.500.000 - 525.000 980.000 - - - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 buah 1 buah - 5 bedeng 1 paket 50 batang 30% - 1 unit 10 HOK 10 HOK 10 HOK - 13 HOK 8 HOK - - 5 m3 - 40 kg - - 10 HOK 55 HOK 15 HOK 1 OB 1 keg 1 kali - 10% 	<ul style="list-style-type: none"> - 450.000 300.000 - 3.025.000 2.100.000 1.000.000 800.000 - 2.000.000 - 350.000 700.000 - 525.000 350.000 - - 570.000 - 400.000 - - 525.000 2.170.000 665.000 - 200.000 300.000 - 150.000 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 1 buah 1 buah 3 buah 55 bedeng 1 paket 50 batang 100% - 1 unit 10 HOK 10 HOK 30 HOK - 15 HOK 10 HOK - - 275 kg 25 M3 150 kg 40 kg 1 paket - 30 HOK 90 HOK 30 HOK 3 OB 1 keg 5 kali - 30% 	<ul style="list-style-type: none"> - 450.000 300.000 165.000 3.025.000 2.100.000 1.000.000 1.000.000 - 2.000.000 350.000 350.000 1.050.000 - 525.000 350.000 - - 11.000.000 2.500.000 150.000 400.000 5.500.000 - 1.050.000 3.150.000 665.000 - 200.000 300.000 - 150.000 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> - -

No	Nama Kelompok Masyarakat	lokasi	Koordinat	Uraian Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)	Realisasi s/d Bulan lalu	Realisasi Bulan Ini	Total Realisasi s/d Bulan Ini	Ket			
					Satuan		Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	
6	Kelompok Tani Ala Talang	Kajai/Mudlak Simpang/Talamau	N 00° 09' 28,0" E 009° 00' 04,9"	<p>A. PENYUSUNAN RUKK</p> <p>B. PEMBANGUNAN SARANA PERSEMAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan bahan papan nama - Pengadaan bahan papan murasi - Pengadaan bedeng tabur - Pengadaan bedeng saphi - Pengadaan naungan - Pengadaan tiang naungan - Pengadaan peralatan kerja - Pengadaan pompa air & instalasi pengaliran - Pengadaan pondok kerja - Pembersihan lapangan - Pembuatan & pemasangan papan nama - Pembuatan bedeng tabur & bedeng saphi - Pemasangan instalasi air & bak penampung - Pemasangan naungan - Pembuatan pondok kerja <p>C. PRODUKSI BIBIT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan bibit jenis : <ul style="list-style-type: none"> * Mahoni * Surian * Durian * Karet - Pengadaan kantong plastik - Pengadaan top soil - Pengadaan kompos - pengadaan pupuk an organik - Pengadaan benih - Pengadaan obat-obatan - Pencampuran media - Pengisian kantong plastik - Penaburan,penyapihan,penyiraman - Mandor/pengawas - Pengadaan ATK <p>D. PERTEMUAN KELOMPOK & PENDAMPINGAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertemuan kelompok - Insentif pendamping - foto copy rancangan RDK/RDKK dan laporan <p style="text-align: right;">Jumlah</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1 buah 1 unit 3 buah 55 bedeng 1 paket 50 batang 1 paket 1 unit 1 unit 10 HOK 10 HOK 30 HOK 10 HOK 15 HOK 10 HOK 1.500 26.000 1.500 21.000 275 kg 25 m3 150 kg 40 kg 1 paket 2 liter 30 HOK 90 HOK 250 HOK 8 OB 1 keg 8 kali 8 OB 1 paket 	<ul style="list-style-type: none"> 450.000 300.000 165.000 3.025.000 2.100.000 1.000.000 1.000.000 2.500.000 2.000.000 350.000 350.000 1.050.000 350.000 525.000 350.000 - - - 11.000.000 2.500.000 150.000 400.000 5.500.000 225.000 1.050.000 3.150.000 8.750.000 2.400.000 200.000 1.200.000 2.400.000 250.000 	<ul style="list-style-type: none"> 100% - 3 buah - - - 70% - - 10 HOK - 20 HOK - 2 HOK 2 HOK - - - 275 kg 20 m3 150 kg - 1 paket - 20 HOK 35 HOK 15 HOK 2 OB 1 keg 4 kali - 20% 	<ul style="list-style-type: none"> - - 165.000 - - - 200.000 - - 350.000 - 350.000 - - - - - - 11.000.000 1.930.000 150.000 - 5.500.000 - 525.000 980.000 - - - - - - 21.150.000 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 1 buah 1 buah - 5 bedeng 1 paket 50 batang 30% - 1 unit - 10 HOK 10 HOK 10 HOK 13 HOK 8 HOK - - - 5 m3 - 40 kg - - 10 HOK 55 HOK 15 HOK 1 OB 1 keg 1 kali 10% - 	<ul style="list-style-type: none"> - 450.000 300.000 - 3.025.000 2.100.000 1.000.000 800.000 - 2.000.000 - 350.000 700.000 - 525.000 350.000 - - - 570.000 - 400.000 - - 525.000 2.170.000 665.000 - 200.000 300.000 - 150.000 16.580.000 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 1 buah 1 buah 3 buah 55 bedeng 1 paket 50 batang 100% - 1 unit 10 HOK 10 HOK 30 HOK - 15 HOK 10 HOK - - - 275 kg 25 M3 150 kg 40 kg 1 paket - 30 HOK 90 HOK 30 HOK 3 OB 1 keg 5 kali 30% - 	<ul style="list-style-type: none"> - 450.000 300.000 165.000 3.025.000 2.100.000 1.000.000 1.000.000 - 2.000.000 350.000 350.000 1.050.000 - 525.000 350.000 - - - 11.000.000 2.500.000 150.000 400.000 5.500.000 - 1.050.000 3.150.000 665.000 - 200.000 300.000 - 150.000 37.730.000 	

No	Nama Kelompok Masyarakat	Lokasi	Geografis	Uraian Kegiatan	Target Rencana	Realisasi s/d Bulan lalu	Realisasi Bulan ini	Total Realisasi s/d Bulan ini	Ket				
					Satuan	Anggaran (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	
7	Kelompok Tani Sakinah	Muaro Kiawal/Sudirman/Gunung Tuleh	N 00° 12'41,3" E 009° 46'15,0"	<p>A. PENYUSUNAN RUKK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan bahan papan nama - Pengadaan bahan papan mutasi - Pengadaan bedeng tabur - Pengadaan bedeng saphi - Pengadaan naungan - Pengadaan tiang naungan - Pengadaan peralatan kerja - Pengadaan pompa air & instalasi pengaliran - Pengadaan pondok kerja - Pembersihan lapangan - Pembuatan & pemasangan papan nama - Pembuatan bedeng tabur & bedeng saphi - Pemasangan instalasi air & bak penampung - Pemasangan naungan - Pembuatan pondok kerja <p>B. PEMBANGUNAN SARANA PERSEMAMAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan bibit jenis : <ul style="list-style-type: none"> * Mahoni * Surian * Durian * Karet * Jengkol - Pengadaan kantong plastik - Pengadaan top soil - Pengadaan kompos - pengadaan pupuk an organik - Pengadaan benih - Pengadaan obat-obatan - Pencampuran media - Pengisian kantong plastik - Penaburan,penyapihan,penyiraman - Mandor/pengawas - Pengadaan ATK <p>C. PRODUKSI BIBIT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan bibit jenis : <ul style="list-style-type: none"> * Mahoni * Surian * Durian * Karet * Jengkol - Pengadaan kantong plastik - Pengadaan top soil - Pengadaan kompos - pengadaan pupuk an organik - Pengadaan benih - Pengadaan obat-obatan - Pencampuran media - Pengisian kantong plastik - Penaburan,penyapihan,penyiraman - Mandor/pengawas - Pengadaan ATK <p>D. PERTEMUAN KELOMPOK & PENDAMPINGAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertemuan kelompok - Insentif pendamping - foto copy rancangan RDK/RDKK dan laporan <p style="text-align: right;">Jumlah</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1 buah 1 unit 3 buah 55 bedeng 1 paket 50 batang 1 paket 1 unit 1 unit 10 HOK 10 HOK 30 HOK 10 HOK 15 HOK 10 HOK 15.000 10.000 4.000 20.000 1.000 275 kg 25 m3 150 kg 40 kg 1 paket 2 liter 30 HOK 90 HOK 250 HOK 8 OB 1 keg 8 kali 8 OB 1 paket 	<ul style="list-style-type: none"> 450.000 300.000 165.000 3.025.000 2.100.000 1.000.000 1.000.000 2.500.000 2.000.000 350.000 350.000 1.050.000 350.000 525.000 350.000 - - - - - 11.000.000 2.500.000 150.000 400.000 5.500.000 225.000 1.050.000 3.150.000 8.750.000 2.400.000 200.000 1.200.000 2.400.000 250.000 	<ul style="list-style-type: none"> 100% - 3 buah - - - 70% - - 10 HOK - 20 HOK - 2 HOK 2 HOK - - - - 500 275 kg 20 m3 150 kg - 1 paket - 20 HOK 35 HOK 15 HOK 2 OB 1 keg 4 kali - 20% 	<ul style="list-style-type: none"> - - 165.000 - - - 200.000 - - 350.000 - 350.000 - - - - - - - - 11.000.000 1.930.000 150.000 - 5.500.000 - 525.000 980.000 - - - - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 1 buah 1 buah - 5 bedeng 1 paket 50 batang 30% - 1 unit - 10 HOK 10 HOK 13 HOK 8 HOK - - - - 500 - 5 m3 - 40 kg - - 10 HOK 55 HOK 15 HOK 1 OB 1 keg 1 kali - 10% 	<ul style="list-style-type: none"> - 450.000 300.000 - 3.025.000 2.100.000 1.000.000 800.000 - 2.000.000 - 350.000 700.000 - 525.000 350.000 - - - - 570.000 - 400.000 - - 525.000 2.170.000 665.000 - 200.000 300.000 - 150.000 16.580.000 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 1 buah 1 buah 3 buah 55 bedeng 1 paket 50 batang 100% - 1 unit 10 HOK 10 HOK 30 HOK - 15 HOK 10 HOK - - - 1.000 275 kg 25 M3 150 kg 40 kg 1 paket - 30 HOK 90 HOK 30 HOK 3 OB 1 keg 5 kali - 30% 	<ul style="list-style-type: none"> - 450.000 300.000 165.000 3.025.000 2.100.000 1.000.000 1.000.000 - 2.000.000 350.000 350.000 1.050.000 - 525.000 350.000 - - - 11.000.000 2.500.000 150.000 400.000 5.500.000 - 1.050.000 3.150.000 665.000 - 200.000 300.000 - 150.000 37.730.000 	

No	Nama Kelompok Masyarakat	lokasi	Geografis	Uraian Kegiatan	Target Rencana	Realisasi s/d Bulan lalu	Realisasi s/d Bulan Ini	Total Realisasi s/d Bulan Ini	Ket				
					Satuan	Anggaran (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	
8	Kelompok Tani Labuah Lurus Sepakat	Nagarj/lorong/Kecamatan Aia Gadang/Labuah Lurus/Pasaman	N 00° 10'36,2" E 009° 46'08,9"	<p>A. PENYUSUNAN RUKK</p> <p>B. PEMBANGUNAN SARANA PERSEMAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan bahan papan nama - Pengadaan bahan papan mutasi - Pengadaan bedeng tabur - Pengadaan bedeng saphi - Pengadaan naungan - Pengadaan tang naungan - Pengadaan peralatan kerja - Pengadaan pompa air & instalasi pengairan - Pengadaan pondok kerja - Pembersihan lapangan - Pembuatan & pemasangan papan nama - Pembuatan bedeng tabur & bedeng saphi - Pemasangan instalasi air & bak penampung - Pemasangan naungan - Pembuatan pondok kerja <p>C. PRODUKSI BIBIT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan bibit jenis : <ul style="list-style-type: none"> * Mahoni * Surian * Petal * Durian - Pengadaan kantong plastik - Pengadaan top soil - Pengadaan kompos - pengadaan pupuk an organik - Pengadaan benih - Pengadaan obat-obatan - Pencampuran media - Pengisian kantong plastik - Penaburan,penyapihan,penyiraman - Mandor/pengawas - Pengadaan ATK <p>D. PERTEMUAN KELOMPOK & PENDAMPINGAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertemuan kelompok - Insentif pendamping - foto copy rancangan RDK/RDKK dan laporan <p style="text-align: right;">Jumlah</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1 buah 1 unit 3 buah 55 bedeng 1 paket 50 batang 1 paket 1 unit 1 unit 10 HOK 10 HOK 30 HOK 10 HOK 15 HOK 10 HOK 25.000 15.000 1.000 9.000 275 kg 25 m3 150 kg 40 kg 1 paket 2 liter 30 HOK 90 HOK 250 HOK 8 OB 1 keg 8 kali 8 OB 1 paket 	<ul style="list-style-type: none"> 450.000 300.000 165.000 3.025.000 2.100.000 1.000.000 1.000.000 2.500.000 2.000.000 350.000 350.000 1.050.000 350.000 525.000 350.000 - - - - 11.000.000 2.500.000 150.000 400.000 5.500.000 225.000 1.050.000 3.150.000 8.750.000 2.400.000 200.000 1.200.000 2.400.000 250.000 	<ul style="list-style-type: none"> 100% - 3 buah - - - 70% - - 10 HOK - 20 HOK - 2 HOK 2 HOK - - - - 275 kg 20 m3 150 kg - 1 paket - 20 HOK 35 HOK 15 HOK 2 OB 1 keg 4 kali - 20% 	<ul style="list-style-type: none"> - - 165.000 - - - 200.000 - - 350.000 - 350.000 - - - - - - - 11.000.000 1.930.000 150.000 - 5.500.000 - 525.000 980.000 - - - - - - 21.150.000 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 1 buah 1 buah - 5 bedeng 1 paket 50 batang 30% - 1 unit - 10 HOK 10 HOK 10 HOK - 13 HOK 8 HOK 1.000 - - - - 40 kg - - 10 HOK 55 HOK 15 HOK 1 OB 1 keg 1 kali - 10% 	<ul style="list-style-type: none"> - 450.000 300.000 - 3.025.000 2.100.000 1.000.000 800.000 - 2.000.000 - 350.000 700.000 - 525.000 350.000 - - - 570.000 - 400.000 - - 525.000 2.170.000 665.000 - 200.000 300.000 - 150.000 16.580.000 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 1 buah 1 buah 3 buah 55 bedeng 1 paket 50 batang 100% - 1 unit 10 HOK 10 HOK 30 HOK 15 HOK 10 HOK - - 1.000 1.000 - - 40 kg 1 paket - 30 HOK 90 HOK 30 HOK 3 OB 1 keg 5 kali - 30% 	<ul style="list-style-type: none"> - 450.000 300.000 165.000 3.025.000 2.100.000 1.000.000 1.000.000 - 2.000.000 350.000 1.050.000 - 525.000 350.000 - - - 11.000.000 2.500.000 150.000 400.000 5.500.000 - 1.050.000 3.150.000 665.000 - 200.000 300.000 150.000 37.730.000 	

No	Nama Kelompok Masyarakat	Lokasi	Geografis	Uraian Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)	Realisasi s/d Bulan lalu	Realisasi s/d Bulan Ini	Total Realisasi s/d Bulan Ini	Ket			
					Satuan		Fiik	Keuangan (Rp)	Fiik	Keuangan (Rp)	Fiik	Keuangan (Rp)	
9	Kelompok Tani Sakato	Koro Baru/Siri Maju/Luhak Nan Duo	N 00° 01' 53, 1" E 009° 53' 34,0"	<p>A. PENYUSUNAN RUKK</p> <p>B. PEMBANGUNAN SARANA PERSEMAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan bahan papan nama - Pengadaan bahan papan mutasi - Pengadaan bedeng tabur - Pengadaan bedeng saphi - Pengadaan naungan - Pengadaan tiang naungan - Pengadaan peralatan kerja - Pengadaan pompa air & instalasi pengairan - Pengadaan pondok kerja - Pembersihan lapangan - Pembuatan & pemasangan papan nama - Pembuatan bedeng tabur & bedeng saphi - Pemasangan instalasi air & bak penampung - Pemasangan naungan - Pembuatan pondok kerja <p>C. PRODUKSI BIBIT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan bibit jenis : <ul style="list-style-type: none"> * Mahoni * Surian * Karet * Jengkoi * Durtan * Bayur * Petal - Pengadaan kantong plastik - Pengadaan top soil - Pengadaan kompos - pengadaan pupuk an organik - Pengadaan benih - Pengadaan obat-obatan - Pencampuran media - Pengisian kantong plastik - Penaburan,penyaphan,penyiraman - Mandor/pengawas - Pengadaan ATK <p>D. PERTEMUAN KELOMPOK & PENDAMPINGAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertemuan kelompok - Insentif pendamping - foto copy rancangan RDK/RDKK dan laporan <p style="text-align: right;">Jumlah</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1 buah 1 unit 3 buah 55 bedeng 1 paket 50 batang 1 paket 1 unit 10 HOK 10 HOK 30 HOK 10 HOK 15 HOK 10 HOK 5.000 8.000 24.000 4.500 5.000 1.000 2.000 275 kg 25 m3 150 kg 40 kg 1 paket 2 liter 30 HOK 90 HOK 250 HOK 8 OB 1 keg 8 kali 8 OB 1 paket 	<ul style="list-style-type: none"> 450.000 300.000 165.000 3.025.000 2.100.000 1.000.000 1.000.000 2.500.000 2.000.000 350.000 350.000 1.050.000 350.000 525.000 350.000 - - - - - 11.000.000 2.500.000 150.000 400.000 5.500.000 225.000 1.050.000 3.150.000 8.750.000 2.400.000 200.000 1.200.000 2.400.000 250.000 	<ul style="list-style-type: none"> 100% - 3 buah - - - 70% - - 10 HOK - 20 HOK - 2 HOK 2 HOK - - - - - 275 kg 20 m3 150 kg - 1 paket - 20 HOK 35 HOK 15 HOK 2 OB 1 keg 4 kali - 20% 	<ul style="list-style-type: none"> - - 165.000 - - - 200.000 - - 350.000 - 350.000 - - - - - - - - 11.000.000 1.930.000 150.000 - 5.500.000 - 525.000 980.000 - - - - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 1 buah 1 buah - 5 bedeng 1 paket 50 batang 30% - 1 unit - 10 HOK 10 HOK 13 HOK 8 HOK - 500 - - - 1.000 - - - 40 kg - - 10 HOK 55 HOK 15 HOK 1 OB 1 keg 1 kali - 10% 	<ul style="list-style-type: none"> - 450.000 300.000 - 3.025.000 2.100.000 1.000.000 800.000 - 2.000.000 - 350.000 700.000 - 525.000 350.000 - - - - - 570.000 - 400.000 - - - 525.000 2.170.000 665.000 - 200.000 300.000 - 150.000 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 1 buah 1 buah 3 buah 55 bedeng 1 paket 50 batang 100% - 1 unit 10 HOK 10 HOK 30 HOK - 15 HOK 10 HOK - 4.500 - - 5.000 - - 275 kg 25 M3 150 kg 40 kg 1 paket - 30 HOK 90 HOK 30 HOK 3 OB 1 keg 5 kali - 30% 	<ul style="list-style-type: none"> - 450.000 300.000 165.000 3.025.000 2.100.000 1.000.000 1.000.000 - 2.000.000 350.000 1.050.000 - 525.000 350.000 - - - - - 11.000.000 2.500.000 150.000 400.000 5.500.000 - 1.050.000 3.150.000 665.000 - 200.000 300.000 - 150.000 	
						54.690.000	-	21.150.000	-	16.580.000	-	37.730.000	

No	Nama Kelompok Masyarakat	Lokasi	Koordinat Geografi	Uraian Kegiatan	Target Rencana		Realisasi s/d Bulan lalu	Realisasi Bulan ini	Total Realisasi s/d Bulan ini		Ket		
					Satuan	Anggaran (Rp)			Fisik	Keuangan (Rp)		Fisik	Keuangan (Rp)
10	Kelompok Tani Serumpun	Nagarjorong/Kecamatan Ujung gading/Stuak/Lembah Melintang	N 00° 19' 22, 1" E 009° 34' 32,5"	<p>A. PENYUSUNAN RUKK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan bahan papan nama - Pengadaan bahan papan mutasi - Pengadaan bedeng tabur - Pengadaan bedeng saphi - Pengadaan naungan - Pengadaan tiang naungan - Pengadaan peralatan kerja - Pengadaan pompa air & instalasi pengaliran - Pengadaan pondok kerja - Pembersihan lapangan - Pembuatan & pemasangan papan nama - Pembuatan bedeng tabur & bedeng saphi - Pemasangan instalasi air & bak penampung - Pemasangan naungan - Pembuatan pondok kerja <p>B. PEMBANGUNAN SARANA PERSEMAMAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan bibit jenis : <ul style="list-style-type: none"> * Mahoni * Surian * Durian * Karet - Pengadaan kantong plastik - Pengadaan top soil - Pengadaan kompos - pengadaan pupuk an organik - Pengadaan benih - Pengadaan obat-obatan - Pencampuran media - Pengisian kantong plastik - Penaburan, penyaphan, penyiraman - Mandor/pengawas - Pengadaan ATK <p>D. PERTEMUAN KELOMPOK & PENDAMPINGAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertemuan kelompok - Insentif pendamping - foto copy rancangan RDK/RDKK dan laporan <p>Jumlah</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1 buah 1 unit 3 buah 55 bedeng 1 paket 50 batang 1 paket 1 unit 1 unit 10 HOK 10 HOK 10 HOK 30 HOK 10 HOK 15 HOK 10 HOK 16.000 7.000 4.000 23.000 275 kg 25 m3 150 kg 40 kg 1 paket 2 liter 30 HOK 90 HOK 250 HOK 8 OB 1 keg 8 kali 8 OB 1 paket 	<ul style="list-style-type: none"> 450.000 300.000 165.000 3.025.000 2.100.000 1.000.000 1.000.000 2.500.000 2.000.000 350.000 350.000 1.050.000 350.000 525.000 350.000 - - - - 11.000.000 2.500.000 150.000 400.000 5.500.000 225.000 1.050.000 3.150.000 8.750.000 2.400.000 200.000 1.200.000 2.400.000 250.000 	<ul style="list-style-type: none"> 100% - 3 buah - - 70% - - - 10 HOK - 20 HOK - 2 HOK 2 HOK - - - - 275 kg 20 m3 150 kg - 1 paket - 20 HOK 35 HOK 15 HOK 2 OB 1 keg 4 kali - - 	<ul style="list-style-type: none"> - - 165.000 - - 200.000 - - - 350.000 - 350.000 - - - - - - - 11.000.000 1.930.000 150.000 - 5.500.000 - 525.000 980.000 - - - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 1 buah 1 buah - 5 bedeng 1 paket 50 batang 30% - 1 unit - 10 HOK 10 HOK 10 HOK 13 HOK 8 HOK - - - 5 m3 - 40 kg - - - 10 HOK 55 HOK 15 HOK 1 OB 1 keg 1 kali - 10% 	<ul style="list-style-type: none"> - 450.000 300.000 - 3.025.000 2.100.000 1.000.000 800.000 - 2.000.000 - 350.000 700.000 - 525.000 350.000 - - - 570.000 - 400.000 - - - 525.000 2.170.000 665.000 - 200.000 300.000 - 150.000 16.580.000 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 1 buah 1 buah 3 buah 55 bedeng 1 paket 50 batang 100% - 1 unit 10 HOK 10 HOK 30 HOK 15 HOK 10 HOK - - - - 275 kg 25 M3 150 kg 40 kg 1 paket - 30 HOK 90 HOK 30 HOK 3 OB 1 keg 5 kali - 30% 	<ul style="list-style-type: none"> - 450.000 300.000 165.000 3.025.000 2.100.000 1.000.000 1.000.000 - 2.000.000 350.000 350.000 1.050.000 - 525.000 350.000 - - - 11.000.000 2.500.000 150.000 400.000 5.500.000 - 1.050.000 3.150.000 665.000 - 200.000 300.000 - 150.000 37.730.000 	

Sukmananti, 31 Oktober 2011
Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Sri Rahayu, SP
Nip. 19761225 200501 2 007



LAPORAN KEBUN BIBIT RAKYAT (KBR)

BULAN NOVEMBER 2011

DINAS KEHUTANAN

KABUPATEN PASAMAN BARAT

LAPORAN KEMAJUAN DAN REALISASI KBR
BULAN : NOVEMBER 2011

Kabupaten : Pasaman Barat
Provinsi : Sumatera Barat
BPDAS : Agam Kuantan

No	Nama Kelompok Masyarakat	Nagari/Jorong/Kecamatan	Geografis	Uraian Kegiatan	Target Rencana		Realisasi s/d Bulan lalu		Realisasi Bulan ini		Total Realisasi s/d Bulan ini		Ket																																																											
					Satuan	Anggaran (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)																																																												
1	Kelompok Tani Bangkok Sakato	Sinuruk/Kemajuan/Talamau	N 00° 13' 29,9" E 009° 58' 24,4"	<p>A. PENYUSUNAN RUKK</p> <p>B. PEMBANGUNAN SARANA PERSEMAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan bahan papan nama - Pengadaan bahan papan mutasi - Pengadaan bedeng tabur - Pengadaan naungan - Pengadaan tiang naungan - Pengadaan peralatan kerja - Pengadaan pompa air & instalasi pengaliran - Pengadaan pondok kerja - Pembersihan lapangan - Pembuatan & pemasangan papan nama - Pembuatan bedeng tabur & bedeng sapih - Pemasangan instalasi air & bak penampung - Pemasangan naungan - Pembuatan pondok kerja <p>C. PRODUKSI BIBIT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan bibit jenis : <ul style="list-style-type: none"> * Mahoni * Karet * Durian - Pengadaan kantong plastik - Pengadaan top soil - Pengadaan kompos - Pengadaan pupuk an organik - Pengadaan benih - Pengadaan obat-obatan - Pencampuran media - Pengisian kantong plastik - Penaburan, penyapihan, penyiraman - Mandor/pengawas - Pengadaan ATK <p>D. PERTEMUAN KELOMPOK & PENDAMPINGAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertemuan kelompok - Insentif pendamping - foto copy rancangan RDK/RDKK dan laporan <p style="text-align: right;">Jumlah</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1 buah 1 unit 3 buah 55 bedeng 1 paket 50 batang 1 paket 1 unit 1 unit 10 HOK 10 HOK 10 HOK 30 HOK 30 HOK 10 HOK 15 HOK 10 HOK 	<ul style="list-style-type: none"> 450.000 300.000 165.000 3.025.000 2.100.000 1.000.000 1.000.000 2.500.000 2.000.000 350.000 350.000 350.000 1.050.000 350.000 525.000 350.000 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 1 buah 1 buah 3 buah 55 bedeng 1 paket 50 batang 100% 1 unit 10 HOK 10 HOK 10 HOK 30 HOK 30 HOK 15 HOK 10 HOK 	<ul style="list-style-type: none"> 450.000 300.000 165.000 3.025.000 2.100.000 1.000.000 1.000.000 2.000.000 350.000 350.000 350.000 1.050.000 350.000 525.000 350.000 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - - - - - - - - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> 15.000 30.000 5.000 11.000.000 2.500.000 150.000 400.000 5.500.000 225.000 1.050.000 3.150.000 8.750.000 2.400.000 200.000 1.200.000 2.400.000 250.000 	<ul style="list-style-type: none"> - - - 4.000 - - - - - - - - - - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - - - - - - - - - - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> 15.000 5.000 275 kg 25 M3 150 kg 40 kg 1 paket 2 liter 30 HOK 90 HOK 250 HOK 8 OB 1 kegg 8 kali 8 OB 1 paket 	<ul style="list-style-type: none"> - - - 11.000.000 2.500.000 150.000 400.000 5.500.000 225.000 1.050.000 3.150.000 665.000 - 200.000 300.000 - 150.000 	<ul style="list-style-type: none"> - - - 4.000 - - - - - - - - - - 1 kali - 30% 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - - - - - - 553.000 - - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 1 buah 1 buah 3 buah 55 bedeng 1 paket 50 batang 100% 1 unit 10 HOK 10 HOK 30 HOK 30 HOK 15 HOK 10 HOK 	<ul style="list-style-type: none"> 450.000 300.000 165.000 3.025.000 2.100.000 1.000.000 1.000.000 2.000.000 350.000 350.000 350.000 1.050.000 350.000 525.000 350.000 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - - - - - - - - - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> 15.000 5.000 275 kg 25 M3 150 kg 40 kg 1 paket 30 HOK 90 HOK 97 HOK 4 OB 1 kegg 6 kali - 150.000 	<ul style="list-style-type: none"> - - - 11.000.000 2.500.000 150.000 400.000 5.500.000 1.050.000 3.150.000 1.190.000 - 200.000 300.000 - 150.000 	<ul style="list-style-type: none"> - - - 4.000 - - - - - - - - - 1 kali - 30% 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - - - - - - 553.000 - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 1 buah 1 buah 3 buah 55 bedeng 1 paket 50 batang 100% 1 unit 10 HOK 10 HOK 30 HOK 30 HOK 15 HOK 10 HOK 	<ul style="list-style-type: none"> 450.000 300.000 165.000 3.025.000 2.100.000 1.000.000 1.000.000 2.000.000 350.000 350.000 350.000 1.050.000 350.000 525.000 350.000 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - - - - - - - - - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> 15.000 5.000 275 kg 25 M3 150 kg 40 kg 1 paket 30 HOK 90 HOK 97 HOK 4 OB 1 kegg 6 kali - 150.000 	<ul style="list-style-type: none"> - - - 11.000.000 2.500.000 150.000 400.000 5.500.000 1.050.000 3.150.000 1.190.000 - 200.000 300.000 - 150.000 	<ul style="list-style-type: none"> - - - 4.000 - - - - - - - - - 1 kali - 30% 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - - - - - - 553.000 - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 1 buah 1 buah 3 buah 55 bedeng 1 paket 50 batang 100% 1 unit 10 HOK 10 HOK 30 HOK 30 HOK 15 HOK 10 HOK 	<ul style="list-style-type: none"> 450.000 300.000 165.000 3.025.000 2.100.000 1.000.000 1.000.000 2.000.000 350.000 350.000 350.000 1.050.000 350.000 525.000 350.000 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - - - - - - - - - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> 15.000 5.000 275 kg 25 M3 150 kg 40 kg 1 paket 30 HOK 90 HOK 97 HOK 4 OB 1 kegg 6 kali - 150.000 	<ul style="list-style-type: none"> - - - 11.000.000 2.500.000 150.000 400.000 5.500.000 1.050.000 3.150.000 1.190.000 - 200.000 300.000 - 150.000 	<ul style="list-style-type: none"> - - - 4.000 - - - - - - - - - 1 kali - 30% 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - - - - - - 553.000 - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 1 buah 1 buah 3 buah 55 bedeng 1 paket 50 batang 100% 1 unit 10 HOK 10 HOK 30 HOK 30 HOK 15 HOK 10 HOK 	<ul style="list-style-type: none"> 450.000 300.000 165.000 3.025.000 2.100.000 1.000.000 1.000.000 2.000.000 350.000 350.000 350.000 1.050.000 350.000 525.000 350.000 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - - - - - - - - - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> 15.000 5.000 275 kg 25 M3 150 kg 40 kg 1 paket 30 HOK 90 HOK 97 HOK 4 OB 1 kegg 6 kali - 150.000 	<ul style="list-style-type: none"> - - - 11.000.000 2.500.000 150.000 400.000 5.500.000 1.050.000 3.150.000 1.190.000 - 200.000 300.000 - 150.000 	<ul style="list-style-type: none"> - - - 4.000 - - - - - - - - - 1 kali - 30% 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - - - - - - 553.000 - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 1 buah 1 buah 3 buah 55 bedeng 1 paket 50 batang 100% 1 unit 10 HOK 10 HOK 30 HOK 30 HOK 15 HOK 10 HOK 	<ul style="list-style-type: none"> 450.000 300.000 165.000 3.025.000 2.100.000 1.000.000 1.000.000 2.000.000 350.000 350.000 350.000 1.050.000 350.000 525.000 350.000 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - - - - - - - - - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> 15.000 5.000 275 kg 25 M3 150 kg 40 kg 1 paket 30 HOK 90 HOK 97 HOK 4 OB 1 kegg 6 kali - 150.000 	<ul style="list-style-type: none"> - - - 11.000.000 2.500.000 150.000 400.000 5.500.000 1.050.000 3.150.000 1.190.000 - 200.000 300.000 - 150.000 	<ul style="list-style-type: none"> - - - 4.000 - - - - - - - - - 1 kali - 30% 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - - - - - - 553.000 - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 1 buah 1 buah 3 buah 55 bedeng 1 paket 50 batang 100% 1 unit 10 HOK 10 HOK 30 HOK 30 HOK 15 HOK 10 HOK 	<ul style="list-style-type: none"> 450.000 300.000 165.000 3.025.000 2.100.000 1.000.000 1.000.000 2.000.000 350.000 350.000 350.000 1.050.000 350.000 525.000 350.000 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - - - - - - - - - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> 15.000 5.000 275 kg 25 M3 150 kg 40 kg 1 paket 30 HOK 90 HOK 97 HOK 4 OB 1 kegg 6 kali - 150.000 	<ul style="list-style-type: none"> - - - 11.000.000 2.500.000 150.000 400.000 5.500.000 1.050.000 3.150.000 1.190.000 - 200.000 300.000 - 150.000 	<ul style="list-style-type: none"> - - - 4.000 - - - - - - - - - 1 kali - 30% 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - - - - - - 553.000 - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 1 buah 1 buah 3 buah 55 bedeng 1 paket 50 batang 100% 1 unit 10 HOK 10 HOK 30 HOK 30 HOK 15 HOK 10 HOK 	<ul style="list-style-type: none"> 450.000 300.000 165.000 3.025.000 2.100.000 1.000.000 1.000.000 2.000.000 350.000 350.000 350.000 1.050.000 350.000 525.000 350.000 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - - - - - - - - - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> 15.000 5.000 275 kg 25 M3 150 kg 40 kg 1 paket 30 HOK 90 HOK 97 HOK 4 OB 1 kegg 6 kali - 150.000 	<ul style="list-style-type: none"> - - - 11.000.000 2.500.000 150.000 400.000 5.500.000 1.050.000 3.150.000 1.190.000 - 200.000 300.000 - 150.000 	<ul style="list-style-type: none"> - - - 4.000 - - - - - - - - - 1 kali - 30% 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - - - - - - 553.000 - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 1 buah 1 buah 3 buah 55 bedeng 1 paket 50 batang 100% 1 unit 10 HOK 10 HOK 30 HOK 30 HOK 15 HOK 10 HOK 	<ul style="list-style-type: none"> 450.000 300.000 165.000 3.025.000 2.100.000 1.000.000 1.000.000 2.000.000 350.000 350.000 350.000 1.050.000 350.000 525.000 350.000 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - - - - - - - - - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> 15.000 5.000 275 kg 25 M3 150 kg 40 kg 1 paket 30 HOK 90 HOK 97 HOK 4 OB 1 kegg 6 kali - 150.000 	<ul style="list-style-type: none"> - - - 11.000.000 2.500.000 150.000 400.000 5.500.000 1.050.000 3.150.000 1.190.000 - 200.000 300.000 - 150.000 	<ul style="list-style-type: none"> - - - 4.000 - - - - - - - - - 1 kali - 30% 	<ul style="list-style-type: none"> - - - -</

No	Nama Kelompok Masyarakat	Nagarl/Jorong/Kecamatan	lokasi	Koordinat	Uraian Kegiatan	Target Rencana		Realisasi s/d Bulan lalu		Realisasi Bulan ini		Total Realisasi s/d Bulan ini		Ket									
						Satuan	Anggaran (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)										
4	Kelompok Tani Ingin Maju	Talau/Merdeka/Talamau		N 00° 13'07,8 " E 009° 58'17,8 "	<p>A. PENYUSUNAN RUKK</p> <p>B. PEMBANGUNAN SARANA PERSEMAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan bahan papan nama - Pengadaan bahan papan mutasi - Pengadaan bedeng tabur - Pengadaan bedeng saph - Pengadaan naungan - Pengadaan tiang naungan - Pengadaan peralatan kerja - Pengadaan pompa air & instalasi pengaliran - Pengadaan pondok kerja - Pembersihan lapangan - Pembuatan & pemasangan papan nama - Pembuatan bedeng tabur & bedeng saph - Pemasangan instalasi air & bak penampung - Pemasangan naungan - Pembuatan pondok kerja <p>C. PRODUKSI BIBIT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan bibit jenis : <ul style="list-style-type: none"> * Mahoni * Surian * Petai * Karet - Pengadaan kantong plastik - Pengadaan top soil - Pengadaan kompos - pengadaan pupuk an organik - Pengadaan benih - Pengadaan obat-obatan - Pencampuran media - Pengisian kantong plastik - Penaburan,penyapihan,penyiraman - Mandor/pengawas - Pengadaan ATK <p>D. PERTEMUAN KELOMPOK & PENDAMPINGAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertemuan kelompok - Insentif pendamping - foto copy rancangan RDK/RDKK dan laporan <p style="text-align: center;">Jumlah</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1 buah 1 unit 3 buah 55 bedeng 1 paket 50 batang 1 paket 1 unit 1 unit 10 HOK 10 HOK 10 HOK 30 HOK 10 HOK 15 HOK 10 HOK 	<ul style="list-style-type: none"> 450.000 300.000 165.000 3.025.000 2.100.000 1.000.000 1.000.000 2.500.000 2.000.000 350.000 350.000 1.050.000 350.000 525.000 350.000 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 1 buah 1 buah 3 buah 55 bedeng 1 paket 50 batang 100% - 1 unit 10 HOK 10 HOK 30 HOK - 15 HOK 10 HOK 	<ul style="list-style-type: none"> - 450.000 300.000 165.000 3.025.000 2.100.000 1.000.000 1.000.000 - 2.000.000 350.000 350.000 1.050.000 - 525.000 350.000 	<ul style="list-style-type: none"> 100% - - - - - - - - - - - - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> - 300.000 165.000 3.025.000 2.100.000 1.000.000 1.000.000 - - - - - - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> 1 buah 1 buah 3 buah 55 bedeng 1 paket 50 batang 100% - 1 unit 10 HOK 10 HOK 30 HOK - 15 HOK 10 HOK 	<ul style="list-style-type: none"> 450.000 300.000 165.000 3.025.000 2.100.000 1.000.000 1.000.000 - 2.000.000 350.000 350.000 1.050.000 - 525.000 350.000 	<ul style="list-style-type: none"> 100% - - - - - - - - - - - - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> 300.000 1.050.000 3.150.000 665.000 - 200.000 300.000 525.000 - - - - - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> 1 buah 1 buah 3 buah 55 bedeng 1 paket 50 batang 100% - 1 unit 10 HOK 10 HOK 30 HOK - 15 HOK 10 HOK 	<ul style="list-style-type: none"> 1.200.000 2.400.000 250.000 1.200.000 300.000 150.000 525.000 - - - - - - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> 5 kali 8 OB 1 paket 5 kali 1 kali 1 kali 6 kali 	<ul style="list-style-type: none"> 30 HOK 90 HOK 30 HOK 3 OB 1 keg 1 keg 4 OB 1 keg 6 kali 	<ul style="list-style-type: none"> 1.050.000 3.150.000 8.750.000 2.400.000 200.000 200.000 300.000 525.000 - - - - - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> 30 HOK 90 HOK 30 HOK 3 OB 1 keg 1 keg 4 OB 1 keg 6 kali 	<ul style="list-style-type: none"> 1.050.000 3.150.000 1.190.000 - 200.000 300.000 150.000 38.255.000 	

LAPORAN KEBUN BIBIT RAKYAT (KBR)

BULAN DESEMBER 2011

DINAS KEHUTANAN

KABUPATEN PASAMAN BARAT

LAPORAN KEMAJUAN DAN REALISASI KBR
BULAN : DESEMBER 2011

Kabupaten : Pasaman Barat
Provinsi : Sumatera Barat
BPDAS : Agam Kuantan

No	Nama Kelompok Masyarakat	Lokasi	Koordinat Geografis	Uraian Kegiatan	Target Rencana		Realisasi s/d Bulan lalu	Realisasi s/d Bulan ini	Total Realisasi s/d Bulan ini		Ket	
					Satuan	Anggaran (Rp)			Fisik	Keuangan (Rp)		Fisik
1	Kelompok Tani Bangkok Sakato	Sinuruk/Kemajuan/Talamau	N 00° 13' 29,9" E 009° 58' 24,4"	<p>A. PENYUSUNAN RUKK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan bahan papan nama - Pengadaan bahan papan mutasi - Pengadaan bedeng tabur - Pengadaan bedeng saphi - Pengadaan naungan - Pengadaan tiang naungan - Pengadaan peralatan kerja - Pengadaan pompa air & instalasi pengaliran - Pembuatan pondok kerja - Pembersihan lapangan - Pembuatan & pemasangan papan nama - Pembuatan bedeng tabur & bedeng saphi - Pemasangan instalasi air & bak penampung - Pemasangan naungan - Pembuatan pondok kerja <p>B. PEMBANGUNAN SARANA PERSEMAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan bibit jenis : <ul style="list-style-type: none"> * Mahoni * Karet * Durlan - Pengadaan kantong plastik - Pengadaan top soil - Pengadaan kompos - Pengadaan pupuk an organik - Pengadaan benih - Pengadaan obat-obatan - Pencampuran media - Pengisian kantong plastik - Penaburan,penyapihan,penyiraman - Mandor/pengawas - Pengadaan ATK <p>D. PERTEMUAN KELOMPOK & PENDAMPINGAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertemuan kelompok - Insentif pendamping - foto copy rancangan RDK/RDKK dan laporan <p style="text-align: right;">Jumlah</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1 buah 1 unit 3 buah 55 bedeng 1 paket 50 batang 1 paket 1 unit 1 unit 10 HOK 10 HOK 10 HOK 10 HOK 30 HOK 10 HOK 15 HOK 10 HOK 15.000 30.000 5.000 275 kg 25 M3 150 kg 40 kg 1 paket 2 liter 30 HOK 90 HOK 250 HOK 8 OB 1 keg 8 kali 8 OB 1 paket 	<ul style="list-style-type: none"> 450.000 300.000 165.000 3.025.000 2.100.000 1.000.000 1.000.000 2.500.000 2.000.000 350.000 350.000 350.000 1.050.000 350.000 525.000 350.000 - - - 11.000.000 2.500.000 150.000 400.000 5.500.000 225.000 1.050.000 3.150.000 8.750.000 2.400.000 200.000 1.200.000 2.400.000 250.000 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 1 buah 1 buah 3 buah 55 bedeng 1 paket 50 batang 100% - - 10 HOK 10 HOK 10 HOK 30 HOK - 15 HOK 10 HOK 15.000 30.000 5.000 275 kg 25 M3 150 kg 40 kg 1 paket - 30 HOK 90 HOK 97 HOK 4 OB 1 keg 6 kali - 40% 	<ul style="list-style-type: none"> - 450.000 300.000 165.000 3.025.000 2.100.000 1.000.000 1.000.000 - 2.000.000 350.000 350.000 1.050.000 - 525.000 350.000 - - - 11.000.000 2.500.000 150.000 400.000 5.500.000 - 1.050.000 3.150.000 1.190.000 - 200.000 300.000 - 150.000 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - - - 1 unit - - - - - 10 HOK - - - 30.000 - - - - - - 2 liter - - 153 HOK 4 OB - 2 kali 8 OB - 	<ul style="list-style-type: none"> - 2.500.000 - - - - - 2.500.000 - - - - - 350.000 - - - - - - - - - - 225.000 - - 7.560.000 2.400.000 - 900.000 2.400.000 100.000 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 1 buah 1 buah 3 buah 55 bedeng 1 paket 50 batang 100% 1 unit 1 unit 10 HOK 10 HOK 10 HOK 30 HOK 10 HOK 15 HOK 10 HOK 15.000 30.000 5.000 275 kg 25 M3 150 kg 40 kg 1 paket 2 liter 30 HOK 90 HOK 250 HOK 8 OB 1 keg 8 OB 8 OB 100% 	<ul style="list-style-type: none"> - 450.000 300.000 165.000 3.025.000 2.100.000 1.000.000 1.000.000 2.500.000 2.000.000 350.000 350.000 1.050.000 350.000 525.000 350.000 - - - 11.000.000 2.500.000 150.000 400.000 5.500.000 225.000 1.050.000 3.150.000 8.750.000 2.400.000 200.000 1.200.000 2.400.000 250.000
						54.690.000		38.255.000		16.435.000		54.690.000

No	Nama Kelompok Masyarakat	Lokasi	Koordinat Geografis	Uraian Kegiatan	Target Rencana		Realisasi s/d Bulan lalu		Realisasi Bulan ini		Total Realisasi s/d Bulan ini		Ket
					Satuan	Anggaran (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	
3	Kelompok Tani Gemilang	Talu/Tabek Sirah/Talamau	N 00° 13' 34,9" E 009° 59' 57,9"	<p>A. PENYUSUNAN RUKK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan bahan papan nama - Pengadaan bedeng tabur mutasi - Pengadaan bedeng tabur - Pengadaan bedeng saphi - Pengadaan naungan - Pengadaan tiang naungan - Pengadaan peralatan kerja - Pengadaan pompa air & instalasi pengaliran - Pengadaan pondok kerja - Pembersihan lapangan - Pembuatan & pemasangan papan nama - Pembuatan bedeng tabur & bedeng saphi - Pemasangan instalasi air & bak penampung - Pemasangan naungan - Pembuatan pondok kerja <p>B. PEMBANGUNAN SARANA PERSEMAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan kantong plastik - Pengadaan top soil - Pengadaan kompos - pengadaan pupuk an organik - Pengadaan benih - Pengadaan obat-obatan - Pencampuran media - Pengisian kantong plastik - Penaburan, penyapihan, penyiraman - Mandor/pengawas - Pengadaan ATK <p>C. PRODUKSI BIBIT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan bibit jenis : <ul style="list-style-type: none"> * Mahoni * Surian * Petai * Durian * Karet <p>D. PERTEMUAN KELOMPOK & PENDAMPINGAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertemuan kelompok - Insentif pendamping - foto copy rancangan RDK/RDCK dan laporan <p style="text-align: right;">Jumlah</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1 buah 1 unit 3 buah 55 bedeng 1 paket 50 batang 1 paket 1 unit 1 unit 10 HOK 10 HOK 10 HOK 30 HOK 10 HOK 15 HOK 10 HOK 5.000 10.000 2.500 2.500 30.000 275 kg 25 m3 150 kg 40 kg 1 paket 2 liter 30 HOK 90 HOK 250 HOK 8 OB 1 keg 8 kali 8 OB 1 paket 	<ul style="list-style-type: none"> 450.000 300.000 165.000 3.025.000 2.100.000 1.000.000 1.000.000 2.500.000 2.000.000 350.000 350.000 350.000 1.050.000 350.000 525.000 350.000 - - - 11.000.000 2.500.000 150.000 400.000 5.500.000 225.000 1.050.000 3.150.000 8.750.000 2.400.000 200.000 1.200.000 2.400.000 250.000 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 1 buah 1 buah 3 buah 55 bedeng 1 paket 50 batang 100% - 1 unit 10 HOK 10 HOK 30 HOK - 15 HOK 10 HOK 5.000 10.000 2.500 2.500 - 11.000.000 2.500.000 150.000 400.000 5.500.000 - 1.050.000 3.150.000 1.190.000 - 200.000 300.000 - 150.000 	<ul style="list-style-type: none"> - - - 3.025.000 2.100.000 1.000.000 1.000.000 - 2.000.000 350.000 350.000 1.050.000 - 525.000 350.000 - - - - 30.000 - - - - - 225.000 - - 7.560.000 2.400.000 - 900.000 2.400.000 100.000 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 1 buah 1 buah 3 buah 55 bedeng 1 paket 50 batang 100% 1 unit 1 unit 10 HOK 10 HOK 30 HOK 10 HOK 15 HOK 10 HOK 5.000 10.000 2.500 2.500 30.000 275 kg 25 M3 150 kg 40 kg 1 paket 2 liter 30 HOK 90 HOK 250 HOK 8 OB 1 keg 2 kali 8 OB - 	<ul style="list-style-type: none"> - 450.000 300.000 165.000 3.025.000 2.100.000 1.000.000 1.000.000 2.500.000 2.000.000 350.000 350.000 1.050.000 - 525.000 350.000 350.000 - - - 11.000.000 2.500.000 150.000 400.000 5.500.000 225.000 1.050.000 3.150.000 8.750.000 2.400.000 200.000 1.200.000 2.400.000 250.000 			
						54.690.000		38.255.000		16.435.000		54.690.000	

No	Nama Kelompok	lokasi	Koordinat	Uraian Kegiatan	Target Rencana	Anggaran (Rp)	Realisasi s/d Bulan lalu	Realisasi Bulan Ini	Total Realisasi s/d Bulan Ini	Ket		
	Masyarakat	Nagari/Jorong/Kecamatan	Geografis		Satuan		Keuangan (Rp)	Keuangan (Rp)	Keuangan (Rp)			
5	Kelompok Tani Maju Bersama	Kajai/Timbo Abu/Talamau	N 00° 08' 48,1" E 009° 59' 18,6"	<p>A. PENYUSUNAN RUKK</p> <p>B. PEMBANGUNAN SARANA PERSEMAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan bahan papan nama - Pengadaan bahan papan mutasi - Pengadaan bedeng tabur - Pengadaan bedeng saphi - Pengadaan naungan - Pengadaan tiang naungan - Pengadaan peralatan kerja - Pengadaan pompa air & instalasi pengairan - Pengadaan pondok kerja - Pembersihan lapangan - Pembuatan & pemasangan papan nama - Pembuatan bedeng tabur & bedeng saphi - Pemasangan instalasi air & bak penampung - Pemasangan naungan - Pembuatan pondok kerja <p>C. PRODUKSI BIBIT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan bibit jenis : <ul style="list-style-type: none"> * Mahoni * Surian * Durian * Karet - Pengadaan kantong plastik - Pengadaan top soil - Pengadaan kompos - pengadaan pupuk an organik - Pengadaan benih - Pengadaan obat-obatan - Pencampuran media - Pengisian kantong plastik - Penaburan,penyapihan,penyiraman - Mandor/pengawas - Pengadaan ATK <p>D. PERTEMUAN KELOMPOK & PENDAMPINGAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertemuan kelompok - Insentif pendamping - foto copy rancangan RDK/RDKK dan laporan <p style="text-align: center;">Jumlah</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1 buah 1 unit 3 buah 55 bedeng 1 paket 50 batang 1 paket 1 unit 1 unit 10 HOK 10 HOK 10 HOK 10 HOK 10 HOK 15 HOK 10 HOK 1.500 26.000 1.500 21.000 275 kg 25 m3 150 kg 40 kg 1 paket 2 liter 30 HOK 90 HOK 250 HOK 8 OB 1 keg 8 kali 8 OB 1 paket 	<ul style="list-style-type: none"> 450.000 300.000 165.000 3.025.000 2.100.000 1.000.000 1.000.000 2.500.000 2.000.000 350.000 350.000 350.000 1.050.000 350.000 525.000 350.000 - - - 11.000.000 2.500.000 150.000 400.000 5.500.000 225.000 1.050.000 3.150.000 8.750.000 2.400.000 200.000 1.200.000 2.400.000 250.000 54.690.000 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 1 buah 1 buah 3 buah 55 bedeng 1 paket 50 batang 100% - 1 unit 10 HOK 10 HOK 30 HOK - 15 HOK 10 HOK - - - 275 kg 25 M3 150 kg 40 kg 1 paket - 30 HOK 90 HOK 97 HOK 4 OB 1 keg 6 kali - 40% - 	<ul style="list-style-type: none"> - 450.000 300.000 165.000 3.025.000 2.100.000 1.000.000 1.000.000 - 2.000.000 350.000 350.000 1.050.000 - 525.000 350.000 - - - 11.000.000 2.500.000 150.000 400.000 5.500.000 - 1.050.000 3.150.000 1.190.000 - 200.000 300.000 - 150.000 38.255.000 	<ul style="list-style-type: none"> 100% - - - - - - 1 unit - - - - - 10 HOK - - - - - - 21.000 - - - - 225.000 - - 7.560.000 2.400.000 - 900.000 2.400.000 100.000 16.435.000 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 1 buah 1 buah 3 buah 55 bedeng 1 paket 50 batang 100% 1 unit 1 unit 10 HOK 10 HOK 30 HOK 10 HOK 15 HOK 10 HOK - - - 275 kg 25 M3 150 kg 40 kg 1 paket 2 liter 30 HOK 90 HOK 250 HOK 8 OB 1 keg 8 OB 8 OB 100% - 	<ul style="list-style-type: none"> - 450.000 300.000 165.000 3.025.000 2.100.000 1.000.000 1.000.000 2.500.000 2.000.000 350.000 350.000 1.050.000 350.000 525.000 350.000 - - - 11.000.000 2.500.000 150.000 400.000 5.500.000 225.000 1.050.000 3.150.000 8.750.000 2.400.000 200.000 1.200.000 2.400.000 250.000 54.690.000 	

No	Nama Kelompok Masyarakat	Lokasi Nagar/Jorong/Kecamatan	Koordinat Geografis	Uraian Kegiatan	Target Rencana		Realisasi s/d Bulan lalu	Realisasi Bulan Ini		Total Realisasi s/d Bulan Ini	Ket																																																																																													
					Satuan	Anggaran (Rp)		Fisik	Keuangan (Rp)			Fisik	Keuangan (Rp)																																																																																											
8	Kelompok Tani Labuah Lurus Se Aia Gadang/Labuah Lurus/Pasaman		N 00° 10'36,2 " E 009° 46 '08,9 "	<p>A. PENYUSUNAN RUKK</p> <ul style="list-style-type: none"> -Penggadaan bahan papan nama -Penggadaan bahan papan mutasi -Penggadaan bedeng tabur -Penggadaan bedeng saphi -Penggadaan naungan -Penggadaan tiang naungan -Penggadaan peralatan kerja -Penggadaan pompa air & instalasi pengaliran -Penggadaan pondok kerja -Pembersihan lapangan -Pembuatan & pemasangan papan nama -Pembuatan bedeng tabur & bedeng saphi -Pemasangan instalasi air & bak penampung -Pemasangan naungan -Pembuatan pondok kerja <p>B. PEMBANGUNAN SARANA PERSEMALAN</p> <ul style="list-style-type: none"> -Penggadaan kantong plastik -Penggadaan top soil -Penggadaan kompos -penggadaan pupuk an organik -Penggadaan benih -Penggadaan obat-obatan -Pencampuran media -Pengisian kantong plastik -Penaburan,penyaphian,penyiraman -Mandor/pengawas -Penggadaan ATK <p>D. PERTEMUAN KELOMPOK & PENDAMPINGAN</p> <ul style="list-style-type: none"> -Pertemuan kelompok -Insentif pendamping -foto copy rancangan RDK/RDKK dan laporan 	<ul style="list-style-type: none"> 1 buah 1 unit 3 buah 55 bedeng 1 paket 50 batang 1 paket 1 unit 1 unit 10 HOK 10 HOK 10 HOK 10 HOK 30 HOK 10 HOK 15 HOK 10 HOK 	<ul style="list-style-type: none"> 450.000 300.000 165.000 3.025.000 2.100.000 1.000.000 1.000.000 2.500.000 2.000.000 350.000 350.000 350.000 1.050.000 350.000 525.000 350.000 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 	<ul style="list-style-type: none"> 450.000 300.000 165.000 3.025.000 2.100.000 1.000.000 1.000.000 - 2.000.000 350.000 350.000 1.050.000 - 525.000 350.000 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 	<ul style="list-style-type: none"> 300.000 - - - - - 2.500.000 - - - - 350.000 - - - 	<ul style="list-style-type: none"> 2 kali 8 OB 6 kali - 40% 	<ul style="list-style-type: none"> 900.000 2.400.000 100.000 150.000 38.255.000 16.435.000 100% 	<ul style="list-style-type: none"> 1 buah 1 buah 3 buah 55 bedeng 1 paket 50 batang 100% 1 unit 1 unit 10 HOK 10 HOK 10 HOK 30 HOK 10 HOK 15 HOK 10 HOK 	<ul style="list-style-type: none"> 450.000 300.000 165.000 3.025.000 2.100.000 1.000.000 1.000.000 2.500.000 2.000.000 350.000 350.000 1.050.000 350.000 525.000 350.000 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 	<ul style="list-style-type: none"> 300.000 - - - - - 2.500.000 - - - - 350.000 - - - 	<ul style="list-style-type: none"> 2 kali 8 OB 6 kali - 40% 	<ul style="list-style-type: none"> 900.000 2.400.000 100.000 150.000 38.255.000 16.435.000 100% 	<ul style="list-style-type: none"> 1 buah 1 buah 3 buah 55 bedeng 1 paket 50 batang 100% 1 unit 1 unit 10 HOK 10 HOK 10 HOK 30 HOK 10 HOK 15 HOK 10 HOK 	<ul style="list-style-type: none"> 450.000 300.000 165.000 3.025.000 2.100.000 1.000.000 1.000.000 2.500.000 2.000.000 350.000 350.000 1.050.000 350.000 525.000 350.000 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 	<ul style="list-style-type: none"> 300.000 - - - - - 2.500.000 - - - - 350.000 - - - 	<ul style="list-style-type: none"> 2 kali 8 OB 6 kali - 40% 	<ul style="list-style-type: none"> 900.000 2.400.000 100.000 150.000 38.255.000 16.435.000 100% 	<ul style="list-style-type: none"> 1 buah 1 buah 3 buah 55 bedeng 1 paket 50 batang 100% 1 unit 1 unit 10 HOK 10 HOK 10 HOK 30 HOK 10 HOK 15 HOK 10 HOK 	<ul style="list-style-type: none"> 450.000 300.000 165.000 3.025.000 2.100.000 1.000.000 1.000.000 2.500.000 2.000.000 350.000 350.000 1.050.000 350.000 525.000 350.000 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 	<ul style="list-style-type: none"> 300.000 - - - - - 2.500.000 - - - - 350.000 - - - 	<ul style="list-style-type: none"> 2 kali 8 OB 6 kali - 40% 	<ul style="list-style-type: none"> 900.000 2.400.000 100.000 150.000 38.255.000 16.435.000 100% 	<ul style="list-style-type: none"> 1 buah 1 buah 3 buah 55 bedeng 1 paket 50 batang 100% 1 unit 1 unit 10 HOK 10 HOK 10 HOK 30 HOK 10 HOK 15 HOK 10 HOK 	<ul style="list-style-type: none"> 450.000 300.000 165.000 3.025.000 2.100.000 1.000.000 1.000.000 2.500.000 2.000.000 350.000 350.000 1.050.000 350.000 525.000 350.000 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 	<ul style="list-style-type: none"> 300.000 - - - - - 2.500.000 - - - - 350.000 - - - 	<ul style="list-style-type: none"> 2 kali 8 OB 6 kali - 40% 	<ul style="list-style-type: none"> 900.000 2.400.000 100.000 150.000 38.255.000 16.435.000 100% 	<ul style="list-style-type: none"> 1 buah 1 buah 3 buah 55 bedeng 1 paket 50 batang 100% 1 unit 1 unit 10 HOK 10 HOK 10 HOK 30 HOK 10 HOK 15 HOK 10 HOK 	<ul style="list-style-type: none"> 450.000 300.000 165.000 3.025.000 2.100.000 1.000.000 1.000.000 2.500.000 2.000.000 350.000 350.000 1.050.000 350.000 525.000 350.000 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 	<ul style="list-style-type: none"> 300.000 - - - - - 2.500.000 - - - - 350.000 - - - 	<ul style="list-style-type: none"> 2 kali 8 OB 6 kali - 40% 	<ul style="list-style-type: none"> 900.000 2.400.000 100.000 150.000 38.255.000 16.435.000 100% 	<ul style="list-style-type: none"> 1 buah 1 buah 3 buah 55 bedeng 1 paket 50 batang 100% 1 unit 1 unit 10 HOK 10 HOK 10 HOK 30 HOK 10 HOK 15 HOK 10 HOK 	<ul style="list-style-type: none"> 450.000 300.000 165.000 3.025.000 2.100.000 1.000.000 1.000.000 2.500.000 2.000.000 350.000 350.000 1.050.000 350.000 525.000 350.000 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 	<ul style="list-style-type: none"> 300.000 - - - - - 2.500.000 - - - - 350.000 - - - 	<ul style="list-style-type: none"> 2 kali 8 OB 6 kali - 40% 	<ul style="list-style-type: none"> 900.000 2.400.000 100.000 150.000 38.255.000 16.435.000 100% 	<ul style="list-style-type: none"> 1 buah 1 buah 3 buah 55 bedeng 1 paket 50 batang 100% 1 unit 1 unit 10 HOK 10 HOK 10 HOK 30 HOK 10 HOK 15 HOK 10 HOK 	<ul style="list-style-type: none"> 450.000 300.000 165.000 3.025.000 2.100.000 1.000.000 1.000.000 2.500.000 2.000.000 350.000 350.000 1.050.000 350.000 525.000 350.000 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 	<ul style="list-style-type: none"> 300.000 - - - - - 2.500.000 - - - - 350.000 - - - 	<ul style="list-style-type: none"> 2 kali 8 OB 6 kali - 40% 	<ul style="list-style-type: none"> 900.000 2.400.000 100.000 150.000 38.255.000 16.435.000 100% 	<ul style="list-style-type: none"> 1 buah 1 buah 3 buah 55 bedeng 1 paket 50 batang 100% 1 unit 1 unit 10 HOK 10 HOK 10 HOK 30 HOK 10 HOK 15 HOK 10 HOK 	<ul style="list-style-type: none"> 450.000 300.000 165.000 3.025.000 2.100.000 1.000.000 1.000.000 2.500.000 2.000.000 350.000 350.000 1.050.000 350.000 525.000 350.000 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 	<ul style="list-style-type: none"> 300.000 - - - - - 2.500.000 - - - - 350.000 - - - 	<ul style="list-style-type: none"> 2 kali 8 OB 6 kali - 40% 	<ul style="list-style-type: none"> 900.000 2.400.000 100.000 150.000 38.255.000 16.435.000 100% 	<ul style="list-style-type: none"> 1 buah 1 buah 3 buah 55 bedeng 1 paket 50 batang 100% 1 unit 1 unit 10 HOK 10 HOK 10 HOK 30 HOK 10 HOK 15 HOK 10 HOK 	<ul style="list-style-type: none"> 450.000 300.000 165.000 3.025.000 2.100.000 1.000.000 1.000.000 2.500.000 2.000.000 350.000 350.000 1.050.000 350.000 525.000 350.000 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 	<ul style="list-style-type: none"> 300.000 - - - - - 2.500.000 - - - - 350.000 - - - 	<ul style="list-style-type: none"> 2 kali 8 OB 6 kali - 40% 	<ul style="list-style-type: none"> 900.000 2.400.000 100.000 150.000 38.255.000 16.435.000 100% 	<ul style="list-style-type: none"> 1 buah 1 buah 3 buah 55 bedeng 1 paket 50 batang 100% 1 unit 1 unit 10 HOK 10 HOK 10 HOK 30 HOK 10 HOK 15 HOK 10 HOK 	<ul style="list-style-type: none"> 450.000 300.000 165.000 3.025.000 2.100.000 1.000.000 1.000.000 2.500.000 2.000.000 350.000 350.000 1.050.000 350.000 525.000 350.000 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 	<ul style="list-style-type: none"> 300.000 - - - - - 2.500.000 - - - - 350.000 - - - 	<ul style="list-style-type: none"> 2 kali 8 OB 6 kali - 40% 	<ul style="list-style-type: none"> 900.000 2.400.000 100.000 150.000 38.255.000 16.435.000 100% 	<ul style="list-style-type: none"> 1 buah 1 buah 3 buah 55 bedeng 1 paket 50 batang 100% 1 unit 1 unit 10 HOK 10 HOK 10 HOK 30 HOK 10 HOK 15 HOK 10 HOK 	<ul style="list-style-type: none"> 450.000 300.000 165.000 3.025.000 2.100.000 1.000.000 1.000.000 2.500.000 2.000.000 350.000 350.000 1.050.000 350.000 525.000 350.000 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 	<ul style="list-style-type: none"> 300.000 - - - - - 2.500.000 - - - - 350.000 - - - 	<ul style="list-style-type: none"> 2 kali 8 OB 6 kali - 40% 	<ul style="list-style-type: none"> 900.000 2.400.000 100.000 150.000 38.255.000 16.435.000 100% 	<ul style="list-style-type: none"> 1 buah 1 buah 3 buah 55 bedeng 1 paket 50 batang 100% 1 unit 1 unit 10 HOK 10 HOK 10 HOK 30 HOK 10 HOK 15 HOK 10 HOK 	<ul style="list-style-type: none"> 450.000 300.000 165.000 3.025.000 2.100.000 1.000.000 1.000.000 2.500.000 2.000.000 350.000 350.000 1.050.000 350.000 525.000 350.000 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 	<ul style="list-style-type: none"> 300.000 - - - - - 2.500.000 - - - - 350.000 - - - 	<ul style="list-style-type: none"> 2 kali 8 OB 6 kali - 40% 	<ul style="list-style-type: none"> 900.000 2.400.000 100.000 150.000 38.255.000 16.435.000 100% 	<ul style="list-style-type: none"> 1 buah 1 buah 3 buah 55 bedeng 1 paket 50 batang 100% 1 unit 1 unit 10 HOK 10 HOK 10 HOK 30 HOK 10 HOK 15 HOK 10 HOK 	<ul style="list-style-type: none"> 450.000 300.000 165.000 3.025.000 2.100.000 1.000.000 1.000.000 2.500.000 2.000.000 350.000 350.000 1.050.000 350.000 525.000 350.000 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 	<ul style="list-style-type: none"> 300.000 - - - - - 2.500.000 - - - - 350.000 - - - 	<ul style="list-style-type: none"> 2 kali 8 OB 6 kali - 40% 	<ul style="list-style-type: none"> 900.000 2.400.000 100.000 150.000 38.255.000 16.435.000 100% 	<ul style="list-style-type: none"> 1 buah 1 buah 3 buah 55 bedeng 1 paket 50 batang 100% 1 unit 1 unit 10 HOK 10 HOK 10 HOK 30 HOK 10 HOK 15 HOK 10 HOK 	<ul style="list-style-type: none"> 450.000 300.000 165.000 3.025.000 2.100.000 1.000.000 1.000.000 2.500.000 2.000.000 350.000 350.000 1.050.000 350.000 525.000 350.000 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 	<ul style="list-style-type: none"> 300.000 - - - - - 2.500.000 - - - - 350.000 - - - 	<ul style="list-style-type: none"> 2 kali 8 OB 6 kali - 40% 	<ul style="list-style-type: none"> 900.000 2.400.000 100.000 150.000 38.255.000 16.435.000 100% 	<ul style="list-style-type: none"> 1 buah 1 buah 3 buah 55 bedeng 1 paket 50 batang 100% 1 unit 1 unit 10 HOK 10 HOK 10 HOK 30 HOK 10 HOK 15 HOK 10 HOK 	<ul style="list-style-type: none"> 450.000 300.000 165.000 3.025.000 2.100.000 1.000.000 1.000.000 2.500.000 2.000.000 350.000 350.000 1.050.000 350.000 525.000 350.000 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 	<ul style="list-style-type: none"> 300.000 - - - - - 2.500.000 - - - - 350.000 - - - 	<ul style="list-style-type: none"> 2 kali 8 OB 6 kali - 40% 	<ul style="list-style-type: none"> 900.000 2.400.000 100.000 150.000 38.255.000 16.435.000 100% 	<ul style="list-style-type: none"> 1 buah 1 buah 3 buah 55 bedeng 1 paket 50 batang 100% 1 unit 1 unit 10 HOK 10 HOK 10 HOK 30 HOK 10 HOK 15 HOK 10 HOK 	<ul style="list-style-type: none"> 450.000 300.000 165.000 3.025.000 2.100.000

No	Nama Kelompok Masyarakat	lokasi	Koordinat Geografis	Uraian Kegiatan	Target Rencana		Realisasi s/d Bulan lalu	Realisasi Bulan ini		Total Realisasi s/d Bulan ini		Ket
					Satuan	Anggaran (Rp)		Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	
9	Kelompok Tani Sakato	Nagarjorong/Kecamatan Koto Baru/Giri Maju/Luhak Nan Duo	N 00° 01' 53, 1" E 009° 53' 34,0"	<p>A. PENYUSUNAN RUKK</p> <p>B. PEMBANGUNAN SARANA PERSEMALIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan bahan papan nama - Pengadaan bahan papan mutasi - Pengadaan bedeng tabur - Pengadaan bedeng saphi - Pengadaan naungan - Pengadaan tiang naungan - Pengadaan peralatan kerja - Pengadaan pompa air & instalasi pengaliran - Pengadaan pondok kerja - Pembersihan lapangan - Pembuatan & pemasangan papan nama - Pembuatan bedeng tabur & bedeng saphi - Pemasangan instalasi air & bak penampung - Pemasangan naungan - Pembuatan pondok kerja <p>C. PRODUKSI BIBIT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan bibit jenis : <ul style="list-style-type: none"> * Mahoni * Surian * Karet * Jengkoi * Durian * Bayur * Petai - Pengadaan kantong plastik - Pengadaan top soil - Pengadaan kompos - pengadaan pupuk an organik - Pengadaan benih - Pengadaan obat-obatan - Pencampuran media - Pengisian kantong plastik - Penaburan,penyapihan,penyiraman - Mandor/pengawas - Pengadaan ATK <p>D. PERTEMUAN KELOMPOK & PENDAMPINGAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertemuan kelompok - Insentif pendamping - foto copy rancangan RDK/RDKK dan laporan <p style="text-align: right;">Jumlah</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1 buah 1 unit 3 buah 55 bedeng 1 paket 50 batang 1 paket 1 unit 1 unit 10 HOK 10 HOK 10 HOK 10 HOK 30 HOK 10 HOK 15 HOK 10 HOK 5.000 8.000 24.000 4.500 5.000 1.000 2.000 275 kg 25 m3 150 kg 40 kg 1 paket 2 liter 30 HOK 90 HOK 250 HOK 8 OB 1 keg 8 kali 8 OB 1 paket 	<ul style="list-style-type: none"> 450.000 300.000 165.000 3.025.000 2.100.000 1.000.000 1.000.000 2.500.000 2.000.000 350.000 350.000 350.000 1.050.000 350.000 525.000 350.000 - - - - - - 11.000.000 2.500.000 150.000 400.000 5.500.000 225.000 1.050.000 3.150.000 8.750.000 2.400.000 200.000 1.200.000 2.400.000 250.000 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 1 buah 1 buah 3 buah 55 bedeng 1 paket 50 batang 100% - 1 unit 10 HOK 10 HOK 10 HOK 30 HOK - 15 HOK 10 HOK - - 8.000 24.000 - 5.000 1.000 - 275 kg 25 M3 150 kg 40 kg 1 paket - 30 HOK 90 HOK 97 HOK 4 OB 1 keg 6 kali - - 	<ul style="list-style-type: none"> - 450.000 300.000 165.000 3.025.000 2.100.000 1.000.000 1.000.000 - 2.000.000 350.000 350.000 1.050.000 - 525.000 350.000 - - - - - - 11.000.000 2.500.000 150.000 400.000 5.500.000 - 1.050.000 3.150.000 1.190.000 - 200.000 300.000 - 150.000 	<ul style="list-style-type: none"> 100% - - - - - - 1 unit - - - - 10 HOK - - - - - 5.000 - 4.500 - - 2.000 - - - - 225.000 - - 7.560.000 2.400.000 - 900.000 2.400.000 100.000 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 1 buah 1 buah 3 buah 55 bedeng 1 paket 50 batang 100% 1 unit 10 HOK 10 HOK 10 HOK 30 HOK 10 HOK 15 HOK 10 HOK - - 5.000 8.000 24.000 4.500 5.000 1.000 2.000 275 kg 25 M3 150 kg 40 kg 1 paket 2 liter 30 HOK 90 HOK 250 HOK 8 OB 1 keg 8 OB 8 OB 100% 	<ul style="list-style-type: none"> - 450.000 300.000 165.000 3.025.000 2.100.000 1.000.000 1.000.000 2.500.000 2.000.000 350.000 350.000 1.050.000 350.000 525.000 350.000 - - - - - - 11.000.000 2.500.000 150.000 400.000 5.500.000 225.000 1.050.000 3.150.000 8.750.000 2.400.000 200.000 1.200.000 2.400.000 250.000 	
						54.690.000		38.255.000		16.435.000		
										54.690.000		

No	Nama Kelompok Masyarakat	Lokasi	Koordinat	Uraian Kegiatan	Target Rencana		Realisasi s/d Bulan lalu		Realisasi Bulan ini		Total Realisasi s/d Bulan ini		Ket
					Satuan	Anggaran (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	
10	Kelompok Tani Serumpun	Ujung gading/Situak/Lembah Melintang	N 00° 19' 22, 1" E 009° 34' 32,5"	<p>A. PENYUSUNAN RUKK</p> <ul style="list-style-type: none"> -Penggadaan bahan papan nama -Penggadaan bahan papan mutasi -Penggadaan bedeng tabur -Penggadaan bedeng saphi -Penggadaan naungan -Penggadaan tiang naungan -Penggadaan peralatan kerja -Penggadaan pompa air & Instalasi pengaliran -Penggadaan pondok kerja -Pembersihan lapangan -Pembuatan & pemasangan papan nama -Pembuatan bedeng tabur & bedeng saphi -Pemasangan instalasi air & bak penampung -Pemasangan naungan -Pembuatan pondok kerja <p>B. PEMBANGUNAN SARANA PERSEMAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> -Penggadaan kantong plastik -Penggadaan top soil -Penggadaan kompos -penggadaan pupuk an organik -Penggadaan benih -Penggadaan obat-obatan -Pencampuran media -Pengisian kantong plastik -Penaburan,penyapihan,penyiraman -Mandor/pengawas -Penggadaan ATK <p>D. PERTEMUAN KELOMPOK & PENDAMPINGAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertemuan kelompok - Insentif pendamping -foto copy rancangan RDK/RDKK dan laporan <p>Jumlah</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1 buah 1 unit 3 buah 55 bedeng 1 paket 50 batang 1 paket 1 unit 1 unit 10 HOK 10 HOK 10 HOK 30 HOK 10 HOK 15 HOK 10 HOK 16.000 7.000 4.000 23.000 275 kg 25 m3 150 kg 40 kg 1 paket 2 liter 30 HOK 90 HOK 250 HOK 8 OB 1 keg 8 kali 8 OB 1 paket 	<ul style="list-style-type: none"> 450.000 300.000 165.000 3.025.000 2.100.000 1.000.000 2.500.000 2.000.000 350.000 350.000 350.000 1.050.000 350.000 525.000 350.000 - - - - 11.000.000 2.500.000 150.000 400.000 5.500.000 225.000 1.050.000 3.150.000 8.750.000 2.400.000 200.000 1.200.000 2.400.000 250.000 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 1 buah 1 buah 3 buah 55 bedeng 1 paket 50 batang 100% - 1 unit 10 HOK 10 HOK 30 HOK - 15 HOK 10 HOK 16.000 7.000 4.000 23.000 275 kg 25 M3 150 kg 40 kg 1 paket - 30 HOK 90 HOK 97 HOK 4 OB 1 keg 6 kali - 40% 	<ul style="list-style-type: none"> - 450.000 300.000 165.000 3.025.000 2.100.000 1.000.000 - 2.000.000 350.000 350.000 1.050.000 - 525.000 350.000 - - - - 11.000.000 2.500.000 150.000 400.000 5.500.000 - 1.050.000 3.150.000 1.190.000 - 200.000 300.000 - 150.000 	<ul style="list-style-type: none"> 100% - - - - - - 1 unit - - - - 10 HOK - - - - - 23.000 - - - - 2 liter - - - 153 HOK 4 OB - 2 kali 8 OB 60% 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - - - 2.500.000 - - - 350.000 - - - - - - - - - - 225.000 - - - 7.560.000 2.400.000 - 900.000 2.400.000 100.000 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 1 buah 1 buah 3 buah 55 bedeng 1 paket 50 batang 100% 1 unit 1 unit 10 HOK 10 HOK 30 HOK 10 HOK 15 HOK 10 HOK 16.000 7.000 4.000 23.000 275 kg 25 M3 150 kg 40 kg 1 paket 2 liter 30 HOK 90 HOK 250 HOK 8 OB 1 keg 8 OB 8 OB 100% 	<ul style="list-style-type: none"> - 450.000 300.000 165.000 3.025.000 2.100.000 1.000.000 2.500.000 2.000.000 350.000 350.000 1.050.000 350.000 525.000 350.000 - - - - 11.000.000 2.500.000 150.000 400.000 5.500.000 225.000 1.050.000 3.150.000 8.750.000 2.400.000 200.000 1.200.000 2.400.000 250.000 	