



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Soekarno Hatta Simpang Empat - Kabupaten Pasaman Barat

BERITA ACARA PEMBAYARAN

100 %

No Kontrak : 522/ 192 / SK-DINHUT/1/2013

Tanggal Kontrak : 3 April 2013

Nilai Kontrak : Rp. 18.000.000,00

(Delapan Belas juta rupiah)

Pekerjaan : Perencanaan Teknik Belanja Modal
Pengadaan/Pembelian Gedung Gudang

Lokasi : Kabupaten Pasaman Barat

Tahun Anggaran : 2013

Kode Rekening :

Nomor Dipa :

KONSULTAN PERENCANA

CV. ANDELIN CONSULTANT

Perencana dan Pengawas Teknik

Jalan . M.NATSIR SIMPANG AMPEK



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS KEHUTANAN

Komplek Perkantoran Pertanian Sukamenanti

RINGKASAN KONTRAK

Ringkasan Kontrak yang dibiayai dari satu sumber dana

1. Nomor dan Tanggal DPPA : 2.02.01.01.17.07.5.2 dan 13 September 2013
2. Kode Rekening : 2.02.2.02.01.01.17.07.5.2.3.26.04
3. Nomor dan Tanggal SPK/Kontrak : 522/192/SK-DIN.HUT/2013 / 3 April 2013
4. Nama Kontraktor/Perusahaan : H. EFFENDI, S.ST, MM / CV. ANDELIN CONSULTANT
5. Alamat Kontraktor : Jln. Prof. Hamka Taman Intan Resident No. C15
Simpang Ampek Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat
6. No. Rekening Bank Perusahaan : 1200.0103.00435-3 An. CV. Andelin Consultant Bank
BPD Cabang Simpang Ampek
7. Nomor NPWP Perusahaan : 31.592.642.8.202.000
8. Nilai SPK/Kontrak : **Rp. 18.000.000,-** (Delapan Belas Juta Rupiah)
9. Uraian dan Volume Pekerjaan : 1 (satu) unit perencanaan gedung gudang
10. Cara Pembayaran : LS
11. No. Dan Tanggal Jaminan :
12. Pelaksanaan Bank / Lembaga :
Keuangan Non Perbankan
Penjamin
13. Jangka Waktu Pelaksanaan : 30 (tiga puluh) Hari
14. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 2 Mei 2013
15. Jangka Waktu Pemeliharaan :
16. Ketentuan Sanksi : a. Pemberian Teguran dan Peringatan Tertulis.
: b. Perjanjian Pengadaan Ulang secara Tertulis
: c. Penangguhan Pembayaran

Simpang Ampek, 2 Oktober 2013
Pengguna Anggaran


Ir. JOHNNIWAR, M.Si
NIP. 19590603 199203 1 006

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

**DAFTAR PENELITIAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PENGADAAN BARANG/ JASA TAHUN 2013**

(Perencanaan)

Nomor : No. 930/351/Adm-Prc/2013

SKPD : DINAS KEHUTANAN KAB. PASAMAN BARAT.
Program/ Kegiatan : Perencanaan Teknik Belanja Modal/ Pembelian Gedung Gudang.
Pekerjaan : Perencanaan Teknik Belanja Modal/ Pembelian Gedung Gudang.
Nama Perusahaan : **CV. ANDELIN CONSULTANT.**
Biaya/ Kontrak : Rp.18.000.000.-
Jadwal Kontrak : 03 April 2013 s/d 02 Mei 2013
Untuk Keperluan : Uang Muka Termyn, MC I PHO FHO
Sebesar 100 % : Rp. 18.000.000.-

No	Uraian	Kelengkapan		Ket
		Bahan *)	Evaluasi **)	
1	Dokumen Kontrak (SPK)	√	√	
2	BA Pemeriksaan Barang/Jasa	√	√	
3	BA Serah Terima Pekerjaan/ Barang	√	√	
4	BA Kemajuan Pekerjaan	√	√	
5	Laporan Pendahuluan/ Hasil Dokumentasi Perencanaan	√	√	
6	Rencana Anggaran Biaya (RAB)	√	√	
7	Gambar	√	√	
8	Jaminan	-	-	
Kesimpulan				Lengkap

Disetujui
Kasubag Perencanaan

WINARDI, S.Pi

NIP. 19810905 200501 1 007

Simpang Ampek, 12 November 2013
Diperiksa Oleh

ASRIL, SE

NIP. 19580406 199802 1 001

Mengetahui
Kepala Bagian Adm. Pembangunan

AHDIYARSYAH, ST. MT

NIP. 19770122 200312 1 002

KWITANSI

Sudah diterima dari : **PENGGUNA ANGGARAN DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Uang sejumlah :

Rp. 18.000.000,-

Delapan Belas Juta Rupiah

Sebab Dari : Pembayaran lunas An. CV. ANDELIN CONSULTANT. Biaya pekerjaan Perencanaan Pengadaan konstruksi pembelian gedung gudang sesuai SPK Nomor. 522/192/SK-DINHUT/2013 Tanggal 3 April 2013 . Dipotong Pajak PPN (10%) = Rp. 1.636.364,- dan PPh Pasal 23 = Rp. 654.545,-

Dibebankan Pada : **Kegiatan Operasi Pengamanan Hutan**

Setuju dibayar,
Pengguna Anggaran

Ir. Johnniwar, M.Si

NIP. 19590603 199203 1 006


Lunas Tgl.2013
Bendahara Pengeluaran

Noferi Prima Putra

NIP. 19760423 200604 1 010

Simpang Ampek, 2013

Yang menerima, ~


ANDELIN CONSULTANT

Nama : H. Effendi, S.ST, MM

Alamat : Simpang Ampek

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Drs. Zulkifli

NIP. 19630104 199303 1 004

Diterima tgl.....
Dibayar
Dibukukan tgl.....
No. Folio Buku Kas
Barang-barang yang dibeli ini telah diterima dalam keadaan baik dan telah dibukukan sebagai barang inventaris / stock dalam daftar inventaris / stock
No..... tgl.....
Oleh.....

CV. ANDELIN CONSULTANT

Jalan M.Natsir Komplek Pesona Bunga Emas KKN Simpang Ampek Pasaman Barat

Nomor : 1/PC/MD/X/2013
Lampiran : 1

Simpang Ampek, 28 Oktober 2013

Kepada Yth. :
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat
di-
Simpang Ampek

Perihal : Permohonan Pembayaran Termyn I = 100%

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan Perencanaan Teknik Belanja Modal Pengadaan/Pembelian Gedung Gudang **Kabupaten Pasaman Barat**, Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 522/ 192 / SK-DINHUT/1/2013 tanggal 3 April 2013 telah mencapai bobot 100 % (selesai).

Sesuai dengan ketentuan kontrak, maka dengan ini kami mengajukan Permohonan pembayaran termyn sebesar 100 % yaitu sebesar :

$100\% \times \text{Nilai Kontrak} = 100\% \times \text{Rp. } 18.000.000,00 = \text{Rp. } 18.000.000,00$ (Delapan belas juta rupiah) dan mohon ditransfer pada rekening kami 1200.0103.00435-3 Bank Nagari Simpang Ampek a/n CV.Andelin Consultant (terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan bantuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
CV. ANDELIN CONSULTANT



H.EFFENDI SIFRIAL, ST,MM
Wakil Direktur

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
2. Bendaharawan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
3. Arsip

BERITA ACARA PEMBAYARAN

NOMOR : 522/48 /BAP-DINHUT/2013

Pada hari ini Selasa tanggal Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Tiga Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : Ir. JOHNNIWAR, M.Si
Jabatan : Pengguna Anggaran
Alamat Kantor : Komplek Pertanian Jrg. Sukomananti Nag. Aua Kuniang Kecamatan Pasaman,
Kab. Pasaman Barat
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

II. Nama : H. EFFENDI, S.ST, MM
Jabatan : Wakil Direktur
Nama Badan Usaha : CV. ANDELIN CONSULTANT
Alamat Kantor : Jln. Prof. Hamka Taman Intan Resident No. C15 Simpang Ampek Kec.
Pasaman Kab. Pasaman Barat
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. a. Nomor dan Tanggal DPPA : 2.02.01.01.17.07.5.2 / 13 September 2013
 - b. Nomor dan Tanggal Kontrak : 522/ 192 /SK-DINHUT-2013 Tanggal 3 April 2013
 - c. Nilai Kontrak : Rp. 18.000.000,-
 - d. Uraian Pekerjaan : Perencanaan Teknik Pembelian Gedung Gudang
- 3 Berita Acara Kemajuan Pekerjaan : a. Nomor : 522/03/BAKP/DINHUT/2013
b. Tanggal : 7 Mei 2013

Sesuai dengan volume pekerjaan dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK), maka PIHAK KEDUA telah berhak menerima pembayaran sebesar 100 % (seratus persen) dari PIHAK KESATU dengan uraian sebagai berikut:

Perhitungan Pembayaran :

Nilai Pembayaran BAP ini


1. Nilai Kontrak		= Rp. 18.000.000,-
2. Pembayaran s/d BAP yang lalu		= -
3. Invoice	(100%x Rp. 18.000.000)	= Rp. 18.000.000,-
4. Pembayaran BAP ini		= Rp. 18.000.000,-
5. Pembayaran s/d BAP ini		= Rp. 18.000.000,-
6. Sisa Dana Kontrak		= -

Rincian Pajak :

a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	= Rp. 1.636.364,-
b. Pajak Penghasilan Pasal 23	= Rp. 654.545,-

Demikian Berita Acara Pembayaran ini kami buat dalam rangkap 6 (enam) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan penyedia sepakat atas jumlah pembayaran tersebut di atas dibayarkan ke rekening CV. ANDELIN CONSULTANT dengan Nomor Rekening ; 1200.0103.00435-3 pada BPD Cabang Simpang Ampek

Simpang Ampek, Tanggal tersebut di atas

PIHAK KEDUA
CV Andelin Consultant

ANDELIN CONSULTANT
H. EFFENDI, S.ST, MM
WAKIL DIREKTUR

PIHAK PERTAMA
Pengguna Anggaran

Ir. JOHNNIWAR, M.Si
NIP. 195906031992031006

BERITA ACARA KEMAJUAN PEKERJAAN

Nomor : 522 / 01 / BAKP / DINHUT / 2013

Tanggal , 27 September 2013

I. Pada hari ini **Jumat** Tanggal **Dua Tujuh** Bulan **September** Tahun **Dua Ribu Tiga Belas** kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Ir. JOHNNIWAR, M.Si**
Nip : 19590603 199203 1 006
Jabatan : Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Alamat : Komplek Pertanian Suko Mananti Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat

2. Nama : **JASRUL JAY**
Jabatan : Direktur CV. MAULANA
Alamat : Jrg. Padang Tujuh Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat

II. Berdasarkan

1. a. Nomor dan Tanggal DPPA : 2.02.01.01.02.01.5.2 dan 13 September 2013
- b. Nomor dan Tanggal Kontrak : 522/ 116 / SPK / DIN.HUT / 2013 / 3 Juli 2013
- c. Nilai Kontrak : PR. **259.859.000,-**
- d. Uraian Pekerjaan : 1 (satu) Unit Lanjutan Gedung Kantor
- e. Nomor dan Tgl Adedum : 522 / 01 / ADD – I / DIN-HUT / 2013 / 8 Juli 2013
- f. Nilai Adendum : Rp. **259.859.000,-**

III. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian ke Lapangan terhadap pekerjaan tersebut , maka kami sepakat bahwa ternyata kemajuan telah mencapai bobot 100% (seratus persen)

IV. Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) Tersebut diatas, maka pihak Kedua (penyedia jasa) telah berhak menerima pembayaran 95 % (sembilan puluh lima persen) dan Pihak Pertama (pengguna anggaran (pengguna jasa)

V. Demikian Berita Acara Kemajuan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Sukomanati, Tanggal tersebut diatas

Diketahui

CV INTI KARYA TIGA MITRA (INKATIM)



DHANI MARICHI PUTRA
s. architect
Direktur

Pihak Kedua
CV. MAULANA




JASRUL JAY
Direktur

PPTK



YUNIAL
Nip. 19640105 199003 1 008

Pihak Kesatu
Pengguna Anggaran



Ir. JOHNNIWAR, M.Si
Nip. 19590603 199203 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN
Komplek Pertanian Jrg. Sukomananti Nag. Aua Kuniang Kec. Pasaman

BERITA ACARA KEMAJUAN PEKERJAAN

Nomor : 522/ ~~48~~ /BAKP/DINHUT/2013

Pekerjaan : Perencanaan Kontruksi Pembelian Gedung Gudang
Lokasi : Dinas Kehutanan
Kontrak : 522/192/SK-DINHUT/2013 Tanggal 3 April 2013

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh bulan Mei tahun Dua Ribu Tiga Belas, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. H. NOFDINAL YEFRI, M.Si
Nip : 19621110 199103 1 005
Jabatan : Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Alamat : Komplek Pertanian Sukomananti Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat


Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 188.45/46/Bup.Pasbar/2013 tanggal 23 Januari 2013, untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Selanjutnya disebut : Pengguna Anggaran (PA) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

2. Nama : H. EFFENDI, S.ST,MM
Jabatan : Wakil Direktur CV. ANDELIN CONSULTANT
Alamat : JJ. ProfHamka Taman Intan Resident No. C15 Simpang Ampek
Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat

Yang berwenang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. ANDELIN CONSULTANT berdasarkan akte pendirian perusahaan Notaris SURYENI ABRA, SH No. 15 tanggal 15 September 2012 yang selanjutnya disebut **PENYEDIA**

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang / Jasa Nomor : 522/38/BAPB/DINHUT/2013 tanggal 7 Mei 2013, dengan ini menyatakan bahwa Persentase Bobot Pekerjaan tersebut telah mencapai 100 % dikerjakan oleh **PENYEDIA**

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PHNYEDIA

AND ELIN CONSULTANT
H. EFFENDI, S.ST,MM
Wakil Direktur

Simpang Ampek, tanggal tersebut diatas
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 



Drs. H. NOFDINAL YEFRI, M.Si
Nip. 19621110 199103 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN
 Komplek Pertanian Jrg. Sukomananti Nag. Aua Kuniang Kec. Pasaman

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN/BARANG
NOMOR :522/44 /BASB-DINHUT/2013

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh bulan Mei tahun Dua Ribu Tiga Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **Drs. H. NOFDINAL YEFRI, M.Si** : Pejabat Pembuat Komitmen (PA). Kegiatan Operasi Pengamanan Hutan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Republik Indonesia Cq. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/46/BUP-PASBAR/2013 tanggal 23 Januari 2013 sebagai pengguna barang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. **H. EFFENDI, S.ST, M.M** : Direktur CV. ANDELIN CONSULTANT beralamat di jl. Prof. Hamka Taman Intan Resident No. 15 Simpang Ampek Nag. Lingsuang Aua Kec. Pasaman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut sebagai penyedia barang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bersama-sama menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang ini sebagai berikut :
 PIHAK KEDUA telah menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA DAN PIHAK PERTAMA telah menerima dari PIHAK KEDUA berupa barang sebagai berikut :

Dalam keadaan baik, baru dan cukup sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 522/ 192 /SK-DINHUT/2013 tanggal 3 April 2013
 Dengan harga borongan Rp. 18.000.000,-
 Terbilang : Delapan Belas Juta Rupiah
 Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja tersebut di atas, maka kepada Penyedia Barang telah dapat dibayarkan 100 % x harga borongan Rp. 18.000.000,- = Rp. 18.000.000,-

No.	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan Ukuran	Bobot (%)	Pelaksana
1	Perencanaan Gedung Gudang	1	Paket	100	CV. ANDELIN CONSULTANT

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 6 (enam) dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Ampek, Tanggal Tersebut Diatas

PIHAK KEDUA
PENYEDIA BARANG
CV ANDELIN CONSULTANT



H. EFFENDI, S.ST, M.M
 WAKIL DIREKTUR

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
(PENGGUNA ANGGARAN)

Drs. H. NOFDINAL YEFRI, M.SI
 Nip. 19621110 199103 1 005

MENGETAHUI
KEPALA DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Drs. H. NOFDINAL YEFRI, M.SI
 Nip. 19621110 199103 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN
Komplek Pertanian Jrg. Sukomananti Nag. Aua Kuniang Kec. Pasaman

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG / JASA
Nomor : 522/ 38 / BAPB-DINHUT / 2013

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh Bulan Mei tahun Dua Ribu Tiga Belas, kami Panitia Pemeriksa Pekerjaan Barang dan Jasa Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 522/67/SK/DINHUT/II/2013 tanggal 21 Februari 2013, bersama-sama dengan penyedia barang dan disaksikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, telah melakukan pemeriksaan jasa atas pekerjaan perencanaan kontruksi pembelian gedung gudang kegiatan Operasi Pengamanan Hutan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat yang dilaksanakan oleh CV ANDELIN CONSULTANT yang beralamat di Jln. Prof. Hamka Taman Intan Resident No. C15 Nag. Lingkuang Aua Kec. Pasaman , sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan Ukuran	Bobot (%)	Pelaksana
1	Perencanaan Gedung Gudang	1	Paket	100	CV. ANDELIN CONSULTANT

Berdasarkan hasil Pemeriksaan yang dilakukan, barang tersebut di atas dalam keadaan baru, baik dan cukup. Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 522/ 192 /SK-DINHUT/2013 Tanggal 3 April 2013 dengan total harga borongan Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah)

Setelah berita acara pemeriksaan barang ini ditandatangani, selanjutnya barang tersebut menjadi tanggung jawab penuh Pejabat Pembuat Komitmen (Pengguna Anggaran)

Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
PANITIA PEMERIKSA BARANG DINAS KEHUTANAN KAB. PASAMAN BARAT TAHUN 2013			
1	Yuhan Sahri, S. Hut	Ketua	1.
2	Zakiah, SE	Anggota	2.
3	Afrizal. N, SH	Anggota	3.

Disaksikan Oleh :

Penyedia Barang
CV. Anelin Consultant

H. EFFENDI, S.ST,M.M
Wakil Direktur

Pejabat Pembuat Komitmen
(Pengguna Anggaran)

Drs. H. NOFDINAL YEFRI, M.SI
Nip. 19621110 199103 1 005

LAMPIRAN 1A
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR : PER-159/PJ/2006
 TANGGAL : 31 OKTOBER 2006

Lembar ke I : Untuk pembeli BKP/Penerima JKP
 Sebagai Bukti Pajak Masukan

FAKTUR PAJAK STANDAR

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.000.12/00000002		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama	: CV. ANDELIN CONSULTANT	
Alamat	: Jln. Prof. Hamka Taman Intan Resident No. C15 Simpang Ampek Kec. Pasaman Kabupaten Pasaman Barat	
NPWP	: 31.592.642.8.202.000	
Tanggal Pengukuhan PKP	:	
Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama	: Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat	
Alamat	: Simpang Ampek	
NPWP	: 00.362.252.2.202.000	NPPKP : -
No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
1	Pengadaan Perencanaan Kontruksi Pembelian Gedung Gudang Dana DAK	Rp 16.363.636
	Pengadaan Perencanaan Kontruksi Pembelian Gedung Gudang Dana Pendamping DAK	Rp 1.636.364
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin*)		Rp 18.000.000
Dikurangi Potongan Harga		
Dikurangi Uang Muka yang Telah Diterima		
Dasar Pengenaan Pajak		Rp 14.727.273
PPN = 10% Dasar Pengenaan Pajak		Rp 1.636.363
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah		
Tarif	DPP	PPnBM
..... %	Rp	Rp
..... %	Rp	Rp
..... %	Rp	Rp
..... %	Rp	Rp
Jumlah		Rp

Simpang Ampek, November 2013


H. EFFENDI, S.ST.MM
 Wakil Direktur

*) Coret yang tidak perlu