

LAPORAN TAHUNAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN DIPA BA 69
KEGIATAN GERAKAN NASIONAL REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2007
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

I. DATA UMUM

1. LAPORAN BULAN/TAHUN	: 2007
2. NAMA PROGRAM	: Pengermbaian Dana Reboisasi
3. NAMA KEGIATAN	: Belanja cadangan reboisasi
4. NO. KODE KEGIATAN	: 01.90.02.6403
	(0002, 0149, 0263, 0967, 4789, 1401, 2140)
5. TUJUAN KEGIATAN	: Merhabilitasi Hutan dan lahan Kritis serta Sosialisasi kepada masyarakat disekitar Hutan
6. SASARAN KEGIATAN	: Terpenuhinya Kewajiban Pemerintah Dalam Rangka Penerapan Keperintahan Yang Baik
7. INDIKATOR KEGIATAN	: Terhabilitasinya Lahan Kritis Secara Terpadu
8. LOKASI KEGIATAN	: Kabupaten Pasaman Barat
9. INSTANSI PELAKSANAAN	: Dinas Kehutanan
10. KUASA PENGGUNA ANGGARAN	: Drs. H. Nofinal Yefri
11. ALAMAT	: Jl. KKN KM. 1 Simpang Empat
12. JUMLAH ANGGARAN DALAM DIPA	: Rp. 2.499.780.000,-
	(Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)
13. SUMBER DANA LAIN	
a. Pinjaman/ Bantuan Luar Negeri	: Rp. 0,-
b. Dana-dana Daerah	: Rp. 0,-
c. Dana-dana Lain	: Rp. 0,-
Jumlah (13)	: Rp. 0,-
14. POSISI KEUANGAN	
a. SP/MLU yang diterima s.d. bulan laporan	: Rp. 669.624.500,-
b. SP/ULP yang diterima s.d. bulan laporan	: Rp. 669.624.500,-
c. Sisa s.d. bulan laporan	
- Sisa KAS Tunai	: Rp. 0,-
- Sisa BANK	: Rp. 0,-
- Sisa Persekit	: Rp. 0,-
15. SISA ANGGARAN	: Rp. 1.830.155.500,-

II. DATA PELAKSANAAN KEUANGAN

16. Kemajuan Pelaksanaan Keuangan menurut jenis kegiatan

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS	Target 1 Tahun		Realisasi Tahun ini		
		Anggaran (Rp)	Bobot (%)	Keuangan (Rp)	(%)	Ttb (%)
1	2	3	4	8	9	10
6403	PENGEMBALIAN DANA REBOISASI Lokasi/Prop: (08) SUMATERA BARAT					
0002	ADMINISTRASI KEGIATAN - Penyusunan dan Pembahasan RO, Rapat-rapat koordinasi dan pelaporan	1,000,000	0.0400	1,000,000	100.00	0.0400
0149	PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN	1,000,000	0.0400	1,000,000		0.0400
A.)	PENDAMPINGAN/PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI RHL - Pengadaan ATK, peralatan dan alat peraga - bantuan biaya pertemuan petugas fasilitator/pendamping dgn klp tani dan temu usaha, 30 OH/klp - dokumentasi, pelaporan dan pengandaan - Insentif bagi petugas fasilitator/pendamping 1 orang/ke/5 bln - bantuan biaya pemondokan bagi petugas fasilitator/pendamping, 5 bulan - bantuan biaya transportasi bagi petugas fasilitator/pendamping, 5 bulan	1,000,000 3,000,000 300,000 3,500,000 1,500,000	0.0400 0.1200 0.0120 0.1400 0.0600	425,000	42.50	0.0170
C.)	PENYELENGGARAAN KEGIATAN TIM KOORDINASI/KESEKRETARIATAN GERHAN KAB/KOTA - upah penyusunan rencana dan pengolahan bahan - perjalanan dinas pemimpin daerah koordinasi GERHAN dalam rangka pembinaan. - bantuan biaya pertemuan petugas fasilitator/pendamping dgn klp - Rapat-rapat koordinasi dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengembangan gethan.	400,000 5,720,000 3,000,000 4,500,000	0.0160 0.2288 0.1200 0.1800	400,000	100.00	0.0160

<p>E.) PEMBUATAN VISUALISASI DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI GERHAN / GN-RHL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Upah Penyusunan Rencana Pengolahan Bahan - Perjalanan Dalam rangka pengumpulan bahan informasi dan liputan media - Pembahasan bahan-bahan penyebaran Informasi. - Pengandaan .Percetakan dan pengiriman Leaflet/Booklet. - Penyebarluasan Informasi melalui Media Cetak/Elektronik. - Pengandaan Bahan dan Laporan. 	<p>300,000 1,760,000 750,000 5,000,000 5,000,000 500,000</p>	<p>0.0120 0.0704 0.0300 0.2000 0.2000 0.0200</p>	<p>300,000 100.00 0.0120</p>
<p>0263 PENYELENGGARAAN REHABILITASI LAHAN KRITIS</p> <p>B.) PENYELESAIAN TARGET PENANAMAN GN-RHL TAHUN 2005</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan Tanaman Mangrove <p>E.) PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN</p> <p>PEMBINAAN KELEMBAGAAN GN-RHL/GERHAN PADA KAB/KOTA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biaya Pertemuan Pimpinan Daerah/Tim Koordinasi Gerhan dengan Kelompok Tani. - Rapat-rapat Koordinasi dim rangka pembinaan dan pengendalian GERHAN. 	<p>26,875,000 3,000,000 4,500,000</p>	<p>1.0751 0.1200 0.1800</p>	<p>26,875,000 100.00 1.0751</p>
<p>0967 MONITORING DAN EVALUASI</p> <p>A. PELAPORAN KEGIATAN GERHAN TAHUN 2006</p> <ul style="list-style-type: none"> - Upah Penyusunan dan Pengolahan Bahan - Penyusunan dan Pembahasan Laporan. <p>B. BIMBINGAN TEKNIK DAN MONEY KEGIATAN RHL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perjalanan dalam rangka BinteK dan Movev Kegiatan RHL. - Pembahasan hasil BINTEK dan MONEY RHL. 	<p>1,200,000 1,800,000 8,800,000 1,500,000</p>	<p>0.0480 0.0720 0.3520 0.0600</p>	<p>800,000 66.67 0.0320</p>
<p>JUMLAH III</p>	<p>34,375,000</p>	<p>1.3751</p>	<p>26,875,000</p>
<p>JUMLAH IV</p>	<p>13,300,000</p>	<p>0.5320</p>	<p>800,000</p>

REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

A.)	KESEKRETARIATAN - Honorarium KPA/Penanggujawab Teknis/Pejabat pembuat komitmen. - Honorarium Penanggujawab Administrasi Keuangan/Bendaharawan. - Honorarium pejabat pembetit SPM dan Staf Sekretariat Kegiatan. - Honorarium Pimpinan Pelaksana /PUJK. - Pengadaan ATK dan Bahan Komputer. - Perjalanan dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke Provinsi, BP-DAS dan KPPN. - Perjalanan Dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke Pusat. - Penyusunan dan pembahasan rencana operasional/kegiatan rapat-rapat koordinasi dan pelaporan - Foto copy, pengandaan dan pengiriman surat/teks - Visualisas dan dokumentasi kegiatan	1,200,000 800,000 2,080,000 2,400,000 2,000,000 2,400,000 6,380,000 1,750,000 1,500,000 1,500,000	0.0480 0.0320 0.0832 0.0960 0.0800 0.0960 0.2552 0.0700 0.0600 0.0600	1,200,000 800,000 2,080,000 2,400,000 1,955,500 2,400,000 3,190,000 1,500,000 1,500,000	100.00 100.00 100.00 100.00 97.78 100.00 50.00 0.00 100.00 100.00	0.0480 0.0320 0.0832 0.0960 0.0782 0.0960 0.1276 0.0000 0.0600 0.0600
B.)	PERENCANAAN TEKNIS - Penyusunan rancangan teknik pembuatan tanaman reboisasi - Penyusunan rancangan teknik pembuatan tanaman hutan rakyat	6,500,000 4,875,000	0.2600 0.1950	4,275,000 4,075,000	65.77 83.59	0.1710 0.1630
C.)	PENANAMAN GN-RHL/GERHAN TAHUN 2007 - Pembuatan tanaman reboisasi - Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN SOSIALISASI, INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI SOSEKBU MASYARAKAT LOKASI - Upah penyusunan rencana kerja, pengumpulan dan pengolahan data - Upah pembantu survey lapangan - Pengadaan ATK, blanko, dan perlengkapan lapangan - Perjalanan dinas dalam rangka sosialisasi dan pembentukan kelompok - Perjalanan dinas dalam rangka pengumpulan data sosekbud - Bantuan biaya pertemuan dalam rangka sosialisasi dan pembentukan kelompok - Pembuatan kartu binaan kelompok - Pembahasan hasil sosialisasi, inventarisasi dan identifikasi sosekbud - Dokumentasi, pelaporan dan pengandaan	180,000,000 80,625,000 600,000 200,000 500,000 1,760,000 1,760,000 1,760,000 1,500,000 120,000 1,250,000 500,000	7.2006 3.2253 0.0240 0.0080 0.0200 0.0704 0.0704 0.0600 0.0048 0.0500 0.0200	180,000,000 80,625,000 600,000 200,000 490,000 1,760,000 1,760,000 1,500,000 120,000	100.00 100.00 100.00 100.00 98.00 100.00 100.00 100.00 100.00	7.2006 3.2253 0.0240 0.0080 0.0196 0.0704 0.0704 0.0600 0.0048

PELATIHAN PETANI KADER RHL						
- Penyelenggaraan pelatihan petani rehabilitasi hutan dan lahan, 30 org/angkatan	36,000,000	1.4401	31,859,500	88.50	1.2745	
PENDAMPINGAN/ PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI RHL						
- Pengadaan ATK, peralatan dan perlengkapan lapangan/alat peraga	1,000,000	0.0400	1,000,000	100.00	0.0400	
- Insentif/honorarium bagi petugas fasilitator/pendamping 1 org/ke/6 Bulan	4,200,000	0.1680	4,200,000	100.00	0.1680	
- Bantuan taya transportasi petugas fasilitator/pendamping 6 bulan/orang	1,800,000	0.0720	1,800,000	100.00	0.0720	
- Bantuan biaya pemondokan petugas fasilitator/pendamping 6 bulan/orang	1,800,000	0.0720	1,800,000	100.00	0.0720	
- Bantuan biaya pertemuan petugas fasilitator/pendamping dengan kelompok tani dan penyelenggara temu usaha, 30 OH/Kip	3,000,000	0.1200	3,000,000	100.00	0.1200	
- Dokumentasi, pelaporan dan pengandaan	300,000	0.0120	300,000	100.00	0.0120	
FASILITASI KEGIATAN KEPELOPORAN TNI DALAM RANGKA Mendukung GERHAN						
- Biaya kegiatan kepeloporan TNI dalam rangka pengembangan GERHAN	5,250,000	0.2100	5,250,000	100.00	0.2100	
PENBINAAN KELEMBAGAAN GN-RHL/GERHAN PADA KABUPATEN/KOTA						
- upah penyusunan rencana dan pengolahan bahan	1,000,000	0.0400	800,000	80.00	0.0320	
- Pengadaan ATK dan bahan komputer tim koordinasi GN-RHL/GERHAN	1,000,000	0.0400				
- perjalanan dinas pemimpin daerah koordinasi GERHAN dalam rangka pembinaan GN-RHL/GERHAN	5,720,000	0.2288				
- Biaya pertemuan pimpinan daerah/dm koordinasi GERHAN dengan kelompok Tani	3,000,000	0.1200				
- Rapat-rapat koordinasi dalam rangka pembinaan dan pengendalian GN-RHL/GERHAN	6,000,000	0.2400				
- Dokumentasi, pelaporan dan pengandaan	500,000	0.0200				
PENYEBARLUASAN INFORMASI GN-RHL/GERHAN						
- Penyusunan dan pengolahan bahan penyebarluasan informasi	450,000	0.0180	400,000	88.89	0.0160	
- Pengadaan ATK dan bahan penyebarluasan informasi	1,000,000	0.0400				

	<ul style="list-style-type: none"> - Perjalanan dinas dalam rangka pengumpulan bahan informasi dan liputan media - Pembahasan bahan-bahan penyebarluasan informasi - Pengandaan/percetakan dan pengiriman leaflet/booklet upaya-upaya RHL melalui GERHANI - Pengandaan bahan dan pelaporan 	1,760,000	0.0704				
	PROSES PENGADAAN BARANG/JASA <ul style="list-style-type: none"> - Biaya proses pengadaan barang/jasa 	7,500,000	0.3000				
E.)	MONITORING DAN EVALUASI PELAPORAN KEGIATAN GERHAN TAHUN 2007 <ul style="list-style-type: none"> - Upah penyusunan dan pengolahan bahan - Pengadaan ATK, dan bahan komputer - Penyusunan dan pembahasan laporan - Pengandaan dan pengiriman laporan bulanan - Pengandaan dan pengiriman laporan triwulan - Pengandaan dan pengiriman laporan tahunan/akuntabilitas 	1,200,000 1,000,000 1,500,000 600,000 200,000 300,000	0.0480 0.0400 0.0600 0.0240 0.0080 0.0120				
	BIMBINGAN TEKNIK DAN MONEV KEGIATAN RHL <ul style="list-style-type: none"> - Upah penyusunan rencana kerja dan Monev kelembagaan dan fisik kegiatan RHL - Pengandaan ATK, dan perlengkapan lapangan Birtek dan Monev - Perjalanan dalam rangka Birtek dan Monev pemeliharaan dan Penanaman GERHAN - Pembahasan laporan - Pembuatan peta - Pengandaan dan Pengiriman laporan 	900,000 3,000,000 19,800,000 3,000,000 2,500,000 500,000	0.0360 0.1200 0.7921 0.1200 0.1000 0.0200	900,000	100.00	0.0360	
	JUMLAH V	424,730,000	16.9907	345,410,000		13.8176	
2140	REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN KRITIS DI DAS PRIORITAS ADMINISTRASI <ul style="list-style-type: none"> - Honorarium KPA/Pejabat Pembuat Komitmen - Honorarium Bendahara Pengeluaran - Honorarium Pejabat Penguji Tagihan/Pemerbit SPM - Honorarium Staf Pengelola, 3 org - Honorarium Panitia Pengadaan Barang/jasa - Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/jasa - Pengadaan ATK dan Bahan Komputer 	2,800,000 2,450,000 2,450,000 4,200,000 1,500,000 600,000 1,500,000	0.1120 0.0980 0.0980 0.1680 0.0600 0.0240 0.0600	2,800,000 2,450,000 2,450,000 4,200,000 1,500,000	100.00 100.00 100.00 100.00 100.00		0.1120 0.0980 0.0980 0.1680 0.0600 0.0594
A.)				1,484,000	98.93	0.0594	

<ul style="list-style-type: none"> - Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke propinsi, BPDAS, dan KPN - Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke Pusat - Penyusunan dan Pembahasan rencana operasional/kegiatan, rapat-rapat koordinasi dan laporan - Foto copy, pengandaan dan pengiriman surat/faks, dll 	2,400,000	0.0960	600,000	25.00	0.0240
<p>B.) PERENCANAAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan rancangan teknik pembuatan tanaman hutan rakyat (insentif) - Penyusunan rancangan teknik pembuatan tanaman mangrove - Penyusunan rancangan teknik pembuatan tanaman hutan pantai - Penyusunan rancangan teknik pembangunan sumur' resapan 	27,950,000	1.1181	27,950,000	100.00	1.1181
<p>C.) PENGADAAN BARANG DAN JASA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biaya proses pengadaan barang dan jasa 	15,000,000	0.6001	7,500,000	50.00	0.3000
<p>D.) KEGIATAN FISIK</p> <p>1. PENANAMAN GN-RHL/GERHAN TAHUN 2007</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan tanaman reboisasi, (sebagian biaya/Ha dialokasikan pada tahun 2008) 	1,336,500,000	53.4647		0.00	0.0000
<p>E.) PEMELIHARAAN TANAMAN GERHAN</p> <p>A. TAHUN-1 (TANAMAN GERHAN TAHUN 2005/2006)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemeliharaan hutan rakyat - Pemeliharaan mangrove 	19,875,000 10,125,000	0.7951 0.4050	19,875,000	100.00	0.7951
<p>G.) PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN</p> <p>1. SOSIALISASI RENCANA PELAKSANAAN GERHAN PADA MASYARAKAT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Upah penyusunan rencana kerja - Pengadaan ATK dan perlengkapan sosialisasi - Perjalanan dinas dalam rangka sosialisasi Gerhan pada masyarakat - Penyelenggaraan pertemuan dengan kelompok tani dalam rangka sosialisasi Gerhan, 30 org/pkt - Dokumentasi pelaksanaan pembinaan/pertemuan - Penyusunan, pembahasan dan pengandaan laporan - Pengiriman dokumentasi dan laporan 	450,000 750,000 2,640,000 2,250,000 300,000 225,000 75,000	0.0180 0.0300 0.1056 0.0900 0.0120 0.0090 0.0030	450,000 750,000 2,640,000	100.00 100.00 100.00	0.0180 0.0300 0.1056

<p>2. INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI SOSEKBUD MASYARAKAT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Upah penyusunan rencana kerja, Pengumpulan bahan dan pengolahan data - Upah pembantu survey lapangan - Pengadaan ATK, Blanko, dan perlengkapan lapangan - Perjalanan dinas dalam rangka pengumpulan data sosekbud - Penyelenggaraan pertemuan dalam rangka pembentukan kelompok, 30 org/paket - Pembuatan kartu binaan kelompok - Pembahasan hasil inventarisasi dan identifikasi sosekbud - Dokumentasi pelaksanaan pembinaan/pertemuan - Penyusunan dan pengandaan laporan - Pengiriman dokumentasi dan laporan 	<p>900,000 250,000 750,000 2,640,000 2,250,000 180,000 1,250,000 300,000 300,000 75,000</p>	<p>0.0360 0.0100 0.0300 0.1056 0.0900 0.0072 0.0500 0.0120 0.0120 0.0030</p>	<p>900,000 250,000 2,640,000</p>	<p>100.00 100.00 100.00</p>	<p>0.0360 0.0100 0.1056</p>
<p>3. PELATIHAN PETANI KADER RHL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan pelatihan petani rehabilitasi hutan dan lahan 30 org/angkatan 	<p>60,000,000</p>	<p>2.4002</p>	<p>59,655,000</p>	<p>99.43</p>	<p>2.3864</p>
<p>4. KEPELOPORAN TNI DALAM GERHAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biaya kegiatan kepeloporan TNI dalam Gerhan 	<p>13,600,000</p>	<p>0.5440</p>			
<p>5. PEMBINAAN KELEMBAGAAN GN-RHL/GERHAN PADA KAB>/KOTA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Upah penyusunan rencana kerja dan pengolahan data - Pengadaan ATK dan bahan komputer tim koordinasi GN-RHL/GERHAN - Perjalanan dinas pimpinan daerah/tim koordinasi GERHAN dalam rangka pembinaan GN-RHL/GERHAN - Biaya pertemuan pimpinan daerah/tim koordinasi Gerhan dengan kelompok tani - Rapat-rapat koordinasi dalam rangka pembinaan dan pengendalian GN-RHL/GERHAN - Dokumentasi pelaksanaan/pertemuan - Penyusunan dan pengandaan laporan - Pengiriman Dokumentasi dan laporan 	<p>1,200,000 900,000 2,860,000 3,000,000 6,000,000 200,000 150,000 25,000</p>	<p>0.0480 0.0360 0.1144 0.1200 0.2400 0.0080 0.0060 0.0010</p>	<p>1,200,000</p>	<p>100.00</p>	<p>0.0480</p>
<p>6. PENDAMPINGAN OLEH ADVISOR KELEMBAGAAN GERHAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan alat tulis, peralatan dan perlengkapan lapangan/alat peraga - insentive bag petugas fasilitator/pendamping 6 bulan/orang 	<p>1,500,000 9,000,000</p>	<p>0.0600 0.3600</p>			

<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan dan pembahasan rencana operasional/kegiatan rapat-rapat koordinasi dan pelaporan - Foto copy, penggandaan dan pengiriman surat/teks 	625,000	0.0250			
<ul style="list-style-type: none"> - Foto copy, penggandaan dan pengiriman surat/teks 	750,000	0.0300			
<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan dan pembahasan rencana operasional/kegiatan rapat-rapat koordinasi dan pelaporan - Foto copy, penggandaan dan pengiriman surat/teks 	147,500,000	5.9005			
<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan dan pembahasan rencana operasional/kegiatan rapat-rapat koordinasi dan pelaporan - Foto copy, penggandaan dan pengiriman surat/teks 	37,500,000	1.5001			
<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan dan pembahasan rencana operasional/kegiatan rapat-rapat koordinasi dan pelaporan - Foto copy, penggandaan dan pengiriman surat/teks 	500,000	0.0200			
<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan dan pembahasan rencana operasional/kegiatan rapat-rapat koordinasi dan pelaporan - Foto copy, penggandaan dan pengiriman surat/teks 	300,000	0.0120			
<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan dan pembahasan rencana operasional/kegiatan rapat-rapat koordinasi dan pelaporan - Foto copy, penggandaan dan pengiriman surat/teks 	200,000	0.0080			
<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan dan pembahasan rencana operasional/kegiatan rapat-rapat koordinasi dan pelaporan - Foto copy, penggandaan dan pengiriman surat/teks 	3,000,000	0.1200			
<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan dan pembahasan rencana operasional/kegiatan rapat-rapat koordinasi dan pelaporan - Foto copy, penggandaan dan pengiriman surat/teks 	1,000,000	0.0400			
<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan dan pembahasan rencana operasional/kegiatan rapat-rapat koordinasi dan pelaporan - Foto copy, penggandaan dan pengiriman surat/teks 	3,750,000	0.1500			
<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan dan pembahasan rencana operasional/kegiatan rapat-rapat koordinasi dan pelaporan - Foto copy, penggandaan dan pengiriman surat/teks 	8,750,000	0.3500			
<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan dan pembahasan rencana operasional/kegiatan rapat-rapat koordinasi dan pelaporan - Foto copy, penggandaan dan pengiriman surat/teks 	250,000	0.0100			
<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan dan pembahasan rencana operasional/kegiatan rapat-rapat koordinasi dan pelaporan - Foto copy, penggandaan dan pengiriman surat/teks 	3,000,000	0.1200			
<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan dan pembahasan rencana operasional/kegiatan rapat-rapat koordinasi dan pelaporan - Foto copy, penggandaan dan pengiriman surat/teks 	500,000	0.0200			
<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan dan pembahasan rencana operasional/kegiatan rapat-rapat koordinasi dan pelaporan - Foto copy, penggandaan dan pengiriman surat/teks 	375,000	0.0150			
<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan dan pembahasan rencana operasional/kegiatan rapat-rapat koordinasi dan pelaporan - Foto copy, penggandaan dan pengiriman surat/teks 	500,000	0.0200			
<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan dan pembahasan rencana operasional/kegiatan rapat-rapat koordinasi dan pelaporan - Foto copy, penggandaan dan pengiriman surat/teks 	40,000,000	1.6001			
<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan dan pembahasan rencana operasional/kegiatan rapat-rapat koordinasi dan pelaporan - Foto copy, penggandaan dan pengiriman surat/teks 	1,000,000	0.0400			
<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan dan pembahasan rencana operasional/kegiatan rapat-rapat koordinasi dan pelaporan - Foto copy, penggandaan dan pengiriman surat/teks 	7,500,000	0.3000			
<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan dan pembahasan rencana operasional/kegiatan rapat-rapat koordinasi dan pelaporan - Foto copy, penggandaan dan pengiriman surat/teks 	3,000,000	0.1200			

	- Penggantian transport peserta	4,500,000	0.1800	4,500,000	100.00	0.1800
	- Pengadaan topi dan perlengkapan peserta	2,250,000	0.0900	2,250,000	100.00	0.0900
	- Pengadaan perlengkapan lapangan (cangkul, tali, ember, ajir, dll)	1,000,000	0.0400	1,000,000	100.00	0.0400
	- Dokumentasi	150,000	0.0060	150,000	100.00	0.0060
	- Penggandaan bahan dan pelaporan	250,000	0.0100	250,000	100.00	0.0100
D.)	MONITORING DAN EVALUASI					
	BIMBINGAN TEKNIK, MONEV KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN					
	- Upah penyusunan rencana kerja dan Monev kelembagaan dan fisik kegiatan RHL	1,250,000	0.0500	1,250,000	100.00	0.0500
	- Pengadaan ATK dan perlengkapan lapangan Birek dan Monev	2,500,000	0.1000	2,500,000	100.00	0.1000
	- Perjalanan dinas dalam rangka Birek dan Monev pemeliharaan Penanaman Gerhan	15,000,000	0.6001	7,920,000	52.80	0.3168
	- Pembahasan laporan	625,000	0.0250	625,000	100.00	0.0250
	- Pembuatan Peta	1,250,000	0.0500	1,250,000	100.00	0.0500
	- Dokumentasi pelaksanaan birek dan monev	200,000	0.0080	200,000	100.00	0.0080
	- Penyusunan dan penggandaan laporan	100,000	0.0040	100,000	100.00	0.0040
	- Pengiriman dokumentasi dan laporan	40,000	0.0016	40,000	100.00	0.0016
	PENYUSUNAN DOKUMENTASI VISUAL GERHAN TAHUN 2003 s/d 2007					
	- Upah penyusunan rencana kerja	1,250,000	0.0500			
	- Pengadaan ATK dan bahan dalam rangka penyusunan data dan visual Gerhan 2003 s/d 2007	2,500,000	0.1000			
	- Perjalanan dinas dalam rangka penyusunan data dan visual Gerhan 2003 s/d 2007	15,000,000	0.6001			
	- Pembahasan data dan pembuatan dokumentasi visual Gerhan 2003 s/d 2007	1,875,000	0.0750			
	- Penggandaan draft data dan dokumentasi visual	1,000,000	0.0400			
	- Pencetakan buku dokumentasi (data dan visual) Gerhan 2003 s/d 2007	4,000,000	0.1600			
	- Pengiriman buku data dan visual Gerhan	1,500,000	0.0600			
E.)	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN					
	PENGAWASAN/PENILAIAN TANAMAN GERHAN					
	- Pemeriksaan/penilaian tanaman Gerhan Tahun 2007	5,000,000	0.2000			
	JUMLAH VIII	329,485,000	13.1806	130,787,000		5.2319
	JUMLAH TOTAL (I+II+III+IV+V)	2,499,780,000	100	669,624,500		26.7873

III. DATA KEGIATAN FISIK

17. Kemajuan Pelaksanaan Fisik menurut jenis kegiatan

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS	Satuan	Target 1 Tahun			Realisasi Tahun ini		
			Volume	Bobot (%)	Volume	(%)	Tib (%)	
1	Narasi	3	4	5	9	10	10	
6403	PENGEMBALIAN DANA REBOISASI Lokasi/Prop:(08) SUMATERA BARAT							
0002	ADMINISTRASI KEGIATAN - Penyusunan dan Pembahasan RO, Rapat-rapat koordinasi dan pelaporan	OH	40,00	0,0400	40,00	100	0,0400	
	JUMLAH I			0,0400			0,0400	
0149	PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN							
A.)	PENDAMPINGAN/PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI RHL	Paket	2,00	0,0400	1,00	50	0,0200	
	- Pengadaan ATK, peralatan dan alat peraga	OH	120,00	0,1200				
	- bantuan biaya pertemuan petugas fasilitator/pendamping dgn klp tani dan temu usaha, 30 OH/klp	Paket	2,00	0,0120				
	- dokumentasi, pelaporan dan pengandaan	OB	10,00	0,1400				
	- Insentif bagi petugas fasilitator/pendamping 1 orang/ke/5 bln	OB	10,00	0,0600				
	- bantuan biaya pemondokan bagi petugas fasilitator/pendamping, 5 bulan	OB	10,00	0,0600				
	- bantuan biaya transportasi bagi petugas fasilitator/pendamping, 5 bulan	OB	10,00	0,0600				
C.)	PENYELENGARAAN KEGIATAN TIM KOORDINASI/KESEKRETARIATAN GERHAN KAB/KOTA	OH	40,00	0,0160	40,00	100	0,0160	
	- upah penyusunan rencana dan pengolahan bahan	OT	11,00	0,2288				
	- perjalanan dinas pemimpin daerah koordinasi GERHAN dalam rangka pembinaan.	OH	120,00	0,1200				
	- bantuan biaya pertemuan petugas fasilitator/pendamping dgn klp	OH	90,00	0,1800				
	- Rapat-rapat koordinasi dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengembangan gerhan.	OH						

E.)	PEMBUATAN VISUALISASI DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI GERHAN / GN-RHL - Upah Penyusunan Rencana Pengolahan Bahan - Perjalanan Dalam rangka pengumpulan bahan informasi dan liputan media - Pembahasan bahan-bahan penyebaran Informasi. - Pengandaan :Percetakan dan pengiriman Leaflet/Booklet. - Penyebarluasan Informasi melalui Media Cetak/Elektronik. - Pengandaan Bahan dan Laporan.	OH OT OH paket paket paket	30,00 4,00 50,00 1,00 1,00 1,00	0.0120 0.0704 0.0300 0.2000 0.2000 0.0200	30.00	100	0.0120
0263	PENYELENGGARAAN REHABILITASI LAHAN KRITIS	JUMLAH I		1.5093			0.0480
B.)	PENYELESAIAN TARGET PENANAMAN GN-RHL TAHUN 2005 - Pembuatan Tanaman Mangrove	Ha	25,00	1.0751	25.00	100	1.0751
E.)	PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN GN-RHL/GERHAN PADA KAB/KOTA - Biaya Pertemuan Pimpinan Daerah/Tim Koordinasi Gerhan dengan Kelompok Tani. - Rapat-rapat Koordinasi dim rangka pembinaan dan pengendalian GERHAN.	OH OH OH	120,00 90,00	0.1200 0.1800			
	JUMLAH II			1.3751			1.0751
0967	MONITORING DAN EVALUASI A. PELAPORAN KEGIATAN GERHAN TAHUN 2006 - Upah Penyusunan dan Pengolahan Bahan - Penyusunan dan Pembahasan Laporan. B. BIMBINGAN TEKNIS DAN MONEY KEGIATAN RHL - Perjalanan dalam rangka BinteK dan Money Kegiatan RHL. - Pembahasan hasil BINTEK dan MONEY RHL.	OH OH OT OH	120,00 120,00 20,00 60,00	0.0480 0.0720 0.3520 0.0600	80.00	67	0.0322
	JUMLAH III			0.5320			0.0322

REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

A)									
KESEKRETARIATAN									
-	Honorarium KPA/Penangungjawab Teknis/Pejabat pembuat komitmen.	OB	4,00	0,0480	4,00	100	0,0480		
-	Honorarium Penangungjawab Administrasi Keuangan/Bendaharawan.	OB	4,00	0,0320	4,00	100	0,0320		
-	Honorarium pejabat pemerintah SPM dan Staf Sekretariat Kegiatan.	OB	16,00	0,0832	16,00	100	0,0832		
-	Honorarium Pimpinan Pelaksana /PUMK.	OB	16,00	0,0960	16,00	100	0,0960		
-	Pengadaan ATK dan Bahan Komputer.	BLN	4,00	0,0800	4,00	100	0,0800		
-	Perjalanan dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke Provinsi, BP-DAS dan KPPN.	OT	4,00	0,0960	4,00	100	0,0960		
-	Perjalanan Dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke Pusat.	OT	2,00	0,2552	1,00	50	0,1276		
-	Penyusunan dan pembahasan rencana operasional/kegiatan rapat-rapat koordinasi dan pelaporan	OH	70,00	0,0700					
-	Foto copy, pengandaan dan pengiriman surat/teks	paket	1,00	0,0600	1,00	100	0,0600		
-	Visualisas dan dokumentasi kegiatan	paket	1,00	0,0600	1,00	100	0,0600		
B)									
PERENCANAAN TEKNIS									
-	Penyusunan rancangan teknik pembuatan tanaman reboisasi	Ha	100,00	0,2600	66,00	66	0,1716		
-	Penyusunan rancangan teknik pembuatan tanaman hutan rakyat	Ha	75,00	0,1950	63,00	84	0,1638		
C)									
PENANAMAN GN-RHL/GERHAN TAHUN 2007									
-	Pembuatan tanaman reboisasi	Ha	100,00	7,2006	100,00	100	7,2006		
-	Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat	Ha	75,00	3,2253	75,00	100	3,2253		
PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN									
SOSIALISASI, INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI SOSEKBUD									
MASYARAKAT LOKASI									
-	Upah penyusunan rencana kerja, pengumpulan dan pengolahan data	OH	60,00	0,0240	60,00	100	0,0240		
-	Upah pembantu survey lapangan	HOK	10,00	0,0080	10,00	100	0,0080		
-	Pengadaan ATK, blanko, dan perlengkapan lapangan	paket	2,00	0,0200	2,00	100	0,0200		
-	Perjalanan dinas dalam rangka sosialisasi dan pembentukan kelompok	OT	4,00	0,0704	4,00	100	0,0704		
-	Perjalanan dinas dalam rangka pengumpulan data sosekbud	OT	4,00	0,0704	4,00	100	0,0704		
-	Bantuan biaya pertemuan dalam rangka sosialisasi dan pembentukan kelompok	OH	60,00	0,0600	60,00	100	0,0600		
-	Pembuatan kartu binaan kelompok	Expl	60,00	0,0048	60,00	100	0,0048		
-	Pembahasan hasil sosialisasi, inventarisasi dan identifikasi sosekbud	OH	50,00	0,0500					
-	Dokumentasi, pelaporan dan pengandaan	paket	1,00	0,0200					

<p>PELATIHAN PETANI KADER RHL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan pelatihan petani rehabilitasi hutan dan lahan, 30 org/angkatan 	angkt	2,00	1.4401	2,00	100	1.4401
<p>PENDAMPINGAN/ PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI RHL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan ATK, peralatan dan perlengkapan lapangan/alat peraga - Insentif/honorarium bagi petugas fasilitator/pendamping 1 org/kel/6 bulan - Bantuan biaya transportasi petugas fasilitator/pendamping 6 bulan/orang - Bantuan biaya pemondokan petugas fasilitator/pendamping 6 bulan/orang - Bantuan biaya pertemuan petugas fasilitator/pendamping dengan kelompok tani dan penyelenggara temu usaha, 30 OH/KIP - Dokumentasi, pelaporan dan pengandaan 	<p>paket</p> <p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p> <p>OH</p> <p>paket</p>	<p>2,00</p> <p>12,00</p> <p>12,00</p> <p>12,00</p> <p>120,00</p> <p>2,00</p>	<p>0.0400</p> <p>0.1680</p> <p>0.0720</p> <p>0.0720</p> <p>0.1200</p> <p>0.0120</p>	<p>2,00</p> <p>12,00</p> <p>12,00</p> <p>12,00</p> <p>120,00</p> <p>2,00</p>	<p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p>	<p>0.0400</p> <p>0.1680</p> <p>0.0720</p> <p>0.0720</p> <p>0.1200</p> <p>0.0120</p>
<p>FASILITASI KEGIATAN KEPELOPORAN TNI DALAM RANGKA MENDUKUNG GERHAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biaya kegiatan kepeloporan TNI dalam rangka pengembangan GERHAN 	paket	1,00	0.2100	1,00	100	0.2100
<p>PEMBINAAN KELEMBAGAAN GN-RHL/GERHAN PADA KABUPATEN/KOTA</p> <ul style="list-style-type: none"> - upah penyusunan rencana dan pengolahan bahan - Pengadaan ATK dan bahan komputer tim koordinasi GN-RHL/GERHAN - perjalanan dinas pemimpin daerah koordinasi GERHAN dalam rangka pembinaan GN-RHL/GERHAN - Biaya pertemuan pimpinan daerah/tim koordinasi GERHAN dengan kelompok Tani - Rapat-rapat koordinasi dalam rangka pembinaan dan pengendalian GN-RHL/GERHAN - Dokumentasi, pelaporan dan pengandaan 	<p>OH</p> <p>paket</p> <p>OT</p> <p>OH</p> <p>OH</p> <p>OH</p> <p>paket</p>	<p>100,00</p> <p>1,00</p> <p>11,00</p> <p>120,00</p> <p>120,00</p> <p>120,00</p> <p>1,00</p>	<p>0.0400</p> <p>0.0400</p> <p>0.2288</p> <p>0.1200</p> <p>0.1200</p> <p>0.2400</p> <p>0.0200</p>	<p>80,00</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>	<p>80</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>	<p>0.0320</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>
<p>PENYEBARLUASAN INFORMASI GN-RHL/GERHAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan dan pengolahan bahan penyebaran informasi - Pengadaan ATK dan bahan penyebaran informasi 	<p>OH</p> <p>paket</p>	<p>45,00</p> <p>1,00</p>	<p>0.0180</p> <p>0.0400</p>	<p>40,00</p> <p></p>	<p>89</p> <p></p>	<p>0.0160</p> <p></p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Perjalanan dinas dalam rangka pengumpulan bahan informasi dan liputan media - Pembahasan bahan-bahan penyebutan informasi - Penggandaan/percetakan dan pengiriman leaflet/booklet upaya-upaya RHL melalui GERHAN - Penggandaan bahan dan pelaporan 	OT	4,00	0.0704			
	<p>PROSES PENGADAAN BARANG/JASA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biaya proses pengadaan barang/jasa 	paket	1,00	0.3000			
E.)	<p>MONITORING DAN EVALUASI</p> <p>PELAPORAN KEGIATAN GERHAN TAHUN 2007</p> <ul style="list-style-type: none"> - Upah penyusunan dan pengolahan bahan - Pengadaan ATK, dan bahan komputer - Penyusunan dan pembahasan laporan - Penggandaan dan pengiriman laporan bulanan - Penggandaan dan pengiriman laporan triwulan - Penggandaan dan pengiriman laporan tahunan/akuntabilitas 	OH paket OH Ekl Ekl Ekl	120,00 1,00 60,00 120,00 40,00 10,00	0.0480 0.0400 0.0600 0.0240 0.0080 0.0120			
	<p>BIMBINGAN TEKNIS DAN MONEV KEGIATAN RHL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Upah penyusunan rencana kerja dan Monev kelembagaan dan fisik kegiatan RHL - Penggandaan ATK, dan perlengkapan lapangan BinteK dan Monev - Perjalanan dalam rangka BinteK dan Monev pemeliharaan dan Penanaman GERHAN - Pembahasan laporan - Pembuatan peta - Penggandaan dan Pengiriman laporan 	OH paket OT OH OH paket	90,00 1,00 45,00 120,00 100,00 1,00	0.0360 0.1200 0.7921 0.1200 0.1000 0.0200	90.00	100	0.0360
2140	<p>REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN KRITIS DI DAS PRIORITAS</p> <p>ADMINISTRASI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Honorarium KPA/Pejabat Pembuat Komitmen - Honorarium Bendahara Pengeluaran - Honorarium Pejabat Penguji Tagihan/Penerbit SPM - Honorarium Staf Pengelola, 3 org - Honorarium Panitia Pengadaan Barang/jasa - Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/jasa - Pengadaan ATK dan Bahan Komputer 	0	0.00	16.9907			13.9871
A.)		OB OB OB OB Org Org Pkt	7,00 7,00 7,00 21,00 5,00 3,00 1,00	0.1120 0.0980 0.0980 0.1680 0.0600 0.0240 0.0600	7.00 7.00 7.00 21.00 5.00 1.00	100 100 100 100 100 100	0.1120 0.0980 0.0980 0.1680 0.0600 0.0600

B.)	PERENCANAAN - Penyusunan rancangan teknik pembuatan tanaman hutan rakyat (insentif) - Penyusunan rancangan teknik pembuatan tanaman mangrove - Penyusunan rancangan teknik pembuatan tanaman hutan pantai - Penyusunan rancangan teknik pembangunan sumur resapan	Ha	430.00	1.1181	430.00	100	1.1181
		Ha	50.00	0.1300	50.00	100	0.1300
		Ha	200.00	0.5200	200.00	100	0.5200
		Unit	20.00	0.4000			
C.)	PENGADAAN BARANG DAN JASA - Biaya proses pengadaan barang dan jasa	Pkt	2.00	0.6001	1.00	50	0.3000
D.)	KEGIATAN FISIK 1. PENANAMAN GN-RHL/GERHAN TAHUN 2007 - Pembuatan tanaman reboisasi, (sebagian biaya/ha dialokasikan pada tahun 2008)	Ha	450.00	53.4647			
E.)	PEMELIHARAAN TANAMAN GERHAN A. TAHUN-1 (TANAMAN GERHAN TAHUN 2005/2006) - Pemeliharaan hutan rakyat - Pemeliharaan mangrove	Ha	75.00	0.7951	75.00	100	0.7951
		Ha	25.00	0.4050			
G.)	PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN 1. SOSIALISASI RENCANA PELAKSANAAN GERHAN PADA MASYARAKAT - Upah penyusunan rencana kerja - Pengadaan ATK dan perlengkapan sosialisasi - Perjalanan dinas dalam rangka sosialisasi Gerhan pada masyarakat - Penyelenggaraan pertemuan dengan kelompok tani dalam rangka sosialisasi Gerhan, 30 org/pkt - Dokumentasi pelaksanaan pembinaan/pertemuan - Penyusunan, pembahasan dan pengandaan laporan - Pengiriman dokumentasi dan laporan	OH	30.00	0.0180	30.00	100	0.0180
		Pkt	3.00	0.0300	3.00	100	0.0300
		OT	6.00	0.1056	6.00	100	0.1056
		kali	3.00	0.0900			
		Pkt	3.00	0.0120	3.00	100	0.0120
		Pkt	3.00	0.0090	3.00	100	0.0090
		Pkt	3.00	0.0030	3.00	100	0.0030

<p>2. INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI SOSEKBUD MASYARAKAT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Upah penyusunan rencana kerja, Pengumpulan bahan dan pengolahan data - Upah pembantu survey lapangan - Pengadaan ATK, Blanko, dan perlengkapan lapangan - Perjalanan dinas dalam rangka pengumpulan data sosekbud - Penyelenggaraan pertemuan dalam rangka pembentukan kelompok, 30 org/paket - Pembuatan kartu binaan kelompok - Pembahasan hasil inventarisasi dan identifikasi sosekbud - Dokumentasi pelaksanaan pembinaan/pertemuan - Penyusunan dan pengandaan laporan - Pengiriman dokumentasi dan laporan 	<p>OH HOK PKT OT kail Expl OH PKT PKT PKT</p>	<p>60,00 10,00 3,00 6,00 3,00 90,00 50,00 3,00 3,00 3,00</p>	<p>0,0360 0,0100 0,0300 0,1056 0,0900 0,0072 0,0500 0,0120 0,0120 0,0030</p>	<p>60,00 10,00 6,00 100</p>	<p>100 100 100</p>	<p>0,0360 0,0100 0,1056</p>
<p>3. PELATIHAN PETANI KADER RHL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan pelatihan petani rehabilitasi hutan dan lahan 30 org/angkatan 	<p>Angkt</p>	<p>3,00</p>	<p>2,4002</p>	<p>3,00</p>	<p>100</p>	<p>2,4002</p>
<p>4. KEPELOPORAN TNI DALAM GERHAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biaya kegiatan kepeloporan TNI dalam Gerhan 	<p>PKT</p>	<p>1,00</p>	<p>0,5440</p>	<p>80,00</p>	<p>100</p>	<p>0,0480</p>
<p>5. PEMBINAAN KELEMBAGAAN GN-RHL/GERHAN PADA KAB>/KOTA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Upah penyusunan rencana kerja dan pengolahan data - Pengadaan ATK dan bahan komputer tim koordinasi GN-RHL/GERHAN - Perjalanan dinas pimpinan daerah/tim koordinasi GERHAN dalam rangka pembinaan GN-RHL/GERHAN - Biaya pertemuan pimpinan daerah/tim koordinasi Gerhan dengan kelompok tani - Rapat-rapat koordinasi dalam rangka pembinaan dan pengendalian GN-RHL/GERHAN - Dokumentasi pelaksanaan/pertemuan - Penyusunan dan pengandaan laporan - Pengiriman Dokumentasi dan laporan 	<p>OH Bin OT OH OH OH PKT PKT PKT PKT</p>	<p>80,00 6,00 11,00 120,00 120,00 120,00 2,00 1,00 1,00</p>	<p>0,0480 0,0360 0,1144 0,1200 0,2400 0,0080 0,0060 0,0010</p>	<p>80,00</p>	<p>100</p>	<p>0,0480</p>
<p>6. PENDAMPINGAN OLEH ADVISOR KELEMBAGAAN GERHAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan alat tulis, peralatan dan perlengkapan lapangan/alat peraga - Insentive bag petugas fasilitator/pendamping 6 bulan/orang 	<p>PKT OB</p>	<p>3,00 18,00</p>	<p>0,0600 0,3600</p>	<p>18,00</p>	<p>100</p>	<p>0,0600 0,3600</p>

H. MONITORING DAN EVALUASI 1. PELAPORAN KEGIATAN GERHAN TAHUN 2007	- Bantuan biaya transpor petugas fasilitator. 6 bulan/orang	OB	18.00	0.1080			
	- Bantuan biaya pemondokan petugas fasilitator. 6 bulan/orang	OB	18.00	0.1080			
	- Bantuan biaya pertemuan petugas fasilitator dengan kelompok tani 2 kali/orang	OH	180.00	0.1800			
	- Dokumentasi pelaksanaan pendamping	Pkt	3.00	0.0120			
	- Penyusunan dan pengandaan laporan	Pkt	3.00	0.0060			
	- Pengiriman dokumentasi dan laporan	Pkt	3.00	0.0030			
	2. BIMBINGAN TEKNIS, MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN GN-RHL						
	- Upah penyusunan rencana kerja dan Monev kelembagaan dan fisik kegiatan RHL	OH	90.00	0.0540			
	- Pengadaan ATK dan perlengkapan lapangan Birek dan Monev	Pkt	1.00	0.2000			
	- Perjalanan dinas dalam rangka Birek dan Monev pemeliharaan Penanaman Gerhan	OT	50.00	0.8801			
	- Pembahasan laporan	OH	60.00	0.0600			
	- Pembuatan Peta	OH	60.00	0.0600			
	- Dokumentasi pelaksanaan birek dan monev	Pkt	3.00	0.0120			
	- Penyusunan dan pengandaan laporan	Pkt	3.00	0.0060			
	- Pengiriman dokumentasi dan laporan	Pkt	3.00	0.0030			
I.) PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 1. PENGAWASAN PENILAIAN TANAMAN GERHAN OLEH PENILAI							
- Pemeriksaan/penilaian tanaman Gerhan tahun 2007	Pkt	1.00	1.4001				
JUMLAH VI							
1401	0	4.00	66.3722			6.5604	
A.) PEMBANGUNAN HUTAN RAKYAT ADMINISTRASI							
- Pengadaan ATK, bahan komputer dan bahan cetak	Pkt	1.00	0.0400		1.00	0.0400	
- Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke Propinsi/BPDAS/KPPN	OT	2.00	0.1200				
- Perjalanan Dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke Pusat.	OT	1.00	0.1698				

B.)	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan dan pembahasan rencana operasional/kegiatan rapat-rapat koordinasi dan pelaporan - Foto copy, pengandaan dan pengiriman surat/teks 	OH	25,00	0,0250		100	
	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Fisik - Pembuatan tanaman Hutun Rakyat Pola Block Grant (Rancangan, bibit dan penanaman) 	Pkt	1,00	0,0300		100	
	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Fisik - Pembuatan tanaman Hutun Rakyat Pola Block Grant (Rancangan, bibit dan penanaman) 	Ha	100,00	5,9005		100	
	<ul style="list-style-type: none"> - PEMELIHARAAN TANAMAN GERHAN TAHUN-1 (TANAMAN GERHAN TAHUN 2005/2006) - Tanaman reboisasi 	Ha	100,00	1,5001	100,00	100	1,5001
C.)	<ul style="list-style-type: none"> - PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN - PENYEBARLUASAN INFORMASI GN-RHL/GERHAN - Penyusunan dan pengolahan bahan penyebarluasan informasi - Pengadaan ATK dan bahan penyebarluasan informasi - Cuci cetak foto bahan penyebarluasan informasi - Perjalanan dinas dalam rangka pengumpulan bahan informasi dan liputan media - Pembahasan bahan penyebarluasan informasi - Penyebarluasan informasi melalui media cetak - Pengandaan/pencetakan dan pengiriman kalender/booklet upaya-upaya RHL melalui GERHAN - Pengandaan bahan dan pelaporan 	OH	20,00	0,0200	20,00	100	0,0200
		Pkt	1,00	0,0120	1,00	100	0,0120
		Roll	2,00	0,0080	2,00	100	0,0080
		OT	4,00	0,1200	4,00	100	0,1200
		OH	40,00	0,0400	40,00	100	0,0400
		kall	5,00	0,1500	5,00	100	0,1500
		Expl	500,00	0,3500	500,00	100	0,3500
		Pkt	1,00	0,0100	1,00	100	0,0100
	<ul style="list-style-type: none"> - KEPELOPORAN TNI DALAM GERHAN - Biaya kegiatan kepeloporan TNI dalam GERHAN 	Pkt	1,00	0,1200		100	
	<ul style="list-style-type: none"> - PENYELENGGARAAN PUNCAK AKSI PENANAMAN/GERAKAN PENANAMAN SWADAYA/WANITA MENANAM - Penyusunan rencana kerja - Pembersihan lapangan dan pembuatan lubang tanaman - Pengadaan ATK dan Bahan Komputer - Pengadaan bibit dan distribusinya - Pengadaan pupuk organik - Pengadaan konsumsi peserta - Sewa tenda, kursi, sound system dll 	OH	20,00	0,0200	20,00	100	0,0200
		OH	15,00	0,0150	15,00	100	0,0150
		Pkt	1,00	0,0200	1,00	100	0,0200
		Btg	10000,00	1,6001	10,000,00	100	1,6001
		Kg	2000,00	0,0400	2,000,00	100	0,0400
		Org	300,00	0,3000	300,00	100	0,3000
		Pkt	1,00	0,1200	1,00	100	0,1200

	- Penggantian transport peserta	Org	300.00	0.1800		300.00	100	0.1800
	- Pengadaan topi dan perlengkapan peserta	Org	300.00	0.0900		300.00	100	0.0900
	- Pengadaan perlengkapan lapangan (cangkul, tali, ember, ajir, dll)	Pkt	1.00	0.0400		1.00	100	0.0400
	- Dokumentasi	Pkt	1.00	0.0060		1.00	100	0.0060
	- Pengandaan bahan dan pelaporan	Pkt	1.00	0.0100		1.00	100	0.0100
D.)	MONITORING DAN EVALUASI							
	BIMBINGAN TEKNIS, MONEV KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN							
	- Uprah penyusunan rencana kerja dan Monev kelembagaan dan fisik kegiatan RHL	OH	50.00	0.0500		50.00	100	0.0500
	- Pengadaan ATK dan perlengkapan lapangan Birttek dan Monev	Pkt	1.00	0.1000		1.00	100	0.1000
	- Perjalanan dinas dalam rangka Birttek dan Monev pemeliharaan Penanaman Gerhan	OT	20.00	0.6001		18.00	90	0.5400
	- Pembahasan laporan	OH	25.00	0.0250		25.00	100	0.0250
	- Pembuatan Peta	OH	50.00	0.0500		50.00	100	0.0500
	- Dokumentasi pelaksanaan birttek dan monev	Pkt	2.00	0.0080		2.00	100	0.0080
	- Penyusunan dan pengandaan laporan	Pkt	2.00	0.0040		2.00	100	0.0040
	- Pengiriman dokumentasi dan laporan	Pkt	2.00	0.0016		2.00	100	0.0016
	PENYUSUNAN DOKUMENTASI VISUAL GERHAN TAHUN 2003 s/d 2007							
	- Uprah penyusunan rencana kerja	OH	50.00	0.0500				
	- Pengadaan ATK dan bahan dalam rangka penyusunan data dan visual Gerhan 2003 s/d 2007	Pkt	1.00	0.1000				
	- Perjalanan dinas dalam rangka penyusunan data dan visual Gerhan 2003 s/d 2007	OT	20.00	0.6001				
	- Pembahasan data dan pembuatan dokumentasi visual Gerhan 2003 s/d 2007	OH	75.00	0.0750				
	- Pengandaan draft data dan dokumentasi visual	Pkt	1.00	0.0400				
	- Pencetakan buku dokumentasi (data dan visual) Gerhan 2003 s/d 2007	Expl	100.00	0.1600				
	- Pengiriman buku data dan visual Gerhan	Expl	100.00	0.0600				
E.)	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN							
	PENGAWASAN/PENILAIAN TANAMAN GERHAN							
	- Pemeriksaan/penilaian tanaman Gerhan Tahun 2007	Pkt	1.00	0.2000				
	JUMLAH VIII		13.1806					5.4701
	JUMLAH TOTAL (I+II+III+IV+V)		100					27.2128

**DAFTAR PELAKSANAAN KEGIATAN GN-RHL/GERHAN
DI SATUAN WILAYAH PENGOLOLAAN DAS AGAM KUANTAN**

Kabupaten/Kota : Pasaman Barat
 Tahun Pelaksanaan Kegiatan : 2006, 2007
 Jenis Kegiatan : Pembuatan Hutan Rakyat

No.	Uraian	Wilayah Administrasi										Pelaksana Kegiatan		Pendamping		Realisasi	Ket
		DAS/Sub DAS	Blok/Lokasi	Koordinat *)	Jorong	Nagari	Kecamatan	Luas/Jumlah (Ha)	Kelompok	Kelua	Jml Anggl	Teknis	Kelembagaar/LSM				
1	Pembuatan Hutan Rakyat		Bukti Marando		Bunga Tanjung	Air Bangis	Sel Beremas	75	Kayu Arwaw	Syahri	75	Arnim ZK	PESAN	75 Ha	2006		
2	Pembuatan Hutan Rakyat		Bukti Marando		Bunga Tanjung	Air Bangis	Sel Beremas	75	Kanya Basamo	Syafri	75	Arnim ZK	LP-SD	75 Ha	2007		

Mengetahui :
 Kepala Dinas Kehutanan
 Kab. Pasaman Barat


Drs. H. Nurdinal Yefri
 Nip. 710 019 855

Simpang Empat,
 Pelaksana Kegiatan
 2007


Arnim ZK
 Nip. 080 115 122