


STATUS PEMBAYARAN

PROGRAM KEGIATAN : PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN
 LOKASI : PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG SARANG WALET
 TH. ANGGARAN : AIR BANGIS, KABUPATEN PASAMAN BARAT
 WAKTU PELAKSANAAN : 2007
 WAKTU PELAKSANAAN : 90 HARI KALENDER (3 Bln)

NO. KONTRAK : 522/013/SPK-PENG/DISHUT-PB/2007
 TAGIHAN KE : 14 SEPTEMBER 2007
 KONSULTAN : 01. 02 & 03
 PERIODE : CV. SATHIA SARANA MANDIRI
 : 14 September 2007 S/D 14 Desember 2007

No.	URAIAN	KONTRAK		TAGIHAN SEBELUMNYA		TAGIHAN SAAT INI		TAGIHAN S/D SAAT INI		SISA TAGIHAN	
		BOBOT %	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT %	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT %	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT %	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT %	JUMLAH HARGA (Rp.)
I.	BIAYA PERSONIL A + B	61.58	9,450,000	-	-	61.58	9,450,000	61.58	9,450,000	-	-
II.	SEWA PERALATAN	8.80	1,350,000	-	-	8.80	1,350,000	8.80	1,350,000	-	-
III.	BAHAN HABIS PAKAI (ATK)	4.93	757,000	-	-	4.93	757,000	4.93	757,000	-	-
IV.	BIAYA KANTOR (Sewa Mess + Air, Listrik, Telp / Komunikasi)	8.80	1,350,000	-	-	8.80	1,350,000	8.80	1,350,000	-	-
V.	SEWA KENDARAAN / BIAYA TRANSPORTASI	5.79	888,000	-	-	5.79	888,000	5.79	888,000	-	-
VI.	BIAYA PELAPORAN	10.10	1,550,000	-	-	10.10	1,550,000	10.10	1,550,000	-	-
A.	JUMLAH (PHISIK)	100.00	15,345,000			100.00	15,345,000	100.00	15,345,000		
B.	PPN 10 %		1,534,500				1,534,500		1,534,500		
C.	TOTAL		16,879,500				16,879,500		16,879,500		
D.	PEMBULATAN		16,870,000				16,870,000		16,870,000		
E.	POTONGAN-LIANG MUKA		-				-		-		
F.	TOTAL TAGIHAN RHISIK (D - E)		16,870,000				16,870,000		16,870,000		

PENYEBAB PELAKSANAAN KEGIATAN : PEHABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN
 KEGIATAN : PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG SARANG WALET
 TAHUN ANGGARAN : 2007

KONSULTAN PENGAWAS
CV. SATHIA SARANA MANDIRI

Ir. SATHIAGUS SY
 Direktur



REKAPITULASI BIAYA / TAGIHAN

PROGRAM : PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN
 KEGIATAN : PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG SARANG WALET
 LOKASI : AIR BANGIS , KABUPATEN PASAMAN BARAT
 TH. ANGGARAN : 2007
 WAKTU PELAKSANAAN : 90 HARI KALENDER (3 Bln)

NO. KONTRAK
 TGL KONTRAK
 TAGIHAN KE
 KONSULTAN
 PERIODE

: 522/013/SPK-PENG/DISHUT-PBI/2007
 : 14 SEPTEMBER 2007
 : 01, 02 & 03
 : CV. SATRIA SARANA MANDIRI
 : 14 September 2007 S/D 14 Desember 2007

No.	URAIAN	KONTRAK		TAGIHAN SAAT INI	
		BOBOT %	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT %	JUMLAH HARGA (Rp.)
I.	BIAYA PERSONIL A + B	61.58	9,450,000	61.58	9,450,000
II.	SEWA PERALATAN	8.80	1,350,000	8.80	1,350,000
III.	BAHAN HABIS PAKAI (ATK)	4.93	757,000	4.93	757,000
IV.	BIAYA KANTOR (Sewa Mess + Air, Listrik, Telp / Komunikasi)	8.80	1,350,000	8.80	1,350,000
V.	SEWA KENDARAAN / BIAYA TRANSPORTASI	5.79	888,000	5.79	888,000
VI.	BIAYA PELAPORAN	10.10	1,550,000	10.10	1,550,000
A.	JUMLAH (PHISIK)	100.00	15,345,000	100.00	15,345,000
B.	PPN 10 %		1,534,500		1,534,500
C.	TOTAL		16,879,500		16,879,500
D.	PEMBULATAN		16,870,000		16,870,000
E.	POTONGAN UANG MUKA		-		-
F.	TOTAL TAGIHAN PHISIK (D - E)		16,870,000		16,870,000

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
 KEGIATAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG SARANG WALET
 TAHUN ANGGARAN 2007

KONSULTAN PENGAWAS
 CV. SATRIA SARANA MANDIRI




S Satriagus Sy
 Direktur

PERINCIAN BIAYA

NO. KONTRAK : 5220103SPK-PENGJIDISHUT-PB2007
 TGL KONTRAK : 14 SEPTEMBER 2007
 TAGIHAN KE : 01, 02 & 03
 KONSULTAN : CV. SATRIA SARANA MANDIRI
 PERIODE : 14 September 2007 S/D 14 Desember 2007

PROGRAM : PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN
 KEGIATAN : PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG SARANG WALET
 LOKASI : AIR BANGSIS, KABUPATEN PASAMAN BARAT
 TH. ANGGARAN : 2007
 WAKTU PELAKSANAAN : 90 HARI KALENDER (3 Bln)

No.	URAIAN	KONTRAK			TAGIHAN SEBELUMNYA			TAGIHAN SAAT INI			TAGIHAN S/D SAAT INI			SISA TAGIHAN		
		JUMLAH / ORANG	TOTAL MANI / MONTH	SATUAN	JUMLAH HARGA (Rp.)	TOTAL MANI / MONTH	JUMLAH HARGA (Rp.)	JUMLAH / ORANG	TOTAL MANI / MONTH	JUMLAH HARGA (Rp.)	JUMLAH / ORANG	TOTAL MANI / MONTH	JUMLAH HARGA (Rp.)	JUMLAH / ORANG	TOTAL MANI / MONTH	JUMLAH HARGA (Rp.)
I.	BIAYA PERSONIL															
1.	A. TEMAGA AHLI Pengawas Lapangan (Civil Engineer)	Org	3	2,040,000	6,120,000	3,00	1	3,00	6,120,000	1	3,00	6,120,000	0	-	-	-
	<i>Jumlah</i>				6,120,000				6,120,000			6,120,000				
2.	B. TEMAGA PENUNJANG Administrasi Teknis / Op. Komp	Org	3	1,110,000	3,330,000	3,00	1	3,00	3,330,000	1	3,00	3,330,000	0	-	-	-
	<i>Jumlah</i>				3,330,000				3,330,000			3,330,000				
II.	SEWA PERALATAN															
1.	Komputer + printer	Satuan	1	12,000,000	3,600,000	3,00	1	3,00	3,600,000	1	3,00	3,600,000	0	-	-	-
	<i>Jumlah</i>				3,600,000				3,600,000			3,600,000				
	efektif pemakaian				450,000				450,000			450,000				
	Untuk Pemakaian Selama 3 Bulan (90 hari kalender)		3 bulan		1,350,000				1,350,000			1,350,000				
	<i>Jumlah</i>				1,350,000				1,350,000			1,350,000				
III.	BAHAN HABIS PAKAI (ATK)															
	Alat Tulis Kantor / Lapangan	Ls	1	757,000	757,000	1	1	1	757,000	1	1	757,000	0	-	-	-
	<i>Jumlah</i>				757,000				757,000			757,000				
IV.	BIAYA KANTOR															
1.	Sewa Mess	Satuan	3	275,000	825,000	3,00	1	3,00	825,000	1	3,00	825,000	0	-	-	-
2.	Biaya Listrik / Air PAM / Telepon	Bulan	3	175,000	525,000	3,00	1	3,00	525,000	1	3,00	525,000	0	-	-	-
	<i>Jumlah</i>				1,350,000				1,350,000			1,350,000				
V.	SEWA KENDARAAN / BIAYA TRANSPORTASI															
1.	Kendaraan Roda Dua + Maintenance	Unit	1	2,100,000	2,100,000	15 %	1	2,100,000	2,375,000	1	2,100,000	2,375,000	0	-	-	-
	<i>Jumlah</i>				2,375,000				2,375,000			2,375,000				
	efektif pemakaian 1 unit kendaraan roda dua per bln		3 bulan		296,875				296,875			296,875				
	<i>Jumlah</i>				296,875				296,875			296,875				
	Untuk Pemakaian Selama 3 Bulan (90 hari kalender)		3 bulan		888,000				888,000			888,000				
	<i>Jumlah</i>				888,000				888,000			888,000				
VI.	BIAYA PELAPORAN															
1.	Laporan Bulanan	Ex	5	70,000	350,000	3,00	1	3,00	350,000	1	3,00	350,000	0	-	-	-
2.	Laporan Akhir	Ex	1	100,000	100,000	3,00	1	3,00	100,000	1	3,00	100,000	0	-	-	-
	<i>Jumlah</i>				450,000				450,000			450,000				
	<i>Jumlah</i>				1,550,000				1,550,000			1,550,000				

KONSULTAN PENGAWAS
 CV. SATRIA SARANA MANDIRI
 Direktur

PELABAT PELAKSANA TENNIS KEGIATAN
 REJAYA DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG SARANG WALET
 14 ANGGARAN 2007



DAFTAR HADIR PERSONIL

PROGRAM : PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN
KEGIATAN : PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG SARANG WALET
LOKASI : AIR BANGSIS, KABUPATEN PASAMAN BARAT
TH. ANGGARAN : 2007
WAKTU PELAKSANAAN : 90 HARI KALENDER (3 Bin)

NO. KONTRAK : 522/013/SPK-PENGDISHUT-PB/2007
TGL KONTRAK : 14 SEPTEMBER 2007
TAGIHAN KE : 01, 02 & 03
KONSULTAN : CV. SATRIA SARANA MANDIRI
PERIODE : 14 September 2007 S/D 14 Desember 2007

NO.	NAMA	JABATAN	SEPTEMBER							OKTOBER							TTL	TTD										
			14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			28	29	30							
1	Zulmarizal, S.pd. Teknik Sipil	Pengawas Lapangan	H	H	M	H	H	H	H	H	M	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	L	L	L	28	
2	Raffes, SE	Adm. Teknik / Op. Komp.	H	H	M	H	H	H	H	H	M	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	L	L	28

Dibuat Oleh :
 KONSULTAN
CV. SATRIA SARANA MANDIRI

ZULMARIZAL, S.pd. Teknik Sipil
 Pengawas Lapangan

Disetujui Oleh :
PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN
KEGIATAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG SARANG WALET
TAHUN ANGGARAN 2007


Catatan :
 H : Hadir
 S : Sakit
 A : Absen
 L : Libur
 M : Minggu
 DL : Dinas Luar

DAFTAR HADIR PERSONIL

PROGRAM : PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN
 KEGIATAN : PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG SARANG WALET
 LOKASI : AIR BANGIS, KABUPATEN PASAMAN BARAT
 TH. ANGGARAN : 2007
 WAKTU PELAKSANAAN : 90 HARI KALENDER (3 Bln)

NO. KONTRAK : 522/013/SPK-PENGDISHUT-PB/2007
 TGL KONTRAK : 14 SEPTEMBER 2007
 TAGIHAN KE : 01, 02 & 03
 KONSULTAN : CV. SATRIA SARANA MANDIRI
 PERIODE : 14 September 2007 S/D 14 Desember 2007

NO.	NAMA	JABATAN	NOPEMBER							DESEMBER							TTD																									
			14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	TTL							
1	Zulmarizal, S.pd. Teknik Sipil	Pengawas Lapangan	H	H	H	H	M	H	H	H	H	H	M	H	H	H	H	H	H	H	M	H	H	H	H	H	H	M	H	H	H	H	H	H	H	H	H	30	1			
2	Rafies, SE	Adm. Teknik / Op. Komp.	H	H	H	H	M	H	H	H	H	H	M	H	H	H	H	H	H	H	M	H	H	H	H	H	H	M	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	30	2

Catatan :
 H : Hadir
 S : Sakit
 A : Absen
 L : Libur
 M : Minggu
 DL : Dinas Luar

Disetujui Oleh :
 PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN
 KEGIATAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG SARANG WALET
 TAHUN ANGGARAN 2007

