



PEMERINTAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

ALAMAT : JLN. PERTANIAN, SUKOMENANTI – TELP. 0753 KODE POS. 26366

**BERITA ACARA
SERAH TERIMA PERTAMA
(P H O)**

Nomor : 522/01/DINHUT/BAP/PPHP/XIII/2012
Tanggal : 18 DESEMBER 2012

KEGIATAN :

**PENGADAAN KONSTRUKSI / PEMBENAHAN BANGUNAN MCK POS JAGA
TAHUN ANGGARAN 2012**

PEKERJAAN :

**PEMBANGUNAN MCK / POS JAGA KEC, KINALI
TAHUN ANGGARAN 2012**

LOKASI : KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2012
: KECAMATAN PASAMAN
KONTRAK : 522/18/SPK/DINHUT/X/2012
TANGGAL : 18 DESEMBER 2012
ADDENDUM :
NILAI KONTRAK : Rp. 44,770,000,-
(Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)

**PELAKSANA
CV. PRISMA KONTRAKTOR**



PEMERINTAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN
JLN. PERTANIAN, SUKOMENANTI – TELP. 0753 KODE POS. 26366
SIMPANG AMPEK-PASAMAN BARAT

BERITA ACARA
SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN (PHO)

NOMOR : 522/01/DINHUT/BAP/PPHP/XIII/2012
TANGGAL : 18 DESEMBER 2012

Untuk
PEKERJAAN PEMBANGUNAN MCK / POS JAGA
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2012

Antara

PENGGUNA ANGGARAAN
KEGIATAN PENGADAAN KONSTRUKSI / PEMBENAHAN BANGUNAN MCK, POS
JAGA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN
2012

dengan

DIREKTUR CV. PRISMA KONTRAKTOR

Pada hari selasa tanggal delapan belas bulan desember tahun Dua ribu dua belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. NAMA : Drs, H. NOFDINAL YEFRI. M.Si
JABATAN : Pengguna Anggaran Kegiatan Pengadaan Kontruksi / Pembenahan Pembangunan MCK/ Pos Jaga, Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
ALAMAT : Jl. Pertanian Sukomananti Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat
Selanjutnyaa disebut sebagai (PIHAK KESATU)

2. NAMA : PENDRISO HENDRO
JABATAN : DIREKTUR CV. PRISMA KONTRAKTOR
ALAMAT : Jambu Baru, Padang Tujuh Lingkuang Aua Kec. Pasaman Barat
Selanjutnya disebut sebagai (PIHAK KEDUA)

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) kegiatan Pengadaan Konstruksi / Pembenahan Bangunan MCK, Pos Jaga Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2012

Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan:

Kontrak : 522/18/SPK/DINHUT/X/2012
Addendum :
Pelaksana : CV. PRISMA KONTRAKTOR
Alamat : Jl. Jambu Baru, Padang Tujuh Lingkuang Aua Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat

Dengan ketentuan sebagai berikut:

Jabatan Pengguna Jasa Penyedia jasa	Paraf 
---	--

Pasal 1

Berita Acara Pemeriksaan dan Penilaian Pekerjaan No: 522/01/DINHUT/RAB/PPHP/XIII/2012 tanggal 18 Desember 2012 dalam rangka serah terima pertama pekerjaan, menjadi satu kesatuan dengan berita acara PHO ini.

Pasal 2

kegiatan Pengadaan Konstruksi / Pembenahan Bangunan MCK, Pos Jaga Dinas Kehutanan di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2012 sudah dilaksanakan selesai 100%.

Pasal 3

PIHAK KEDUA Menyerahkan kepada PIHAK KESATU hasil pelaksanaan kegiatan Pengadaan Konstruksi / Pembenahan Bangunan MCK, Pos Jaga Dinas Kehutanan di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2012 yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, dan PIHAK KESATU menerima hasil pelaksanaan pekerjaan tersebut di atas berdasarkan berita acara pemeriksaan dan penilaian pekerjaan.

Pasal 4

Pemeliharaan dan perawatan pekerjaan yang dilaksanakan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dengan biaya PIHAK KEDUA dan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender (sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen kontrak), terhitung sejak tanggal berita acara serah terima pertama pekerjaan (PHO) yaitu dari tanggal 18 Desember 2012 sampai dengan tanggal 18 Juni 2013.


Pasal 5

PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah masa pemeliharaan berakhir mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU untuk Serah Terima Akhir (FHO) dengan melampirkan Laporan dan foto dokumentasi pemeliharaan pekerjaan.


Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 6 (enam), lembar ke satu dan kedua dibubuhi materai secukupnya dan tiap rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan dianggap sah setelah ditanda tangani oleh kedua belah pihak, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang ampek, tanggal, bulan, tahun tersebut di atas

PIHAK KEDUA
CV. PRISMA KONTRAKTOR


PENDRISO HENDRO
Direktur



PIHAK KESATU
PENGGUNA ANGGARAN


Drs. H. NOFDINAL YEFRI. M. Si
NIP.19621110 199103 1 005

Mengetahui
KEPALA SKPD,


Drs. H. NOFDINAL YEFRI. M. Si
NIP.19621110 199103 1 005

**PANITIA SERAH TERIMA PEKERJAAN (PHO/FHO)
DINAS KEHUTANAN
SIMPANG AMPEK-PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2012**

Nomor : 522/01/DINHUT/BAP/PPHP/XIII/2012
Lampiran :
Hal : Pengantar Berita Acara Pemeriksaan dan
Penilaian Serah Terima Pertama (PHO)

Kepada Yth :
Pengguna Anggaran
Pekerjaan Pembangunan MCK/ POS JAGA Kec. Kinali Kabupaten Pasaman
Barat
tahun 2012
Kegiatan Pengadaan Konstruksi Pembenahan Bangunan MCK, Pos Jaga
Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat
di
Kinali

Dengan hormat,
Sehubungan dengan surat Bapak Nomor : 03/ PER.PHO/PK/2012
tanggal...17..... bulan...12.....2012, perihal Serah Terima Pertama
Pekerjaan (PHO), Kegiatan Pengadaan Konstruksi/ Pembenahan Bangunan
MCK/Pos Jaga di Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2012
Pelaksana Kegiatan CV. PRISMA KONTRAKTOR

Berdasarkan surat Bapak tersebut, Panitia Serah Terima Pertama Pekerjaan
(PHO) telah melaksanakan Pemeriksaan dan Penilaian pada kegiatan dan
pekerjaan sebagaimana yang dimaksud, sebagai bahan pertimbangan bagi
Bapak, bersama ini kami sampaikan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan
Penilaian Pekerjaan, Kegiatan Pengadaan Konstruksi/ Pembenahan
Bangunan MCK/Pos Jaga Kabupaten Pasaman Barat tahun 2012 di
Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2012 dan lampirannya.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dan diproses lebih lanjut, atas
perhatiannya terlebih dahulu diucapkan terima kasih.

PANITIA SERAH TERIMAPEKERJAAN
TAHUN ANGGARAN 2012

KETUA



SYAFRIZAL, Z

Nip. 19600803 198603 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak KADIS KEHUTANAN di Simpang Ampek
2. Sdr. Direktur CV. PRISMA KONTRAKTOR di Jambu Baru, Padang Tujuh Lingsuang Aua Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat
3. Arsip

**PANITIA SERAH TERIMA PEKERJAAN (PHO/FHO)
DINAS KEHUTANAN
SIMPANG AMPEK-PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2012**

BERITA ACARA

Nomor : 522/01/DINHUT/BAP/PPHP/XIII/2012
Tanggal : 18 DESEMBER 2012

**PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN HASIL PELAKSANAAN PEKERJAAN
DALAM RANGKA SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN (PHO)**

**KEGIATAN : PENGADAAN KONSTRUKSI PEMBENAHAN
BANGUNAN MCK, POS JAGA
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN MCK / POS JAGA
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2012
KECAMATAN PASAMAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2012**

Pada hari ini ~~SEKASA~~ tanggal 18 bulan 12 tahun Dua Ribu Dua Belas, yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) dan Serah Terima Akhir (FHO) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 522/4120/DINHUT/2012 tanggal 18 Desember 2012 perihal Penunjukan dan Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi (PHO dan FHO) Terhadap Kontrak Pengadaan Konstruksi/ Pembenahan Bangunan MCK, Pos Jaga Tahun Anggaran 2012. bahwa Panitia telah melaksanakan pemeriksaan dan penilaian dalam rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) pada:

**PEKERJAAN : PEMBANGUNAN MCK / POS JAGA
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2012
KEGIATAN : PENGADAAN KONSTRUKSI / PEMBENAHAN BANGUNAN
MCK / POS JAGA
KONTRAK : 522/18/SPK/DINHUT/X/2012 TGL 28 NOVEMBER 2012
ADDENDUM
PELAKSANA : CV. PRISMA KONTRAKTOR
ALAMAT : JAMBU BARU, PADANG TUJUH LINGKUANG AUA KEC.
PASAMAN KAB. PASAMAN BARAT**

Sesuai dengan hasil pemeriksaan dan penilaian pelaksanaan pekerjaan pada kegiatan sebagaimana tersebut di atas, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2012 dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pekerjaan telah dilaksanakan dan telah disetujui oleh Konsultan Pengawas pekerjaan, namun masih terdapat beberapa kekurangan baik administrasi maupun fisik sesuai daftar terlampir.
2. Serah Terima Pertama Pekerjaan/(Provisional Hand Over (PHO) dapat dilaksanakan, dengan catatan segala Kekurangan Pekerjaan (sesuai daftar terlampir) telah dikerjakan dengan baik oleh Penyedia Jasa dan disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).


3. Segala Cacat/kurang yang terjadi pada masa pemeliharaan yang ditetapkan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender (atau sesuai yang tertuang dalam dokumen kontrak) menjadi tanggung jawab penyedia jasa untuk memperbaiki/menyempurnakannya.
4. Segala biaya yang timbul selama masa pemeliharaan pekerjaan tersebut di atas menjadi tanggung jawab penyedia Jasa/PIHAK KEDUA.

Demikianlah berita acara ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dari pihak manapun, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Ampek, Desember 2012

PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PHO)

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SYAFRIZAL,Z	Ketua	1 
2	AFRIZAL, N, SH	Sekretaris	2 
3	ALGIFFAR ANTOS, ST	Anggota	3 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	<u>DRS.H.NOFDINAL YEFRI,MSi</u>	Pengguna Anggaran	1 
2	<u>DRS.WANHYAR</u>	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2 
3	<u>Abdul Aziz</u>	Pengawas Lapangan	3 

PELAKSANA :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Pendriso Hendro	Direktur/Kuasa Direktur	1 

**LAMPIRAN BERITA ACARA
SERAH TERIMA PERTAMA (PHO)
TAHUN ANGGRAAN 2012**

HASIL PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN PEKERJAAN

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN MCK/POS JAGA KABUPATEN
PASAMAN BARAT TAHUN 2012
KEGIATAN : PENGADAAN KONSTRUKSI /PEMBENAHAN BANGUNAN
MCK/ POS JAGA
KONTRAK : 522/18/SPK/DINHUT/X/2012 TGL 28 NOVEMBER 2012
NILAI KONTRAK : Rp. 44,770,000,-
ADDENDUM :
NILAI ADDENDUM :
PELAKSANA : CV. PRISMA KONTRAKTOR
ALAMAT : JAMBU BARU, PADANG TUJUH LINGKUANG AUA KEC.
PASAMAN KAB. PASAMAN BARAT

NO	CATATAN PENYEMPURNAAN PEKERJAAN	TANGGAPAN PELAKSANA
1	lengkapi administrasi pendukung dan sesuaikan kondisi bangunan di lapangan	
2.	perbaiki pek. plesteran.	
3.	perbaiki pek. lantai	
4.	lengkapi foto dokumentasi	
5.	Semp pekerjaan residue lantai	

**LAMPIRAN BERITA ACARA
SERAH TERIMA PERTAMA (PHO)
TAHUN ANGGRAAN 2012**

DAFTAR KEKURANGAN DAN CACAT FISIK PEKERJAAN

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN MCK/POS JAGA KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2012
 KEGIATAN : PENGADAAN KONSTRUKSI /PEMBENAHAN BANGUNAN MCK/ POS JAGA
 KONTRAK : 522/18/SPK/DINHUT/X/2012 TGL 28 NOVEMBER 2012
 NILAI KONTRAK : Rp. 44,770,000-
 ADDENDUM :
 NILAI ADDENDUM :
 PELAKSANA : CV. PRISMA KONTRAKTOR
 ALAMAT : JAMBU BARU, PADANG TUJUH LINGKUANG AUA KEC. PASAMAN KAB. PASAMAN BARAT

NO	URAIAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1	<i>lengkap administrasi pendukung dan sesuai kondisi lapangan</i>		
2	<i>perbaiki pel. plester</i>		
3	<i>perbaiki pel. lantai</i>		
4	<i>lengkap foto dokumentasi</i>		
5	<i>Sempurna kean pekerjaan residu landa</i>		


**LAMPIRAN BERITA ACARA
SERAH TERIMA PERTAMA (PHO)
TAHUN ANGGRAAN 2012**

CEKLIST ADMINISTRASI

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN MCK/POS JAGA KABUPATEN
PASAMAN BARAT TAHUN 2012
KEGIATAN : PENGADAAN KONSTRUKSI /PEMBENAHAN BANGUNAN
MCK/ POS JAGA
KONTRAK : 522/18/SPK/DINHUT/X/2012 TGL 28 NOVEMBER 2012
NILAI KONTRAK : Rp. 44,770,000-,
ADDENDUM :
NILAI ADDENDUM :
PELAKSANA : CV. PRISMA KONTRAKTOR
ALAMAT :JAMBU BARU, PADANG TUJUH LINGKUANG AUA KEC.
PASAMAN KAB. PASAMAN BARAT

NO	URAIAN	KELENGKAPAN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	KONTRAK/ADDENDUM AMANDEM			
2	LAPORAN MINGGUAN DAN LAMPIRANNYA	✓		
3	SHOP DRAWING	✓		
4	MC.0	✓		
5	TIME SCEDULLE/REE SCHEDULLE	✓		
6	PLANK NAMA KEGIATAN/PEKERJAAN	✓		
7	ASBUILT DRAWING	✓		
8	FINAL CEK VOLUME PEKERJAAN	✓		
9	FOTO DOKUMENTASI (0%, 50%, 100%)	✓		
10	BUKTI SETORAN ASTEK	✓		
11	BUKTI SETORAN GALIAN GOL. C	✓		
12	SURAT PERMOHONAN PHO	✓		
13	BUKU INSTRUKSI/TAMU			
14	IMB			

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SYAFRIZAL, Z	Ketua	1 
2	AFRIZAL, N, SH	Sekretaris	2 
3	ALGIFFAR ANTOS, ST	Anggota	3 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	DRS. H. NOFDINAL YOPRI, MSI	Kuasa Pengguna Anggaran	1 
2	DRS. WANHAR	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2 
3	Abdul Aziz	Pengawas Lapangan	3 


PELAKSANA:


NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	PENORIS Hendri	Direktur/Kuasa Direktur	1 

**LAMPIRAN BERITA ACARA
SERAH TERIMA PERTAMA (PHO)
TAHUN ANGGRAAN 2012**

DAFTAR HADIR RAPAT

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN MCK/POS JAGA KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2012
 KEGIATAN : PENGADAAN KONSTRUKSI /PEMBENAHAN BANGUNAN MCK/ POS JAGA
 KONTRAK : 522/18/SPK/DINHUT/X/2012 TGL 28 NOVEMBER 2012
 NILAI KONTRAK : Rp. 44,770,000-,
 ADDENDUM :
 NILAI ADDENDUM :
 PELAKSANA : CV. PRISMA KONTRAKTOR
 ALAMAT :JAMBU BARU, PADANG TUJUH LINGKUANG AUA KEC. PASAMAN KAB. PASAMAN BARAT

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SYAFRIZAL, Z	Ketua	1 
2	AFRIZAL, N, SH	Anggota	2 
3	ALGIFFAR ANTOS, ST	Anggota	3 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	<u>DRS. H. NOFDYAL YEFRI, MSi</u>	Kuasa Pengguna Anggaran	1 
2	<u>DRS. WAN HAR</u>	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2 
3	<u>ABDUL AZIZ SPd</u>	Pengawas Lapangan	3 

PELAKSANA:

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	<u>Rendriwo Hendko</u>	Direktur/ Kuasa Direktur	1 

**PANITIA SERAH TERIMA PEKERJAAN (PHO/FHO)
DINAS KEHUTANAN
SIMPANG AMPEK-PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2012**

Nomor : 522/01/DINHUT/BAP/PPHP/XIII/2012
Lampiran : -
Hal : Serah terima Pertama Pekerjaan (PHO)

Kepada Yth.
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pembangunan MCK/ POS JAGA
Kabupaten Pasaman Barat tahun 2012
Dinas Kehutanan Daerah Kab. Pasaman Barat

di
Simpang Ampek

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat dari CV PRISMA KONTRAKTOR Nomor 03/ PER.PHO/PK/2012 Tanggal 17.12.2012 perihal sebagaimana pokok surat di atas, dan sesuai dengan Surar Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 522/18/SPK/DINHUT/X/2012 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Nomor : 522/4120/DINHUT/2012 Tanggal 18 bulan Desember 2012.

Untuk membahas hal tersebut di atas, kami harapan kehadiran saudara pada:

Hari : SELASA
Tanggal : 18 DESEMBER 2012
Jam : 09 - 30 WIB
Tempat : KANTOR DINAS KEHUTANAN

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
KETUA



SYAFRIZAL, Z

Nip. 19600803 198603 1 003

CV, PRISMA KONTRAKTOR

KONTRAKTOR

Jambu Baru, Padang Tujuh Nagari Lingkuang Aua – Kec, Pasaman – Kab, Pasaman Barat

Kinali, 28 Desember 2012

Nomor : 36/ PK 112/2012.
Lamp :
Perihal : Permohonan Serah Terima Sementara (PHO)

Kepada Yth
Bapak Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pengadaan Kontruksi / Pembenahan Pembangunan MCK Pos Jaga Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2012

di.

Simpang Ampek

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Kegiatan Pengadaan Kontruksi / Pembenahan Pembangunan Pos Jaga Pekerjaan Pembangunan MCK / Pos Jaga yang Berlokasi di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Kontrak Nomor : 522/ 18 /SPK / DISHUT /X/2012 Tanggal 29. November 2012 sampai dengan Tanggal 28 Desember 2012 telah selesai dilaksanakan dengan bobot 100 % Berdasarkan Laporan Harian dan Mingguan Ke 5 (Lima) Tanggal 28 Desember 2012.

Untuk itu kami mohon kepada Bapak agar dapat kiranya pekerjaan tersebut dilakukan serah terima Sementara " PHO " (Provesional Hand Over)

Demikianlah disampaikan kepada Bapak atas bantuan dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Pemohon,
CV. PRISMA KONTRAKTOR



(PENDRISO HENDRO)
Direktur

Tembusan disampaikan kepada Yth :

7. Bapak Bupati Pasaman Barat
8. Kabag Administrasi Pembangunan Kab. Pasaman Barat.
9. Kepala Dinas Kehutanan Pasaman Barat.
10. Kabag Keuangan Kabupaten Pasaman Barat.
11. Konsultan Pengawas
12. Arsip.



PEMERINTAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN
PERTANIAN – PADANG TUJUAH

Pertania , 29 NOV 2012

Nomor : 52 / 307 / DINHUT / 2012
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pelaksanaan PHO Pekerjaan
Pembangunan MCK/POSJAGA)

Kepada Yth. :

Panitia Peneliti dan Penerima Pekerjaan/ PHO & FHO Tahun Anggaran 2012

Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

di

Simpang Ampek

Dengan hormat,

Menanggapi surat dari Direktur CV.PRISMA KONTRAKTOR Nomor /2012
,tanggal 2012, perihal permohonan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Pekerjaan :
Pembangunan MCK/POSJAGA) Tahun Anggaran 2012,sesuai dengan Kontrak/SPK Nomor :
55/01/DINHUT/BAP/PPHP/XIII/2012, tanggal, 29 Nopember 2012

Berdasarkan permohonan sebagai mana tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Panitia Serah Terima Pekerjaan ,Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2012,agar dapat melaksanakan Pemeriksaan dan Penelitian baik Fisik maupun Administrasi dalam rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) pada kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk Perdesaan Kecamatan Sasak Ranah Pesisie Kabupaten Pasaman Barat tahun Anggaran 2012.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dan proses lebih lanjut, atas perhatiannya terlebihdahulu diucapkan terima kasih.

PENGGUNA ANGGARAN
(PA)
DINAS KEHUTANAN
DRS. H. NOEDINAL YEFRLMSI
NIP. 19621110 199103 1 005

Tembusan : disampaikan kepada Yth

1. Bapak Bupati Pasaman Barat Cq. Assisten Perekonomian dan Pembangunan di Simpang Ampek
2. Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat di Simpang Ampek
3. Sdr. Direktur Cv. JASA PEMBANGUNAN di Tempat
4. Arsip