

**LAPORAN KEMAJUAN REALISASI DAN EVALUASI KEGIATAN
BULAN MEI S/D AGUSTUS 2011**

**PADA KEGIATAN
KEBUN BIBIT RAKYAT
(KBR)**



OLEH :

**KELOMPOK TANI SAKATO
JORONG GIRI MAJU - NAGARI KOTO BARU
KECAMATAN LUHAK NAN DUO - KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2011**

LAPORAN KEMAJUAN DAN REALISASI KBR

Bulan Mei

Kelompok Masyarakat : Tani Sakato
Lokasi : Plasma IV Blok E
Jorong/Blok : Giri Maju
Nagari/Kelurahan : Koto Baru
Kecamatan : Luhak Nan Duo
Kabupaten/Kota : Pasaman Barat
Provinsi : Sumatera Barat
Koordinat Geografis : N 0°01' 54.0" - E 99°53' 34.0"

No	Uraian Kegiatan	Target/ Rencana	Realisasi Bulan lalu	Realisasi Bulan ini	Total Realisasi s.d. Bulan ini	Ket.
1.	Penyusunan RUKK	100 %	0 %	20 %	20 %	
2.	Penyediaan sapras persemaian :					
	a. Papan nama	1 bh	0 %	0 %	0 %	
	b. Bedeng tabur	3 bedeng	0 %	0 %	0 %	
	c. Bedeng saph	55 bedeng	0 %	0 %	0 %	
3.	Penyediaan benih/bibit	100 %	0 %	5 %	5 %	
4.	Pembuatan bibit : jenis :					
	a. Mahoni	1.000 btg	0 %	0 %	0 %	
	b. Durian	8.000 btg	0 %	0 %	0 %	
	c. Surian	5.000 btg	0 %	0 %	0 %	
	d. Bayur	1.000 btg	0 %	0 %	0 %	

5.	Pemeliharaan Bibit :					
	a. Penyiraman	0 %	0 %	0 %	0 %	
	b. Pemupukan	0 %	0 %	0 %	0 %	
	c. Penyulaman	0 %	0 %	0 %	0 %	
	d. Pembersihan rumput/ gulma	0 %	0 %	0 %	0 %	
	e. Penanggulangan hapek	0 %	0 %	0 %	0 %	

Mengetahui/Menyetujui
Ketua Tim Pengawas



Firdaus Dtk Mangkuto

Giri Maju, 30 Mei 2011
Ketua Tim Pelaksana



Ahkyar

Mengetahui/Menyetujui,
Ketua Kelompok Masyarakat



Badrul Ilmi Hasibuan

LAPORAN EVALUASI KEGIATAN KBR

Bulan Mei

Kelompok Masyarakat : Tani Sakato
Lokasi : Plasma IV Blok E
Jorong/Blok : Giri Maju
Nagari/Kelurahan : Koto Baru
Kecamatan : Luhak Nan Duo
Kabupaten/Kota : Pasaman Barat
Provinsi : Sumatera Barat
Koordinat Geografis : N 0°01' 54.0" - E 99°53' 34.0"

Permasalahan :

1. Untuk sementara waktu ini tidak ada masalah

Giri Maju, 30 Mei 2011

Ketua Tim Pengawas,



Firdaus Dtk Mangkuto

Masukan dan rekomendasi :

1. Untuk coba koordinasi dan konsultasi dengan dinas terkait

Giri Maju, 30 Mei 2011

Ketua Kelompok Masyarakat,



Badrul Ilmi Hasibuan

LAPORAN KEMAJUAN DAN REALISASI KBR

Bulan Juni

Kelompok Masyarakat : Tani Sakato
Lokasi : Plasma IV Blok E
Jorong/Blok : Giri Maju
Nagari/Kelurahan : Koto Baru
Kecamatan : Luhak Nan Duo
Kabupaten/Kota : Pasaman Barat
Provinsi : Sumatera Barat
Koordinat Geografis : N 0°01' 54.0" - E 99°53' 34.0"

No	Uraian Kegiatan	Target/ Rencana	Realisasi Bulan lalu	Realisasi Bulan ini	Total Realisasi s.d. Bulan ini	Ket.
1.	Penyusunan RUKK	100 %	20 %	80 %	100 %	
2.	Penyediaan sapras persemaian :					
	a. Papan nama	1 bh	0 %	0 %	0 %	
	b. Bedeng tabur	3 bedeng	0 %	0 %	0 %	
	c. Bedeng saph	55 bedeng	0 %	0 %	0 %	
3.	Penyediaan benih/bibit	100 %	5 %	5 %	10 %	
4.	Pembuatan bibit : jenis :					
	a. Mahoni	1.000 btg	0 %	0 %	0 %	
	b. Durian	8.000 btg	0 %	0 %	0 %	
	c. Surian	5.000 btg	0 %	0 %	0 %	
	d. Bayur	1.000 btg	0 %	0 %	0 %	


5.	Pemeliharaan Bibit :					
	a. Penyiraman	0 %	0 %	0 %	0 %	
	b. Pemupukan	0 %	0 %	0 %	0 %	
	c. Penyulaman	0 %	0 %	0 %	0 %	
	d. Pembersihan rumput/ gulma	0 %	0 %	0 %	0 %	
	e. Penanggulangan hapek	0 %	0 %	0 %	0 %	

Mengetahui/Menyetujui
Ketua Tim Pengawas



Firdaus Dtk Mangkuto

Giri Maju, 30 Juni 2011
Ketua Tim Pelaksana



Ahkyar

Mengetahui/Menyetujui,
Ketua Kelompok Masyarakat



Badrul Ilmi Hasibuan

LAPORAN EVALUASI KEGIATAN KBR

Bulan Juni

Kelompok Masyarakat : Tani Sakato
Lokasi : Plasma IV Blok E
Jorong/Blok : Giri Maju
Nagari/Kelurahan : Koto Baru
Kecamatan : Luhak Nan Duo
Kabupaten/Kota : Pasaman Barat
Provinsi : Sumatera Barat
Koordinat Geografis : N 0°01' 54.0" - E 99°53' 34.0"

Permasalahan :

1. Belum ada Pembersihan Areal KBR
2. Adanya perencanaan yang matang untuk jenis-jenis bibit

Giri Maju, 30 Juni 2011
Ketua Tim Pengawas,



Firdaus Dtk Mangkuto

Masukan dan rekomendasi :

1. Koordinasi dan konsultasi dengan dinas terkait bersama pendamping/PL-KBR
2. Ada pelaksanaan rapat anggota untuk kemajuan pelaksanaan KBR

Giri Maju, 30 Juni 2011

Ketua Kelompok Masyarakat,




Badrul Ilmi Hasibuan

LAPORAN KEMAJUAN DAN REALISASI KBR

Bulan Juli

Kelompok Masyarakat : Tani Sakato
 Lokasi : Plasma IV Blok E
 Jorong/Blok : Giri Maju
 Nagari/Kelurahan : Koto Baru
 Kecamatan : Luhak Nan Duo
 Kabupaten/Kota : Pasaman Barat
 Provinsi : Sumatera Barat
 Koordinat Geografis : N 0°01' 54.0" - E 99°53' 34.0"


No	Uraian Kegiatan	Target/ Rencana	Realisasi Bulan lalu	Realisasi Bulan ini	Total Realisasi s.d. Bulan ini	Ket.
1.	Penyusunan RUKK	100 %	100 %	100 %	100 %	
2.	Penyediaan sapras persemaian :					
	a. Papan nama	1 bh	0 %	0 %	0 %	
	b. Bedeng tabur	3 bedeng	0 %	0 %	0 %	
	c. Bedeng saph	55 bedeng	0 %	0 %	0 %	
	d. Naungan	1 Paket	0 %	0 %	0 %	
	e. Tiang Naungan	50 Batang	0 %	0 %	0 %	
	f. Peralatan Kerja	1 Paket	0 %	0 %	0 %	
	g. Pondok Kerja	1 Unit	0 %	50 %	50 %	
	h. Pompa air dan Instalansi Pengairan	1 Unit	0 %	0 %	0 %	
	i. Kantong Plastik	275 Kg	0 %	0 %	0 %	
	j. ATK dan Buku administrasi	1 Paket/Keg	0 %	25 %	25 %	
	k. Tanah	25 m ³	0 %	0 %	0 %	
	l. Pupuk Kompos	150 Kg	0 %	0 %	0 %	
	m. Pupuk an Organik	40 Kg	0 %	0 %	0 %	
	n. Obat-obatan(Fungsida dan insektisida)	2 Ltr	0 %	50 %	50 %	

3.	Penyediaan benih/bibit	100 %	10 %	20 %	30 %	
4.	Pembuatan bibit : jenis :					
	a. Mahoni	1.000 btg	0 %	0 %	0 %	
	b. Durian	8.000 btg	0 %	0 %	0 %	
	c. Surian	5.000 btg	0 %	0 %	0 %	
	d. Bayur	1.000 btg	0 %	0 %	0 %	
	e. Gaharu	3.000 btg	0 %	0 %	0 %	
	f. Karet	22.000 btg	0 %	0 %	0 %	
	g. Petai	2.000 btg	0 %	0 %	0 %	
	h. Manggis	7.000 btg	0 %	0 %	0 %	
	i. Jengkoi	1.000 btg	0 %	0 %	0 %	
5.	Pemeliharaan Bibit :					
	j. Penyiraman	0 %	0 %	0 %	0 %	
	k. Pemupukan	0 %	0 %	0 %	0 %	
	l. Penyulaman	0 %	0 %	0 %	0 %	
	m. Pembersihan rumput/ gulma	0 %	0 %	0 %	0 %	
	n. Penanggulangan hapek					

Mengetahui/Menyetujui
Ketua Tim Pengawas


Firdaus Dtk Mangkuto

Giri Maju, 29 Juli 2011
Ketua Tim Pelaksana


Ahkyar

Mengetahui/Menyetujui,
Ketua Kelompok Masyarakat




Badrul Ilmi Hasibuan

LAPORAN EVALUASI KEGIATAN KBR

Bulan Juli

Kelompok Masyarakat : Tani Sakato
Lokasi : Plasma IV Blok E
Jorong/Blok : Giri Maju
Nagari/Kelurahan : Koto Baru
Kecamatan : Luhak Nan Duo
Kabupaten/Kota : Pasaman Barat
Provinsi : Sumatera Barat
Koordinat Geografis : N 0°01' 54.0" - E 99°53' 34.0"

Permasalahan :

1. Perlu Survey lokasi penanaman KBR
2. Belum cair dana kegiatan

Giri Maju, 29 Juli 2011
Ketua Tim Pengawas,


Firdaus Dtk Mangkuto

Masukan dan rekomendasi :

1. Koordinasi dan Konsultasi Dengan instansi Terkait (dinas dan pendamping)
2. Ada rapat kelompok untuk survey lokasi penanaman dengan dinas terkait.

Giri Maju, 29 Juli 2011
Ketua Kelompok Masyarakat,



Badrul Ilmi Hasibuan

LAPORAN KEMAJUAN DAN REALISASI KBR

Bulan Agustus

Kelompok Masyarakat : Tani Sakato
 Lokasi : Plasma IV Blok E
 Jorong/Blok : Giri Maju
 Nagari/Kelurahan : Koto Baru
 Kecamatan : Luhak Nan Duo
 Kabupaten/Kota : Pasaman Barat
 Provinsi : Sumatera Barat
 Koordinat Geografis : N 0°01' 54.0" - E 99°53' 34.0"

No	Uraian Kegiatan	Target/ Rencana	Realisasi Bulan lalu	Realisasi Bulan ini	Total Realisasi s.d. Bulan ini	Ket.
1.	Penyusunan RUKK	100 %	100 %	100 %	100 %	
2.	Penyediaan sapras persemaian :					
	a. Papan nama	1 bh	0 %	0 %	0 %	
	b. Bedeng tabur	3 bedeng	0 %	0 %	0 %	
	c. Bedeng saph	55 bedeng	0 %	50 %	50 %	
	d. Naungan	1 Paket	0 %	50 %	50 %	
	e. Tiang Naungan	50 Batang	0 %	50 %	50 %	
	f. Peralatan Kerja	1 Paket	0 %	10 %	10 %	
	g. Pondok Kerja	1 Unit	50 %	30 %	80 %	
	h. Pompa air dan Instalansi Pengairan	1 Unit	0 %	30 %	30 %	
	i. Kantong Plastik	275 Kg	0 %	100 %	100 %	
	j. ATK dan Buku administrasi	1 Paket/Keg	25 %	10 %	35 %	
	k. Tanah	25 m ³	0 %	50 %	50 %	
	l. Pupuk Kompos	150 Kg	0 %	0 %	0 %	
	m. Pupuk an Organik	40 Kg	0 %	0 %	0 %	
	n. Obat-obatan(Fungsida dan Insektisida)	2 Ltr	50 %	0 %	50 %	


3.	Penyediaan benih/bibit	100 %	30 %	20 %	50 %	
4.	Pembuatan bibit: jenis :					
	a. Mahoni	1.000 btg	0 %	0 %	0 %	
	b. Durian	8.000 btg	0 %	5 %	5 %	
	c. Surian	5.000 btg	0 %	0 %	0 %	
	d. Bayur	1.000 btg	0 %	0 %	0 %	
	e. Gaharu	3.000 btg	0 %	0 %	0 %	
	f. Karet	22.000 btg	0 %	0 %	0 %	
	g. Petai	2.000 btg	0 %	0 %	0 %	
	h. Manggis	7.000 btg	0 %	0 %	0 %	
	i. Jengkof	1.000 btg	0 %	0 %	0 %	
5.	Pemeliharaan Bibit :					
	a. Penyiraman	0 %	0 %	0 %	0 %	
	b. Pemupukan	0 %	0 %	0 %	0 %	
	c. Penyulaman	0 %	0 %	0 %	0 %	
	d. Pembersihan rumput/ gulma	0 %	0 %	0 %	0 %	
	e. Penanggulangan hapek	0 %	0 %	0 %	0 %	

Mengetahui/Menyetujui
Ketua Tim Pengawas



Firdaus Dtk Mangkuto

Giri Maju, 29 Agustus 2011
Ketua Tim Pelaksana



Ahkyar

Mengetahui/Menyetujui,
Ketua Kelompok Masyarakat



Badrul Ilmi Hasibuan

LAPORAN EVALUASI KEGIATAN KBR

Bulan Agustus

Kelompok Masyarakat : Tani Sakato
Lokasi : Plasma IV Blok E
Jorong/Blok : Giri Maju
Nagari/Kelurahan : Koto Baru
Kecamatan : Luhak Nan Duo
Kabupaten/Kota : Pasaman Barat
Provinsi : Sumatera Barat
Koordinat Geografis : N 0°01' 54.0" - E 99°53' 34.0"

Permasalahan :

1. Perlu diadakan sistem gotong royong untuk percepatan untuk sarana dan prasaran seperti pengisian polybag, pondok kerja, bendeng saph dan tabur, dll.
2. Adanya keterlibatan para Ibu (gender) dalam mempercepat polybag
3. Dokumentasi mulai kegiatan.

Giri Maju, 29 Agustus 2011

Ketua Tim Pengawas,



Firdaus Dtk Mangkuto

Masukan dan rekomendasi :

1. Diusahakan ada jadwal gotong-royong bersama.
2. Dilibatkan Ibu (Gender) dan Pemuda untuk kegiatan ini.
3. Koordinasi dan Konsultasi Dengan instansi Terkait (dinas dan pendamping) untuk teknis kegiatan dilapangan/pelatihan-pelatihan kelompok.

Giri Maju, 29 Agustus 2011

Ketua Kelompok Masyarakat,

Badrul Ilmi Hasibuan