



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Soekarno Hatta Simpang Empat - Kabupaten Pasaman Barat

INVOICE

No Kontrak : 522/ 10 / SPKS-DINHUT/2013

Tanggal Kontrak : 29 JULI 2013

Nilai Kontrak : Rp. 9.135.225,00

(Sembilan juta seratus tiga puluh lima ribu dua ratus dua puluh lima rupiah)

Pekerjaan : Pengawasan Teknik Belanja Modal
Pengadaan/Pembelian Gedung Gudang

Lokasi : Kabupaten Pasaman Barat

Tahun Anggaran : 2013

Kode Rekening :

Nomor Dipa :

KONSULTAN PENGAWASAN

CV. BINA KARYA ANDALAN

Perencana dan Pengawas Teknik
SIMPANG AMPEK

REKAPITULASI BIAYA

Kegiatan OPERASI PENGAMAN HUTAN
 Pekerjaan PENGADAAN KONTRUKSI GEDUNG GUDANG KAYU
 Lokasi KABUPATEN PASAMAN BARAT
 Sumber Dana APBD
 Tahun Anggaran 2013

KONTRAK NOMOR : 522/ 10 /SPKS-DINHUT/2013
 TANGGAL : 29 Juli 2013
 INVOICE KE : 1 (SATU)

NO	URAIAN	KONTRAK		TAGIHAN BULAN INI	
		Bobot (%)	JUMLAH HARGA (Rp.)	Bobot (%)	JUMLAH HARGA (Rp.)
I.	Biaya Langsung Personil				
	1. BIAYA TENAGA AHLI	0,00	-	0,00	-
	2. BIAYA ASISTEN TENAGA AHLI	97,53	8.100.000,00	97,53	8.100.000,00
	3. BIAYA TENAGA PENDUKUNG	0,00	-	0,00	-
B	Biaya Langsung Non Personil				
2,1	Biaya Transportasi	0,00	-	0,00	-
2,2	Biaya Perlengkapan Kantor	0,00	-	0,00	-
2,3	Biaya Operasional Kantor	0,00	-	0,00	-
2,4	Biaya Pelaporan	2,47	204.750,00	2,47	204.750,00
	JUMLAH	100,00	8.304.750,00	100,00	8.304.750,00
	PPN 10 %		830.475,00		830.475,00
	JUMLAH		9.135.225,00		9.135.225,00
	DIBULATKAN		9.135.225,00		9.135.225,00

Terbilang : **Sembilan juta SeratusTiga Puluh lima ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima rupiah**

KONSULTAN
 CV. BINA KARYA ANDALAN


H.EFFENDI, S, ST, MM
 Kuasa Direktur

STATUS PEMBAYARAN

KONTRAK NOMOR : 522/ 10 /SPKS-DINHUT/2013
 TANGGAL : 29 Juli 2013
 INVOICE KE : 1 (SATU)

Kegiatan OPERASI PENGAMAN HUTAN
 Pekerjaan PENGADAAN KONTRUKSI GEDUNG GUDANG KAYU
 Lokasi KABUPATEN PASAMAN BARAT
 Sumber Dana APBD
 Tahun Anggaran 2013

NO	Personil	KONTRAK		TAGIHAN BULAN LALU		TAGIHAN BULAN INI		TAGIHAN S/D BULAN INI		SISA KONTRAK	
		Bobot	Jumlah (Rp)	Bobot	Jumlah Harga (Rp)	Bobot	Jumlah Harga (Rp)	Bobot	Jumlah Harga (Rp)	Bobot	Jumlah Harga (Rp)
I.	Biaya Langsung Personil										
I.1.	1. BIAYA TENAGA AHLI	97,53	8.100.000			97,53	8.100.000	97,53	8.100.000		
	2. BIAYA ASISTEN TENAGA AHLI	0,00	-			0,00	-	0,00	-		
	3. BIAYA TENAGA PENDUKUNG										
II.	Biaya Langsung Non Personil										
2,1	Biaya Transportasi	0,00	-			0,00	-	0,00	-		
2,2	Biaya Perlengkapan Kantor	0,00	-			0,00	-	0,00	-		
2,3	Biaya Operasional Kantor	0,00	-			0,00	-	0,00	-		
2,4	Biaya Pelaporan	2,47	204.750,00			2,47	204.750,00	2,47	204.750,00		
SUB TOTAL		100,00	8.304.750,00	-	-	100,00	8.304.750,00	100,00	8.304.750,00		
PPN 10 %			830.475,00		-		830.475,00		830.475,00		
JUMLAH TOTAL			9.135.225,00		-		9.135.225,00		9.135.225,00		
DIBULATKAN			9.135.225,00		-		9.150.000,00		9.150.000,00		

KUSULTAN
 CV. BINARAYA ANDALAN

H. EFFENDI, S. ST, MM
 Kepala Direktur

RINCIAN BIAYA

Kegiatan OPERASI PENGAMAN HUTAN
 Pekerjaan PENGADAAN KONTRUKSI GEDUNG GUDANG KAYU
 Lokasi KABUPATEN PASAMAN BARAT
 Sumber Dana APBD
 Tahun Anggaran 2013

KONTRAK NOMOR : 522/ 10 /SPKS-DINHUT/2013
 TANGGAL : 29 Juli 2013
 INVOICE KE : 1 (SATU)

NO	Personil	Satuan	Volume	KONTRAK			TAGIHAN BULAN LALU			TAGIHAN S/D BULAN INI			SISA KONTRAK				
				Waktu	Harga Satuan Rp	Jumlah (Rp)	Volume	Waktu	Jumlah Harga (Rp)	Volume	Waktu	Jumlah Harga (Rp)	Volume	Waktu	Jumlah Harga (Rp)		
I.	Biaya Langsung Personil																
I.1.	1. BIAYA TENAGA AHLI	Org/Bln	1,00	3,00	2.700.000,00	8.100.000,00											
	2. BIAYA ASISTEN TENAGA AHLI	Org/Bln															
	3. BIAYA TENAGA PENDUKUNG																
SUB TOTAL						8.100.000,00											

NO	Personil	Satuan	Volume	KONTRAK			TAGIHAN BULAN LALU			TAGIHAN S/D BULAN INI			SISA KONTRAK				
				Waktu	Harga Satuan Rp	Jumlah (Rp)	Volume	Waktu	Jumlah Harga (Rp)	Volume	Waktu	Jumlah Harga (Rp)	Volume	Waktu	Jumlah Harga (Rp)		
II.	Biaya Langsung Non Personil																
2,1	Biaya Transportasi	Unit	1,00	1,00													
	1 Sewa Kendaraan Roda 4 + BBM	Unit	2,00	1,00													
	2 Sewa Kendaraan Roda 2 + BBM																
2,2	Biaya Perlengkapan Kantor	Unit	2,00	1,00													
	a. Sewa Komputer + Printer																
2,3	Biaya Operasional Kantor	Ls	1,00	1,00													
	a. Biaya Operasional Kantor	Ls	4,00	1,00													
	b. Biaya Komunikasi	Paket	1,00	1,00													
	c. Biaya bahan-bahan habis terpakai																
2,4	Biaya Pelaporan	Buku	1,00	1,00													
	a. Dokumentasi + Cetak	Buku	6,00	1,00													
	b. Laporan Pendahuluan (6 rangkap)	Buku	6,00	1,00													
	c. Laporan Antara (6 rangkap)	Ls	1,00	1,00	204.750,00	204.750,00											
	d. Laporan Bulanan	Bh	1,00	1,00													
	e. CD																
SUB TOTAL						204.750,00											

KONSULTAN
 CV. ATINA KARYANINGRALA

 H. E. S. M. M.
 Kepala Direktur

DAFTAR HADIR PERSONIL KONSULTAN PENGAWASAN

Kegiatan OPERASI PENGAMAN HUTAN
 Pekerjaan PENGADAAN KONTRUKSI GEDUNG GUDANG KAYU
 Lokasi KABUPATEN PASAMAN BARAT
 Sumber Dana APBD
 Tahun Anggaran 2013

NO.	URAIAN TUGAS	NAMA PERSONIL	B U L A N																															TOTAL HARI	T. TANGAN		
			Agustus 2013																																		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
1	ASISTEN TENAGA	Liza Fitri, ST																																		31	<i>L</i>

Keterangan :
H = Hadir
M = Minggu
L = Libur
DL = Dinas Luar

Diketahui Oleh :
 PPTK

fe

Drs. ZULKIFLI
 NIP. 19630404 199303 1 004

Simpang Ampek, 31 Agustus 2013

Ditandatangani Oleh :

CV. BINA LARYA ANDALAN

[Signature]
HEFRENDI, S. ST, MM
 Kepala Direktur

