

LAPORAN BULANAN
PETUGAS LAPANGAN GERHAN{PLG}
PERIODE JANUARI 2008

DISUSUN OLEH :
NAMA : HISELDI WINANDA, S.Hut
JABATAN : PETUGAS LAPANGAN GERHAN
KAB. PASAMAN BARAT
WILAYAH KERJA : JORONG HARAPAN TINGGAM
NAGARI SINURUIK
KEC.TALAMAU



KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2008



PETUGAS LAPANGAN GERHAN (PLG) KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

Simpang Empat, Januari 2008

Nomor : PLG / /RH/ Pasbar - 2008
Lampiran : -
Perihal : **Laporan Bulanan**
Petugas Lapangan Gerhan
Kabupaten Pasaman Barat

Kepada Yth :
Bapak Kepala Balai
Pengelolaan Daerah Aliran
Sungai Agam Kuantan
di-

Padang

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Agam Kuantan Propinsi Sumatera Barat Nomor : SK.596/Kpts/V - BPDAS.AK - 1 / 2007 , tentang Pengangkatan dan penempatan Petugas Lapangan Gerhan (PLG) Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 522 / 1534 /Kp-KPA/DISHUT/2007, tanggal Oktober 2007 tentang penempatan Wilayah Kerja Petugas Lapangan Gerhan { PLG } pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007, bersama ini kami sampaikan Laporan Bulanan Petugas Lapangan Gerhan { PLG } Kabupaten Pasaman Barat kegiatan Reboisasi GN - RHL Tahun 2008 di Jorong Harapan Tinggam, Nagari Sinuruik, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

**PETUGAS LAPANGAN GERHAN
KAB. PASAMAN BARAT**

HISELDI WINANDA, S.Hut

Temusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
2. Bapak Kepala Bagian Tata Usaha BPDAS di Padang
3. Ibu kepala Seksie Kelembagaan BPDAS di Padang.
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

LEMBAR PENGESAHAN

NOMOR : 552 / 154 / DISHUT / 2008-02-03

Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, setelah membaca dan meneliti Lasporan Bulanan Petugas Lapangan Gerhan { PLG } Kabupaten Pasaman Barat periode bulan Januari 2008, meliputi kegiatan Reboisasi dengan Wilayah kerja di Jorong Harapan Tinggam, Kenagarian Sinuruik, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat.

Dengan ini memberikan pengesahan atas hal tersebut di atas.

Simpang Empat, Januari 2008

**KEPALA DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT**



Drs. H. NOFDINAL YEFRI
NIP. 710019855

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, karena Rahmat dan hidayahNya, sehingga Penulis dapat menyusun Laporan Bulanan Petugas Lapangan Gerhan (PLG) Kabupaten Pasaman Barat bulan Januari 2008 Kegiatan Reboisasi di Wilayah kerja Jorong Harapan Tinggam Kenagarian Sinuruik, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat.

Laporan Bulanan Petugas Lapangan Gerhan (PLG) ini meliputi berbagai jenis kegiatan baik fisik maupun jadwal pelaksanaan pada masing – masing kegiatan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 21 / Menhut – V / 2007, tanggal 20 Juni 2007, tentang Penyelenggaraan Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2007.

Penulis menyadari dalam Laporan Bulanan Petugas Lapangan Gerhan ini masih banyak kekurangan – kekurangan, untuk itu Penulis mengharapkan kritik dan sarannya yang bersifat membangun sehingga Laporan Bulanan Petugas Lapangan Gerhan (PLG) ini dapat lebih baik.

Akhirnya pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga tersusunnya Laporan Bulanan Petugas Lapangan Gerhan (PLG) ini.

Simpang Empat, Januari 2008
Petugas Lapangan Gerhan



Hiseldi Winanda, S.Hut

DAFTAR ISI

SURAT PENGANTAR	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATAPENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
BAB II LAPORAN.....	3
1. Laporan 2 mingguan Kegiatan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan { Gerhan } Pride Januari 2008 Tanggal 1 s/d 15 Januari 2008..	3
2. Laporan 2 mingguan Kegiatan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan { Gerhan } Pride Januari 2008 Tanggal 16 s/d 31 Januari 2008.....	5
3. Laporan Bulanan	7
BAB III LAMPIRAN	9
1. Jadwal Petugas Lapangan gerhan Bulan Januari 2008.....	10
BAB IV PENUTUP	11
1. Kesimpulan	11
2. Saran	11

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN – RHL / Gerhan) yang selanjutnya disebut Gerhan adalah Gerakan Nasional dan terencana, terpadu serta melibatkan seluruh komponen bangsa yaitu semua Instansi Pemerintah terkait (Pusat dan Daerah), legislatif, para pengguna Hutan/Lahan, Pengusaha (BUMN / BUMS) dan kelompok Masyarakat. Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) merupakan upaya untuk mengatasi degradasi hutan dan lahan yang telah semakin besar akibat yang ditimbulkannya. Kegiatan utama RHL ini meliputi penanaman kayu – kayuan dan Multi Purpose Tree Species (MPTS) serta kegiatan pembuatan bangunan konservasi tanah sipil teknis.

Rehabilitasi Hutan dan Lahan ini menekankan pentingnya pemberdayaan rakyat, peran serta masyarakat, kewenangan yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah, serta eksploitasi dan pemanfaatan potensi daerah, keterbukaan dan kelestarian sebagaimana tertuang dalam Undang – undang No. 25 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dan Undang – undang Nomor : 41 tahun 1999, tentang Kehutanan.

Dalam pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan peranan dan partisipasi masyarakat sekitar lokasi sangat penting dan menentukan tidak hanya sebagai pekerja atau buruh tapi hendaknya dilibatkan dalam hal identifikasi, perencanaan dan penyusunan anggaran, pelaksanaan kegiatan, evaluasi sampai pada pemanfaatan hasil – hasil.

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan GN – RHL tersebut maka disusun Laporan Bulanan Petugas Lapangan Gerhan untuk mengetahui kemajuan dan kemunduran serta masalah – masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan GN – RHL.

B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dari Laporan Bulanan Petugas Lapangan Gerhan ini adalah untuk mengetahui kemajuan dan kemunduran serta masalah – masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan GN – RHL. Dan sebagai acuan bagi para pengambil Keputusan guna kelancaran pelaksanaan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan sehingga pelaksanaan kegiatan dapat mencapai sasaran / tujuan yang maksimal.

BAB. II
LAPORAN

Laporan 2 Mingguan
Kegiatan Gerakan Rehabilitas Hutan dan Lahan
(GERHAN)
Kabupaten Pasaman Barat
Priode Januari 2008
Tanggal : 1 s/d 15 Januari 2008


Laporan 2 Mingguan
Kegiatan Gerakan Rehabilitas Hutan dan Lahan (GERHAN)
Kabupaten Pasaman Barat
Priode Januari 2008

Tanggal : 1 s/d 15 Januari 2008

N o	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi	%
1	- Rehabilisasi dalam kawasan Hutan.				
	- Pola Subsidi penuh atau Biaya penuh				
	- Reboisasi Tahun 2006 :	Ha	7000	6300	90
	• Mahoni	Ha	3000	2760	92
	• Karet	Ha	100	0	0
	- Reboisasi Tahun 2007				

Simpang Empat,Januari 2008

Petugas Lapangan Gerhan


Hiseldi Winanda, S.Hut

Temusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat
2. Bapak Kepala Bagian Tata Usaha BPDAS di Padang
3. Ibu kepala Seksi Kelembagaan BPDAS di Padang.
4. Arsip.

Petugas Lapangan Gerhan Kab. Pasaman Barat

Laporan 2 Mingguan
Kegiatan Gerakan Rehabilitas Hutan dan Lahan
(GERHAN)
Kabupaten Pasaman Barat
Priode Januari 2008
Tanggal : 16 s/d 31 Januari 2008

Laporan 2 Mingguan
Kegiatan Gerakan Rehabilitas Hutan dan Lahan (GERHAN)
Kabupaten Pasaman Barat
Priode Januari 2008

Tanggal : 16 s/d 31 Januari 2008

N o	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisas i	%
1	- Rehabilisasi dalam kawasan Hutan.				
	- Pola Subsidi penuh atau Biaya penuh				
	- Reboisasi Tahun 2006 :	Ha	7000	6300	90
	• Mahoni	Ha	3000	2760	92
	• Karet	Ha	100	0	0
- Reboisasi Tahun 2007					

Ket : Untuk kegiatan Reboisasi Tahun 2007 Dalam perencanaan Tender pelelangan Bibit.

Simpang Empat, ...Januari 2007

Petugas Lapangan Gerhan



Hiseldi Winanda, S.Hut

Temusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat
2. Bapak Kepala Bagian Tata Usaha BPDAS di Padang
3. Ibu kepala Seksie Kelembagaan BPDAS di Padang.
4. Arsip.

Laporan Bulanan
Petugas Lapangan
Gerakan Rehabilitas Hutan dan Lahan
(GERHAN)
Tahun 2008

Laporan Bulanan
Petugas Lapangan Gerakan Rehabilitas Hutan dan Lahan (GERHAN)
Tahun 2008

Nama : Hiseldi Winanda, S.Hut
Lokasi Binaan : Jorong Harapan Tinggam, Kenagarian Sinuruik.
Kec. Talaman Kab. Pasaman Barat
Priode Laporan : Januari 2008.

A. Kemajuan Pelaksanaan :

Kegiatan Gerakan Rehabilitas Hutan dan Lahan (Gerhan) untuk tahun 2006 masih dalam perawatan tanaman yang sudah berumur 2 tahun dan untuk Kegiatan Gerhan tahun 2007 belum terlaksana, karena belum tender, akan tetapi Petugas Lapangan Gerhan terus melakukan pendekatan dan Sosialisasi dengan Ketua Kelompok Tani dan Anggota Kelompok Tani serta masyarakat sekitar lahan untuk membina dan memotivasinya, sehingga tujuan dari GN - RHL ini dapat terwujud dengan maksimal.

B. Permasalahan yang dihadapi :


Permasalahan yang dihadapi di Lapangan ada beberapa bibit yang sudah ditanam dimakan hama { Tikus dan Babi }.

C. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan.

Survey ke Lokasi Gerakan Rehabilitas Hutan dan Lahan (GERHAN) dan Konsultasi kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dan Pihak terkait.

Simpang Empat, Januari 2008

Petugas Lapangan Gerhan


Hiseldi Winanda, S.Hut

Temusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat-di Simpang Empat
2. Bapak Kepala Bagian Tata Usaha BPDAS di Padang
3. Ibu kepala Seksi Kelembagaan BPDAS di Padang.
4. Arsip.

LAMPIRAN

**Jadwal Kegiatan Petugas Lapangan Gerhan (PLG)
Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2008**

Bulan : Januari 2008

No	Hari / Tanggal	Lokasi			Materi (Uraian Kegiatan)	Keterangan
		Jorong	Nagari	Kecamatan		
1	2	3	4	5	6	7
1	Selasa / 1 Januari 2008					Libur
2	Rabu / 2 Januari 2008				Konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Dinas Kehutanan.	Dishut
3	Kamis / 3 Januari 2008				Konsultasi dan koordinasi dengan Pejabat pembuat Komitmen GN - RHL Dinas Kehutanan	Dishut
4	Jum'at / 4 Januari 2008				Konsultasi dan Koordinasi dengan Pimpinan Pelaksana Kegiatan Reboisasi GN - RHL Dinas Kehutanan	Dishut
5	Sabtu / 5 Januari 2008					Libur
6	Minggu / 6 Januari 2008					Libur
7	Senin / 7 Januari 2008				Konsultasi dan Koordinasi dengan BP - DAS Agam Kuantan	Padang
8	Selasa / 8 Januari 2008	Harapan Tinggiam	Sinuruik	Talamau	Kunjungan Kelompok Kerja Reboisasi Hulu Rajang	Kab. Pasbar
9	Rabu / 9 Januari 2008	Harapan Tinggiam	Sinuruik	Talamau	Peninjauan Kelompok Tani dan Lahan Reboisasi	Kab. Pasbar
10	Kamis / 10 Januari 2008					Libur
11	Jum'at / 11 Januari 2008					Libur
12	Sabtu / 12 Januari 2008					Libur
13	Minggu / 13 Januari 2008					Libur
14	Senin / 14 Januari 2008	Harapan Tinggiam	Sinuruik	Talamau	Kunjungan lapangan Reboisasi	Kab. Pasbar

No	Hari / Tanggal	Lokasi			Materi (Uraian Kegiatan)	Keterangan
		Jorong	Nagari	Kecamatan		
1	2	3	4	5	6	7
15	Selasa / 15 Januari 2008				Serah terima Kendaraan Dinas PLG	Padang
16	Rabu / 16 Januari 2008				Konsultasi dan Koordinasi dengan Kepala Dinas Kehutanan	Dishut
17	Kamis / 17 Januari 2008	Harapan Tinggiam	Sinuruik	Talamau	Kunjungan lapangan Reboisasi	Kab. Pasbar
18	Jum'at / 18 Januari 2008	Harapan Tinggiam	Sinuruik	Talamau	Kunjungan lapangan Reboisasi	Kab. Pasbar
19	Sabtu / 19 Januari 2008					Libur
20	Minggu / 20 Januari 2008					Libur
21	Senin / 21 Januari 2008				Membuat Rencana Kerja PLG	Dishut
22	Selasa / 22 Januari 2008	Harapan Tinggiam	Sinuruik	Talamau	Observasi ke Lapangan Gerhan	Kab. Pasbar
23	Rabu / 23 Januari 2008	Harapan Tinggiam	Sinuruik	Talamau	Koordinas dengan Ketua Kelompok Tani	Kab. Pasbar
24	Kamis / 24 Januari 2008	Harapan Tinggiam	Sinuruik	Talamau	Kunjungan lapangan Reboisasi	Kab. Pasbar
25	Jum'at / 25 Januari 2008	Harapan Tinggiam	Sinuruik	Talamau	Kunjungan Kelompok Kerja Reboisasi.	Kab. Pasbar
26	Sabtu / 26 Januari 2008					Libur
27	Minggu / 27 Januari 2008					Libur
28	Senin / 28 Januari 2008	Harapan Tinggiam	Sinuruik	Talamau	Kunjungan lapangan Reboisasi	Kab. Pasbar
29	Selasa / 29 Januari 2008	Harapan Tinggiam	Sinuruik	Talamau	Kunjungan lapangan Reboisasi	Kab. Pasbar
30	Rabu / 30 Januari 2008	Harapan Tinggiam	Sinuruik	Talamau	Mengevaluasi cara kerja kelompok Tani	Kab. Pasbar
31	Kamis / 31 Januari 2008				Membuat Laporan Bulanan	Dishut

Simpang Empat, Januari 2008
Petugas Lapangan Gerhan

Hiseldi Winanda, S.Hut

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Salah satu strategi Petugas Lapangan Gerhan { PLG } dalam membangun kemandirian, prakarsa, tanggung jawab, serta partisipasi masyarakat Tani dalam pembangunan kehutanan adalah dengan menyusun Rencana Kerja yang sesuai dengan kemampuan Petugas itu sendiri dan keadaan wilayah binaannya.

2. Saran.

Menjalin hubungan baik antara pihak – pihak yang terkait sehingga tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan kegiatan Rehabilitas Hutan dan Lahan { GN – RHL } dapat tercapai.